


ACUERDO DE GESTIÓN VICENCIA CON LABORES  
SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS


N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre			Descripción	Ubicación
1	Competitividad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción 2024.	Modelo de negocio definidos para 4 aeropuertos.	01/01/2024 31/12/2024	Implementar las estrategias comerciales aeroportuarias, para los aeropuertos de El Yopal, Pasto, Popayán, Puerto Carreño, (Meta 27)	10%	50%	50,0%	Calificación tomada de la evaluación del Plan de Acción 2024 - II Trimestre. (Meta 27)	50%		3,5%	2,8%		
			Consultoría del 100%. (Terminal Tolú)		Realizar consultoría de estudios y diseños para nueva terminal, SEI, TWR e infraestructura complementaria, plataforma y calles de rodaje del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre, ejecutando hasta el tercer entregable de acuerdo con el cronograma. (Meta 34, Actividad 1)		0%	20,0%	Calificación tomada de la evaluación del Plan de Acción 2024 - II Trimestre. (Meta 34, Actividad 1)	100%					
			Inicio la construcción de la pista. (Alta Guajira)		Estudios y Diseños (Fase III). (Meta 52, Actividad 5)		50%	40,0%	Calificación tomada de la evaluación del Plan de Acción 2024 - II Trimestre. (Meta 52, Actividad 5)	50%					
			Gestión de Seguimiento a las concesiones vigentes.		Realizar seguimiento a las concesiones vigentes. (Meta 54)		50%	46,3%	Calificación tomada de la evaluación del Plan de Acción 2024 - II Trimestre. (Meta 54)	50%					
	Sostenibilidad Ambiental.		Porcentaje certificación de huella de carbono y planes de compensación en aeropuertos.		Certificar 6 aeropuertos verificados en huella de carbono e implementar el plan de compensación en los aeropuertos certificados. (Meta 59)		50%	18,3%	Calificación tomada de la evaluación del Plan de Acción 2024 - II Trimestre. (Meta 59)	50%					
2	Consolidación de la transformación Institucional.	Ejecutar los planes de mejoramiento con el objeto de dar cierre a los hallazgos (OCI / CGR a cargo).	Número de hallazgos OCI gestionados / Total de hallazgos OCI a cargo.	01/01/2024 31/12/2024	Ejecutar los planes de mejoramiento con el objeto de dar cierre a los hallazgos OCI a cargo.	20%	50%	0,0%	Total de hallazgos acumulados: Abiertos al 31/03/2024: 5 Creados al 28/06/2024: 1 Cerrados al 28/06/2024: 0 Abiertos al 28/06/2024: 6 % Gestión de cierre hallazgos al 28/06/2024: 0%	50%		0,0%	0,0%		
			Número de hallazgos CGR gestionados / Total de hallazgos CGR a cargo.		Ejecutar los planes de mejoramiento con el objeto de dar cierre a los hallazgos CGR a cargo.		50%	0,0%	Tiene 4 Hallazgos vencidos con 4 Acciones.	50%					
3	Consolidación de la transformación Institucional.	Ejecutar las actividades que permitan la actualización de los procesos a cargo del Sistema de Gestión, articulado con la nueva estructura organizacional.	Enviar el inventario documental identificando la información obsoleta.	01/01/2024 31/12/2024	Realizar inventario documental de los procesos a cargo (Listado maestro de documentos) con el objeto de identificar información obsoleta.	40%	100%	0,0%	No se cumplió la actividad.	0%		10,2%	8,2%		
			Procesos definidos y caracterizados a cargo / procesos a cargo.		Caracterizar procesos del Sistema de Gestión a su cargo.		50%	34,0%	Tiene una caracterización aprobada, de del proceso Salvamento y Extinción de Incendios, y una en Revisión, de SMS/SeMS-SNA-SSA (se da un valor del 70%)	50%					
			Documentos creados + documentos actualizados /181*20%		Crear y/o actualizar la información documentada de los procesos a cargo.		50%	75,0%	La meta para el primer semestre es de 18 documentos. Se crearon/actualizaron 27 documentos dentro del aplicativo iSolución, durante el primer semestre del 2024.	50%					
			Fichas técnicas de indicadores enviadas / 3.		Crear y/o Actualizar la ficha técnica de tres (3) indicadores de gestión del o los proceso(s) (que le apliquen).		50%	0,0%	No se evidencia el cumplimiento de esta actividad.	50%					
			Número de indicadores medidos en los periodos estipulados / indicadores a cargo.		Medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión a cargo.		50%	19,0%	Se midieron los 3 indicadores correspondientes al proceso Servicio de Extinción de Incendios (SEI). Los restantes 5 indicadores de los demás procesos no se midieron.	50%					
4	Consolidación de la transformación Institucional.	Fortalecimiento Institucional.	Matriz de funciones versus documentos del Sistema de Gestión.	01/01/2024 31/12/2024	Relacionar los documentos del Sistema de Gestión asociados a cada una de las funciones de la Secretaría, sus Direcciones y Grupos para evidenciar como se soportan las mismas a través de los documentos del Sistema de Gestión.	30%	50%	0,0%	No se evidencia el cumplimiento de esta actividad.	50%		0,0%	0,0%		
<b>Total</b>							100%	50%		50%		14%	11%		

Concertación para el desempeño sobresaliente (6% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

EVALUACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN COMPROMISOS GERENCIALES	80%	14%	11%
EVALUACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN SUPERIOR JERÁRQUICO	12%	0%	0%
EVALUACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN PAR	4%	0%	0%
EVALUACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN SUBALTERNOS	4%	0%	0%
<b>RESULTADO ACUERDO DE GESTIÓN</b>			<b>11%</b>

FECHA: 30/08/2024  
VICENCIA: 2024

  
SERGIO PARRA MENDOZA  
Firma del Supervisor Jerárquico

  
ANDRÉS ARBOLEDA SALAZAR  
Firma del Gerente Público