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Avance Evidencias
% Observacio % )
5 Na, ; . ‘ Fecha inicio- B Peso o limiento . {Sumplimient] = 2 % Cumplimien| = % ..
v | Obijetivos institucionales Compromisos gerenciales Indicador . Actividades e cimpli o'de cumplimiento.|" 'to de: | Cumplimi [Resultado| = o
J P g fin-dd/mmy/aa ponderado. | programado aer Indicador m<m=nﬂ <a prograriado | indicador | ento afio Pescripcién] Ubicacion
semestre Ter omo E._.. a a 2° semestre 2°
Semestre © mejora Semestre
1- Documento de factibilidad y
Contar con una infraestructura para el estudios previos.
Aeropuerto Ciudad Regién, en la sabana
de Bogotd, con una visién integradora y Operador de 2. Proceso precontractual
1 capacidad suficiente para continuar mantenimiento wﬂ\\m._m\\mmw.“w ’ P ’ 15% 1% 4% 0% 0%
facilitando el desarrollo de la actividad del establecido
transporte aéreo sin restricciones al )
desarrollo 3. Adjudicacion contrato
1. Actualizar la ficha de inversion.
Desarrollar ia infraestructura para centros Avance de actividades =~ . -
de conexién (HUBs) complementarios para royecto de inversion 31/01/2019 2. Programacion de inversiones y
2 ) la aviacién continental, que provean Mu_:*w\mmmc‘:ﬂ:_‘m 31122019 cronograma. 15% 7% 8% 0% 0%
4. INFRAESTRUCTURAY ~ (Seviclos punto a punto a los mas oo v y
SOSTENIBILIDAD importantes nodos internacionales. m m_mmm_n_o: del proyecto de
AMBIENTAL: Lograr que la Inversion.
|iinfraestructura, los servicios
aeroportuarios, de navegacion 1. Actualizar la hoja de ruta de
aérea y la intermodal dad, . . evaluacién.
cuenten con capacidad y ,u_‘030<m:ﬁ _wm _:_<ma_o:mm Qm: _n_“m
eficiencia para atender el ﬂwﬁmwmﬁmﬂcwwﬂm%ohwﬂmwa %M_Mm nmwmhw mm: 2. Programacién de actividades y
crecimiento de la demanda del L ! ; Aeropuerto Troncal 31/01/2019  |cronograma o, o,
4 sector en un contexto la ovmwmo_n_v: mH Um_.o_ owm,.o.ﬁ. am_mﬂm:_ el Mejorado 31/12/2019 20% 11% 9% 0% 0%
ambientalmente sostenible acceso, el potencia uristico de las
regiones y desarrolien su infraestructura 3. Ejecucién de actividades y
para atender minimo aeronaves clase C. evaluacion
1. Aclualizan la licha de Inversidn.
Contar con una infraestructura de Cumplimiento de la 2. Cumpllr Programacion de
aeropuertos regionales adecuadamente ejecucion de inversiones y cronograma
mantenida y mejorada, en donde los actividades de 31/01/2019
aeropuertos con vocacion especial al intervencion 31/12/2019 15% 3% 12%
turismo, al comercio, a la carga o a lazos programadas por las
culturales desarrollen su capacidad de Direcciones Regionales 3. Ejecucién del proyecto de
atender la demanda del servicio Aeronauticas inversién
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A O R TA RETROA ACIO ALUACION DE €O O 2 A
0) BrEac iy etiticdioit)
‘Avance Evidencias
; Fecha:inicio ozsh__,a_.m:ﬁ Observacio % O:_.:W_qmswm: %
e O LA : : ; 1 - s Peso % cumplimiento nes del o o
v Objetivos institucionales Compromisos gerenciales Indicador ; Actividades P ode curnplimignts | - fode . | Cumplimi|Resultado] " |l o
J P 9 fin. dd/mm/aa ponderado_ | programado a Ter Indicadior m<m:o.ma <n Eo%qmamao indicader: | ‘ento afio Pescripcion| Ubicacién
gemestre Ter omo unicac la 2o semestre 2
Semestre ,m_:m_o_.m Semestre
1.Participar activamente en las
mesas de trabajo que programa la
SS0 .y enviar la infromacion de
manera oportuna para la
actualizacion del PNA-COL
Mejorar la eficiencia e |Prestar los servicios de navegacion aérea
incrementar la capacidad de |bajo una estructura orientada hacia el A . .
los servicios a la navegacién |usuario y vinculada al Plan de Navegacion M,Mﬂw,_\wmmoh_mﬂamm\_,m‘_wm WA_\\WM\\WNHM 2. Revision y depuracion a los 10% 8% 2%
aéreay de Aérea, para el desarrollo del Sistema 9 g indicadores existente para medir las
los servicios aeroportuarios.  |Nacional del Espacio Aéreo - SINEA. metas del PNA
3. Revisién, aprobacion y
publicacién en la pag. Web de la V9
del PNA
Seguimiento a la base de datos de
los convenios y contratos vigencias
anteriores(2014-2019)
Liquidar contratos y convenios inter convenios y Contratos 31/01/2019 - .
administrativos vigencias anteriores(2014 a p w\ o 31/19/201 Solicitar a los directores y 10% 5% 5%
2019) Iquidados 2/2019 supervisores envio de: . .
La transformacion institucional acta de _.:o_o“>n~m de recibo vmﬂn_.m_
a la modernidad m:mum:o_o:mm.._uqo:oommq>oﬁm recibo
final,Acta de liquidcion ,de contratos
y convenicos vigencias
anteriores(2014-2019)
1.Dar tratamiento y cierre a los
Dar tratamieno y cierre a los hallazgos de n.mn_u_._mwucww de mo:?m_wmvm (a31de
. (contraloriay ~ decontrol  interno), no Iciembre se tienen
_unqm_mmmﬂ. la mmmﬁ._o: Y conformidades de Auditorias de Calidady Hallazgos cerrados 81/01/2019 2.Dar tratamiento v cierre a los 10% 5% 5% 0% 0%
eficiencia institucional - : h 31/112/2019 |2 y
U_woﬂmum:o_mme.mmncm apliquen) con el hallazgos de lu auditorias de
cerrar de los mismos Control Interno {a 31 de diciembre
se tienen 104)
Tot -

Concertacion para el desempefio sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)
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