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1. DATOS GENERALES 
Periodo: 19 septiembre de 2017 al 4 enero de 2018

1.1. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: 
Coronel Edgar Sánchez Canosa, 
1.2. CARGO:   ENTIDAD (RAZON SOCIAL):    
Director General Encargado
1.3. CIUDAD Y FECHA:    
Bogotá, 26 de enero 2018
1.4. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:  
19 septiembre 2017 
1.5. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: 
Encargo en el empleo de Director General Nivel 15, grado 24 de la Unidad Administrativa Aeronáutica Civil – Aerocivil, Resolución No. 1545 del 18 de septiembre de 2017, y acta de posesión del 19 del mismo mes y anualidad.  
1.6. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 
4 enero de 2017
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
ASPECTOS INSTITUCIONALES 
Desde la Dirección General y con la participación de todas las áreas misionales de la Entidad, en el marco de la preparación de las auditorias de Programa Universal de Auditoria de Seguridad Aviación Civil (USAP) y Programa Universal de Auditoria sobre la vigilancia a la seguridad operacional (USOAP), se actualizó la estructura orgánica de la Entidad cuyo resultado fue la expedición del Decreto 823 del 2017. Durante el proceso la Entidad contó con la participación y aprobación de la Presidencia de la República, Departamento Función Pública (DAFP), Ministerio de Transporte y Ministerio de Hacienda. 

Con este Decreto se separa al interior de la Entidad el rol de Autoridad Aeronáutica (en cabeza de la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, Oficina Transporte Aéreo, Oficina de Registro) y el rol de Proveedor de servicios a la Aviación (servicios a la navegación aérea y servicios aeroportuarios en cabeza de la Secretaria de Sistemas Operacionales; y Servicios instrucción en cabeza de la Oficina CEA), de conformidad con el Documento OACI 9734. De esta manera, la Entidad mostró los adelantos en el área de Legislación Aeronáutica (LEG) tanto para la Auditorías de USAP como de USOAP, lo que contribuyó a mejorar la implementación efectiva en el 2017 de la siguiente manera: 
a. La Auditoria USAP:  72,55 % de implementación efectiva (EI) mejorando la calificación del 2009 que estaba en 59,54 %. En particular área LEG obtuvo el 100 %. 

b. La Auditoria USOAP: 74,38% de implementación efectiva (EI), mejorando la calificación del 2007 que estaba en el 63 %. En particular el área LEG obtuvo el 84,38 % quedando pendiente AIG y AGA. 
El plan de acción correctivo (CAP) de USOAP aprobado por la Entidad en su calidad de Autoridad de seguridad operacional, que atiende las constataciones resultado de la respectiva Auditoria, fue registrado en la plataforma OLF de la OACI. 

El plan de acción correctivo (CAP) de la USAP aprobado por la Entidad en su calidad de Autoridad de seguridad aviación civil, que atiende las constataciones resultado de la respectiva Auditoria, fue enviado a las oficinas principales de la OACI, de acuerdo con los protocolos de seguridad. 
Como responsable de ejercer las funciones de Autoridad Aeronáutica frente al Convenio de Aviación Civil Internacional y sus anexos, la Entidad responde de la siguiente manera: 
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Y desde el rol de Proveedor de servicios a la navegación aérea y servicios aeroportuarios, la Entidad responde de la siguiente forma en relación a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC): 
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SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN 

La Entidad debe cumplir los requisitos de Ley, así como atender las expectativas frente a sus clientes. En este sentido la norma internacional ISO9001:2015, es la herramienta que garantiza el éxito en la gestión para demostrar confianza en la entregar los servicios a su cargo, mejorar continuamente la capacidad de gestión institucional y la comunicación tanto interna como externa, 
Igualmente, La Entidad tiene un compromiso con la OACI en relación a la certificación ISO 9001: 2015 para los procesos MET y AIS. Existe un plan de trabajo a cargo de la Oficina Asesora de Planeación para la preparación del Sistema de gestión de Calidad bajo el seguimiento de la Oficina Control Interno. 

Desde la Subdirección General durante el 2017 se realizaron alrededor de 25 reuniones de seguimiento y de preparación de la revisión por la dirección 2017. Es necesario integrar el sistema de planeación de la Entidad a la luz del Decreto 1499 de 2017 y realizar la Revisión por la Dirección, de acuerdo con la exigencia de la ISO9001:2015. 

PLAN DE NAVEGACIÓN AÉREA PARA COLOMBIA (PNA COL)

En cumplimiento del principio de planeación de la Constitución Política que guía la función pública para “fundamentar la economía, eficacia, celeridad e imparcialidad”, la AEROCIVIL desde su rol de Proveedor de servicios ha formulado el PLAN DE NAVEGACIÓN AÉREA PARA COLOMBIA (PNA COL) desde el año 2008. Este es un documento estratégico vivo que atiende los requerimientos operacionales de corto, mediano y largo plazo, para que el sector del transporte aéreo siga creciendo, en un sistema integrado de navegación aérea operacionalmente seguro, eficiente y sustentable desde el punto de vista ambiental. La actualización y publicación periódica del PNA COL es sinónimo de transparencia, para que cada parte interesada conozca la ruta que ha trazado la AEROCIVIL en relación a la PROVISION DE LOS SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA y SERVICIOS AEROPORTUARIOS, la priorización en las metas, los proyectos que atienden las necesidades y el orden de inversión requerido, así como los ajustes previsibles a la Regulación nacional en materia de navegación aérea, necesarios para que prepare su organización frente a los cambios anunciados.  El PNA COL formula las necesidades operacionales y estrategias tecnológicas para la prestación de los servicios en el espacio aéreo (desde el nivel del suelo) bajo la responsabilidad de Colombia, con el fin de contar con un sistema de gestión de tránsito aéreo inter-funcional, orientado a servir a todos los usuarios durante todas las fases del vuelo que cumpla con los niveles de seguridad operacional, facilitando la realización de operaciones óptimas, sea sustentable en relación al medio ambiente, y no se perciban divisiones en la transición entre áreas adyacentes.  

El PNA COL está constituido por los siguientes documentos:  Volumen I: Requerimientos operacionales versión 08 se publicó en octubre 2017, el Volumen II: instalaciones y servicios versión 08 fue publicado en octubre 2017, para consulta permanente de la comunidad aeronáutica. Todos documentos que componen el PNA COL están publicados para consulta permanente de la comunidad aeronáutica en 

http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/planes-de-navegacion-aerea-para-colombia
Desde la Subdirección se realizaron en el 2017, alrededor de 100 mesas de trabajo con las dependencias responsables para la actualización del Volumen I y Volumen II a versión 08. 

Existe una iniciativa del Ministerio del Transporte para que Aerocivil participe de la construcción del Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) fase III. Luego de realizar varias mesas de trabajo con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para establecer el Plan Estratégico Aeroportuario (PEA). El PEA incluye la propuesta de red aeroportuaria nacional integrada a la red intermodal de transporte, la proyección de tránsito (pasajero y carga), necesidades de servicios y logística compartido entre los distintos modos de transporte, modelo general de gestión aeroportuaria, entre otros.
A nivel internacional, dada la experiencia de Colombia en la construcción del PNA COL, participamos en la realización de la ANC/12. Debido a la activa participación de Colombia durante esta Conferencia, Colombia ha sido uno de los Estados con adopción temprana del enfoque ASBU dentro de su proceso de planificación de los servicios a la navegación aérea. En el 2017, la OACI realizó una encuesta a los Estados para confirmar la realización de la ANC/13 en el 2018. Colombia estuvo de acuerdo y envió algunos aspectos a tener en cuenta para la próxima ANC/13, frente al enfoque ASBU para la implantación de las mejoras operacionales. 
COMISIÓN COLOMBIANA DEL ESPACIO (CCE)
La CCE se creó mediante el Decreto 2442 de 2006, como órgano intersectorial de consulta, coordinación, orientación y planificación, para la ejecución de la política nacional para el desarrollo y aplicación de las tecnologías espaciales y coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos. La presidencia la CCE la está a cargo del Vicepresidente de la República.  La CCE está integrada por distintos ministerios, universidades y entidades a la fecha son aproximadamente 40, quienes participan en siete frentes de trabajo: telecomunicaciones, navegación satelital, astronomía/astronáutica/medicina aeroespacial, observación de la tierra, asuntos políticos/ legales, gestión del conocimiento e infraestructura datos espaciales.  

En cumplimiento del Decreto 2442 de 2006, la Aeronáutica Civil de Colombia a través de la Subdirección General participa en el Comité Técnico de la Secretaria Ejecutiva de la CCE. Pertenece a los Grupos de Gestión Conocimiento, Grupo Asuntos políticos y Legales, Grupo gestión del Conocimiento y coordina el Grupo de Navegación Satelital de la CCE.

Con el trabajo mancomunado de las Entidades que pertenecen al Grupo Navegación Satelital se consolidado la actualización del PLAN NACIONAL NAVEGACIÖN SATELITAL – PNNS, publicado en diciembre de 2015. El objetivo general del PNNS es proporcionar lineamientos y acciones para el desarrollo e implementación de sistemas de navegación satelital con el fin de fortalecer de manera articulada los distintos modos del transporte, impulsando la intermodalidad, conectividad, movilidad, productividad, eficiencia y competitividad del país
Aerocivil como miembro de la CCE participa de manera permanente en los Comité Técnicos de la CCE, y atiende los requerimientos de la Secretaria Ejecutiva en distintas actividades como: posiciones de Estado para reuniones internacionales (COPUOS 60 Sesión; GRULAC, UNOOSA), proyecto de Agencia Aeroespacial Colombiana, entre otros. 
Es necesario realizar especial mención al proyecto de creación de la Agencia Aeroespacial Colombiana, dado que la CCE ha identificado la necesidad del fortalecimiento institucional apropiado para la implementación de la política pública espacial que permita de manera efectiva generar producción científica, tecnológica, legislativa en relación a las distintitas actividades espaciales para aportar, a nivel nacional e internacional, soluciones con tecnología espacial para el aumento de la productividad y competitividad de los diferentes sectores de la economía. De cara al postconflicto, el país enfrenta el desafío de reducir las brechas socioeconómicas, la construcción de un país social, económica y ambientalmente sostenible, en condiciones que garanticen una paz estable y duradera, donde la nueva Agencia puede contribuir generando soluciones en Colombia a problemas nacionales con tecnologías espaciales, como lo establece el actual PND. 
En el 2017 se formularon las observaciones solicitadas por el DNP en relación al borrador de documento CONPES para definir la POLÍTICA NACIONAL ESPACIAL. 

COORDINACIÓN CON DIRECCIONES REGIONALES AERONÁUTICAS

Por disposición de la Dirección General de la entidad, la Subdirección General a partir de septiembre de 2014, tiene a su cargo el monitoreo y control de la gestión de las seis Direcciones Regionales aeronáuticas: Regional Atlántico, Regional Antioquia, Regional Meta, Regional Cundinamarca, Regional Norte Santander y Regional Valle. 
Para ello se establecieron indicadores de medición relacionados con alistamiento de infraestructura, mitigación del peligro aviario, ejecución presupuestal, arrendamiento de inmuebles, cierre hallazgos salud ocupacional, cumplimiento plan de mejoramiento OCI y cierre de no conformidades del sistema de gestión de calidad. Estos indicadores y otros temas de interés regional y aeroportuario se revisan semanalmente en videoconferencias con las seis Direcciones Regionales, los Secretarios, Directores de Área, Jefes de Oficina o Coordinadores correspondientes del Nivel central. Así en el año 2017 se realizaron 41 videoconferencias.

Es necesario revaluar con la Dirección General la asignación a la Subdirección General del monitoreo de las Direcciones Regionales, toda vez que el Decreto 823 de 2017, le asigna funciones de proveer, verificar, controlar, evaluar y mejorar a nivel táctico y operativo de manera articulada la provisión y mantenimiento de los servicios aeroportuarios a la Dirección de Servicios Aeroportuarios de la Secretaria de Sistemas Operacionales. 

FERIA AERONÁUTICA
Se realizó el cierre contable de la octava versión F-AIR 2017, e inicio de actividades de comercialización para la novena versión en el año 2019. 

CIFRAS CONSOLIDADAS 2017:
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	PRESUPUESTO 2017 vs. INGRESOS

	ÁREA DE EXHIBICIÓN
	 $                         1.224.194.245 

	PLATAFORMA
	 $                            151.127.544 

	CHALETS
	 $                            478.835.949 

	PLAZOLETA DE COMIDAS
	 $                            109.234.119 

	TOTAL, PRESUPUESTO
	 $                         2.500.000.000 

	TOTAL, INGRESOS
	 $                         1.963.391.857 

	% CUMPLIMIENTO EMPRESAS CONTRATADAS
	78,6%


El porcentaje alcanzado para F-AIR COLOMBIA 2017, después de 8 meses de comercialización, fue del 78,6%. Y una utilidad correspondiente al 25% favor del La Aeronáutica Civil por valor de $ 73.000.000 consignados en la cuenta de ahorros No. 328861460-26 a nombre del TESORO NACIONAL DE LA AEROCIVIL.
GRUPO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
Se relaciona el número de investigaciones pendientes de informe final, de sucesos ocurridos desde el año 2014 hasta la fecha: 
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Incidentes graves: 20

Incidentes: 71

169 investigaciones aproximadamente de ATS pendientes por investigar.

En cuanto a recomendaciones de accidentes e incidentes pendientes por oficiar a los responsables de la entidad y fuera de la entidad, se encuentran los siguientes: 

ACCIDENTES:

PR-MIC         MICROSURVEY       

           

HK 3909G     EL CAMINANTE AIR S.A

N 164HH       HELIBLACK LLC

HK 4464        NACIONAL DE AVIACIÓN S.A

INCIDENTES GRAVES:

HK 1584G    IVIETA LTDA.   

Asimismo, se tiene pendiente la gestión de los siguientes temas: 
· Realización del Manual de funciones 
· Desarrollar plan de capacitación del personal del grupo 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Teniendo en cuenta el rol de la Oficina de Control Interno, se anexa (Ver OCI Anexo 4 Informe de gestión Oficina de control interno.pdf) el informe a dic 2017 frente al estado de los hallazgos OCI, el avance en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, la atención de PQRSD reportadas por Línea Anticorrupción, funciones de advertencia, Auditorías de Calidad y Evaluación MECI, entre otras.
OFICINA DE REGISTRO 
A la fecha se encuentran inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional 6301 aeronaves, de las cuales 5711 cuentan con matricula Colombiana (HK - HJ) y 590 con permiso de permanencia de largo plazo para operar en Colombia con matrícula extranjera. Esto incluye tanto aeronaves de servicio privado como de servicio aéreo comercial.
De otra parte, dado que la función del registro de pistas y aeródromos está a cargo de la Oficina de Registro desde el Decreto 260 de 2004 y ratificado en el Decreto 823 de 2017, se requiere coordinar lo necesario para entregar la información pertinente de la Subdirección a la Oficina de Registro. En relación a la preparación de permisos de operación de aeródromos privados, la función de acuerdo al Decreto 823 de 2017, está en la Dirección de Estándares de Servicios a la Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios de la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, por lo que se requiere coordinar lo necesario con la Subdirección General para entregar la información pertinente. Lo anterior sin perjuicio que la Subdirección General ejerza controles adicionales para la expedición de los actos administrativos correspondientes. 

OFICINA DE COMERCIALIZACION E INVERSIÓN 
La Oficina de Comercialización e Inversión, como apoyó de la prestación de servicios, desarrolló gestiones encaminadas a fortalecer la interacción UAEAC-ANI, liderando la coordinación entre las entidades, liderando los comités operativos, liderando la coordinación interna entre las áreas involucradas, asesorando jurídicamente los temas contractuales y demás inherentes, lo cual fue legalizado a través de las funciones incorporadas en el Decreto 823 de 2017, y la Resolución 1357 del 2017. 

Igualmente, trabajó en tareas direccionadas a dar cumplimiento a la Norma de Calidad ISO-9001, tendiente a mejorar los servicios aeroportuarios que se brindan en las terminales aéreas a cargo de la Aerocivil, a través de la aplicación de sondeos de medición del servicio y con la divulgación del Catálogo de Servicios en Aeropuertos, herramienta informativa al servicio de los usuarios del portal Web de la entidad, consolidando bases de datos clave para la toma de decisiones y coadyuvando de manera importante en el desarrollo de la oferta comercial de los locales que desarrollan esta tarea en los diferentes aeropuertos del país.

De otra parte, llevó el control y vigilancia, de los derechos y tasas cedidos a los 06 Concesionarios existentes, y los 16 aeropuertos que esto reúnen, y la contraprestación que percibe la Aerocivil por concepto de la explotación económica de estos.

Es importante tener en cuenta que las contraprestaciones de los contratos de concesión (recursos propios de Aerocivil) generaron en el año 2017 con corte a agosto 30, la suma de $COP 478,600 millones, equivalentes a un 98% de los ingresos por tasas, multas y contribuciones. y corresponde al 48.4% del total general de los Ingresos Propios de Aerocivil que fue $982.202,000 millones de pesos a la fecha mencionada.
OCEI aportó considerablemente, en la reorganización que adelantó la Entidad en el 2017, incorporando un nuevo grupo denominado Concesiones, que profundiza la gestión de la Oficina frente las actividades, responsabilidades y alcance que se vienen desarrollando con la ANI, para todos los asuntos relacionados con los proyectos futuros de (APP/IP), las 06 Concesiones y los 16 aeropuertos subrogados el 09 de Julio de 2013. Con dicha reorganización lograda, se ha empoderado y formalizado la real gestión que viene adelantando la oficina. 

SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACION CIVIL 

Esta Secretaria como responsable principal para atender las auditorias de la OACI, hizo parte de las mesas de trabajo en 2016-2017. Los resultados mejoraron con relación a las auditorias anteriores: 

La Auditoria USAP-CMA de Colombia, realizada en 2017 por parte de la OACI tuvo una calificación total 72,55 % de implementación efectiva, generó 44 constataciones, encontrándose 113 Preguntas de protocolo (PQ) con resultado No satisfactorio. 

La Auditoria USOAP-CMA de Colombia, realizada en 2017 por parte de la OACI, tuvo por resultado el 74.38% respecto a los ocho elementos críticos del sistema de vigilancia de la seguridad operacional del Estado, sin auditar las áreas de AGA y AIG. Los CE con las EI más bajas son: Ce-8 con un 61.22%, CE-7 con 64.20% y CE-3 con 64.94%. 

	Compromiso estratégico
	Evidencias 

	
Reglamentar la certificación y vigilancia de las empresas de trabajos aéreos especiales en la modalidad de ambulancia aérea
	Se efectuó la revisión y aceptación del proyecto RAC 138 y se envió al Grupo de Normas Aeronáuticas para su publicación con 5103 109 2017029853 31 de octubre de 2017, se avanzó en un 90% del compromiso estratégico.

Pendiente la publicación por parte del Grupo de Normas Aeronáuticas.



	Alcanzar el 80% de la implementación Fase 1 del Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP) PEGASO
	La Fase 1 consta de 06 actividades así:

1. Identificar la organización apoderada y al ejecutivo responsable del SSP

2. Establecer el equipo de implementación SSP

3. Realizar un análisis de brechas

4. Establecer un mecanismo de coordinación del SSP

5. Desarrollar plan de implementación SSP

6. Desarrollar documentación SSP, marco de trabajo, componentes y elementos

Se cumplieron con las actividades No. 1, 2, 3 y 4 a través de:

· Documento formal donde se designa al equipo de implantación y a sus miembros, así como el mecanismo de coordinación del SSP.

· Análisis de brechas realizado a las organizaciones reglamentarias y administrativas del Estado que forman parte del SSP.

· Respecto a la actividad No. 4 el mecanismo de coordinación SSP se ve reflejada y legalizada mediante el Consejo de Seguridad Aeronáutico establecido mediante el Decreto 840 de 2004 modificado con el Decreto 823 de 2017, Consejo que cuenta con su propio reglamento.

· Se firmó y emitió la Resolución 03736 de fecha 1 de diciembre 2017 sobre la actualización total al RAC 219 – Gestión de Seguridad Operacional como parte del avance de la actividad No. 6.

Se alcanzó un avance del 80% para el 4° trimestre quedando pendiente la actualización del Programa Estatal de Gestión de autoridad de Seguridad Operacional (PEGASO) y el plan de implementación el cual deberá ser retroalimentado y aprobado por el nuevo Director General. 




3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS    
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, financieros; así como los bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega, con los correspondientes inventarios y responsables.
OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN E INVERSIÓN 
Se hizo seguimiento y verificación a las contraprestaciones recibidas de los aeropuertos entregados en concesión, de los cuales se anexa la información comparativa de los años 2014, 2015 y 2016 (2017 pendiente) así:
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Distribuidos en la siguiente proporción:
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SECRETARIA SEGURIDAD OPERACIONAL Y A LA AVIACIÓN CIVIL
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR Y AL EXTERIOR:

	VIGENCIA
	RUBRO
	APROPIADO
	TOTAL RUBRO
	REEMBOLSADO
	TOTAL RUBRO
	%
	DISPONIBLE

	2017
	VIATICOS AL EXTERIOR
	$      203.992.000 
	 $ 1.062.639.536 
	 $       179.592.000  
	$ 664.522.036
	72 %
	$       24.400.000

	
	VIATICOS AL INTERIOR
	$      705.647.536
	
	$      484.430.536
	
	
	$     221.217.000

	
	TRASLADO A SG
	$       153.000.000
	
	-


	
	
	$     245.617.000


PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:

	BALANCE DE INVERSION COMPROMISOS 2017


	CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA 


	RUBRO

	DESCRIPCION

	APROPIACION INICIAL

	APROPIACION FINAL

	COMPROMISO A 29 DE NOV

	% AVANCE EJECUCION

	% DESVIACION A 31 OCT

	COMPROMISO A DICIEMBRE DE 2017

	%  EJECUCION FINAL


	C-2409-0600-3-0-1

	ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL OPERACIONAL

	$ 350.000.000 

	$ 431.883.360 

	$ 101.226.000 

	23%

	77%

	$ 351.226.000 

	81%


	C-2409-0600-3-0-2

	CERTIFICACION AEROMEDICA AL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO

	$ 374.000.000 

	$ 394.000.000 

	$ 379.350.200 

	94%

	6%

	$ 385.350.200 

	97%


	C-2409-0600-3-0-4

	ADQUIRIR PUBLICACIONES TECNICAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES -  SEGURIDAD OPERACIONAL

	$ 50.000.000 

	$ 21.600.000 

	$ 21.415.125 

	99%

	1%

	$ 21.415.125 

	99%


	C-2409-0600-3-0-5

	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS QUE APOYAN EL CONTROL OPERACIONAL

	$ 80.000.000 

	$ 8.500.000 

	$ 8.500.000 

	100%

	0%

	$ 8.500.000 

	100%


	C-2409-0600-3-0-7

	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS QUE APOYAN EL CONTROL OPERACIONAL.

	$ 70.000.000 

	$ 74.000.000 

	$ 73.638.890 

	99%

	1%

	$ 73.638.890 

	99%


	C-2409-0600-3-0-8

	PRUEBAS PARA DETECCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS - PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS-

	$ 35.000.000 

	$ 35.000.000 

	$ 26.012.389 

	74%

	26%

	$ 26.012.389 

	74%


	C-2409-0600-3-0-9

	PRUEBAS PSICOTECNICAS Y/O PSICOMETRICAS

	$ 30.000.000 

	$ 30.000.000 

	$ 29.965.000 

	99%

	1%

	$ 29.965.000 

	99%


	C-2409-0600-3-0-10

	ADQUIRIR VEHICULOS PARA EL CONTROL OPERACIONAL

	$ 399.000.000 

	$ 433.136.640 

	$ 433.136.640 

	100%

	0%

	$ 433.136.640 

	100%


	C-2409-0600-3-0-11

	CALIBRACION BASCULA PESAJE DE AERONAVES Y/O ALCOHOLIMETROS

	$ 10.400.000 

	$ 36.400.000 

	$ 9.282.000 

	25%

	75%

	$ 9.282.000 

	25%


	C-2409-0600-3-0-12

	ADQUISICION UNIDAD MOVIL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES.

	$ 500.000.000 

	$ 433.880.000 

	$ 433.879.596 

	100%

	0%

	$ 433.879.596 

	100%


	 

	TOTAL

	        1.898.400.000 

	        1.898.400.000 

	      1.516.405.840 

	80%

	20%

	$ 1.772.405.840 

	93%



	


Bienes muebles e inmuebles

· Se enviaron 2 comunicados para el reintegro de 2 vehículos que son de esta SSOAC, que fueron prestados en anteriores administraciones.

· La SSOAC, adquirió para el apoyo de las labores de inspección y control operacional, (4) cuatro vehículos tipo campero modelo 2018, con las siguientes especificaciones:

MARCA NISSAN KICS, 1.6 MECANICOS, 4X2. equipados y acondicionados así:

· Logos Aerocivil en puertas y capo

· Franjas negro amarillo reflectivo 3m en Bomper delantero y trasero.

· Radio base, banda aeronáutica marca ICOM barra de luces importada marca WHELEN

· Seguros antirrobo para espejos, pernos y luces.

· Cámara de reverso

· Monitoreo con GPS*

· Kit de emergencia básico según reglamentación.

· Otras herramientas.

Igualmente, la SSOAC, adquirió par el apoyo de las labores de inspección y control operacional, (1) un vehículos tipo VAN de 10 pasajeros modelo 2018, así:

MARCA RENAULT MASTER,  MECANICA, 4X2. DIESEL equipo y acondicionado con:

· Logos Aerocivil en puertas y capo

· Radio base, banda aeronáutica marca ICOM 

· Seguros antirrobo para espejos, pernos y luces.

· Exploradoras

· Cámara de reverso

· Monitoreo con GPS*

· Kit de emergencia básico según reglamentación.

· Otras herramientas

SECRETARIA GENERAL 
ESTADOS FINANCIEROS 

A continuación, se presenta de manera pormenorizada la situación de los recursos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil durante la vigencia fiscal 2017 corte septiembre de 2017, de acuerdo con la información provista por la Directora Financiera de la Entidad. Los estados financieros consolidados correspondientes al 3 trimestre de 2017, ya que se está trabajando actualmente en el corte del 4 trimestre y cierre de la vigencia 2017, para lo cual se tiene plazo hasta el día 15 de febrero de 2018 de conformidad con lo establecido en la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación.

A. Recursos Financieros: 
	CONCEPTO
	VALOR (miles de Pesos)

	Vigencia Fiscal Año 2017. Comprendida entre el día 1 del mes julio y el día 30 de septiembre de 2017

	Activo Total
	$13.568.549.414

	 -  Corriente
	$927.054.833

	 -  No Corriente
	$12.641.494.581

	Pasivo Total
	$103.436.422

	 -  Corriente
	$45.232.002

	 -  No Corriente
	$58.204.420

	Patrimonio
	$13.465.112.992


Durante el tercer trimestre del año 2017 se observa una disminución por del traslado de los dólares a la CUN, la amortización del pago de las pólizas y las reclasificaciones de la cuenta 1615 construcciones en curso a la cuenta 1705 bienes de uso público en construcción, con respecto al rubro de pasivos en el año 2016 se cancelaron obligaciones importantes como el pago a AEROCALI por valor de $19. 491 mil millones y Alfa Mike por $10.285 millones de pesos lo que disminuyo ostensiblemente este rubro en la vigencia 2017, con respecto al patrimonio solo se presenta variaciones por el efecto del registro de las utilidades de cada periodo. A continuación, se presentan los indicadores financieros que corresponden a los estados financieros acumulados del tercer trimestre del año 2017. 
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LIQUIDEZ

443.231.595,00333.413.639,00 765.420.683,00 935.497.077,00 881.822.831,00

ENDEUDAMIENTO

134,1% 102,5% 74,5% 130,5% 76,2%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

1,61% 2,22% 2,96% 3,54% 2,72%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

1,57% 2,18% 2,91% 3,47% 2,70%

ANALISIS    ESTADOS     FINANCIEROS   AERONAUTICA   CIVIL   

CORTE      SEPTIEMBRE    2013-2017


Como se observa en el cuadro comparativo de los años 2013 al 2017 el indicador de liquidez nos muestra que ha sido variable, con ello se puede analizar que por cada peso que se debe a corto plazo se tiene para respaldar las obligaciones de la entidad.

El indicador de endeudamiento muestra una tendencia a la baja indicando que se tienen menos deudas por parte de la entidad.

El indicador de rentabilidad del patrimonio nos muestra, la tasa de rendimiento obtenida en los últimos cinco años, respecto a las inversiones representadas en el patrimonio registrado.

El indicador de rentabilidad del activo nos muestra el beneficio de los activos de la entidad en los últimos cinco años, respecto de la utilidad obtenida.

	CONCEPTO
	VALOR (Miles de Pesos)

	Vigencia Fiscal Año 2017. Comprendida entre el día 1 del mes julio y el día 30 de septiembre de 2017 valores en pesos.

	Ingresos operacionales
	$984.236.733

	Gastos Operacionales 
	$609.875.298

	Costos de Venta y Operación
	$35.985.466

	Resultado Operacional
	$338.375.969

	Ingresos Extraordinarios
	$50.543.280

	Gastos Extraordinarios 
	$22.477.725

	Resultado No operacional 
	$28.065.555

	Resultado Neto
	$366.441.524
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INGRESOS

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 531.021.536 604.997.627 988.009.456 854.264.561 984.236.733

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN

TOTAL COSTO DE VENTAS 270.673.144 295.390.587 487.449.961 34.111.070 35.985.466

GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACIÓN 49.666.329 58.022.128 133.307.333 136.688.599 118.721.042

DE OPERACIÓN 0 0 0 237.744.906 299.362.148

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0 0 2.319 704.009 187.407.425

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 71.859.738 66.748.485 163.966.199 375.995.805 609.875.298

EXCEDENTE OPERACIONAL 188.488.654 242.858.555 336.593.296 444.157.686 338.375.969

TOTAL OTROS INGRESOS 37.436.754 53.020.666 142.461.122 30.668.957 50.543.280

TOTAL OTROS GASTOS 40.611.169 28.078.160 31.747.161 6.915.669 22.477.725

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 185.314.239 267.801.061 447.307.257 467.910.974 366.441.524

ESTADO  DE   GANANCIAS  Y  PERDIDAS   CORTE   SEPTIEMBRE  DE  2017


Al realizar una comparación con los estados financieros desde el año 2013 se observa que durante los años anteriores se han recibido ingresos-Nación a diferencia del año 2017 ya que se han obtenido ingresos superiores en un 13% con respecto al año 2016; indicando con ello que el esfuerzo en el proceso de facturación y recaudo ha sido más efectivo, de otra parte, los gastos operacionales - administración se han reducido en un 13% con respecto al gasto del año 2016. 

Es importante recalcar que los recursos recibidos en el año 2016 por recursos nación fueron de $169.000 millones, lo que indica que el excedente en la vigencia 2017 se mayor puesto que son recursos propios de servicios prestados por la Aerocivil. 

EJECUCIONES PRESUPUESTALES

- Rubros de Funcionamiento: 

Teniendo en cuenta la coyuntura de la separación del cargo y considerando que los datos de cierre de año son importantes plasmarlos en este informe así la separación del cargo se presente con corte a 5 de enero de 2018,se describe la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2017 en cuanto a rubros de inversión y funcionamiento. 
*EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE FUNCIONAMIENTO:

 Se presenta una ejecución presupuestal en gastos de personal del 100% en obligaciones presupuestales de $429.398.532.580 y en registros presupuestales $495.421.686.535 sobre una apropiación disponible de $23.326.426.746
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UEJ RUBRO DESCRIPCION APR. VIGENTE CDP APR. DISPONIBLE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

% OBLIGADO/ 

VIGENTE

24-12-00 A-1-0-1-1

SUELDOS DE PERSONAL DE 

NOMINA

$ 98.397.701.164,00 $ 98.397.603.975,00 $ 97.189,00 $ 98.397.603.975,00 $ 98.397.603.975,00 $ 98.223.491.321,00

100,0%

24-12-00 A-1-0-1-4 PRIMA TECNICA $ 1.421.174.574,00 $ 1.421.161.079,00 $ 13.495,00 $ 1.421.161.079,00 $ 1.421.161.079,00 $ 1.421.161.079,00

100,0%

24-12-00 A-1-0-1-5 OTROS $ 82.901.968.476,00 $ 82.901.742.673,00 $ 225.803,00 $ 82.901.742.673,00 $ 82.901.742.673,00 $ 82.901.742.673,00

100,0%

24-12-00 A-1-0-1-9

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E 

INDEMNIZACION POR VACACIONES

$ 16.534.691.888,00 $ 16.402.136.887,00 $ 132.555.001,00 $ 16.402.136.887,00 $ 16.402.136.887,00 $ 15.015.255.310,00

99,2%

24-12-00 A-1-0-1-10

OTROS GASTOS PERSONALES - 

PREVIO CONCEPTO DGPPN

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0!

24-12-00 A-1-0-2

SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS

$ 6.694.542.531,00 $ 6.549.931.086,00 $ 144.611.445,00 $ 6.548.857.763,00 $ 6.241.963.194,00 $ 6.081.640.989,00

93,2%

24-12-00 A-1-0-5

CONTRIBUCIONES INHERENTES A 

LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 

PUBLICO

$ 71.122.160.692,00 $ 71.114.852.975,00 $ 7.307.717,00 $ 71.114.852.975,00 $ 71.114.725.138,00 $ 71.091.646.738,00

100,0%

PERSONAL $ 277.072.239.325,00 $ 276.787.428.675,00 $ 284.810.650,00 $ 276.786.355.352,00 $ 276.479.332.946,00 $ 274.734.938.110,00

99,8%

24-12-00 A-2-0-3 IMPUESTOS Y MULTAS $ 147.800.000,00 $ 24.851.291,00 $ 122.948.709,00 $ 24.851.291,00 $ 9.256.491,00 $ 9.256.491,00

6,3%

24-12-00 A-2-0-4

ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS

$ 39.725.978.372,00 $ 38.501.262.337,00 $ 1.224.716.035,00 $ 36.664.687.989,00 $ 34.059.829.198,36 $ 33.619.575.701,36

85,7%

GENERALES $ 39.873.778.372,00 $ 38.526.113.628,00 $ 1.347.664.744,00 $ 36.689.539.280,00 $ 34.069.085.689,36 $ 33.628.832.192,36

85,4%

24-12-00 A-3-2-1-1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL $ 1.803.710.215,00 $ 1.803.710.215,00 $ 0,00 $ 1.803.710.215,00 $ 1.803.710.215,00 $ 1.803.710.215,00

100,0%

24-12-00 A-3-2-1-17

EXCEDENTES FINANCIEROS -

TRANSFERIR A LA NACION

$ 160.000.000.000,00 $ 160.000.000.000,00 $ 0,00 $ 160.000.000.000,00 $ 160.000.000.000,00 $ 160.000.000.000,00

100,0%

24-12-00 A-3-4-1-26

COMISION LATINOAMERICANA DE 

AVIACION CIVIL- CLAC. - LEY 

622/2000

$ 20.500.000,00 $ 20.499.993,00 $ 7,00 $ 20.499.993,00 $ 20.499.993,00 $ 20.499.993,00

100,0%

24-12-00 A-3-4-1-78

ORGANIZACION DE AVIACION 

CIVIL INTERNACIONAL -OACI - 

LEY 12 DE 1947

$ 640.400.000,00 $ 640.400.000,00 $ 0,00 $ 640.400.000,00 $ 640.400.000,00 $ 640.400.000,00

100,0%

24-12-00 A-3-6-1-1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $ 21.929.618.145,00 $ 2.133.085.976,00 $ 19.796.532.169,00 $ 2.020.849.224,00 $ 2.020.849.224,00 $ 1.774.162.982,00

9,2%

24-12-00 A-3-6-1-8

FONDO DE CONTINGENCIAS DE 

LAS ENTIDADES ESTATALES

$ 1.867.740.173,00 $ 0,00 $ 1.867.740.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

0,0%

24-12-00 A-3-6-3-26

PROVISION PARA GASTOS 

INSTITUCIONALES Y/O 

SECTORIALES CONTINGENTES - 

PREVIO CONCEPTO DGPPN

$ 30.860.140.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

0,0%

TRANSFEREN

CIAS

$ 217.122.108.646,00 $ 164.597.696.184,00 $ 21.664.272.349,00 $ 164.485.459.432,00 $ 164.485.459.432,00 $ 164.238.773.190,00

75,8%

24-12-00 A-5-1-1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS $ 827.700.000,00 $ 827.700.000,00 $ 0,00 $ 751.231.100,87 $ 657.824.285,00 $ 598.989.646,00

79,5%

24-12-00 A-5-1-2-1 OTROS GASTOS $ 16.805.002.943,00 $ 16.775.323.940,00 $ 29.679.003,00 $ 16.709.101.371,00 $ 16.706.830.228,00 $ 16.706.830.228,00

99,4%

COMERCIALI

ZACION

$ 17.632.702.943,00 $ 17.603.023.940,00 $ 29.679.003,00 $ 17.460.332.471,87 $ 17.364.654.513,00 $ 17.305.819.874,00

98,5%

TOATL 

FUNCIONAMI

ENTO

$ 551.700.829.286,00 $ 497.514.262.427,00 $ 23.326.426.746,00 $ 495.421.686.535,87 $ 492.398.532.580,36 $ 489.908.363.366,36

89,3%

Año Fiscal:  2017

EJECUCIÓN VIGENCIA ACTUAL FUNCIONAMIENTO AL 31-12-2017


- Rubros de Inversión: 

EJECUCIÓN RUBROS DE INVERSIÓN 

Teniendo en cuenta que del presupuesto de inversión esta valorizado para el año 2017 por valor de $726.561.665.742 es importante determinar que a nivel general se obligó el 50%, se comprometió el 93% y se pagó el 41%

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· Ejecución Rezago:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Con respecto a la ejecución del rezago se obligó el 79%, recalcando que la secretaria de sistemas operacionales represento el 98% de la reserva y la Dirección de infraestructura presento una ejecución del 75%. 

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2018 CON RESPECTO AL AÑO 2017 

 Con respecto al presupuesto comparado 2017 y 2018 se describe en los gráficos siguientes la tendencia de reducción con respecto a la apropiación definitiva del año 2017 que para el caso de gasto de funcionamiento se redujo en un -5%. Descritos de la siguiente manera: 

[image: image14.emf]RUBRO DESCRIPCION APR. VIGENTE 2017 APROPIACION 2018 % INCREMENTO

A-1-0-1-1

SUELDOS DE PERSONAL DE 

NOMINA

$ 98.491.701.164,00 $ 101.371.600.000,00 3%

A-1-0-1-4 PRIMA TECNICA $ 1.466.174.574,00 $ 1.577.300.000,00 7%

A-1-0-1-5 OTROS $ 83.491.968.476,00 $ 88.289.600.000,00 5%

A-1-0-1-9

HORAS EXTRAS, DIAS 

FESTIVOS E INDEMNIZACION 

POR VACACIONES

$ 15.263.691.888,00 $ 16.675.400.000,00 8%

A-1-0-1-10

OTROS GASTOS 

PERSONALES - PREVIO 

$ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0!

A-1-0-2

SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS

$ 6.694.542.531,00 $ 6.651.700.000,00 -1%

A-1-0-5

CONTRIBUCIONES 

INHERENTES A LA NOMINA 

SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

$ 71.664.160.692,00 $ 65.832.500.000,00 -9%

PERSONAL $ 277.072.239.325,00 $ 291.204.733.795,00 5%

GENERALES $ 39.873.778.372,00 $ 34.237.100.000,00 -16%

TRANSFERENCIAS $ 217.122.108.646,00 $ 234.313.730.000,00 7%

A-5-1-1

COMPRA DE BIENES Y 

SERVICIOS

$ 827.700.000,00 $ 1.044.600.000,00 21%

A-5-1-2-1 OTROS GASTOS $ 16.805.002.943,00 $ 20.000.000.000,00 16%

COMERCIALIZACION $ 17.632.702.943,00 $ 21.044.600.000,00 16%

TOTAL 

FUNCIONAMIENTO

$ 551.700.829.286,00 $ 523.394.498.795,00 -5%

COMPARATIVO   DE  PRESUPUESTO   FUNCIONAMIENTO  2017-218


Rubro sueldos de personal de nómina presenta un incremento del 3% con respecto al del año inmediatamente anterior, las contribuciones inherentes a la nómina se redujeron en un 9% y la apropiación definitiva de gastos generales se redujo en un 16% con respecto al año anterior, indicando con ello que se deben implementar estrategias de austeridad del gasto para poder dar utilización de manera adecuada a la menor apropiación.
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GTOS ASOCIADOS A NÓMINA

SERV. PERSONALES 

INDIRECTOS

GASTOS 

GENERALES

TRANSFERENCIAS

284.553                                    6.652                34.237              176.908           

5% -1% -3% -21%

CONCEPTO

INFORME DEL AÑO 

(2018)

AÑO ANTERIOR 

(2017)

% DE CAMBIO

GTOS ASOCIADOS A NÓMINA 284.553                         270.378                         5%

SERV. PERSONALES INDIRECTOS 6.652                             6.695                             -1%

GASTOS GENERALES 34.237                           35.148                           -3%

TRANSFERENCIAS 176.908                         222.948                         -21%

OPERACIÓN COMERCIAL 21.045                           18.333                           15%

FUNCIONAMIENTO 523.394                         553.501                         -5%

** El Incremento de Transferencias en 2017 obedeció al Giro de Excedentes Financieros a la Nación por $160.000 millones

** Las Transferencias en 2018 incluyen Excedentes para la nación en cuantía de $117.225,6 millones

TENDENCIA DE 2 AÑOS



15%

21.045             



OPERACIÓN 

COMERCIAL

Cifras en Millones $


EJECUCIÓN DE INGRESOS 

Otro factor muy importante a tener en cuenta es la ejecución de ingresos con corte a noviembre de 2017, como a continuación se describe.

Una gestión importante de resaltar es la depuración de las operaciones áreas realizada por el área de facturación y las diversas regionales recaudando con corte al mes de noviembre el 75% del ingreso esperado; los ingresos  con corte  al mes de diciembre están siendo procesados para el cierre de la vigencia 2017; el ingreso acumulado a noviembre se encuentra en un $1.145.913 menos $244.863 millones de excedentes indicando que a noviembre se tiene un recaudo de $901.050 millones de pesos alcanzando un recaudo de 75% teniendo en cuenta la meta esperada de ingreso se proyecta recibir a diciembre de 2017 $50.000 mil millones de pesos cifra que alcanzaría una meta de recaudo de 101%.

[image: image16.emf]Categoría AFORO RECAUDO DIFERENC

3121 VENTA DE SERVICIOS 391.483 334.500 56.983               

Educación Continuada 1.792 1.792 -                

Servicios Aeroportuarios 96.008 79.542 16.466               

Servicios Aeronáuticos 295.475 252.865 42.610               

Servicios Informáticos 0 300 300 -                   

Total general 391.483 334.500 56.983           

 

 INFORME SEGUIMIENTO AL PAC  2017

Con respecto al PAC con corte a diciembre 31 de 2017 se cerró con una ejecución de este en la vigencia del 62% y del rezago del 87% 

[image: image17.emf]POSICIONES DE CATALOGO

PAC APROBADO 

VIGENCIA 2017

PAC EJECUTADO A  

31 DE DICIEMBRE  

DE 2017

EJECUCIÓN 

%

Posición: 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF

-                        -                     0%

Posición: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF

-                        -                     0%

Posición: 7-1 GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF

277.072,0           274.734,0       99%

Posición: 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF

35.148,0             34.631,0          99%

Posición: 7-3 TRANSFERENCIAS CTES  Y CAPITAL PROPIOS CSF

222.947,0           164.238,0       74%

Posición: 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF

18.332,0             17.305,0          94%

Posición: 8-6 DEUDA INTERNA PROPIOS CSF

1.208,0                1.208,0            100%

Posición: 9-1 INVERSION PROPIOS CSF

726.561,0           296.150,0       41%

TOTALES

1.281.268,0 $    788.266,0 $    62%

PAC DE LA VIGENCIA 2017


[image: image18.emf]POSICIONES DE CATALOGO

PAC DE REZAGO 

APROBADO 2017

PAC DE REZAGO 

EJEC.  31 

DICIEMBRE DE 

2017

EJECUCIÓN 

%

Posición: 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 91.097,0             87.743,0          96%

Posición: 7-1 GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF 417,0                    287,0                69%

Posición: 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF 2.994,0                2.994,0            100%

Posición: 7-3 TRANSFERENCIAS CTES  Y CAPITAL PROPIOS CSF 457,0                    457,0                100%

Posición: 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF 96,0                      96,0                  100%

Posición: 8-6 DEUDA INTERNA PROPIOS CSF -                        -                     0%

Posición: 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 174.984,0           142.487,0       81%

270.045,0 $       234.064,0 $    87%

PAC DEL REZAGO PRESUPUESTAL 2016


INFORME DE PAC 2018

Con respecto al PAC 2018, mediante Resolución 002 de 2 de enero de 2018 se realizó la distribución del PAC para el mes de enero de 2018 que dicha delegación fue aprobada mediante acta 3 en la sesión 1 de 2004, otro aspecto importante de destacar hace referencia a la comunicación radicada 2-2017-044315 del 27 diciembre de 2017 suscrita por el secretario ejecutivo del CONFIS aprobó la meta global de pagos con recursos propios para la Unidad administrativa Especial Aeronáutica civil por los montos de las apropiaciones incorporadas en el presupuesto general de la Nación por valor $1.151.913.292.156.

[image: image19.emf]GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  (1,2,3,5)

512.587.865.000

DEUDA PUBLICA (7)

1.145.793.361

INVERSION (8)

627.373.000.000

GASTOS DE  PERSONAL GASTOS  GENERALES TRASFERENCIAS GASTOS COMERCIALES DEUDA INTERNA INVERSION PAC ACUMULADO

1 2 3 5 7 8 9

APROPIACIONES

280.398.100.000,00 34.237.100.000,00 176.908.065.000,00 21.044.600.000,00 1.145.793.361,00 627.373.000.000,00

ENERO 26.016.503.748                                

2.500.000.000,00 $               1.000.000.000,00 $               1.000.000.000,00 $               - $                                   20.000.000.000,00 $             50.516.503.748,42 $         

FEBRERO 22.580.831.134                                

2.000.000.000,00 $               119.226.000.000,00 $           2.000.000.000,00 $               10.000.000.000,00 $             155.806.831.133,76 $        

MARZO 19.302.819.198                                

2.000.000.000,00 $               3.000.000.000,00 $               1.500.000.000,00 $               10.000.000.000,00 $             35.802.819.197,90 $         

ABRIL 22.109.390.917                                

2.000.000.000,00 $               3.500.000.000,00 $               1.000.000.000,00 $               15.000.000.000,00 $             43.609.390.917,15 $         

MAYO 20.248.535.214                                

4.000.000.000,00 $               3.500.000.000,00 $               1.000.000.000,00 $               1.145.793.361,00 $               20.000.000.000,00 $             49.894.328.574,87 $         

JUNIO 25.702.941.600                                

4.000.000.000,00 $               3.500.000.000,00 $               1.000.000.000,00 $               25.000.000.000,00 $             59.202.941.600,17 $         

JULIO 26.019.187.676                                

3.500.000.000,00 $               3.000.000.000,00 $               1.000.000.000,00 $               35.000.000.000,00 $             68.519.187.676,24 $         

AGOSTO 23.261.253.196                                

3.500.000.000,00 $               4.500.000.000,00 $               1.000.000.000,00 $               50.000.000.000,00 $             82.261.253.196,17 $         

SEPTIEMBRE 26.350.216.156                                

2.500.000.000,00 $               5.500.000.000,00 $               3.000.000.000,00 $               65.000.000.000,00 $             102.350.216.155,65 $        

OCTUBRE 21.769.305.187                                

2.500.000.000,00 $               9.000.000.000,00 $               3.000.000.000,00 $               80.000.000.000,00 $             116.269.305.187,37 $        

NOVIEMBRE 20.180.517.232                                

1.500.000.000,00 $               10.000.000.000,00 $             3.000.000.000,00 $               85.000.000.000,00 $             119.680.517.232,43 $        

DICIEMBRE 33.006.397.723                                

4.237.100.000,00 $               11.182.065.000,00 $             2.544.600.000,00 $               118.267.050.000,00 $           169.237.212.722,71 $        

TOTAL 286.547.898.981,84 $                 34.237.100.000,00 $             176.908.065.000,00 $           21.044.600.000,00 $             1.145.793.361,00 $               533.267.050.000,00 $           1.053.150.507.342,84 $     

AERONAUTICA CIVIL

PAC VIGENCIA AÑO 2018

 

[image: image20.emf]RUBRO DESFINANCIADO (

Nomina

) -6.149.798.981,84

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

(Contratistas)

6.651.700.000,00

OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN 10.806.633.795,00

GASTOS NOMINAS 2017 - PAGADAS 2018 13.472.281.569,00                  

TOTAL RUBRO DESFINANCIADO  24.780.816.382,16                  

REZAGO INVERSION 2019 (10) 94.105.950.000,00                  

TOTAL PAC 2018 (9+10)

1.153.406.256.324,68       


Como se observa en el cuadro anterior y teniendo en cuenta los gastos históricos el rubro de nómina se encuentra desfinanciado en $24.780.816.382 debido a compromisos cancelados de la vigencia 2017 que se cancelaron con recursos 2018: como son los dominicales y festivos del mes de noviembre y la prima de productividad cuyo monto Ascencio a $5.600. millones de pesos, de otra parte, la cancelación de la seguridad social del mes de diciembre y el pago del fondo nacional del ahorro entre otros que suman en enero un monto de $12.517.637.639

El PAC de rezago es un emolumento importante de destacar puesto que se constituyó una reserva del 46% del presupuesto de inversión equivalente a $316.464.428.265 y el PAC de cuentas por pagar equivalente a $ 67.320.361.904

[image: image21.emf]GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  (1,2,3,5) 2.490.169.214

DEUDA PUBLICA (7) 0

INVERSION (8) 64.832.637.472

GASTOS DE  PERSONAL GASTOS  GENERALES TRASFERENCIAS GASTOS COMERCIALES DEUDA INTERNA INVERSION

1 2 3 5 7 8

APROPIACIONES 1.744.394.836 440.253.497 246.686.242 58.834.639 0 64.832.637.472

ENERO

1.744.394.836,00 $                    440.253.497,00 $                  246.686.242,00 $                  58.834.639,00 $                   - $                                   64.832.637.472,00 $            

CUENTAS POR PAGAR PROPIOS

PAC REZAGO 2017


[image: image22.emf]GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  (1,2,3,5) 3.023.153.596

DEUDA PUBLICA (7) 0

INVERSION (8) 316.740.880.732

GASTOS DE  PERSONAL GASTOS  GENERALES TRASFERENCIAS GASTOS COMERCIALES DEUDA INTERNA INVERSION

1 2 3 5 7 8

APROPIACIONES 307.022.406 2.620.453.591 0 95.677.599 0 316.740.880.732

ENERO

307.022.406,00 $                       2.620.453.591,00 $               - $                                   95.677.599,00 $                   - $                                   20.000.000.000,00 $            

FEBRERO

- $                                         - $                                   - $                                   - $                                   - $                                   20.000.000.000,00 $            

MARZO

- $                                         - $                                   - $                                   - $                                   - $                                   20.000.000.000,00 $            

ABRIL

- $                                         - $                                   - $                                   - $                                   - $                                   20.000.000.000,00 $            

MAYO

- $                                         - $                                   - $                                   - $                                   - $                                   20.000.000.000,00 $            

JUNIO

- $                                         - $                                   - $                                   - $                                   - $                                   25.000.000.000,00 $            

JULIO

- $                                         - $                                   - $                                   - $                                   - $                                   25.000.000.000,00 $            

AGOSTO

- $                                         - $                                   - $                                   - $                                   - $                                   20.000.000.000,00 $            

SEPTIEMBRE

- $                                         - $                                   - $                                   - $                                   - $                                   30.000.000.000,00 $            

OCTUBRE

- $                                         - $                                   - $                                   - $                                   - $                                   50.000.000.000,00 $            

NOVIEMBRE

- $                                         - $                                   - $                                   - $                                   - $                                   66.740.880.732,00 $            

DICIEMBRE

- $                                         - $                                   - $                                   - $                                   - $                                    

TOTAL

307.022.406,00 $                2.620.453.591,00 $       - $                                 95.677.599,00 $             - $                                 316.740.880.732,00 $  

PAC RESERVA PRESUPUESTAL 2017


[image: image23.emf]APROPIACION  AÑO  2017

CUENTAS  POR  

PAGAR     2017

%  CON  

RESPECTO  A LA  

APROPIACION

CUENTAS  POR  

PAGAR     2016 %variacion 

NIVEL   CENTRAL 657.184.072.329 $                          63.482.349.078 $          10% 66.353.358.916 $    -5%

REGIONAL  CUNDINAMARCA 8.603.432.305 $                              2.186.683.011 $            25% 882.873.353 $          60%

REGIONAL  ANTIOQUIA 4.752.814.254 $                              368.313.030 $                8% - $                           100%

REGIONAL  META 4.647.780.365 $                              - $                                 0% - $                           0%

REGIONAL  VALLE 4.938.862.061 $                              621.605.405 $                13% - $                           100%

REGIONAL  NORTE  DE  

SANTANDER  $                              8.147.054.490  - $                                 0% - $                           0%

REGIONAL  ATLANTICO  $                              6.366.477.845  661.411.380 $                10% 16.065.406 $            98%

TOTAL  CUENTAS  POR  

PAGAR  $                         694.640.493.649  67.320.361.904 $          10% 67.252.297.675 $    0%

AÑO   2016 AÑO  2017

% DIFERENCIA

CUENTAS    POR  PAGAR   

NIVEL  CENTRAL  

66.353.358.916 $                            67.320.361.904 $         

1%

CUENTAS  POR  PAGAR   2017


 DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018
Se realizó la desagregación del presupuesto de Funcionamiento, así: 

GASTOS DE PERSONAL

	Detalle Conceptos / Rubro Presupuestal
	Presupuesto Apropiado Vigencia 2018

	G A S T O S  de P E R S O N A L
	291.204.733.795

	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
	101.371.600.000

	Sueldos
	73.387.872.398

	Sueldo de Vacaciones
	5.403.006.748

	Incapacidades y Licencias de Maternidad
	1.397.871.046

	Jornada Ordinaria Dominical y Recargos
	21.182.849.808

	 
	 

	PRIMA TECNICA
	1.577.300.000

	Prima Técnica No Salarial
	1.577.300.000

	 
	 

	OTROS
	88.289.600.000

	Gastos de Representación -Agregado Aeronáutico
	85.320.813

	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS
	2.658.731.365

	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION
	447.143.723

	BONIFICACION SEMESTRAL
	6.796.115.952

	Subsidio de ALIMENTACION
	895.768.135

	AUXILIO DE TRANSPORTE
	50.754.846

	PRIMA DE VACACIONES
	4.040.597.202

	PRIMA DE NAVIDAD
	8.581.849.373

	PRIMA DE DIRECCION
	47.677.982

	Prima Costo de Vida -Agregado Aeronáutico
	57.591.544

	PRIMA DE LOCALIZACION
	43.841.680

	SOBRESUELO
	28.370.685.362

	PRIMA DE PRODUCTIVIDAD
	19.949.241.031

	BONIFICACION AERONAUTICA
	15.147.302.180

	PRIMA DE COORDINACION
	881.515.652

	PENSION SANCION
	177.136.554

	BONIFICACION DE DIRECCION
	58.326.608

	 
	 

	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS e INDEMNIZACION VACACIONES
	16.675.400.000

	Horas extras
	16.355.700.912

	Indemnización por Vacaciones
	319.699.088

	 
	 

	OTROS GASTOS PERSONALES (Distribución Previo Concepto DNP)
	10.806.633.795

	Gastos de Personal
	10.806.633.795

	Servicios Personales Indirectos (Ver matriz adjunto)
	6.651.700.000

	 
	 

	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
	65.832.500.000

	Administradas por el Sector Privado
	25.167.546.322

	Cajas de Compensación Privadas
	5.356.187.036

	Fondos Administradores de Pensiones Privados
	3.273.655.168

	Empresas Privadas Promotores de Salud
	11.251.078.196

	Administradoras Privadas de Aportes para Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
	5.286.625.921

	Administradas por el Sector Publico
	40.664.953.678

	Fondo Nacional del Ahorro
	12.103.718.620

	Fondos Administradores de Pensiones Públicos
	20.454.192.877

	Empresas Púbicas Promotores de Salud
	402.140.908

	Aportes al ICBF
	4.017.439.883

	Aportes al SENA
	2.678.770.853

	Otros Aportes Entidades del Sector Publico
	1.008.690.537


SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS
	2018
	DESAGREGACION DE APROPIACIONES -SIIF NACION 

	APROPIACION
	RUBRO
	DESCRIPCION
	SUBUNIDAD
	DAG
	VALOR

	$ 6.651.700.000
	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	NIVEL CENTRAL
	UAEAC GESTION GENERAL
	$ 4.345.245.878

	
	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	CUNDINAMARCA
	UAEAC - RSB - REG. CUNDINAMARCA
	$ 0

	
	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	ANTIOQUIA
	UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA
	$ 0

	
	A-1-0-2-12
	HONORARIOS (Vigencia Futura)
	ATLANTICO
	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO
	$ 80.251.580

	
	A-1-0-2-12
	DESCRIPCION
	VALLE
	UAEAC - RVA - REG. VALLE
	$ 0

	
	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	NTE SANTANDER
	UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER
	$ 0

	
	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	META
	UAEAC - RNS - REG. META
	$ 0

	
	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	NIVEL CENTRAL
	UAEAC GESTION GENERAL
	$ 1.834.252.542

	
	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	CUNDINAMARCA
	UAEAC - RSB - REG. CUNDINAMARCA
	$ 0

	
	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	ANTIOQUIA
	UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA
	$ 0

	
	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS (Vigencia Futura)
	ATLANTICO
	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO
	$ 379.400.000

	
	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	VALLE
	UAEAC - RVA - REG. VALLE
	$ 0

	
	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	NTE SANTANDER
	UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER
	$ 0

	
	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	META
	UAEAC - RNS - REG. META
	$ 0

	
	A-1-0-2-100
	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
	NIVEL CENTRAL
	UAEAC GESTION GENERAL
	$ 12.550.000

	 
	 
	 
	 
	$ 6.651.700.000


GASTOS GENERALES
	DESCRIPCION
	 NIVEL CENTRAL 
	 JUSTIFICACION 
	 CUND. 
	 ANTIOQUIA 
	 ATLANTICO 
	 VALLE 
	 NTE SANTANDER 
	 META 
	 TOTAL 

	GASTOS GENERALES 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 34.237.100.000,00 

	IMPUESTOS Y MULTAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  152.200.000,00 

	IMPUESTO DE VEHICULO
	    130.200.000,00 
	 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	     130.200.000,00 

	CONTRIBUCIONES
	     12.000.000,00 
	 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	      12.000.000,00 

	OTROS IMPUESTOS
	     10.000.000,00 
	 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	      10.000.000,00 

	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 34.084.900.000,00 

	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
	           - 
	 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	            - 

	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
	     80.000.000,00 
	 Combustible para vehiculos administrativos del Nivel Central 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	      80.000.000,00 

	DOTACION
	    600.000.000,00 
	 Dotación 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	     600.000.000,00 

	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
	     60.000.000,00 
	 Adquisición de elementos para oficina esferos, marcadores, cintas entre otros. 
	      6.000.000,00 
	  8.000.000,00 
	  6.000.000,00 
	 6.000.000,00 
	  5.000.000,00 
	 5.000.000,00 
	      96.000.000,00 

	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE
	           - 
	 
	            - 
	        - 
	        - 
	 7.000.000,00 
	       - 
	       - 
	      7.000.000,00 

	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
	     76.000.000,00 
	*$10,00,000 Para Caja Menor Nivel Central
* $27,000,000 Adquisición de Chaquetas y chalecos para atención al usuario,
*$30,000,000 Para Accesorios perifericos máquinas y equipos de computo.
$5,000,000 Adquisicion de Banderas 
$4,000,000 Carnetización de 
	      6.000.000,00 
	  5.000.000,00 
	  5.500.000,00 
	 5.000.000,00 
	  5.000.000,00 
	 5.000.000,00 
	     107.500.000,00 

	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
	     50.000.000,00 
	 Mantenimento preventivo y correctivo de los 2 ascensores ubicados en el edifico NEAA 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	      50.000.000,00 

	SERVICIO DE ASEO
	   9.277.778.958,00 
	 V.F. Servicio de Aseo a nivel nacional 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	    9.277.778.958,00 

	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
	     95.000.000,00 
	 $10,000,000 Para caja menor nivel central
$85,000,000 Mantenimiento de vehiculos administrativos del nivel central 
	      5.000.000,00 
	  5.000.000,00 
	  5.000.000,00 
	 5.000.000,00 
	  5.000.000,00 
	 5.000.000,00 
	     125.000.000,00 

	TRANSPORTE
	   7.099.953.512,00 
	 V.F. Servicio de transporte a nivel nacional 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	     7.099.953.512,00 

	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
	    217.797.485,00 
	 $6,000,000 para Caja menor nivel central 
$211,797,485 V.F. Servicio de mensajeria 
	      3.000.000,00 
	  3.500.000,00 
	  3.000.000,00 
	 3.000.000,00 
	  5.000.000,00 
	 3.000.000,00 
	     238.297.485,00 

	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES
	     172.202.515,00 
	$50,000,000 para publicacion de diversos actos administrativos
$6,000,000 Caja menor del nivel central 
$6,000,000 Publicacion de edictos 
$5,000,000 Suscripción de periodicos
$105,202,515 Para impresiones Offset, guias de pasajero, planes de vuelo, recibos de caja entre otras necesidades prioritarias que se puedan presentar.
	      3.000.000,00 
	  1.500.000,00 
	   1.500.000,00 
	 2.000.000,00 
	  1.500.000,00 
	 2.000.000,00 
	      183.702.515,00 

	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
	    610.000.000,00 
	 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	     610.000.000,00 

	ENERGIA
	   6.032.450.133,00 
	 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	     6.032.450.133,00 

	TELEFONO,FAX Y OTROS
	    547.014.289,00 
	 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	     547.014.289,00 

	SEGUROS GENERALES
	   2.360.000.000,00 
	$160,000,000 SOAT Vehículos Nivel Nacional
Adquirir las siguientes polizas de seguros Así:
1. Manejo global 
2. Transporte automático de bienes
3. Responsabilidad, Civil Extracontractual 
4. Automóviles 
5. Infidelidad y Riesgos Financieros 
6. Responsabilidad Civil Servidores Públicos 
7. Grupo vida Bomberos
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	    2.360.000.000,00 

	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES
	 
	 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	            - 

	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES
	     12.000.000,00 
	 Pago de Arrendamiento de garajes nocturnos de los vehiculos que transportan al Sr. Director General, Subdirector, Secretario General, Director de Servicios a la Navegación Aerea, 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	      12.000.000,00 

	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR
	    771.742.500,00 
	 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	     771.742.500,00 

	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
	   5.314.960.608,00 
	 $200,000,000 para menajes de Talento Humano
$50,000,000 Para Caja menor del Nivel Central 
	     30.000.000,00 
	 30.000.000,00 
	  30.000.000,00 
	 30.000.000,00 
	 30.000.000,00 
	 30.000.000,00 
	    5.494.960.608,00 

	GASTOS JUDICIALES
	     50.000.000,00 
	 
	      1.000.000,00 
	  2.500.000,00 
	  2.500.000,00 
	 2.000.000,00 
	  2.000.000,00 
	  1.500.000,00 
	      61.500.000,00 

	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
	    260.000.000,00 
	 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	     260.000.000,00 

	SERVICIOS DE CAPACITACION
	     70.000.000,00 
	 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	      70.000.000,00 

	RENOVACION DE SALVOCONDUCTOS PARA ARMAS
	           - 
	 
	            - 
	        - 
	        - 
	       - 
	       - 
	       - 
	            - 

	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 20.000.000.000,00 

	OTROS GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 20.000.000.000,00 

	SEGUROS GENERALES
	   20.000.000.000,00 
	 *Todo riesgo y daños materiales Aeropuertos y sistemas de avegación.
*Casco guerra y RC aviación 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    20.000.000.000,00 


Se realizó la desagregación del presupuesto de Inversión de la Secretaría General, así: 

ASESORIAS Y SERVICIOS DE CONSULTORIAS

	2018
	DESAGREGACION DE APROPIACIONES -SIIF NACION 

	APROPIACION
	RUBRO
	DESCRIPCION
	SUBUNIDAD
	DAG
	VALOR

	$ 10.500.000.000
	C-2499-0600-4-0-1
	CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	NIVEL CENTRAL
	UAEAC GESTION GENERAL
	$ 2.000.000.000

	
	C-2499-0600-4-0-2
	CONTRATAR CONSULTORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD
	NIVEL CENTRAL
	UAEAC GESTION GENERAL
	$ 0

	
	C-2499-0600-4-0-3
	CONTRATAR LAS ASESORIAS PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES MAESTROS DE LOS AEROPUERTOS.
	NIVEL CENTRAL
	UAEAC GESTION GENERAL
	$ 900.000.000

	
	C-2499-0600-4-0-4
	CONTRATAR CONSULTORIAS PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES MAESTROS DE LOS AEROPUERTOS
	NIVEL CENTRAL
	UAEAC GESTION GENERAL
	$ 7.600.000.000

	 
	 
	 
	 
	$ 10.500.000.000


ADMINISTRACION DE INMUEBLES

	Nombre del Proyecto
	ADQUISICION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS

	Código del Proyecto
	2403060020

	Objetivo General Proyecto
	ADQUIRIR LOS TERRENOS CON SUS MEJORAS Y/O MEJORAS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE AEROPUERTOS, INSTALACIÓN DE RADIOAYUDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, IMPLEMENTACIÓN DE PLANES MAESTROS; CON EL FIN DE ATENDER LA DEMANDA QUE IMPLICA EL CRECIMIENTO DE PASAJEROS Y DE CARGA, OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA Y AEROPORTUARIA.

	Objetivo específico (1)
	 
	Productos

	
	NOMBRE DE ACTIVIDAD
	Producto 
	Unidad de Medida
	Cantidad/Ubicación
	VALOR 2018

	CONTRIBUIR A LA EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO 
DE LOS AEROPUERTOS
 Y LA INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA.
	ESTUDIOS, DISEÑOS, AVALUOS Y PERITAJES.
	AVALUOS Y PERITAZGOS
	UNIDAD
	5
	BOGOTÁ DC -AEROPUERTO DE TOLU
	 $     50.000.000 

	
	
	
	
	5
	BOGOTÁ DC - AEROPUERTO DE CARTAGENA 
	

	
	
	
	
	10
	BOGOTÁ DC - AEROPUERTO DE TUMACO
	

	
	
	
	
	20
	TOTAL
	 $     50.000.000 

	
	ADQUIRIR TERRENOS PARA AMPLIACION DE AEROPUERTOS.
	TERRENOS
	UNIDAD
	6
	AEROPUERTO DE PROVIDENCIA
	 $    100.000.000 

	
	
	
	
	5
	AEROPUERTO DE TOLU
	 $    3.000.000.000 

	
	
	
	
	4
	AEROPUERTO DE YOPAL
	 $    1.000.000.000 

	
	
	
	
	5
	AEROPUERTO DE CARTAGENA 
	 $    3.000.000.000 

	
	
	
	
	1
	AEROPUERTO DE AGUACHICA
	 $    850.000.000 

	
	
	
	
	21
	TOTAL
	 $    7.950.000.000 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	41
	TOTALES
	 $    8.000.000.000 

	 
	
	
	
	
	
	 

	NOTA ACLARATORIA: LA CONTRATACIÓN PARA EL AVALÚO DE LOS PREDIOS QUE REQUIERE LA AEROCIVIL SE REALIZA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y SE CANCELA MEDIANTE ACTAS PARCIALES EN ESTA MISMA CIUDAD, NO OBSTANTE SU IMPACTO ES EN CADA UNO DE LOS PREDIOS QUE SE REQUIEREN PARA LA COMPRA A NIVEL NACIONAL, ES POR ESTO QUE EL DINERO SE UBICA EN BOGOTÁ Y LA REGIONALIZACIÓN DE LAS METAS SE REALIZA EN CADA UNO DE LOS AEROPUERTOS EN DONDE SE REQUIERE AVALÚO DE PREDIOS PARA COMPRA.


DIRECCION DE INFORMATICA

	PROYECTO DE INVERSION Y ACTIVIDADES
	OBJETO DEL PROCESO (*)
	UBICACIÓN 
(sitio donde se desarrolla el gasto)
	VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones)
	TOTAL POR ACTIVIDAD (millones)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PROYECTO: ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.
	 
	 
	12.300.000.000
	 

	C-2499- 0600-2-0-1
ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS, HARDWARE Y SOFTWARE DE COMPUTACION, ALMACENAMIENTO, IMPRESIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS.
	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS SERVIDORES.
Renovar los servidores físicos de Bases de Datos Oracle de los diferentes sistemas de información institucionales
	NIVEL CENTRAL
	690.000.000
	3.790.000.000

	
	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMPUTADORES, EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y PERIFERICOS
Ampliar la cobertura y reducir los niveles de obsolescencia de los equipos de cómputo, impresión y periféricos a Nivel Nacional
	NIVEL CENTRAL
	3.100.000.000
	

	C-2499- 0600-2-0-2
ADQUIRIR LAS LICENCIAS, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO SOFTWARE PARA LA RED DE DATOS.
	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT
Adquirir los derechos de uso de los servicios y herramientas de software office de colaboración empresarial.
	NIVEL CENTRAL
	1.600.000.000
	2.600.000.000

	
	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA RED DE DATOS DE LA ENTIDAD.
Adquirir licenciamiento de software específico y de aplicación.
	NIVEL CENTRAL
	1.000.000.000
	

	C-2499- 0600-2-0-3
ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAS DE CABLEADO LOCAL QUE SOPORTE MAYOR CAPACIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD.
	ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO LOCAL ESTRUCTURADO.
Implementar cableado estructurado de mayor capacidad para los aeropuertos de Yopal, Leticia, Puerto Inírida, Mariquita, Valledupar, Barrancabermeja, Santa Marta, 
	NIVEL CENTRAL
	300.000.000
	300.000.000

	C-2499- 0600-2-0-4
ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO SOLUCIONES INFORMATICAS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE MISION DE LA ENTIDAD.
	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONTROLADA Y ADMINISTRADA (Semestre I - 2018) 
	NIVEL CENTRAL
	267.519.084
	3.870.000.000

	
	ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE SERVICIOS INFORMÁTICOS INTEGRADOS DE IMPRESIÓN PARA LAS AREAS DE LA ENTIDAD. (Semestre II - 2018)
Continuidad a los servicios de impresión controlada y administrada.
	NIVEL CENTRAL
	282.480.916
	

	
	ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LOS PROCESOS NO CONTEMPLADOS EN EL SIIF NACIÓN.
	NIVEL CENTRAL
	1.300.000.000
	

	
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRADAS PARA LA GESTION Y TRATAMIENTO DE PQRD DE LA ENTIDAD.
	NIVEL CENTRAL
	600.000.000
	

	
	MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA DE GOOGLE EARTH ENTERPRISE SERVER Y FUSIÓN A LA PLATAFORMA ARCGIS
	NIVEL CENTRAL
	1.020.000.000
	

	
	ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y MODELO DE COLABORACIÓN EN INTRANET.
	NIVEL CENTRAL
	200.000.000
	

	
	IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN DE TI BASADO EN EL PROCESO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL DISEÑADO PARA LA ENTIDAD. 
	NIVEL CENTRAL
	200.000.000
	

	C-2499- 0600-2-0-6
ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE SOFTWARE DE COMUNICACIONES PARA LA ADMINISTRACION DE LA RED DE DATOS.
	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE DE COMUNICACIONES PARA LA ADMINISTRACION DE LA RED DE DATOS.
	NIVEL CENTRAL
	250.000.000
	250.000.000

	C-2499- 0600-2-0-7
ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA Y DE LA INFORMACION DE LA ENTIDAD.
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN -SGSI DE LA ENTIDAD PARA LOS PROCESOS QUE CONFORMAN LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA DE LA ENTIDAD
	NIVEL CENTRAL
	390.000.000
	390.000.000

	C-2499- 0600-2-0-8
ADQUIRIR E IMPLEMENTAR SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACION.
	SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Semestre I 2018) 
	NIVEL CENTRAL
	531.613.103
	1.100.000.000

	
	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Semestre II 2018)
	NIVEL CENTRAL
	568.386.897
	

	 
	
	
	
	 

	C-2499-0600-1-0-1
MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL HARDWARE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA CON KIT DE REPUESTOS.
	CONTRATAR UNA MESA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS Y LA ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRADOS DE IMPRESIÓN PARA LAS AREAS DE LA ENTIDAD.
	NIVEL CENTRAL
	1.076.961.284
	2.000.000.000

	
	MESA DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA ENTIDAD. (Semestre II 2018)
	NIVEL CENTRAL
	923.038.716
	

	C-2499-0600-1-0-2
ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA
	SOPORTE TECNICO AL SOFTWARE DE BASES DE DATOS Y PRODUCTOS ORACLE.
	NIVEL CENTRAL
	1.386.360.906
	7.000.000.000

	
	MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS MICROSOFT - SOPORTE PREMIER
	NIVEL CENTRAL
	233.918.956
	

	
	SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE TESORERIA ALFA GL
	NIVEL CENTRAL
	158.238.975
	

	
	MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DOCUMENTAL - ADI
	NIVEL CENTRAL
	117.287.573
	

	
	MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE TALENTO HUMANO - SITAH 
	NIVEL CENTRAL
	99.928.046
	

	
	MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA ASIGNACION DE TURNOS Y MANEJO DE DIARIO DE SEÑALES - CONTROLT
	NIVEL CENTRAL
	75.000.000
	

	
	SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI Y CALIDAD
	NIVEL CENTRAL
	50.000.000
	

	
	SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICO DEL CEA - SIA II
	NIVEL CENTRAL
	59.821.300
	

	
	MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION COMPENDIOS JURIDICOS 
	NIVEL CENTRAL
	25.324.500
	

	
	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE SPSS
	NIVEL CENTRAL
	15.972.150
	

	
	MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PROCESOS JUDICIALES - ORION 
	NIVEL CENTRAL
	30.000.000
	

	
	MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SISTEMA DE CARNETIZACION Y CONTROL DE ACCESO DE LA ENTIDAD
	NIVEL CENTRAL
	80.000.000
	

	
	SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION AERONAUTICO SIA/AIM
	NIVEL CENTRAL
	948.000.000
	

	
	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE MICROSTATION
	NIVEL CENTRAL
	144.799.200
	

	
	MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMACION PAF (JDEDWARDS).
	NIVEL CENTRAL
	80.000.000
	

	
	SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DATAPROTECTOR
	NIVEL CENTRAL
	150.000.000
	

	
	SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA VMWARE
	NIVEL CENTRAL
	40.000.000
	

	
	ACTUALIZACION Y SOPORTE AL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA DE LA ENTIDAD
	NIVEL CENTRAL
	270.000.000
	

	
	MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION SIGMA
	NIVEL CENTRAL
	1.268.027.394
	

	
	SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LA SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL FORCEPOINT, IPS MCAFEEY WEBGATE PROXY MCAFEE)
	NIVEL CENTRAL
	447.321.000
	

	
	SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIVIRUS MCAFEE
	NIVEL CENTRAL
	170.000.000
	

	
	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SOFTWARE DE GESTION DE CONTROL DE COMPUTO - BSM
	NIVEL CENTRAL
	300.000.000
	

	
	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO A LA APLICACIÓN MOVIL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	NIVEL CENTRAL
	50.000.000
	

	
	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO BALANCEADORES F5
	NIVEL CENTRAL
	150.000.000
	

	
	BOLSA DE HORAS ATENCIÓN PRODUCTOS ORACLE
	NIVEL CENTRAL
	130.000.000
	

	
	SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DEPURACION DE DATOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION AERONÁUTICA – S.I.G.A.
	NIVEL CENTRAL
	322.430.120
	

	
	MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION AERONAUTICA - SIGA 
	NIVEL CENTRAL
	197.569.880
	

	
	
	
	
	21.300.000.000


En calidad de Director General encargado no tuve, activos fijos muebles a cargo directamente.
 
La Dirección Administrativa – Grupo Almacén administra la información del inventario General de bienes muebles a cargo de los Servidores Públicos de la Entidad.
	CONCEPTO
	VALOR                                                                                        (Miles de Pesos)

	Vigencia Fiscal Año 2017. Comprendida entre el 1 del mes julio y el 30 del septiembre de  2017  valores  en  pesos 

	Edificaciones
	$11.552.887

	Maquinaria y Equipo 
	$142.380.138

	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
	$49.139.783

	Equipos de Comunicación y Computación
	$427.049.666

	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
	$23.512.370

	Bienes Muebles en Bodega
	$40.225.785

	Equipo médico y científico
	$4.034.568

	Equipo de comedor y cocina
	$417.236

	Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción
	$692.761.009

	Bienes de uso público en construcción-concesión
	$179.114.720

	Bienes de uso público en servicio
	$7.226.324.996

	Bienes de uso público e histórico y culturales entregados en concesión
	$4.064.784.514


4.   PLANTA DE PERSONAL
Detalle pormenorizado sobre la Planta de Personal de la Entidad, su comportamiento durante toda la gestión, desagregada por cargos de Carrera Administrativa y de libre nombramiento y remoción, trabajadores y empleados oficiales.
PROVISIÓN DE EMPLEOS

Dentro de esta actividad se desarrolla en dos áreas, la provisión de los empleos de Carrera Administrativa y los de Libre Nombramiento y Remoción así: 

Provisión de Empleos de Carrera Administrativa 

Para la ejecución de esta actividad, el grupo procedió en cumplimiento de los parámetros establecidos en los Artículos 2 y 23 del Decreto-Ley 790 de 2005; el Artículo 2.2.20.1.2. del Decreto 1083 de 2015 y supletoriamente la Ley 909 de 2004, a la realización de 18 Estudios de VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, para la provisión transitoria ya sea mediante la figura excepcional del encargo o nombramiento en provisionalidad de empleos de carrera, consistente vacantes definitivas o provisionales de la planta, tal como se describe a continuación  

Encargos 

	 Grado 40
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AÉREA
	1

	Grado 35
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AÉREA
	1

	Grado 24
	CONTROLADOR TRANSITO AÉREO
	1

	Grado 23
	CONTROLADOR TRANSITO AÉREO
	1

	Grado 21
	BOMBERO AERONÁUTICO III
	1

	Grado 18
	BOMBERO AERONÁUTICO III
	1

	Grado 13
	BOMBERO AERONÁUTICO I
	3

	Grado 13
	AUXILIAR V
	19

	Grado 12
	AUXILIAR V
	9


Nombramientos Provisionales

	Grado 27
	PROVISIONAL
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AÉREA
	1

	Grado 23
	PROVISIONAL
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AÉREA
	1

	Grado 21
	PROVISIONAL
	CONTROLADOR TRANSITO AÉREO
	1

	Grado 19
	PROVISIONAL
	CONTROLADOR TRANSITO AÉREO
	2

	Grado 17
	PROVISIONAL
	CONTROLADOR TRANSITO AÉREO
	1

	Grado 16
	PROVISIONAL
	CONTROLADOR TRANSITO AÉREO
	2

	Grado 13
	PROVISIONAL
	CONTROLADOR TRANSITO AÉREO
	2

	Grado 11
	PROVISIONAL
	BOMBERO AERONÁUTICO I
	6

	Grado 11
	PROVISIONAL
	AUXILIAR IV
	41


Provisión de Empleos de Libre Nombramiento y Remoción 

Para la provisión de estos empleos que se relacionan a continuación, se adelantaron los procesos meritocráticos correspondientes.

Nombramientos 

	Grado 40
	SECRETARIO DE SEGURIDAD AÉREA
	1
	

	Grado 39
	JEFE DE OFICINA AERONÁUTICA
	1
	

	Grado 39
	DIRECTOR AERONÁUTICO DE ÁREA
	2
	

	Grado 37
	DIRECTOR AERONÁUTICO REGIONAL II
	1
	

	Grado 31
	GERENTE AEROPORTUARIO I
	1
	

	Grado 27
	ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO II
	4
	

	Grado 25
	ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO I
	2
	

	Grado 40
	ASESOR AERONÁUTICO
	5
	

	Grado 32
	ESPECIALISTA AERONÁUTICO I
	2
	

	Grado 13
	AUXILIAR V
	1
	

	Grado 11
	AUXILIAR IV
	2
	


 

Es de recalcar que para los procesos meritocráticos y nombramientos provisionales, también se adelantaron aproximadamente 105 valoraciones de hojas de vidas verificando el cumplimiento de requisitos para personas que se vincularon por primera vez en la Entidad, fuera de las verificación de las Historias Laborales realizadas en los 18 estudios de verificación de para la provisión transitoria ya sea mediante la figura excepcional del encargo o nombramiento en provisionalidad de empleos de carrera, consistente vacantes definitivas o provisionales de la planta.

También se adelantaron los actos administrativos correspondientes, ya sea con Resoluciones de Encargos o nombramientos provisionales, resoluciones de aceptación de renuncias, actas de posesión y demás. 

PLANTA DE PERSONAL 

La planta legal de la Entidad es de 3071 cargos de los cuales están provistos los siguientes: 

	PLANTA DE CARGOS AERONAUTICA CIVIL

	NOMBRE CENTRO DE COSTOS
	CANTIDAD SERVIDORES POR AREA
	DESCRIPCIÓN DEL CARGO
	 CANTIDAD POR NIVEL 
	DESCRIPCIÓN ESTADO DEL CARGO

	 
	 
	 
	 
	 

	DIRECCION GENERAL
	23
	DIRECTOR GENERAL
	1
	ORDINARIO

	
	
	AGREGADO AERONAUTICO ANTE LA OACI
	1
	ORDINARIO

	
	
	ASESOR AERONAUTICO
	3
	ORDINARIO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	ORDINARIO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	1
	ORDINARIO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	3
	ORDINARIO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	1
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	7
	ORDINARIO

	
	
	AUXILIAR 
	3
	PROVISIONAL

	Investigacion de Accidentes
	6
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	1
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	4
	PROVISIONAL

	Comunicacion y  Prensa
	3
	PROFESIONAL AERONAUTICO 
	1
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO 
	1
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR IV
	1
	PROVISIONAL

	SUBDIRECCION
	23
	SUBDIRECTOR GENERAL
	1
	ORDINARIO

	
	
	ASESOR AERONAUTICO
	1
	ORDINARIO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	1
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	5
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	5
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	6
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	OFICINA COMERCIALIZACION E INVERSION
	11
	JEFE DE OFICINA AERONAUTICA
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	GERENTE AEROPORTUARIO 
	3
	ORDINARIO

	
	
	ASESOR AERONAUTICO
	1
	ORDINARIO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	1
	PROVISIONAL

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO 
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	1
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	18
	JEFE DE OFICINA AERONAUTICA
	1
	ORDINARIO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	6
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	3
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	1
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	3
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	2
	ESCALAFONADO

	 
	 
	 
	 
	 

	CENTRO ESTUDIOS  AERONAUTICOS (CEA)
	44
	JEFE DE OFICINA AERONAUTICA
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	GERENTE AEROPORTUARIO
	1
	ORDINARIO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	PROVISIONAL

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	3
	PROVISIONAL

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	9
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	8
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	4
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	13
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
	11
	JEFE DE OFICINA AERONAUTICA
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	1
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	1
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	4
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	OFICINA DE TRANSPORTE AEREO
	42
	JEFE DE OFICINA AERONAUTICA
	1
	ORDINARIO

	
	
	ASESOR AERONAUTICO
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	2
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	7
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	2
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	6
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	1
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	22
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	 OFICINA DE REGISTRO
	13
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	2
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	2
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	4
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	OFICINA ASESORA JURIDICA
	27
	JEFE DE OFICINA AERONAUTICA
	1
	ORDINARIO

	
	
	ASESOR AERONAUTICO
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	PROVISIONAL

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	9
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	3
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	2
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	4
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	6
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	SECRETARIA GENERAL
	46
	ASESOR AERONAUTICO
	3
	ORDINARIO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	6
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	13
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	18
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	DIRECCION DE TALENTO HUMANO
	55
	DIRECTOR AERONAUTICO DE AREA
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	PROVISIONAL

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	10
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	1
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	10
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	8
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	4
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	20
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	37
	DIRECTOR AERONAUTICO DE AREA
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	ASESOR AERONAUTICO
	2
	ORDINARIO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	5
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	1
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	4
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	13
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	8
	ESCALAFONADO

	 
	 
	 
	 
	 

	DIRECCION FINANCIERA
	58
	DIRECTOR AERONAUTICO DE AREA
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	1
	PROVISIONAL

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	11
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	9
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	8
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	6
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	21
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	DIRECCION DE INFORMATICA
	23
	DIRECTOR AERONAUTICO DE AREA
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	8
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	3
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	5
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	5
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES
	26
	SECRETARIO DE SISTEMAS OPERACIONALES
	1
	ORDINARIO

	
	
	GERENTE AEROPORTUARIO
	2
	ORDINARIO

	
	
	ASESOR AERONAUTICO
	1
	ORDINARIO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	PROVISIONAL

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	6
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	1
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	5
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	7
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	DIRECCIÓN SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
	51
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	8
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	9
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	9
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	19
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	DIRECIÓN  TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NAVEGACIÓN AEREA
	141
	DIRECTOR AERONAUTICO DE AREA
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	ASESOR AERONAUTICO
	1
	ORDINARIO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	2
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	12
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	44
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	12
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	38
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	31
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
	32
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	PROVISIONAL

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	7
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	2
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	6
	PROVISIONAL

	
	
	BOMBERO AERONAUTICO 
	4
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	2
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	7
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
	18
	DIRECTOR AERONAUTICO DE AREA
	1
	ORDINARIO

	
	
	GERENTE AEROPORTUARIO
	1
	ORDINARIO

	
	
	ASESOR AERONAUTICO
	1
	ORDINARIO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	4
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	2
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	2
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	1
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	3
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	3
	ESCALAFONADO

	 
	 
	 
	 
	 

	SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA
	15
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	1
	ORDINARIO

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	5
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	1
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	BOMBERO AERONAUTICO 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	2
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	DIRECCION DE ESTANDARES DE VUELO
	39
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	6
	ESCALAFONADO

	
	
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	25
	ORDINARIO

	
	
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	3
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	1
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	4
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	DIRECCION DE ESTANDARES DE SERVICION DE NAVEGACION AEREA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS
	91
	DIRECTOR AERONAUTICO DE AREA
	1
	ORDINARIO

	
	
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	2
	ESCALAFONADO

	
	
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	28
	ORDINARIO

	
	
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	3
	PROVISIONAL

	
	
	ESPECIALISTA AERONAUTICO 
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	9
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	9
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	8
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	8
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	20
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	REGIONAL AERONAUTICA CUNDINAMARCA
	276
	DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL III
	1
	ORDINARIO

	
	
	GERENTE AEROPORTUARIO
	1
	ORDINARIO

	
	
	ASESOR AERONAUTICO
	1
	ORDINARIO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	2
	PROVISIONAL

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	74
	ESCALAFONADO

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	109
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	20
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	28
	ESCALAFONADO

	
	
	BOMBERO AERONAUTICO 
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	12
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	24
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	AEROPUERTO REGIONAL CUNDINAMARCA
	231
	GERENTE AEROPORTUARIO
	1
	ORDINARIO

	
	
	ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO I
	6
	ORDINARIO

	
	
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	4
	ORDINARIO

	
	
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	1
	PROVISIONAL

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	3
	ESCALAFONADO

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	8
	ESCALAFONADO

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	41
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	14
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	10
	PROVISIONAL

	
	
	BOMBERO AERONAUTICO 
	37
	ESCALAFONADO

	
	
	BOMBERO AERONAUTICO 
	29
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	28
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	49
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	REGIONAL AERONAUTICA ANTIOQUIA
	245
	DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL II
	1
	ESCALAFONADO

	
	
	ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO I
	1
	ORDINARIO

	
	
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	10
	ORDINARIO

	
	
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	3
	PROVISIONAL

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	4
	PROVISIONAL

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	8
	ESCALAFONADO

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	44
	ESCALAFONADO

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	45
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	13
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	38
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	36
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	42
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	REGIONAL AERONAUTICA ATLANTICO
	370
	ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO 
	3
	ORDINARIO

	
	
	ASESOR AERONAUTICO
	2
	ORDINARIO

	
	
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	4
	ORDINARIO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	6
	ESCALAFONADO

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	46
	ESCALAFONADO

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	65
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	27
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	34
	ESCALAFONADO

	
	
	BOMBERO AERONAUTICO 
	40
	ESCALAFONADO

	
	
	BOMBERO AERONAUTICO 
	57
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	42
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	44
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	REGIONAL AERONAUTICA VALLE
	385
	DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL II
	1
	ORDINARIO

	
	
	ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO I
	5
	ORDINARIO

	
	
	ASESOR AERONAUTICO
	2
	ORDINARIO

	
	
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	7
	ORDINARIO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	11
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	2
	PROVISIONAL

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	37
	ESCALAFONADO

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	67
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	25
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	18
	PROVISIONAL

	
	
	BOMBERO AERONAUTICO 
	72
	ESCALAFONADO

	
	
	BOMBERO AERONAUTICO 
	28
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	29
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	81
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	REGIONAL AERONAUTICA NORTE SANTANDER
	239
	DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL I
	1
	ORDINARIO

	
	
	ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO I
	5
	ORDINARIO

	
	
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	6
	ORDINARIO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	5
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	2
	PROVISIONAL

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	17
	ESCALAFONADO

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	37
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	17
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	15
	PROVISIONAL

	
	
	BOMBERO AERONAUTICO 
	40
	ESCALAFONADO

	
	
	BOMBERO AERONAUTICO 
	20
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	42
	ESCALAFONADO

	
	
	AUXILIAR 
	32
	PROVISIONAL

	 
	 
	 
	 
	 

	REGIONAL AERONAUTICA META
	166
	DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL I
	1
	ORDINARIO

	
	
	ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO I
	4
	ORDINARIO

	
	
	INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA
	4
	ORDINARIO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	2
	ESCALAFONADO

	
	
	PROFESIONAL AERONAUTICO
	2
	PROVISIONAL

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	23
	ESCALAFONADO

	
	
	CONTROLADOR TRANSITO AEREO
	22
	PROVISIONAL

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	12
	ESCALAFONADO

	
	
	TECNICO AERONAUTICO
	5
	PROVISIONAL

	
	
	BOMBERO AERONAUTICO 
	19
	ESCALAFONADO

	
	
	BOMBERO AERONAUTICO 
	19
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	31
	PROVISIONAL

	
	
	AUXILIAR 
	22
	ESCALAFONADO


5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS      
    Detalle por vigencias de los programas, estudios y proyectos ejecutados y en ejecución.

GRUPO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

	PROYECTO
	ESTADO
	AVANCES
	RESULTADO ESPERADO
	RESPONSABLE

	Decreto 823 de 2017 y la resolución 1357 por la cual se modifica la estructura de la UAEAC, el grupo de investigación de accidentes e incidentes queda adscrito directamente a la Dirección General de la UAEAC
	comenzó a regir a partir de septiembre de 2017 
	Aprobación por parte de la Direccion general encargada del cambio de instalaciones locativas, traslado al acuario
	en curso organización del grupo: * estado actual descrito parte inferior.
	Coordinador del Grupo


GRUPO COMUNICACIÓN Y PRENSA

	Vigencia
	2017 
	
	
	

	Programa/Estudios/Proyectos
	Estado (ejecutado/ejecución)
	Avance 
	Resultado esperado 
	Responsable

	Implementación del noticiero interno de la Entidad
	En ejecución
	100%
	Una mejor comunicación e interacción con los funcionarios
	Comunicaciones y Prensa

	Campaña interna de sensibilización a funcionarios a nivel nacional #Unidossomosmás.
	Finalizado
	100%
	Generar sentido de pertenencia entre los funcionarios


	Comunicaciones y Prensa

	Campaña externa de socialización a los usuarios del transporte aéreo.  
	Finalizado
	100%
	Generar cultura de viaje a los usuarios del transporte aéreo. 
	Comunicaciones y Prensa

	Rediseño del manejo de redes sociales. 
	Finalizado
	100%
	Que la interacción con el público objetivo sea de orientación evitando que las redes se conviertan en un canal de quejas y reclamos. 
	Comunicaciones y Prensa

	Rediseño de las actividades y alineación de las actividades del grupo. 
	En ejecución
	70%
	Reposicionamiento del grupo y alineación de las actividades en pro de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
	Comunicaciones y Prensa


SUBDIRECCIÓN GENERAL 

GRUPO VUELOS
	Vigencia
	2017 
	
	
	

	Programa/Estudios/Proyectos
	Estado (ejecutado/ejecución)
	Avance 
	Resultado esperado 
	Responsable

	INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA
	Sistema VOR/DME: de 52 sistemas en funcionamiento, se realizó la calibración de 16.

Sistema ILS: de 14 sistemas en funcionamiento (LLZ y GP), se realizó la calibración de 12.

Sistema Luces PAPI: de 53 sistemas en funcionamiento, se realizó la calibración de 43.

.


	Sistema VOR/DME: 30.7%

Sistema ILS: 85.7%

Sistema Luces PAPI: 81.1%
	100%

NOTA: Debido a fallas repetitivas presentadas por la consola de calibración durante el primer semestre de 2017, no se logró cumplir con la totalidad de los trabajos de certificación de ayudas a la navegación aérea. 
	Grupo de Vuelos- Subdirección General


GRUPO ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

	Programa/Estudios/Proyectos
	Estado (ejecutado/ejecución
	Avance
	Resultado esperado 
	Responsable 

	PRE- AUTORIZACIÓN AEROPORTUARIA (MIGRACION, FITOSANITARIOS) SALIDA VUELOS DESDE SKBO HACIA USA
	Reuniones de retoma de proyecto y socialización después del trabajo con cancillería.

-

	-Reunión de socialización con la Industria.

-Reunión con Cancillería para revisión de documento con las sugerencias realizadas por las autoridades AVSEC/FAL. (25 de enero)

-Reunión con Customs and Border Protection- HSD de EEUU.

(01 de febrero)
	2019: Implementación Preclearance SKBO ( USA
	Interna (AVSEC, Facilitación, Estándares Internacionales,

Oficina de Transporte Aéreo, SSO)

-Reunión con autoridades AVSEC/FAL y operador El Dorado.

	GESTIÓN DEL ESPACIO AÉREO SUPERIOR TMA SAN ANDRÉS
	3 reuniones internas para la determinación de un plan de trabajo y la creación del Comité Ejecutivo para este aspecto.
	Realizar la reunión de avance de 2018, con las actividades pendientes de cada área. Realizar la primera reunión del Comité Ejecutivo para la primera semana del mes de febrero 2018.


	2019: Proveer completamente los servicios a la navegación aérea  en el espacio aéreo superior SPP (actualmente SAR y Vigilancia)
	8 entidades relacionadas con Seguridad de la Aviación Civil.


GRUPO FERIA 
F-AIR COLOMBIA: Es la plataforma para que empresas representativas del sector Aéreo se reúnan a presentar los avances y actualizaciones, en el área civil y de defensa. F-AIR COLOMBIA se consolida como el evento especializado de la Industria Aeronáutica del país. El Grupo Feria Aeronáutica, cumpliendo con la misión institucional; que es la de promover e implementar estrategias de mercadeo y comercialización que propendan por el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de los servicios del sector aéreo y aeroportuario genera un escenario para el encuentro bienal de actores de la industria Aeronáutica mundial mediante Contrato de Prestación de servicios No. 000016251 del 8 de agosto de 2016, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR PROFESIONAL DE CONGRESOS FERIAS Y CONVENCIONES O.P.C. PARA QUE PLANEE, COMERCIALICE Y EJECUTE LA ACTIVIDAD DENOMINADA F-AIR COLOMBIA, BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA AERONAUTICA CIVIL, EN SUS VERSIONES 2017 EN EL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA y 2019 EN EL AEROPUERTO QUE SE DEFINA.

ACTIVIDADES FAIR-2019 SEGÚN CRONOGRAMA 2018          

DEFINICION PAIS INVITADO 
Definición por parte de la FAC y la Aeronáutica para iniciar contactos con la embajada correspondiente y determinar si la selección es viable, se solicitarán dos o tres opciones para que en caso de que la más adecuada no acepte tengamos otras alternativas para explorar. Se espera que a marzo podamos tener definido el país y poder seguir con el trámite que se considere pertinente.

DEFINCIÓN ESCUADRILLAS ACROBÁTICAS INVITADAS

Teniendo en cuenta que este es uno de los puntos más sensibles, se requiere de la consecución pronta del show aéreo, ya que la mayoría de las escuadrillas tienen una agenda a dos años. Este trabajo es de la FAC

PARTICIPACIÓN F AIR COLOMBIA EN FIDAE 2018

Se debe definir la participación de F AIR COLOMBIA en FIDAE, el material que se va a llevar, el stand y la estrategia comercial que se adelantará durante la feria.

SEGUIMIENTO DE AVANCE COMERCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL, PATROCINIOS Y MERCADEO

A partir de febrero de 2018 y reuniones que se requieran con potenciales expositores

OFICINA ASESORA PLANEACION 

	Vigencia 2017

	Programa

/Estudios

/Proyectos
	Estado (ejecutado

/ejecución)
	Avance
	Resultado esperado
	Responsable

	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
	En proceso
	Mediante Circular ADI No.1010.250-2017032437 del 27 de noviembre de 2017 la OAP informó a los servidores públicos de la entidad, que mediante el Decreto 1499 el gobierno nacional definió una nueva estrategia de mejores prácticas de gestión, integrando las políticas de gestión y desempeño institucional a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
La Secretaría General proyectó una resolución “Por la cual se integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil”, en la que se darán las directrices para implementar el nuevo modelo a nivel institucional. (La OAP presentó las observaciones pertinentes).
	Integración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, mediante acto administrativo expedido por la Secretaría general. 
	Secretaria General
OAP (Secretario Técnico Comité a crear)


	Actualización del Banco de Proyectos 
	En proceso
	Mediante circular No. 1011.416-2017033098 del 1 de diciembre de 2017, se socializaron las instrucciones para el cierre y programación para los proyectos de inversión de la vigencia 2017 – 2018, de acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación.
	Actualización de los proyectos de inversión el SUIFP, de acuerdo a los valores asignados en el Decreto de Liquidación 2170 de 2016 y el 2236 de 2017.
	Áreas líderes de los proyectos de inversión con acompañamiento de la OAP


	Cumplimiento de metas del PNA COL 
	PNA Publicado en el aplicativo ISOLUCION
	Se informa que a solicitud de la Dirección General se publicó la versión 8 del PNA – COL a través del aplicativo ISOLUCION, herramienta que le sirve al Sistema de Calidad de la entidad.
Mediante circular 1010.420-2017028656 del 20 de octubre de 2017, se le solicitó a las áreas información para elaborar el plan de acción 2018 y establecer las bases para elaborar la  planeación estratégica de próximo gobierno (2018-2022), en el cual se les indicó que todos los compromisos a establecer en el plan de acción deberían estar alineados con las necesidades definidas por el Plan de Navegación Aérea, y de esta forma establecer inicialmente indicadores que permitieran realizar seguimiento al avance del PNA-COL.  
Mediante oficio No. 1010.028.2017032339 del 29 de noviembre de 2017, se informó que la definición de los indicadores para la evaluación y seguimiento del PNA-COL le corresponde por competencia a la Secretaria de Sistemas Operacionales, y que la definición de los compromisos estratégicos del Plan de Acción y Plan de Inversión 2018, debe contener las necesidades definidas por el Plan de Navegación Aérea PNA COL.


	Definición por parte de las áreas, de los compromisos estratégicos del Plan de Acción y Plan de Inversión 2018, de acuerdo a las necesidades definidas por el Plan de Navegación Aérea PNA COL.
	SSO

OAP (seguimiento trimestral al Plan de Acción y Plan de Inversión)

	Plan de Acción 2017
	En proceso
	El Plan de Acción Institucional contempla compromisos estratégicos que reflejan la pertinencia y compromiso de la Entidad hacia el logro de los objetivos institucionales y el cumplimiento de aquellas prioridades de inversión, programadas y consignadas en los cronogramas de inversión.
El seguimiento al Plan de Acción se realiza trimestralmente, por consiguiente, el correspondiente al cuarto trimestre 2017, se encuentra en elaboración por cuanto las áreas deben remitir la información pertinente a 31 de diciembre de 2017, y tiene plazo de envío hasta el día 16 de enero de 2018. 

Los avances trimestrales del Plan de Acción se publican en el informe “Cómo vamos”, en el siguiente link:  
http://www.aerocivil.gov.co/atencion/planeacion/informes-de-gestion
	Seguimiento del cuarto trimestre 2017, del Plan de Acción y cronograma de inversión. 
	OAP (consolidación del informe “Cómo vamos”, de acuerdo a la información remitida por las áreas)

	Plan Estratégico Institucional 
	En proceso
	La Aerocivil realizó el Plan Estratégico Institucional articulado con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial - PES, como el instrumento que enmarca la actuación de la entidad en el cuatrienio 2015 - 2018, para contribuir al desarrollo de infraestructura, mejorar la competitividad y conectividad del país, así como disminuir tiempos, costos de viajes y brechas entre las regiones. 

Al PEI se le realiza seguimiento trimestral y se incluye en el informe “cómo vamos” publicado en el siguiente link. 

http://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion

	Avance del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional a través del seguimiento trimestral. 
	OAP (consolidación del informe “Cómo vamos”, de acuerdo a la información remitida por las áreas)


De otra parte, para establecer el Plan Anticorrupción y Participación Ciudadana 2018, mediante circular No. 1010.373-2017031748 del 20 de noviembre de 2017, se les solicitó a las áreas la información requerida para el establecer el plan y poder publicarse y socializarse antes del 31 de enero de 2018.  

	
	Definición y consolidación del Plan Anticorrupción y Participación Ciudadana 2018.
	OAP (consolidación del Plan Anticorrupción y Participación Ciudadana)

	Plan Estratégico Sectorial 
	En proceso
	En el marco del PES, la Aerocivil mediante la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, realiza seguimiento mensual a los indicadores pertinentes, registrando su avance a través de la herramienta SINERGIA del DNP. 

El rol de la OAP es verificar que los seguimientos se registren oportunamente en el aplicativo mencionado, y ser un interlocutor ante el Ministerio de Transporte para cualquier eventualidad que se presente. 

El PES se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
http://www.mintransporte.gov.co
	Registro oportuno de la información en el cumplimiento del avance de los indicadores establecidos en SINERGIA que aplican en el PES. 
	OAP (verificación del registro oportuno de la información por parte de las áreas) 


OFICINA TRANSPORTE AÉREO

VIGENCIA 2017
	Programa/Estudios/Proyectos
	Estado (ejecutado/ejecución)
	Avance
	Resultado esperado
	Responsable

	Intermediación –Usuario-Aerolínea- 
	Ejecutado 
	100%
	Se lograron 3326 arreglos directos entre los usuarios y las aerolíneas.
	GAU - OTA

	Acuerdos bilaterales de transporte aéreo 
	Ejecutado 
	100%
	Se suscribieron acuerdo con Luxemburgo y Canadá 
	GAIPA -OTA

	Organismos multilaterales –CLAC-
	Ejecutado 
	100%
	Se presidió la asamblea extraordinaria de CLAC –Nov 2017- donde se revisaron los aspectos presupuestales del organismo 
	GAIPA -OTA

	Atención de quejas por deficiencia en la prestación del servicio de transporte aéreo   
	Ejecución 
	N.A
	Se recepcionaron y se atendieron 3628 quejas, las cuales se encuentran en trámite administrativo de indagación preliminar.
	GAU -OTA

	
	
	
	Se evaluaron 1907 quejas de las 2514 recibidas en el periodo de abril a junio de 2017, lo que equivale al 75%.
	

	Seguimiento tarifas de transporte aéreo 
	Ejecutado 
	100%
	Reuniones con las aerolíneas, con el fin de adoptar acciones tendientes a impedir el crecimiento desbordado de las tarifas, como consecuencia del paro de los pilotos de Avianca. Además seguimiento diario a las tarifas ofrecidas por internet durante el periodo. 
	GES-OTA

	Mantenimiento bases de datos de transporte aéreo 
	Ejecutado 
	100%
	Pasajero movilizados en este periodo  8 millones 714 mil y 211.394 toneladas de carga  
	GES-OTA

	Mantenimiento base de datos de tarifas de transporte aéreo 
	Ejecución 
	50%
	Se capturó el 50% de la información por problemas en los sistemas obsoletos.
	GES-OTA

	Gestión de Procesos Administrativos Sancionatorios  
	Ejecución 
	N.A
	Se fallaron 193 procesos, con sanciones que sumaron $ 1.786.959.801 millones de pesos, (esto representa el 60% del total de sanciones impuestas en 2016); en este mismo periodo se recepcionaron 541 denuncias, las cuales corresponden a un 73% de tema aeroportuario. 
	GVA - OTA

	Inspecciones administrativas y financieras a las empresas del sector aeronáutico 
	Ejecutado 
	100%
	Se realizaron 52 inspecciones. De esta manera, se dio cumplimiento a lo programado en la  vigencia 2017.
	GVA - OTA

	Evaluación de proyectos de prestación de servicios aerocomerciales 
	Ejecutado 
	100%
	Aprobadas 24 rutas nuevas : 21 internacionales (7 de pasajeros y 14 de carga) y 3 rutas nacionales de pasajeros.
	GSA - OTA

	
	
	
	Aprobando solicitudes aplazadas a empresas venezolanas: AVIOR AIRLINES en las rutas Caracas-Bogotá y regreso, Caracas-Medellín y regreso, Caracas-Cali y regreso; Barcelona (Venezuela) - Bogotá-Barcelona (Venezuela) y LÍNEA AÉREA DE SERVICIO EJECUTIVO REGIONAL C.A., LASER AIRLINES, en la ruta Caracas – Bogotá – Maracaibo – Bogotá – Caracas.
	

	Adopción y modificación de Normas Aeronáuticas  
	Ejecutado 
	100%
	Adoptadas 9 Resoluciones:
	GNA - OTA

	
	
	
	1.   RESL.  N° 03033 OCT 03 de 2017 - ADICION NUMERAL AL CAPITULO XIV RAC 4 -Pilotos extranjeros
	

	
	
	
	2.   RESL.  N° 03078 OCT 05 de 2017 - ADICION NUMERALES Y APENDICE AL RAC 6 – Tránsito Aéreo
	

	
	
	
	3.   RESL.  N° 03079 OCT 05 de 2017 - MODIFICACION NUMERALES Y ADICION APENDICE AL RAC 19.                    Telecomunicaciones y Radioayudas Aeronáuticas 
	

	
	
	
	4.   RESL.  N° 03080 OCT 05 de 2017 - MODIFICACION NUMERALES Y APENDICE - RAC 4. Operación de  aeronaves – Operaciones CAT III
	

	
	
	
	5.   RESL.  N° 03198 OCT 13 de 2017 -  ADICION NOTA Y APENDICE - RAC 14. Aeropuertos y aeródromos– Operaciones CAT III
	

	
	
	
	6.   RESL.  N° 03264 OCT 23 de 2017 - CREACIÓN COMITÉ EVALUACIÓN PROYECTOS AEROCOMERCIALES                             – UAEAC. 
	

	
	
	
	7.   RESL.  N° 03320 OCT 27 de 2017 - INAPLICACIÓN RESOLUCION # 03033 - RAC 4. Pilotos extranjeros                               durante cese de actividades pilotos de Avianca
	

	
	
	
	8.   RESL.  N° 03736 DIC 01 de 2017 - MODIFICACIONES RAC 219 - RAC  2 - RAC  4 - RAC  6 y RAC 14.                              Gestión de Seguridad Operacional
	

	
	
	
	9.   RESL. N° 04047 DIC 22 de 2017 - MODIFICACION RESL. 3761-2016 – Aplazamiento vigencia                               - RAC 65 sobre Licencias de Personal
	

	Instauración del primer Comité de Coordinación de Slots del Aeropuerto ElDorado de la Cuidad de Bogotá el día 26 de septiembre de 2017, dando cumplimiento a las directrices de la nueva normatividad de Apéndice A del RAC 3, el cual estableció su realización al menos (1) vez por temporada, con el fin de analizar las directrices de la coordinación de slots y parámetros de capacidad del aeropuerto.
	Ejecutado
	100%
	Amplio compromiso y participación de la alta direcciones de las organizaciones y empresas involucradas en el proceso de Coordinación de slots en la asistencia al comité, con expectativas en la realización del próximo comité en la que se evalúen los directrices pactadas y los avances del proceso.
	SLOTS - OTA

	Contratar la extensión del licenciamiento de los módulos actuales del sistema PDC SCORE – coordinación de slots de la entidad, así como la adquisición, activación, derechos de uso, implementación y puesta en funcionamiento de nuevos módulos adicionales.  Actualmente cuenta con el registro presupuestal (RP), asegurando los recursos financieros necesarios.
	En ejecución
	65%
	Se espera la terminación de los compromisos pactados en el contracto de extensión, en el cual se puedan brindar las capacitaciones de los módulos del sistema adquiridos y solventar las fallas identificadas en las algunas funciones de los módulos. Además de finiquitar los aspectos pendientes del desembolso del valor pactado por la extensión.
	SLOTS - OTA


OFICINA ASESORA JURÍDICA
	Vigencia
	2017 
	
	
	

	Programa/Estudios/Proyectos
	Estado (ejecutado/ejecución)
	Avance 
	Resultado esperado 
	Responsable

	Estudios 
	Durante la vigencia 2017, la Oficina Asesora Jurídica, efectuó 19 estudios relacionados con la posibilidad de iniciar o no acciones de repetición por las demandas instauradas contra la entidad.
	Se determinó iniciar 3 acciones de repetición.
	Se adelantarán 3 demandas luego de realizar los estudios de repetición. 
	OAJ


OFICINA CEA 

	Vigencia
	2017 
	
	
	

	Programa/Estudios/Proyectos
	Estado (ejecutado/ejecución)
	Avance 
	Resultado esperado 
	Responsable

	Reconocimiento del CEA como IES.
	Presentación de solicitud de Registro del CEA en el Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior - SNIES. Radicado 2017 – ER – 194031 del 11 de septiembre de 2017).

	Actualmente el CEA se encuentra a la espera de la Resolución correspondiente.

	Obtener mediante Resolución el Reconocimiento del CEA   como IES ante  el MEN
	CEA

	
	Respuesta de requerimientos solicitados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, para el reconocimiento del CEA como IES. Radicado 1045-20170456 del 14 de noviembre de 2017)
	
	
	

	Documentos de Política Académica Aprobados
	Acuerdo No. 042. Estatuto General. 
	(Acta No. 088 del 10 de noviembre de 2017).


	Documento Aprobado
	CEA

	
	Resolución “cuerpos Colegiados y Comités del Centro de Estudios Aeronáuticos-CEA”.

	Resolución.  3087 del 4 de octubre de 2017 -
	Documento Aprobado
	CEA

	
	Resolución: TARIFAS “Por la cual se derogan las Resoluciones No. 00748 del 24 de febrero de 2009 y los artículos 1° y 2° de la Resolución No. 4930 de 1997”.

	Resolución: 3088 del 4 de octubre de 2017
	Documento Aprobado
	CEA

	Otros Documentos. Evaluación Academice.
	Programas de Formación, Evaluación del Estudiante al Docente, Heteroevaluación, Coevaluación y Autoevaluación, Procedimientos e Instrumentos de Evaluación).


	Formatos actualizados sobre evaluación Docentes
	Implementación en forma electrónica en el Aplicativo SIA II
	CEA

	Certificación de programas académicos como Centro de Instrucción Aeronáutica-Curso Básico Control por Procedimientos del Área ATS


	 En  Ejecución: se encuentra  en  proceso de verificación  por  parte de la SSO- Secretaria de Seguridad Operacional 
	Presentación en la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, Los Manuales de Directivas de Instrucción mediante Oficio No. 2017026008 del 28 de septiembre de 2017.


	certificación por parte de la SSO- Secretaria de Seguridad Operacional
	CEA

	Obtención de la Membresía Plena de la OACI en Formación Trainair Plus
	En Ejecución- Se está desarrollando el CMDN “Conjunto de Material Didáctico Normalizado”, bajo la metodología Trainair Plus.  
	Se concluyo la etapa 2 de 3, La última semana de diciembre de 2017, se    presentó a la OACI la elaboración del material del curso “CMDN – INVESTIGACION DE INCIDENTES ATS- HERRAMIENTA PARA EL SMS.
	Obtener la membresía plena, una vez se concluyan las 3 etapas previstas.


	CEA

	Reconocimiento del Grupo de Investigación G.I.N.A –CEA por parte del COLCIENCIAS


	Obtención del reconocimiento  
	Resultados de la convocatoria 781 de 2017 del 13 noviembre de 2017


	Reconocimiento del Grupo de Investigación Aeronáutica –CEA por parte del COLCIENCIAS


	CEA

	Convenios Nacionales- Interinstitucionales
	Convenios – Marco de cooperación 

Convenios Marco de cooperación para  el  desarrollo de  Practicas  académicas 
	 Suscritos 5

Suscritos 2


	Intercambio interinstitucional entre la Aerocivil y una institución con el propósito de fortalecer, acompañar y apoyar la ejecución de programas y proyectos de carácter docente, académico, administrativo, pedagógico, de investigación, de movilidad, desarrollo tecnológico y proyección social.
	CEA

	Convenios  Pasantías


	Convenios de Pasantías Suscritos

	Suscritos 35
	Potencializar   la calidad  de la  formación  integral  de los   estudiantes  al  brindarles  la  oportunidad de  actuar  en  el  medio  laboral de  su  profesión
	CEA

	Gestión Recuperación de Cartera


	Condonación  créditos 
	Condonación 3 créditos a Servidores  Públicos, mediante  Acta Junta  Administrativa  Fondo  ICETEX  No. 077 de  15  noviembre de 2017
	Condonación   de créditos   por valor   de  4.311.539


	CEA

	Registro de información en el SIA II


	expedición de certificados Académicos
	Además de los certificados correspondientes a los cursos realizados por el CEA, que se expiden de manera gratuita al finalizar cada uno de ellos.


	se expidieron un total de 28 mediante el pago de la tarifa correspondiente, recaudando en este periodo un valor total de $ 229.400


	CEA

	Ejecución del Plan Institucional de   Capacitación-PIC 2017


	Eventos en áreas de  Formación  Académica.  y personal Capacitados 
	Con corte   septiembre de 2017 a 31 Diciembre 31 de 2017  se  realizaron  162 eventos  de capacitación,  con  una  participación de   1103 personas  capacitadas  que   corresponden a   servidores y personal  externo.
	Para 2017, el Plan Institucional de Capacitación-PIC se ejecutó de acuerdo con lo planeado, alcanzando un 100% de ejecución de la meta de eventos académicos realizados.

se refleja un acumulado de 9,362 personas capacitadas, (3645 capacitaciones a servidores, de los  cuales  la capacitaron  neta  a servidores  Públicos  fue de 1.677   en razón a  que  algunos  tomaron más de  una  capacitación. 

 5,717 personal  externo) presentando incremento  del 19% con respecto a la meta programada de 7,860 personas capacitadas,  en razón a la demanda presentada en el tema en temas relacionados  con Seguridad de la Aviación Civil,  específicamente en Seguridad Aeroportuaria y en Administración y  apoyo  a la  Gestión.

	CEA


OFICINA DE REGISTRO 
	Vigencia
	2017
	
	
	

	Programa/Estudios/Proyectos
	Estado (ejecutado/ejecución)
	Avance
	Resultado esperado
	Responsable

	Digitalización expedientes 
	Actualizó la digitalización de 505 expedientes de aeronaves inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional.
	
	
	ORA

	Registro aplicativo Sistema Información Gestión Aeronáutica (SIGA)
	Se incluyó en el SIGA 108 expedientes de las  aeronaves en intercambio, autorizadas por Transporte Aéreo y   que son operadas por dos (2) aerolíneas
	
	
	ORA

	Implementación del registro de aeródromos en el territorio nacional
	
	
	
	


OFICINA COMERCIALIZACION E INVERSIÓN 

	Vigencia 2017

	Programa/ Estudios/ Proyectos
	Estado (ejecutado/ejecución)
	Avance
	Resultado esperado
	Responsable

	DELTA EL DORADO


	Ejecutado
	Construcción de Plataforma Interior (72.069 m) e Instalación de seis Pasarelas Telescópica en el Aeropuerto Internacional el Dorado por valor de $21.385 millones de pesos, aportes Recursos Propios de Aerocivil, inaugurada el día 14 de marzo de 2017 por el Señor Presidente de la Republica y el Director General de UAEAC.
	Ejecución de las obras pendientes.
	OCEI



	CODAD S.A.
	Ejecutado
	Desde marzo de 2017, la OCEI, se encuentra acompañando el proceso de reversión del Contrato de Concesión No.0110 OP-95, con CODAD S.A., el cual se terminó el 31 de agosto de 2017. La Oficina lideró la participación de áreas de la Entidad (Dirección de Telecomunicaciones, Desarrollo Aeroportuario, Ambiental, Financiera, Inmuebles, Almacén General y Archivo), lo pertinente a mantenimiento se terminó en la fecha mencionada, recibiendo el inventario de todo a su cargo dentro del mantenimiento como equipos, vehículos, mobiliario, zonas de mantenimiento). Este proceso finalizó el 31 de agosto de 2017, en una reversión primera fase y segunda fase que termina el 30 de diciembre de 2017 en lo que se refiere a las obras del Otrosí No. 4.
	Cumplimiento de compromisos de acuerdo con términos.
	OCEI



	DELTA AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN
	
	Ampliación Terminal Nacional - Construcción Nueva Terminal Internacional, Urbanización y accesos y construcción Plataforma y Obras de Certificación, en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón que sirve la ciudad de Cali, con una inversión de $ 128.575 millones de pesos aportes de Aerocivil Recursos Nación, $46.238 millones de pesos Recursos Propios de Aerocivil, inaugurada el día 9 de marzo de 2017 por el Señor Presidente de la Republica y el Director General de UAEAC.
	Ampliación y mejoramiento infraestructura del aeropuerto.
	OCEI

	PROYECTO CONEXIÓN VIAL ABURRÁ ORIENTE – TÚNEL DE ORIENTE FASE II


	Ejecutado
	En virtud del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 16000402-H3-2016 del 22 de agosto de 2016 suscrito entre UAEAC y Gobernación de Antioquia.

Aeronáutica Civil, mediante la expedición de la resolución 02251, aportará la suma de 120.000 millones de pesos para la financiación que permita dar continuidad y puesta en marcha al proyecto Conexión vial Aburrá – Oriente Túnel de Oriente. 

CÓMO: Cobrado y recaudado por las aerolíneas a los pasajeros salientes o en la salida de pasajeros por el terminal aéreo del Aeropuerto JMC. 

CUÁNTO: Cinco mil pesos $5.000 para vuelos nacionales y un dólar con cincuenta centavos (US $1.50) para vuelos internacionales.
	Anuar esfuerzos que permitan asegurar la conectividad del Aeropuerto José María Córdova con la conexión vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente. Expedición de la Resolución No. 02251 del 3 de agosto de 2016, “Por medio de la cual se crea y establece el derecho por conectividad
	OCEI

	INTERNACIONALIZACIÓN DEL AEROPUERTO OLAYA HERRERA – AVIACIÓN GENERAL
	Ejecutado
	La Oficina de Comercialización adelanto todas las coordinaciones y gestiones entre la Entidad, ANI, Concesionario y Autoridades Aeroportuarias (facilitación) para la autorización e implementación de vuelos internacionales Aviación General en el Aeropuerto Olaya Herrera.
	Resolución que lo categoriza como internacional solo para aviación ejecutiva.
	OCEI

	PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CGS.


	En ejecución
	En la Oficina de Control Interno de la Entidad, se reportaron 15 hallazgos, de los que se han solucionado 7

quedando pendiente 8, que son de difícil cumplimiento dado que dependen de terceros como Tribunal de Arbitramento, Consulta Previa y demás.


	Impulsar la solución de los hallazgos.
	

	EXENCIÓN DE LAS TASAS AEROPORTUARIAS EXTRAORDINARIAS.
	Ejecutado
	La Oficina de Comercialización e Inversión, mediante Oficio No. 1070.092.2016023594 del 10 de agosto de 2016, dirigido al Director General, informa sobre las gestiones adelantadas por la Oficina con relación a los hallazgos de difícil cumplimiento. 

Se pueden encontrar para consultas en BOG 


	CUMBRE IBEROAMERICANA: Exención de la Tasa Aeroportuaria Internacional para 20 personas acompañantes de cada Jefe de Estado.

FIRMA ACUERDO DE PAZ: Exención tasa aeroportuaria internacional para 5 persona acompañantes de cada Jefe de Estado.

EXENCIÓN DE LA TASA Aeroportuaria Nacional a todas las personas que viajaron en
	OCEI

	PROGRAMA SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICIÓN

QUEJAS RECLAMOS

DENUNCIAS


	En ejecución
	La UAEAC a través de la OCEI atiende las peticiones en todas sus modalidades, para evitar consecuencias jurídicas negativas como por ejemplo la Acción de Tutela y las sanciones, penales, administrativas, disciplinarias y pecuniarias en que pueda incurrir el funcionario responsable de dar respuesta en los términos de ley para evitar vulneración de este derecho fundamental. 
	 Estar al día con este seguimiento
	OCEI

	REPORTE CONSOLIDADO PQR A LA DIRECCIÓN GENERAL.
	Ejecutado
	Actualización estadística de PQR´S de acuerdo con el suministro de información del Grupo de Atención al Usuario. Se procede a su clasificación y el mismo Grupo debe dar al solicitante su acompañamiento.


	Estadística entregada a la D.G. 2017.
	OCEI

	REPORTE OPERACIONAL EDR.
	Ejecutado
	Con destino al Despacho del Director General, al Asesor Principal, a los jefes de las Oficinas de Transporte Aéreo y de Comercialización, se les presenta y hace entrega de manera diaria ininterrumpida, los resultados de los informes recibidos de las 7 empresas nacionales, sobre su operación y registrando el acumulado del mismo.
	Reporte diario y mensual acumulable. Reposa en D.G. 
	OCEI

	CESE ACTIVIDADES AVIANCA
	Ejecutado
	Reporte diario de la afectación en el caso Avianca a Directivos internos y a los Ministros de Transporte y de Defensa. Este cese de actividades ha implicado una disminución del 25% en el número de usuarios movilizados. Hemos acompañado la activación del PMU, proyectando con la OTA el esperado de movilización de pasajeros y su seguimiento en el tiempo de desarrollo del mismo. Se espera recuperar la movilidad de pasajeros en el mes de Enero/18, dejando este hecho unos 2.200.000 pasajeros que no hicieron uso del modo aéreo.
	Reporte diario de la afectación
	OCEI

	PROCESO CERTIFICACIÓN AEROPUERTOS
	En ejecución
	Acompañamiento en el proceso de certificación de los aeropuertos de Cali, Barranquilla, Pereira y Cartagena. Cali fue certificado por parte de la UAEAC, siendo entregada la certificación por el Sr. Presidente. El Aeropuerto Matecaña de Pereira, igualmente fue certificado por la UAEAC, queda pendiente la entrega oficial del reconocimiento. Barranquilla en razón del último contrato de concesión, sólo podría certificarse en julio de 2018, Cartagena, adelanta la obra de desplazamiento de umbral de cabecera de pista para proceder a su Certificación.
	Certificaciones Alfonso Bonilla Aragón, Cali y Matecaña, Pereira.
	OCEI

	SEGUIMIENTO Y PARTICIPACIÓN VISITA S.S. EL PAPA
	Ejecutado. 


	Se formó parte del comité de apoyo institucional donde participamos en el proceso de planificación de manera interna y otras conjuntas con el Ministro de Transporte y Comandantes de Distrito Capital de Policía y Fuerza Aérea -CATAM. En lo que nos respecta estuvimos en Compañía del Subdirector General de la A. C. representando la Entidad en Villavicencio. 


	Seguimiento y acompañamiento institucional, reconocido por la Vicepresidencia de la República a través de Oficio allegado a la Entidad.
	OCEI

	PROYECTO LECCIONES APRENDIDAS.
	En ejecución 
	Con la participación de las diferentes áreas de la Entidad, se ha venido consolidando un documento Rector y/o Políticas para el manejo y administración de las Concesiones Aeroportuarias de la UAEAC para ser aplicada por todas las áreas involucradas.


	Guía y/o Política Corporativa de la DG; que sirva de herramienta para todas las áreas y actores en el proceso de las Concesiones aeroportuarias presentes y en estructuración. 

Y que coadyuve en la no repetición de errores, y en el fortalecimiento de aquellos aspectos positivos.
	

	GRUPO CONCESIONES

	FINANCIACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO EL DORADO


	En ejecución
	La Aeronáutica Civil, aprobó a la ANI CEDER los ingresos adicionales que se generen al momento de iniciar la operación de las nuevas obras complementarias y voluntarias por un término de cinco (5) años, para financiar las obras complementarias que son: Plataforma Norte, Plataforma Sur, Pasarelas Telescópica, Ampliación de Edificios Asociados a los Puentes.

Además, la Aeronáutica Civil, aportará con recursos propios para las obras complementarias en esta vigencia la suma de 20.000 millones de pesos. (ANI actualmente está trabajando en la elaboración del convenio para el traslado de los recursos). 
	Convenio Traslado recursos.
	OCEI

	PROGRAM MANAGER


	Ejecutado
	En desarrollo del Convenio se realizan reuniones semanales todos los miércoles en la Dirección General de Aerocivil para coordinación de Gerencia de obras e ejecutarse en el Aeropuerto El Dorado, entre ANI, OPAIN, CODAD e Interventorías con el Program Manager CSC TEI El Dorado-
	Convenio
	OCEI

	POLIDUCTO EDR.
	
	Construcción poliducto dedicado para suministro de combustible Jet A1 en el aeropuerto El Dorado desde Mancilla (Facatativá) hasta el Aeropuerto el Dorado), actualmente se revisó el último borrador por parte de la Aerocivil.
	Convenio entre ANI, CENIT y Aerocivil
	OCEI

	PROYECTO CONCESIÓN CENTRO NORTE


	En ejecución
	
	Cumplimiento Acuerdo 005/2013, Decreto 823 de 2017 y Resolución 1357 de 2017.
	OCEI 

	PROYECTO CONCESIÓN BARRANQUILLA


	En ejecución
	. Iniciación del Plan De Obras Modernización Aeropuerto Ernesto Cortissoz – lado aire y lado tierra por parte del concesionario. 

. Se trasladaron temporalmente, las Oficinas de la Dirección Regional Atlántico al Museo Aeronáutico.

. Coordinación con la Secretaria de Sistemas Operacionales la aprobación Diseños Nuevo Cuartel SEI del Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

. Suministro de Tres Máquinas de Bomberos Por Parte de la Concesión.

. Definición Derecho del concesionario a percibir las Tasas Aeroportuarias Internacionales Pasajeros Origen Barranquilla con conexión en Bogotá, realizada el 23 de agosto en Comité de Tarifas.

. Coordinación Aerocivil y FAC para el retiro Barrera Frenado Pista Aeropuerto con el objeto de la expansión de la Infraestructura Aeroportuaria. Realizado en coordinación con GAG S.A.S.

 Repavimentación pista calles de rodaje.

.Se registró el ante La Oficina De Registro Aeronáutico.


	Cumplimiento Acuerdo 005/2013, Decreto 823 de 2017 OCEI y Resolución 1357 de 2017.
	OCEI

	PROYECTO CONCESIÓN CARTAGENA


	Ejecutado
	Entrega Predio para la construcción de la Resa Aeropuerto de Cartagena, al Concesionario SACSA. S.A. (entrega anticipada por parte del Juzgado de Cartagena). Agosto de 2016.

	Construcción Resa, se hizo entrega del Predio al Concesionario SACSA. S.A. (entrega anticipada por parte del Juzgado de Cartagena). Agosto de 2016.

	OCEI

	
	En ejecución.
	La Oficina de Comercialización e Inversión, radicó Cesión de Licencia Ambiental de Aerocivil al Concesionario la cual fue devuelta por ANLA dado las diferencias existidas entre las partes

Es de anotar que dicha cesión debió radicarse a los 30 días después de suscrito Otrosí 004 de 2010 al contrato de concesión 0186 de 1996. A la fecha no se ha surtido
	Cesión Licencia Ambiental
	OCEI

	PROYECTO CONCESIÓN NOR-ORIENTE 


	En ejecución
	Inauguración de la Nueva Terminal de Pasajeros 20 de diciembre de 2017 que incluye 5 puentes de abordaje; 3 escaleras eléctricas y 8 ascensores, terminal totalmente climatizada CCTV nuevo y sistemas contra incendios, 24 módulos de Checking parqueadero subterráneos nueva torres de control 1.200 metros adicionales de áreas comerciales Aeropuerto Simón Bolivar de la Ciudad de Santa Marta 
	Aeropuerto Santa Marta
	OCEI

	

	GRUPO ESTRATEGIA COMERCIAL Y MARKETING

	PROYECTO MEDICIÓN CALIDAD DEL SERVICIO.


	En ejecución
	Este proyecto fue aplicado en fase de prueba piloto en el aeropuerto El Yopal del municipio de Yopal. Esta medición fue llevada a cabo a 78 entre el 10 y 12 de agosto del 2016. Con un tiempo de aplicación de 15 a 20 min por entrevistado. 

El diseño del cuestionario, así como los registros, tabulación, análisis y consignación de conclusiones y recomendaciones, fue elaborada totalmente por la Oficina.

Así mismo, se ajustaron los posibles errores del cuestionario piloto y se dio inicio a la medición, la cual ha sido llevada a cabo, en el 2017, en los aeropuertos de San Andres, Ibagué, Armenia, Leticia y Neiva. Pasto, fue negado por temas presupuestales.5 Aeropuertos:

San Andrés, Leticia, Neiva, Armenia e Ibagué.
	Medición Completada.

InformeS por cada aeropuerto visitado 


	OCEI

	PROYECTO CATÁLOGO DE SERVICIOS EN AEROPUERTOS.
	En ejecución
	El Grupo de Estrategia Comercial y Marketing, Desarrolló el proyecto denominado Catálogo de Servicios en Aeropuertos, el cual recoge toda la información de los diferentes servicios que se encuentran disponibles en los diferentes aeropuertos administrados por la Entidad. Se adelantaron gestiones para incorporar esta herramienta en formato PDF en la página web, de la Aeronáutica Civil cuya publicación se dio a partir del mes de abril de 2016 en el link de aeropuertos. Su consulta está abierta a todos los interesados que acceden a la página web.

Esta información se actualiza permanente de acuerdo con los nuevos nombramientos de servidores públicos relacionados en el Catálogo y con el registro de novedades de servicios en los aeropuertos, con base en la notificación suministrada por los Directores Regionales y /o administradores aeroportuarios.

La segunda fase del Catálogo de Servicios ya se encuentra publicada en la sección aeropuertos del portal web de la Entidad. Este discrimina la información exclusiva para pasajeros, pero deja la posibilidad de descargar o visualizar el Catálogo general en formato PDF.


	Catálogo de Servicios en Aeropuertos.
	OCEI

	PROYECTO CHECK-LIST, para diligenciar en visitas a Aeropuertos no concesionados con el fin de revisar servicios comerciales y los sistemas de información comercial actuales.
	En ejecución
	para diligenciar en visitas a Aeropuertos no concesionados con el fin de revisar servicios comerciales y los sistemas de información comercial actuales.
	Información de la estructura comercial en aeropuertos.
	OCEI

	PROYECTO OFERTA COMERCIAL
	En ejecución
	Con el fin de impulsar la gestión comercial de los aeropuertos en el sentido de promover el arrendamiento de inmuebles, espacios publicitarios y demás áreas susceptibles de ser comercializadas, La Oficina de Comercialización e Inversión a través del Grupo de Marketing, diseñó una plantilla, denominada Oferta Comercial e Inmobiliaria, a través de la cual, los diferentes Directores Regionales y/o administradores, puedan difundir a través de la página web, las ofertas que tengan disponibles. A la fecha, se está socializando esta nueva herramienta. Se indicó a los Regionales de Aeropuertos próximos a inaugurar que la herramienta para impulsar la gestión de arrendamientos de los nuevos locales está disponible. Se brindó asesoría a la Regional Meta y se dieron indicaciones a la Administración del Aeropuerto El Yopal, único en enviar información referente, aunque no suficiente.
	Para promover el arrendamiento de inmuebles en aeropuertos.
	OCEI

	Sección Aeropuertos en Pg Web. 
	En ejecución
	Se introdujo la sección de Aeropuertos con información suministrada por OCEI, tanto para concesionados como no concesionados, más Catálogo, Oferta Comercial y fotos de fachadas de aeropuertos. Se ajusta de acuerdo con novedades
	Sección Aeropuertos, Pg. Web
	OCEI

	ORDENAMIENTO

ZONAS DE GESTIÓN COMERCIAL EN AEROPUERTOS A CARGO DE LA AERONÁUTICA CIVIL.
	En ejecución
	Con el fin de brindar una reorganización a las zonas comerciales de los aeropuertos, se desarrolló un proyecto encaminado a orientar a los Directores Regionales y Administradores para la toma decisiones a la hora de adjudicar la ocupación de los locales, priorizando necesidades y encaminado a elevar la satisfacción de los usuarios aeroportuarios mejorando la calidad del servicio. 
	Lista de Ordenamiento


	

	

	GESTIÓN ECONÓMICA

	Programa Actualización Tarifaria de Concesiones.
	En ejecución
	Se actualizaron las tarifas, Dependiendo lo acordado en el Contrato de Concesión. las cuales se encuentran para consultas en BOG.7-1072. 
	Actualización de tasas y tarifas. Resoluciones. 
	OCEI, en participación y como miembro del Comité de Tarifas

	
	En ejecución
	Se desarrollaron los estudios solicitados por el comité de tarifas para la toma de decisión los cuales se encuentran para consultas en BOG7-1072. Grupo de Gestión Económica.
	Actualización de tasas y tarifas. Resoluciones.
	OCEI 

	
	En ejecución
	Para la consolidación de ingresos y tarifas de todos los servicios y productos de la Entidad, se está en desarrollo del portafolio de servicios de la Entidad.
	Portafolio 
	OCEI

	Definición y Actualización de Tarifas e Ingresos Regulados Aeropuertos Concesionados
	En ejecución
	Dentro del marco de coordinación entre ANI y Aerocivil, se han actualizado la totalidad de las tarifas por ingresos regulados de las concesiones aeroportuarias 
	Consolidadas en  actos administrativos consignados en BOG-07
	OCEI, en participación y como miembro del Comité de Tarifas

	Tasa internacional aeropuerto internacional de cartagena “Rafael Núñez”.

	Ejecutado
	Teniendo en cuenta que el fomento del Turismo y la Competitividad son parte de la Política de Estado, La Aeronáutica Civil a fin de impulsar el desarrollo turístico internacional de Colombia y de la ciudad de Cartagena de Indias, Distrito Turístico, realizó el estudio con el que concluyó: 

i) Reducción de la Tasa Internacional en el año 2015 de US 92 a US 38 e incremento de Tasa Nacional en $COP 3.000

ii) Mitigar la disminución del ingreso al concesionario mediante el cambio de la contraprestación del 22.35% al 11.175% de los Ingresos Brutos.

iii) Cambio en la fórmula de actualización de la tarifa a fin de eliminar sesgos por devaluación.
Y se continuó con esta medida por un año, más hasta el 31 de dic de 2017.

Se monitoreó comportamiento de operaciones vs ingresos concesión de Cartagena durante los años 2015 y 2016 para ver su impacto y tomar decisiones sobre los años 2017, 2018 y más.
	Resolución 3948 del 23 de dic de 2016 Prórroga fomento Tasas Apto Cartagena 2018. 

(Ver BOG-07)

.
	OCEI, en participación y como miembro del Comité de Tarifas


SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES 
	Vigencia
	2017
	
	
	

	Programa/Estudios/Proyectos
	Estado (ejecutado/ejecución)
	Avance
	Resultado esperado
	Responsable

	Actualización PNA COL  y ejecución de la planificación. Reformular la presentación del PNA COL por proyectos que integren los servicios a la navegación aérea y servicios aeroportuarios. 
	
	
	Actualización versión Volúmenes i,ii,iii
	

	Realizar el DIA PNA COL, como mecanismo de discusión y presentación del PNA COL a la comunidad aeronáutica
	
	
	Presentación y recibir aportes de la comunidad aeronáutica 
	

	Definir tablero de indicadores por servicios para realizar seguimiento y gestión a la ejecución del PNA COL
	
	
	Presentar seguimiento y acciones para lograr las metas formuladas en el PNA COL 
	

	Implementar 100% SIGMA como sistema de gestión del mantenimiento aeronáutico 
	
	
	Conocer el estado real de la infraestructura aeronáutica para gestionar el mantenimiento y contar con un nivel el nivel de disponibilidad establecido.
Presentar de manera continua el estado de la infraestructura para la toma decisiones
	

	Alineación de los proyectos de BPIN con lo formulado en el PNA COL 
	
	
	
	

	Definición de modelo de gestión aeroportuaria y esquema de delegación a Regionales Aeronáuticas 
	
	
	Incluido en la actualización del PNA COL 
	

	Las circulares reglamentarias deben ser convertidas a procedimientos, guías, instructivos o resoluciones, de conformidad con el Manual de Documentación del Sistema Integrado de Gestión.
	
	
	
	

	Plan Estratégico Aeroportuario (PEA)
	Propuesta enviada por el Ministerio Transporte y la FDN
	
	Conocer el alcance del proyecto y e informar al Ministerio sobre la decisión de participar en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) fase III.
	

	Proveer información para facturación
	
	
	Facturación de la totalidad de los servicios a la navegación aérea y aeroportuarios prestados por la Entidad
	


SECRETARIA SEGURIDAD OPERACIONAL Y A LA AVIACIÓN CIVIL

	Vigencia
	2017
	
	
	

	Programa/Estudios/Proyectos
	Estado (ejecutado/ejecución)
	Avance
	Resultado esperado
	Responsable

	Actualización PEGASO y ejecución de la planificación
	Ejecución
	80%
	100%

Pendiente aprobación por parte del Nuevo Director General
	Secretaria Seguridad Operacional y de la Aviación Civil

	Certificación del primer producto colombiano (AFCA) para la aeronave A320, P/N 252001-01 Insert Assy (Last Row).
	Ejecutado
	100%
	100%

Se le emitió un oficio de aprobación de la parte
	Secretaria Seguridad Operacional y de la Aviación Civil

	Ejecutar el CAP USOAP presentado a la OACI 
	
	
	Mejorar el nivel de seguridad operacional de Colombia
	

	Ejecutar el CAP USAP presentado a la OACI 
	
	
	Mejorar el nivel se seguridad a la aviación civil en Colombia
	

	Emitir y ejecutar el GASeP de Colombia
	
	
	
	


SECRETARIA GENERAL

· SEGUIMIENTO ACUERDOS SINDICALES 

Cumplimiento acuerdo sindical 2014

	Compromisos 
	Cantidad
	% avance

	Realizado
	58
	100%

	En progreso
	6
	74%

	Pendientes
	0
	0%

	Total 
	64
	

	
	
	

	Promedio General de Cumplimiento
	96,76%
	


Cumplimiento acuerdo sindical 2016

	Compromisos 
	Cantidad
	% avance

	Realizado
	19
	100%

	En progreso
	21
	40%

	Pendientes
	14
	0%

	Total 
	54
	

	
	
	

	Promedio General de Cumplimiento
	51,36%
	


HECHOS CLAVES DE LOS ÚLTIMOS MESES.

· Se realizó la asignación física de espacios sindicales a cuatro asociaciones (ASERPACI, ASTAC, ASINSA Y ASINFAC) en el CNA el 27 de noviembre de 2017.

· Junto con la Dirección General, se atendieron todas las inquietudes de las asociaciones sindicales el 19 de diciembre de 2017 sobre la prima de productividad y el pago de horas extras de diciembre y enero.

DIRECCIÓN FINANCIERA 

A nivel financiero la entidad obtuvo los siguientes logros: 

· Haber obtenido una mejor calificación de los estados financieros de la vigencia 2016 en el año 2015 opinión negativa y en el año 2016 con salvedades.

· En el informe de gestión y resultados a los controles del informe de la Contraloría se obtuvo una calificación de 90 puntos sobre 100 por los controles efectivos; es importante manifestar que en la vigencia 2015 la dirección financiera solo fue calificada con 15 puntos sobre 100.

· Disminución en el tiempo de trámite de la acusación de las cuentas por pagar de 30 días a 10 días.

· Creación del link de peticiones quejas y reclamos en el área de facturación, de esta manera se tiene controlado las PQRS y se le hace el seguimiento a cada una de ellas.

· Actualización y mejoras en el pago electrónico “PEYULATAN” se mejoró y optimizo el servicio a los clientes.

· Se han logrado depurar el 80% de las operaciones aéreas que se encontraban sin transmitir al área de facturación de años anteriores y el 99% de las operaciones por sobrevuelos.

· La Dirección financiera tiene estructurados 84 procedimientos de los cuales se han actualizado 13 procedimientos en el año 2016 y 65 procedimientos en el año 2017. 

· Con respecto al área de cartera se han logrado mejorar los reportes en el cual se identifican de manera clara los terceros y las edades de la cartera, en la vigencia 2017 se han logrado llevar a comité de sostenibilidad: $5.202.709.601 pesos y cartera en dólares USD 79.494.28, indicando que la cifra de los estados financieros presenta cifras razonables, tal y como se muestra a continuación aclarando que la cifra de cartera se presenta en pesos y el activo total esta expresado en miles de pesos,


[image: image24]
El total de la cartera a corte de diciembre 31 de 2.017 asciende a $297.277.282.832, de los cuales $ 266.991.401.389 corresponde a la Facturación que aún no se vence y la contraprestación con Opain corresponde a 218.421.598.726 que se encuentra dentro de este rango.

Con respecto a la cartera vencida se tiene un valor de $ 30,285,881,443.00 de los cuales se encuentran en coactivo $ 20,866,142,981.oo.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

· REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Hasta el 29 de diciembre del presente año se han realizado los avances descritos a continuación:

	Nivel de empleo
	Cantidad de solicitudes
	Estado actual ante la comisión Nacional del Servicio Civil

	Especialista Aeronáutico
	22
	Registrados

	Profesional Aeronáutico
	150
	Registrados

	Técnico Aeronáutico
	237
	Enviado y en trámite de Registro

	Auxiliar
	431
	Enviado y en trámite de Registro

	Bombero Aeronáutico
	217
	Enviado y en trámite de Registro

	Controlador
	240
	Pendiente para el 2018

	Total de solicitudes de Registro
	    1297


El día 29 de noviembre se realizó la ceremonia de entrega del acto administrativo correspondiente del Registro Público de Carrera Administrativa a los servidores públicos del Nivel Especialista y Profesional, con el cual después de 24 años de creación de la U.A.E.A.C., se reconoce la titularidad de dichos empleos. 

De igual manera del Nivel Técnico Aeronáutico ya se han empezado a recibir los actos administrativos que certifican el Registro por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC-, tan pronto se tengan todos los actos correspondientes, se procederá a realizar la ceremonia de entrega de los mismos. 

Además, ya se envió el día 11 de octubre la información de los 431 expedientes del Nivel Auxiliar y día 28 de diciembre la información de los 217 expedientes de los empleos de Bomberos Aeronáuticos del Nivel Técnico, a la CNSC para los fines pertinentes.

Por lo tanto, para el 2018 se procederá a la consolidación de la información de los 240 expedientes de los empleos del Nivel Controlador de Tránsito Aéreo, para ser enviados a la CNSC, para los trámites correspondientes. 

De la Oferta Publica, se ha llevado a cabo una (1) reunión, para adelantar el trabajo de la convocatoria, identificando las vacancias definitivas dentro del plan anual de vacantes.

· EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL (EDL)

Con la entrada en vigencia del Acuerdo 565 de 2016 emitido por la CNSC, por el cual se establece el Sistema Tipo para la EDL del periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018, durante el transcurso del año 2017, se llevaron a cabo diferentes jornadas de capacitación en el nivel central y en cada una de las Direcciones Regionales en forma virtual y presencial. 

Es importante indicar que también se ha realizado diferentes pruebas al aplicativo sobre EDL, presentado por el contratista del Aplicativo KACTUS, ya que para la EDL del periodo 2018-2019 se realizara en línea y en tiempo real, generando que la EDL se haga por parte del EVALUADOR en las fechas que se generen para tal fin, por lo tanto, una vez se apruebe definitivamente este módulo, se debe realizar la capacitación correspondiente a nivel nacional, para la aplicación del mismo. 

· MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

Durante el 2017 se han realizado ajuste al Manual, dentro de los cuales se encuentran el realizado para los empleos del Nivel Directivo de la Entidad, los Inspectores de Seguridad Aérea y los de la Aviación Civil, los dos anteriores ajustes en virtud de las auditorias de la USOAP y USAP.

Es de precisar que de acuerdo con la entrada en vigencia del Decreto 823 del 2017 y las Resoluciones 1357 y 3731 del 2017, por la cual se conforman los grupos internos de trabajo del Nivel Central y Direcciones Regionales respectivamente, se debe realizar adopción o ajuste del manual de las dependencias creadas o modificadas en su nombre o funciones por las normas citadas, ya que en la actualidad o no cuentan con manual o no es acorde con las funciones establecidas, por lo tanto se hace necesario dicha actualización, recalcando que el Grupo NO cuenta con personal suficiente para tal fin. 

· CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO

La Dirección de Talento Humano, por intermedio del Grupo de Carrera Administrativa, realiza la correspondiente control y aprobación para que los servidores públicos de la Entidad puedan asistir a los diferentes Cursos de Capacitación o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo adelantado por el CEA, lo cual género que 6.032 Autorización para la participación en los diferentes eventos de capacitación programados dentro del Plan Institucional de Capacitación en la vigencia 2017.

Ahora de acuerdo con las modificaciones de las funciones establecidas en el Decreto 823 del 2017 para el CEA y la Resolución 1357 del 2017 para el Grupo de Carrera Administrativa, ocasiono que para el tema del Plan General de Capacitación y Formación y el PIC, quede en cabeza de la Dirección de Talento Humano y el Grupo de Carrera Administrativa, generando un aumento del volumen de trabajo para estas dos últimas áreas para tal fin, y debido a que no se cuenta con el personal suficiente, se estableció un trabajo mancomunado con el CEA, con el fin de cumplir con las metas institucionales, ya que ellos seguirán administrado los recursos para la ejecución del PIC.  

· ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL

Al respecto se debe indicar que de acuerdo con las modificaciones de las funciones establecidas en la Resolución 1357 del 2017 para el Grupo de Carrera Administrativa, se procedió a registrar en el aplicativo KACTUS todas las situaciones administrativas correspondientes a la planta de personal, dentro de las cuales se encuentran principalmente: la identificación de la Titularidad, los Encargos o Provisionalidad en vacantes definitivas o temporales, las vacantes por proveer, cambios de dependencias y demás, las cuales debe estar actualizadas en tiempos reales, ya que estos registros afectan transversalmente las área de Nomina, Situaciones Administrativas, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás que se vean involucrados pro tal fin.
· SIGEP

Desde finales del 2016 y durante 2017 se han adelantado un trabajo mancomunado con el DAFP, para que en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión del Empleo Público SIGEP, se mantenga actualizado con la información relacionada con los datos que identifican y caracterizan las entidades y organismos del sector público, normas de creación, estatutos, estructuras, plantas de personal, sistemas de clasificación de empleos, remuneración y regímenes prestacionales, las novedades de su ingreso y retiro, la distribución de la planta, para lo cual la entidad tendrán la obligación de suministrar la información que requiera el sistema en los términos y fechas establecidos por el reglamento.

Para lo cual la Dirección de Talento Humano por intermedio de los Grupos de Carrera Administrativa y Situaciones Administrativas, viene adelantando dicha labor.

· VALORACION DE PROVISIONALES

El Grupo de Carrera Administrativa de la Dirección de Talento Humano se encuentra revisando la Resolución 2800 de 26 de octubre de 2015 modificada por la Resolución No.532 de 2016 “Por la cual se adopta el Sistema de Seguimiento a la Gestión Individual del personal provisional de la UAEAC.” Lo anterior teniendo en cuento que tiene varios aspectos que se deben considerar antes su aplicación. 

· Periodicidad, semestral en reemplazo de anual.

· Aspectos jurídicos.

· Impacto institucional.

· Herramienta para la implementación del seguimiento. 

· INDUCCION Y REINDUCCION 

La Dirección de Talento Humano en coordinación con la Subdirección General y la Oficina de Control Interno revisaron los parámetros que se desean establecer para la actualización del procedimiento de inducción y reinducción de la Aerocivil. 

Dentro de los cuales se determinó:

· Participación de los contratistas de prestación de servicios.

· Incluir en los contenidos temas de las siguientes áreas: Control Interno, Planeación, sistema documental (ADI), y temas misionales. 

· Inducción en el puesto de trabajo (jefe inmediato).

· Seguimiento de la implementación del proceso de inducción en cada una de las Direcciones Regionales. 

· Registro del formato de inducción en el puesto de trabajo, debe reposar en la historia laboral.

A 31 de diciembre de 2017, la Dirección de Talento Humano envió el primer borrador del procedimiento de inducción con algunos de los ajustes descritos anteriormente, para revisión. Igualmente, dentro de este documento se incluirán los parámetros para la reinducción institucional. 

DIRECCIÓN INFORMÁTICA 

· SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN 

En la estrategia de Gobierno Digital, Se plantea la necesidad de un marco de seguridad y privacidad de la información para las entidades del Estado colombiano, la prestación de servicios a los ciudadanos a través de las tecnologías de la información, que deberá ser respaldado por la gestión, políticas y procedimientos adecuados, que resalten el papel de las personas como el primer eslabón de una compleja cadena de responsabilidades en la protección de los activos de información, que esté orientado a preservar los pilares fundamentales de la seguridad de la información:

· INTEGRIDAD: la información debe ser completa, exacta y confiable.

· DISPONIBILIDAD: la información y los servicios deben estar disponibles cuando se requieran.

· CONFIDENCIALIDAD: la información debe ser accesible sólo a aquellas personas autorizadas

El Modelo de Seguridad de la Información adoptado en Aerocivil mediante la Resolución 04228 de agosto 2 de 2012, está orientado a asegurar la Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad de la información y de los componentes tecnológicos buscando hacer el mejor uso de los Recursos Informáticos que nos provee la Entidad y está conformado por Políticas, Normas, Estándares y Roles y establece los lineamientos para el comportamiento que debe tener cada uno de los funcionarios, responsables de la información y usuarios de activos de información, así como los contratistas, terceros, estudiantes en pasantías, funcionarios de entidades de control, delegados de convenios nacionales e internacionales y asociados de la UAEAC, sin excepción, en el manejo de la información y de los componentes tecnológicos informáticos de la Entidad, a través de las directrices expresadas por la Dirección General.

En aras de alinear el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI a la norma ISO27001:2013 y al modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de Gobierno Digital, está ejecutando el contrato cuyo objeto es el Diagnóstico y Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI en la Entidad y su implementación para el proceso de Gestión de Servicios de Información Aeronáutica. El avance del contrato es el siguiente:

Diagnóstico: 85%

Planificación: 42%

Implementación: 17%

se ha realizado la Identificación, clasificación y Valoración de Activos de Información del proceso GSAN-2.2 GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA y se está realizando la Identificación y Valoración de Riesgos para el mismo proceso.

a. Actividades de Empoderamiento y Capacitación: El grupo Seguridad de la Información realiza campañas de sensibilización y evaluación de conocimientos en Seguridad de la Información a los funcionarios que laboran en el Nivel Central, las Regionales y Aeropuertos conectados a la red de datos de la UAEAC. 

En el marco del día de la Seguridad de la Información, que corresponde al 28 de noviembre, en la presente vigencia se realizaron diferentes actividades de sensibilización, en el Nivel Central.

b. Análisis del estado actual de la infraestructura de red de comunicaciones, para la transición IPv4 / IPv6:  del análisis realizado a 270 equipos activos de red, se encontró que el 56% (150 equipos), cumple IPv6 y el 44% (120 equipos), solo cumplen IPv4. La Dirección de Informática debe generar un plan de renovación de estos equipos, para poder iniciar un proceso gradual de transición.
· RED DE DATOS CORPORATIVA

a. Se instalaron nuevas estructuras de cableado para los Aeropuertos de Bogotá, Aguachica, Chaparral, Condoto, Nuquí, Paipa, Pitalito, Tolú y Villagarzón.  

b. Se adquirió un nuevo equipo activo de red, con la funcionalidad de switch core.

c. Se amplió el servicio de Canales de Comunicaciones, enlace de datos que permite acceder desde Bogotá a cincuenta y cinco (55) aeropuertos a nivel nacional en la transmisión de los diferentes servicios informáticos y sistemas de información institucionales que apoyan las labores misionales y administrativas de la Entidad. Los nuevos enlaces, que están en aprovisionamiento son para los aeropuertos de Aguachica, Chaparral, Condoto, Nuquí, Paipa, Pitalito, Tolú y Villagarzón

d. Se amplió el servicio de canal de internet a 250 MB asegurando así confiabilidad, velocidad en los servicios que se prestan. 

· ADQUISICION DE APLICACIONES COMPLEMENTARIAS AL SIIF

Teniendo en cuenta el concepto del Ministerio de Hacienda de fecha 10 de marzo de 2015 el cual reitera el uso y obligatoriedad del sistema SIIF Nación para la Entidades que conforman el PGN (Decreto 2674 de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público), y que el Comité Directivo del SIIF ha establecido como política no aprobar el uso de aplicaciones misionales que tengan las mismas funcionalidades del SIIF Nación, la Dirección de Informática realizó, en el año 2016, un Estudio de Viabilidad para contar con soluciones de software complementarias al sistema SIIF que permitan apoyar los procesos financieros y administrativos que no están en el alcance de la funcionalidad del Sistema Integrado de Información Financiera y que tengan interoperabilidad con el mencionado sistema.

El estudio se basó en la normatividad vigente que la Aerocivil debe cumplir como Entidad del Estado y en los Procesos incluidos en el Subsistema de Gestión de Calidad, relacionados: GFIN-7.0 GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN CONTRACTUAL – GCON-1.0 GESTION DE CONTRATACION, GESTIÓN CONTRACTUAL – GCON-2.0 GESTION ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, GESTIÓN BIENES – GBIE-1.0 ADMINISTRACION DE BIENES. 

Se evidencia que se requiere una revisión y/o actualización para reflejar, en el proceso GFIN-7.0 GESTIÓN FINANCIERA, los cambios originados por la normatividad del Ministerio de Hacienda en cuanto a nuevos procedimientos y la obligación en el uso del sistema SIIF. 

Las actividades de este proceso que se van a apoyar son: Gestión de Facturación, Gestión de Cartera y las actividades de Tesorería que completen el ciclo de información. Al final del ciclo se requiere Controlar, verificar y llevar los registros contables de las operaciones de la Aerocivil, es decir, controlar la información de la gestión para la posterior consolidación contable.

Este proyecto estaba programado para realizarse en la presente vigencia, pero los recursos presupuestales que se tenían previstos para su realización, fueron trasladados al rubro de Mantenimiento de equipos de computación, con el propósito de efectuar el traslado del centro de cómputo del CNA al CGAC, sin una previa planificación de la actividad.

No obstante, a lo anterior, este es uno de los proyectos prioritarios para ser ejecutados en la vigencia 2018.

· AVANCES EN LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL -ARQUITECTURA EMPRESARIAL

En el marco de la política, lineamientos y ejes de acción contenidos en el “Plan Vive Digital 2”, que se desarrollarán en el periodo de gobierno 2014-2018, se encuentran priorizados el impulso en la masificación de las tecnologías, la consolidación de un ecosistema de desarrollo de aplicaciones sociales en el país, y la obtención de un Gobierno más eficiente y transparente a través del uso de tecnologías.

Los fundamentos de la Estrategia de Gobierno Digital, está enmarcado en cuatro (4) ejes temáticos cuyo propósito es facilitar la masificación de la oferta y la demanda del Gobierno en Línea. Estos son:

· TIC para el Gobierno Abierto: Busca construir un Estado más transparente y colaborativo, donde los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones gracias a las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones).

· TIC para Servicios: Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos.

· TIC para la gestión: Busca darle un uso estratégico a la tecnología para hacer más eficaz la gestión administrativa.

· Seguridad y privacidad de la información: Busca guardar los datos de los ciudadanos como un tesoro, garantizando la seguridad de la información.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2573 de 2014 del MinTIC, en el artículo 2º: Serán sujetos obligados de las disposiciones contenidas en el presente capítulo las entidades que conforman la Administración Pública en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y los particulares que cumplen funciones administrativas”. Específicamente para este caso, en la aplicación de los aspectos pertinentes al tema de arquitectura empresarial de TI.

Teniendo en cuenta estos lineamientos y el marco de referencia de Arquitectura Empresarial, la Dirección de Informática adelantó:

· Un ejercicio de Arquitectura Empresarial que incluyó las fases de análisis, diagnóstico, diseño e implementación en la Gestión de Tecnologías de la Información de la Entidad.

· Actualización del PETI para vigencias 2018 a 2021 de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado colombiano.

· PROBLEMÁTICA EN FACTURACIÓN POR APLICATIVO DE REGISTRO DE VUELOS

Sistema de Información Registro de Vuelos Ejecutados – RVE

Sistema de información web diseñado para centralizar la información de vuelos ejecutados a nivel nacional, que sirve como fuente de información para procesos de facturación, y estadísticas de Transporte Aéreo. Permite recopilar de manera automática la información de vuelos ejecutados que se maneja en los FDPs a nivel nacional y completar la información de manera manual en los aeropuertos que no cuentan con un sistema automatizado de procesamiento de planes de vuelo, y enviarla al sistema financiero para su facturación. Este Sistema de Información entró en producción el 01 de agosto de 2016.

Interfaces: 
RVE – FDPs 

Interface Serial: Se hace a través del conversor Serial / IP, por donde llega la información del FDP.  Se obtiene la información de vuelos y sobrevuelos a través de los ficheros generados por el FDP (por sus siglas en inglés, Flight Data Processor) y que es la base fundamental en el proceso de facturación y generación de estadísticas de operaciones aéreas. Se cargan las tablas en RVE con los datos de vuelos, sobrevuelos, puntos de notificación y espacios aéreos.

Interface Ethernet/IP: Se hace leyendo directamente los ficheros de vuelos generados por el FDP con el usuario del sistema operativo facturación en el FDP – BOG. 

RVE – Facturación (JDEdwards): RVE envía información de las operaciones aéreas (salidas, llegadas y sobrevuelos), a nivel nacional para ser facturadas en el Sistema de Información PAF. 

RVE - SVCA: Envía información de vuelos al Sistema de Vigilancia y Control Ambiental (SVCA). 

Areas Usuarias 
Direcciones Regionales. 

Dirección de Servicios a la Navegación Aérea

Aeropuertos. 

Dirección Financiera – Grupo Cartera. 

Oficina de Transporte Aéreo. 

Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria.

Los registros con información incompleta, no son enviados a facturación y son marcados identificando el motivo por el cual el registro no pudo ser enviado al PAF (matrícula en blanco, fecha y hora de salida/llegada no registrada, sobrevuelo incompleto, puntos de notificación sin coordenadas, sobrevuelo sin distancia, entre otros). A continuación, se describen por tipo de operación los posibles motivos por los cuales la información no pudo ser transmitida a facturación: 

SALIDAS 

M - Matrícula en blanco. 

D - Fecha de salida en blanco. 

H - Hora de salida en blanco. 

I - Matrícula incorrecta o no creada en Facturación. 

LLEGADAS 

M - Matrícula en blanco. 

D - Fecha de llegada en blanco. 

H - Hora de llegada en blanco. 

I - Matrícula incorrecta o no creada en Facturación. 

SOBREVUELOS 

M - Matrícula en blanco. 

I - Sobrevuelo Incompleto. El sistema identifica si el sobrevuelo entra y sale del territorio colombiano, o si por el contrario le hace falta información de puntos de notificación ya sea de la FIR Bogotá o Barranquilla. 

D - Distancia en blanco o cero. 

P - Indica que algún punto de notificación del sobrevuelo no existe en el módulo de Información Básica. 

S - Sobrevuelo no tiene puntos de notificación asociados. 

E - Tiempo Real del primer/último punto de notificación facturable en blanco. 

C - Indica si algún punto de notificación del sobrevuelo no tiene coordenadas en el módulo de Información Básica. 

Durante el proceso de validación y transmisión a facturación, el sistema puede no transmitir la información por más de un motivo. Ejemplo, el código DH indica que la fecha y hora de la operación están en blanco. 

Una vez finalizada la ejecución de la interfaz, el sistema envía una notificación a la Dirección Financiera informado por cada tipo de operación (Salidas, Llegadas y Sobrevuelos) la siguiente información: periodo de transmisión, número de registros procesados, número de registros transmitidos a facturación, número de registros No Transmitidos por falta de información y número de registros No Facturables por no encontrarse dentro de la resolución de cobros. 

Todos los lunes en horas de la mañana el sistema notifica a todos los usuarios del sistema, la Dirección Financiera, las Direcciones Regionales, la Oficina de Control Interno y a la Dirección de Servicios a la navegación Aérea, las salidas, llegas y sobrevuelos que no han sido transmitidas a facturación por falta de información o información incorrecta, mostrando el motivo de rechazo y las acciones que se deben realizar para completar/corregir la información.  

Problemática

La Contraloría General de la República, en su proceso de auditoría, realizada en la vigencia 2017, realizó varias observaciones asociadas a la información fuente para la facturación de servicios aeronáuticos y aeroportuarios, que de manera general se indican a continuación:

· Falta de uniformidad en la digitación de la información, por ejemplo, el nombre del servicio prestado, inconsistencias en la información provista por el procesador de datos de vuelo – FDP por cuanto no se actualizan oportunamente los cambios en los planes de vuelo lo que genera riesgo de doble facturación y reclamaciones

· El aplicativo RVE únicamente toma información del FDP Bogotá lo cual conlleva a que no se cargue automáticamente en el aplicativo la información fuera de su cobertura

· Deficiencias en el control de identificación del usuario responsable de digitar la información necesaria para la transmisión al aplicativo de facturación por cuanto no se incluye este dato en el reporte

· Inconsistencias entre el número de llegadas y salidas informadas por quienes atendieron la visita d la CGR en los aeropuertos de Cali y Popayán frente a lo consultado en el aplicativo RVE para el mes de diciembre de 201

· Para el caso de los sobrevuelos cuando no se tiene una matrícula de la aeronave, se solicita al Grupo de Facturación su creación para completar la información y así poder transmitir esta operación, frente a lo que no queda claro la razón para que sea este grupo (facturación), el encargado de crear matrículas y no otra dependencia especializada en la gestión de matrículas.

· Si bien la Entidad cuenta con aplicativos que soportan el proceso de facturación, existen diferentes puntos en los cuales se digita la información y/o se realizan cambios manuales a la misma

· Quedaron pendientes de facturar operaciones realizadas en 2016, algunas de las cuales aún continúan sin facturar a octubre de 2017

· Por diferentes tipos de servicios, registros con aproximadamente un año de diferencia entre la fecha de realización de la operación (sobrevuelo, llegada, salida), hasta la fecha de transmisión al aplicativo de facturación.

Las respuestas, al informe de la CGR fueron dadas mediante oficio radicado ADI 3300-2017041680 del 07 de noviembre de 2017.  

Es importante tener en cuenta, que el Sistema de Información de Registro de Vuelos Ejecutados, se alimenta de dos formas:

· De manera automática a través del sistema FDP que gestiona la información de la FIR Bogotá y manualmente en los aeropuertos utilizando las fajas de progreso y las planillas como fuente de información. Es de anotar, que en algunos casos la información obtenida del FDP viene sin los datos de la matrícula. El aplicativo RVE genera las notificaciones a los usuarios del Sistema para que se complete la información.

· De manera manual, inicialmente se ingresa la operación de salida/llegada de un vuelo en un aeropuerto y posteriormente se actualiza con los datos que complementan el vuelo. Durante el lapso de tiempo en el que se realizan estas actividades, es posible encontrar vuelos sin los datos de fecha y hora de salida/llegada. El motivo por el cual se hace de esta manera, es porque la información del vuelo se encuentra tanto en el origen como en el destino, y no es posible encontrarla en un único registro. El aplicativo, envía las notificaciones a los usuarios del sistema con las novedades respectivas.

Consideraciones que son importantes tenerse en cuenta respecto al funcionamiento del aplicativo de Registro de Vuelos Ejecutados:

1. “Operaciones incompletas o solo despegues o solo aterrizajes”. Para este punto se adicionará un mensaje de alerta a los usuarios informando que existe una salida sin su respectiva llegada, sin embargo, el sistema reporta todos los lunes las inconsistencias en la información, para que los usuarios en los aeropuertos la completen y corrijan. No obstante, no son pocos los casos en los que se han identificado vuelos saliendo de un aeropuerto, pero no aparecen llegando en el aeropuerto de destino o viceversa. Para estos casos de falta de información o información incorrecta, no es posible hacer un control dentro del aplicativo ya que el error viene desde las fajas de progreso o las planillas. Para este punto es importante que la revisión/digitación de la información se encuentre al día en todos los aeropuertos, con el fin de minimizar el problema reportado.

2. “Operaciones con aeronaves inactivas o inexistentes”. La primera fuente de información es el FDP a través del cual llega la información de manera automática y es ingresada a RVE sin ningún tipo de validación para la matrícula. Una vez ingresado el vuelo, el aplicativo espera 48 horas (parámetro que se puede modificar) para ser transmitido a facturación, tiempo durante el cual los usuarios en los aeropuertos pueden hacer las correcciones a la información incorrecta. Cuando la información es ingresada de manera manual, el aplicativo valida que la matrícula exista ya sea en el sistema SIGA o en JDE, en caso de no existir la matrícula, el sistema no deja ingresar la operación. Igualmente el sistema valida las matrículas que han sido canceladas en el sistema SIGA.

3. “Horas que no coinciden con la operación”. Al igual que el caso anterior, la primera fuente de información es el FDP a través del cual llega la información de manera automática y es ingresada a RVE sin ningún tipo de validación para las horas de salida, llegada y demás horas. Una vez ingresado el vuelo, el aplicativo espera 48 horas (parámetro que se puede modificar) para ser transmitido a facturación, tiempo durante el cual los usuarios en los aeropuertos pueden hacer las correcciones a la información incorrecta. Cuando la información es ingresada de manera manual, el aplicativo valida la consistencia entre las horas de plan de vuelo, remolque, rodaje, salida, llegada y tiempo de vuelo, rechazando la información inconsistente en cuento a los tiempos de vuelo.

4. “Operaciones con aeronaves canceladas o inactivas”. Ver punto 2.

5. “Diferencia en los PBMO registrados en los aplicativos frente al reportado por las aerolíneas”. La información del FDP así como la de las fajas de progreso o las planillas no registran el PBMO de las aeronaves, por lo tanto el aplicativo RVE no maneja esta información.

Como se describe en los putos anteriores, varios de los problemas no se le pueden atribuir al software, ya que son problemas de inconsistencias en la información fuente (FDP, fajas de progreso, planillas manejadas en los aeropuertos), la no estandarización de los procedimientos para el diligenciamiento de las fajas de progreso tanto en el FDP como de manera manual, la no existencia de procedimientos para la revisión e incorporación de la información en el aplicativo RVE, el hecho de que en los aeropuertos no se revise/ingrese la información antes de que se envíe a facturación, además de no contarse con una estandarización en el ingreso de información en el aplicativo.

Gestión adelantada por la Dirección de Informática, a partir del 24 de octubre de 2017:

· Se solicitó al Director de Servicios a la Navegación Aérea, mediante oficio radicado ADI  3400-2017033454 de fecha 04 de diciembre de 2017, se solicitó la definición de procedimiento para ingreso de información en aeropuertos asociada a operaciones aéreas. Lo anterior, con el propósito de que se tenga un procedimiento estandarizado en los diferentes aeropuertos para el diligenciamiento de las fajas de progreso de vuelo por parte de los controladores asociadas a operaciones aéreas ( salidas, llegadas, toques y despegues y sobrevuelos), de tal manera que la tener las instrucciones claras de ingreso de toda la información, los datos que llegan al sistema RVE, sea completa, consistente y así evitar los problemas que hoy día se tiene en el proceso de facturación.

· Se solicitó al Director de Telecomunicaciones, mediante oficio radicado ADI 3400-2017033391 de fecha 04 de diciembre de 2017, la gestión ante INDRA como proveedor del FDP para que se atiendan los requerimientos relacionados con: suministro del código ICAO 24 bits ID Addresses como identificador único de la matrícula de la aeronave, habilitar las fajas de progreso electrónicas en los centros de control que tengan esa funcionalidad, consolidar en un repositorio centralizado la información de los diferentes FDP´s

· El Ing. Ricardo Espinel, quien implementó el Sistema de Información RVE, incluirá en los reportes de llegadas/salidas los usuarios responsables de actualización la información de acuerdo a los aeropuertos asignados en el sistema. Ajuste que quedará implementado el 28 de febrero de 2018.

· El Ing. Ricardo Espinel, realizó los ajustes a partir del 2017, en RVE, en los que respecta a las distancias para los sobrevuelos, ya que la distancia enviada por el FDP no correspondía a la distancia recorrida dentro del territorio Colombiano.

· Por la rotación en las personas que manejan el Sistema de Información RVE, se adelantaron capacitaciones en las regionales Atlántico, Meta y Antioquia.

· Se efectuará el análisis e implementación de los ajustes que den lugar en RVE, por parte del Ing. Ricardo Espinel, de acuerdo a solicitud del coordinador del Grupo de Cartera – Mauricio Garibello, remitido por correo electrónico el día 29 de diciembre de 2017, previo diligenciamiento y envió del control de cambio, asociado a: Implementación de controles necesarios y validaciones posibles en el aplicativo RVE que den la seguridad de la información, como la completitud de la información (aterrizajes - despegues) y la no utilización de las matriculas inactivas o canceladas.  Se le dio claridad al Sr. Mauricio Garibello, que la información que viene del FDP no es validada por RVE. Las validaciones son propias de cada sistema de información.

Respuestas obtenidas:

· Con oficio radicado ADI 4200-2017036295 de fecha 28 de diciembre de 2017, el Ing. Luis Abelardo Diaz Mateus, informa que, en el mes de enero de 2018, dará respuesta al requerimiento de la Dirección de Informática, hecho mediante oficio 3400-2017033391 en el mes de enero de 2018, debido a que el Ing. David Camilo Sanchez Espinosa – Coordinador del Grupo Vigilancia y Automatización, se encuentra en vacaciones.

La Dirección de Informática continua en la labor, de trabajar en conjunto con la Dirección de Telecomunicaciones, la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea y la Dirección Financiera, subsanar los problemas en la facturación y las observaciones realizadas por la Contraloría General de la Republica. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
La gestión del área se orientó a cumplir los principios de la contratación pública de tal forma que cada uno de los procesos y actividades contó con el apoyo de la Dirección a través del diseño de procedimientos, y en general políticas acordes con las normas administrativas y fiscales vigentes en materia de contratación. 

Dentro de estas podemos destacar la actualización del Manual de Contratación, documento que sirve de apoyo a las áreas ejecutoras en el desarrollo de cada uno de los procesos, beneficiando directamente la óptima evolución de la ejecución presupuestal y el desarrollo de los proyectos administrativos y misionales de todas las áreas de la Aeronáutica Civil.   

A continuación, se relacionan los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes relacionados con la Dirección General, a la fecha de retiro del cargo, así:

	DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL
	DESCRIPCIÓN
	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA
	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN
	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA

	Manual de Contratación
	Por el cual se adopta el manual de contratación 
	Resolución
	No. 3128 de 06/10/2017
	2017


PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y ACUERDOS DE GESTION
De sesenta (60) hallazgos resultantes de los informes de Auditoria de la Contraloría General de la Republica, fueron resueltos y evidenciados satisfactoriamente el 95% de los mismos, los cuales fueron avalados dentro del Plan de Mejoramiento institucional por la Oficina de Control Interno con el 100% de cumplimiento.  El 5% de hallazgos restantes corresponde a vigencias anteriores y se relaciona con los convenios con el PNUD, que están catalogados con Incidencia Disciplinaria y Fiscal por parte de la Contraloría General de la Republica,

A través de Circulares, capacitación, actualización y promulgación del Manual de Contratación, se dictaron políticas tendientes subsanar las objeciones de la Auditoria y cumplir con el Plan de Mejoramiento Institucional.      

Igualmente para cerrar el hallazgo H:14:044-16, se requiere que se apruebe el Manual de Seguros Adjunto y cargado en ISOLUCION.

INFORMES
· INFORME CÁMARA DE COMERCIO.

Se reportan en la plataforma de la Cámara respectiva, en forma diaria y en la medida que las áreas entregan a la Dirección Administrativa las actas de inicio y liquidación de los contratos. 

Así mismo se reportan a las Cámaras de Comercio respectivas, las Sanciones y/o multas, incumplimientos de los contratistas, una vez se encuentran en firme las referidas resoluciones.  

Funcionaria autorizada ante la Cámara: Lina María Franco Carvajal.

· INFORME CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA   

Periodicidad del Informe:  Trimestral.

Se presenta dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del trimestre. 

El Informe consta de cinco (5) formatos. Deben diligenciarse por cada una de las Direcciones Regional Aeronáuticas y el NIVEL CENTRAL.  

En el NIVEL CENTRAL el informe incluye el respectivo reporte, del Nivel Central (F5.1 Lina Maria – F5.3 Carlos Olaya) y se consolidan las seis (6) Direcciones Regionales; el informe se realiza en línea mediante el aplicativo SIRECI posteriormente después del diligenciamiento y validación se transmite:

F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN
F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL-CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO 

F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO

F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT 

F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES (es una ampliación de los consorcio y uniones temporales ya reportadas)

Periodo reportado: Se reportó el informe del tercer trimestre del 2017.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

De manera trimestral se remite informe relacionado con el seguimiento a las actividades contempladas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II) 

GRUPO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

· RECURSOS
1 Las labores desarrolladas en el Grupo Almacén y Activos Fijos, se apoyan en dos módulos o aplicativos: Modulo Abastecimiento (consumo) y Modulo activos Fijos, en los cuales se registran los bienes que tiene la Entidad.

2 Se cuenta, con un link, en el portal web de la Aerocivil, en donde todo funcionario de la Entidad, puede consultar el inventario de bienes muebles que tiene bajo su cargo y responsabilidad, debidamente actualizado a la fecha de su consulta.

3 El Manual de Calidad, corresponde a la Gestión de Bienes –GBIE-, se enmarca dentro de los procesos de apoyo, del cual se derivan subprocesos de acuerdo a la caracterización identificada en la carta de procesos y se trabaja en el mantenimiento de esta herramienta.

· REALIZACIONES
1 Se sensibilizó a nivel nacional, el manual para el manejo administrativo de los bienes de la U.A.E. de Aeronáutica Civil, adoptado mediante la resolución No 03084 del 17 de noviembre de 2015.

2 Se adelantaron y se llevaron a término proyectos de resolución de baja de Muebles y Enseres, vehículos, ambulancias, equipos electromecánicos, bandas transportadoras, Hidrolavadoras, puentes de abordaje así:

2.2 Resolución No 01521 de 05 junio 2017-equipos técnicos y otros.

2.3 Resolución No 01818 de 27 junio 2017-equipos técnicos y otros.

2.4 Resolución No 02079 de 18 julio 2017-donación banda transportadora- Inirida-.

3 Se adelanta el proyecto de adquisición de placas de inventario para la rotulación y control de los bienes activos fijos muebles del nivel central.

4 Se continúa con el procedimiento de traspaso de propiedad de los vehículos Ambulancias a Entidades del Estado, de acuerdo a distribución realizada en la resolución No 02087 del 21 de agosto de 2015 por la Coordinación de Sanidad Aeroportuaria.

5 Se sensibilizo y capacito en el año 2016/17 en el manejo del módulo de activos fijos muebles y consumo, de acuerdo a los cambios que se presenten por la implementación SIIF-Nación a las direcciones regionales y cambios de responsable en el módulo de almacenes.

6 Se desarrolló y se sensibilizo el proceso de contratación de una empresa de servicios que ejerza el objeto de remates, actualmente se trabaja con El Martillo del Banco Popular a nivel central y se sugirió a nivel regional. 
7 Con apoyo del CEA y dictado por la firma Gestión Desarrollo S.A.S. se sensibilizó a los almacenistas regionales y funcionarios del nivel central sobre “Administración de Bienes para Entidades Públicas” realizado en el mes de julio de 2017.
GRUPO DE SEGUROS

· ESTADO DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS. 

Durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero y 2 de mayo del 2017, se adelantaron las siguientes acciones: 

Aclarar periodo

Se ejecutó el Programa de Seguros, tramitando de manera oportuna las reclamaciones por los siniestros ocurridos sobre los bienes, personas e intereses asegurables amparados por los siguientes seguros:

· SEGURO AUTOMÓVILES: Ampara a Nivel Nacional los daños o pérdidas que sufran los vehículos de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o que se encuentren bajo su responsabilidad, tenencia, control o custodia, operados por Aerocivil o por terceros entregados o recibidos; y protege contra aquellos daños a bienes, lesiones o muerte a terceros que causen, los vehículos de la Entidad. 
· SEGURO AVIACIÓN (PÓLIZA CASCO, CASCO GUERRA Y RESPONSABILIDAD CIVIL AVIACIÓN): Ampara Daños o pérdidas a las aeronaves, incluyendo casco, seguro de deducible, partes, componentes y repuestos, casco guerra y otros riesgos aliados; responsabilidad civil a terceros, incluyendo pasajeros, carga, equipaje; Accidentes personales a la tripulación; Gastos médicos pasajeros y tripulación incluyendo técnicos. Vigente hasta el 1 de abril de 2018. 

· SEGURO INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS: Ampara las perdidas, daños y gastos, respecto de los intereses asegurables propios y no propios, incluyendo dinero en todas sus formas y denominaciones, títulos reales o virtuales y títulos valores, en que tenga que incurrir la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, a consecuencia de los riesgos a que está expuesta en el giro de su actividad, causados por empleados, terceros o en complicidad con éstos.
· SEGURO MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES: Ampara la apropiación indebida de dinero y otros bienes de la Unidad Administrativa especial de Aeronáutica Civil, causados por sus empleados en el ejercicio de los cargos amparados, por actos que se tipifiquen como delitos contra la Administración Pública o fallos con Responsabilidad Fiscal. 

· SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AEROPUERTOS Y CONTROLADORES AÉREOS: Ampara los perjuicios patrimoniales (inclusive daños materiales incluyendo daño emergente y lucro cesante), extrapatrimoniales (incluidos el daño moral, daño fisiológico y daño a la vida de relación) que cause la Entidad a terceros, generados como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual originada dentro o fuera de sus instalaciones, en el desarrollo de sus actividades o en lo relacionado con ella, lo mismo que los actos de sus empleados y funcionarios. Vigente hasta el 1 de abril de 2019.

· SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Ampara la responsabilidad civil extracontractual en que incurra la Aerocivil por daños materiales y lesiones personales causados a terceros durante la vigencia de la póliza y que sucedan durante el desarrollo de las actividades propias de la Entidad, debidamente relacionadas y aseguradas. 

· SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES PÚBLICOS: Ampara responsabilidad civil de algunos servidores públicos, por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones y los gastos de defensa que en materia disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar. 

· SEGURO TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL: Ampara las pérdidas la destrucción física o los daños materiales accidentales que sufran los bienes asegurados, que hagan necesaria su reparación o reposición, que estén amparados por cualquier causa que no esté expresamente excluida en la póliza. Vigente hasta el 9 de julio de 2017. 

· SEGURO TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: Ampara todas las movilizaciones de mercancías, cargue y descargue por cualquier medio de transporte, a nivel nacional y los despachos urbanos de los bienes propios de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, desde cualquier lugar del país hasta su destino final en Colombia y viceversa. 

· SEGURO VIDA GRUPO BOMBEROS: Ampara la muerte o daño a los bomberos de la Entidad, en los términos de la Ley 1575 de 2012, y demás normas que la complementen, adicionen o modifiquen. 

Las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Servidores Públicos, Manejo Entidades Oficiales, Infidelidad y Riesgos Financieros, Transporte de Mercancías, y Casco tienen una vigencia hasta marzo de 2018. 

Bajo el amparo del Acuerdo Marco de Automóviles de Colombia Compra Eficiente se contrató el seguro de vehículos con la Compañía Mapfre Seguros Generales por valor de $271.361.970, y con una vigencia hasta el 22 de septiembre de 2018. 

Mediante Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 17001546 H3 DE 2017, se adquirió la Póliza Grupo Vida con la Compañía Generali Colombia Vida por un valor de $ 68.497.761, con una vigencia desde el 30 de noviembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018.  

A renglón seguido se presenta un resumen del programa de seguros: 
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SEGURO ASEGURADORA  POLIZA No  INICIO VIGENCIA  HORAS TERMINACION VIGENCIA  HORAS DIAS ADJUDICADOS  PRIMA TOTAL   OBSERVACIONES 

Vida Grupo (Bomberos) GENERALI COLOMBIA VIDA 4002629 30-nov-17 24:00:00 30-nov-18 24:00:00 365  $                    68.497.761 

PRORROGA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 17001546 H3 DE 2017


· RECLAMACIONES  

Para efectos de dar cuenta de la gestión en materia de reclamación de seguros se anexa informe de siniestralidad que detalla el estado actual de las reclamaciones por todas las pólizas de seguros que conforman el programa de seguros de la Entidad, resaltando el cumplimiento de los plazos establecidos en el Código de Comercio y en los contratos de Seguros para las distintas etapas del proceso de reclamación. 

Se aclara que el Grupo de Seguros le dio curso oportunamente a las Aseguradoras de todas las reclamaciones allegadas con el debido informe del siniestro, interrumpiendo así el plazo de dos (2) años para que operara la prescripción, y propendiendo así por el reconocimiento de las indemnizaciones por parte de la Aseguradora. 

Frente a los anteriores seguros se realizaron gestiones en las siguientes reclamaciones: 

	SEGURO
	NUMERO RECLAMACIONES

	AUTOMÓVILES
	3

	AVIACIÓN 
	1

	INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS
	0

	MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES
	3

	RESPONSABILIDAD CIVIL AEROPUERTOS Y CONTROLADORES AÉREOS
	0

	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
	0

	RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES PÚBLICOS
	46

	TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL
	28

	TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
	0

	VIDA GRUPO BOMBEROS
	0


· CASO HELICOPTERO AUGUSTA
El helicóptero AGUSTA A 109 C  fue donado por el Gobierno de la Republica de Italia, el día veintiocho (28) de septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), mediante Acta de Entendimiento y Escritura Pública número 5474, registrada en la Notaria Segunda de Bogotá, entre el Gobierno Italiano y el Gobierno Colombiano al entonces Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil hoy la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL entidad que en su calidad de propietaria de la aeronave, le designó la MATRÍCULA HK 3661 G.

La Aerocivil adquirió en el año 2008 con la Aseguradora Mapfre la Póliza No. 2201208900107 que ampara los daños o perdidas  de tres aeronaves (incluido el Helicóptero Augusta A-109 HK-3661X), incluyendo casco, seguro de deducible, partes, componentes  y repuestos, guerra y otros riegos aliados, responsabilidad civil a terceros, responsabilidad legal a pasajeros, responsabilidad civil carga, responsabilidad civil equipaje, accidentes personales pasajeros y tripulación, gastos médicos pasajeros y tripulación, accidentes y gastos a técnicos. El amparo del helicóptero por el riesgo de casco todo riesgo es por valor de USD $ 1.045.000.

El día 24 de julio de 2009, en cumplimiento de una comisión programada para la inspección, comprobación y certificación del sistema PAPI instalado en la Base Aérea del Palanquero ubicada en el municipio de Puerto Salgar, departamento de Cundinamarca, la aeronave presento una condición de resonancia en tierra.

La aeronave sufrió daños visibles en los trenes de aterrizajes, fuselaje y tren de potencia, como consecuencia de condición sufrida.

 La Aerocivil da inicio al proceso de reclamación con fundamento en la póliza de aviación número 2201208900107, expedida por Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., aseguradora que designó en conjunto con la Aerocivil a la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia - CIAC, para que adelantara los trabajos requeridos en el helicóptero, debido a que en Colombia no existía un taller de reparaciones autorizado para trabajos en helicópteros marca AGUSTA modelo A109C. 

El 29 de abril de 2010, Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. y la CIAC suscriben el contrato de prestación de servicios técnicos de reparación y mano de obra CTO-028-2010, con el objeto de prestar los servicios técnicos de reparación del helicóptero Agusta A109C, matrícula HK 3661 G con S/N 7629, con un plazo de sesenta (60) días calendario, tiempo que podría variar dependiendo de la magnitud y características de las fallas encontradas por daños ocultos. El valor del contrato fue estimado en USD $573.613 incluido IVA., y en el mismo se nombró a la empresa AIRCLAIMS, como ajustadora para la reclamación. (Adjunto 4).

El 10 de octubre de 2011, durante las pruebas operacionales derivadas de las reparaciones realizadas al helicóptero, se presentó nuevamente la resonancia en tierra, afectando la misma zona que la CIAC había reparado. Los trabajos de recuperación de la aeronave fueron adelantados por la CIAC. Las reparaciones fueron finalizadas el 4 de agosto de 2014, según informe de la CIAC remitido a la Subdirección General de la Aerocivil, el 23 de octubre de 2015. (Adjunto 9).

La Secretaria de Seguridad Aérea de la Aeronáutica Civil, levanta la suspensión de aeronavegabilidad de la aeronave Augusta, atendiendo el informe presentado por la CIAC y comunicado a la Aerocivil el 20 de octubre de 2014, mediante radicado 2014082878, y allega copia del certificado de aeronavegabilidad número 0005499; expedido para la aeronave Agusta A109C – HK 3661 G; serie número 7629, con el fin de entregarnos la aeronave sin las correspondientes pruebas por parte de la Aerocivil. 

Posteriormente, el día 09 de mayo de 2015, se realizan pruebas en tierra con un vuelo estacionario de 8 minutos, el piloto después de apagar la aeronave, realiza 11 reportes de mal funcionamiento de varios sistemas de la aeronave. Llama la atención el último reporte “Se mantienen estable la maquina pero se recomienda revisión tracking y vuelo de comprobación mínimo de 3 horas”. Esta anotación, junto con las anotaciones relacionadas en los folios número 105 de 14/04/14 y número 106 de 08/08/14; evidenciaban un problema de vibración en la aeronave que al parecer se fue incrementado hasta el día 20 de febrero de 2016, fecha de ocurrencia de la tercera resonancia en la aeronave. (Adjunto 13).

El 20 de febrero de 2016, durante la corrida de motores, la aeronave continúa presentando una condición de resonancia en tierra. 

El primero de marzo de 2016 se informó a MAPFRE sobre el tercer incidente mediante correo electrónico.

El 18 de abril de 2016 MAPFRE,  informa que el tercer incidente no tiene relación con el primero de 2009.

El 11 de julio de 2016 la Aerocivil, solicita la reclamación ante Mapfre Seguros.

Mapfre radica oficio ante la Aerocivil del 6 de septiembre de 2016 objetando la reclamación.

El 7 de diciembre de 2016 la Aerocivil envía comunicado a MAPFRE, reiterando la reclamación presentada y remitiendo oficio de la CIAC.

El 3 de febrero de 2017 se realiza reunión entre MAPFRE-AEROCIVIL, en la Subdirección General.

El 3 de abril de 2017 mediante comunicación del 3 de abril de 2017, el grupo de Seguros, previa revisión de los antecedentes del caso, informa a la Subdirección general que la prescripción de la acción opera el 19 de febrero de 2018, es decir dos años después del último incidente ocurrido en el año 2016, y que para resolver cualquier diferencia entre las partes del Contrato de Seguro (MAPFRE y Aerocivil) se debe acudir ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.

 El 20 de abril de 2017 la Aerocivil dirige comunicación al Presidente de MAPFRE COLOMBIA, solicitando la reunión con el TAR CIAC

 El 08 de junio de 2017 mediante oficio de la oficina asesora jurídica, Grupo de Seguros y Grupo de Vuelos, se recomienda a la Subdirección General acudir ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El 20 de junio de 2017, se presentó reclamación del siniestro ocurrido el 20 de febrero de 2016 ante Generali Colombia Seguros S.A  para la afectación de la Póliza de Seguros de Aviación para Aeronaves No. 4000076 vigente para el día de la ocurrencia del siniestro.

El día 11 de octubre de 2017 se realizó reunión técnica entre Aerocivil, MAPFRE y la CIAC, en la cual   estas dos últimas entidades se comprometieron a remitir las evidencias del cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios técnicos de reparación y mano de obra CTO-028-2010. 

El 26 de octubre de 2017 se envió por parte de la CIAC informe con las evidencias que consideran dan cumplimiento a las obligaciones contractuales, el cual se puso a disposición del área técnica de la Aerocivil. 

Se programó reunión entre las partes para el día 20 de diciembre de 2017, la cual no se pudo realizar y se reprogramó para el 19 de enero de 2018. 

Ver anexo 9. Antecedentes de reclamación del helicóptero augusta. 

· CONTRATO INTERMEDIACION DE SEGUROS 

El Contrato de Intermediación de Seguros, con la UNION TEMPORAL JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S.A. – AON RISK SERVICE COLOMBIA S.A. CORREDORES DE SEGUROS, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2018. 

GRUPO DE PRECONTRACTUALES

· PROCESOS DE SELECCIÓN TRAMITADOS Y ADJUDICADOS.

Se anexa relación de los procesos tramitados durante el período reportado precisando los procesos adjudicados. 

	PERIODO
	 TOTAL PROCESOS
ADJUDICADOS

	19/09/2017 a 5/01/2018
	44


	PROCESOS ADJUDICADOS SEPTIEMBRE 19 A DICIEMBRE 2017

	No.
	PROCESO
	MODALIDAD
	OBJETO
	VALOR 
	RESOLUCION
	FECHA

	1
	17001319
	CONCURSO DE MERITOS
	17001319 H3 de 2017 Contratar Interventoria técnica y administrativa estudios y diseños Aeropuertos Grupo No.1.
	$325,647,832.00 
	02876
	19-sep-17

	2
	17001303
	LICITACION
	17001303 H2 de 2017 Actualización Equipos Inspección Móvil 
	$1,578,942,113.00
	02887
	19-sep-17

	3
	17001248
	LICITACION
	17001248 H4 de 2017 Obras drenaje manejo de aguas Aeropuerto Juan Casiano Solis de Guapi - Cauca 
	$1,451,178,222.00
	02889
	19-sep-17

	4
	17001290
	CONCURSO DE MERITOS
	17001290 H3 de 2017 Contratar interventoría estudios, diseños mantenimiento pista ampliación  obras Aeropuerto Bahía Cupica - Chocó
	$210,915,600.00 
	02894
	20-sep-17

	5
	17001226
	SELECCIÓN ABREVIADA
	17001226 H1 de 2017 Adquisición respuestos mantenimiento redes de comuncicaciones
	$300,000,000.00
	02923
	22-sep-17

	6
	17001272
	CONCURSO DE MERITOS
	17001272 H3 de 2017 Obras Aeropuerto Reyes Murillo - Nuquí
	$328,951,700.00 
	02962
	27-sep-17

	7
	17001267
	LICITACION
	17001267 H2 de 2017  Adquisición Equipos y Herramientas para bomberos y rescate
	$1,196,004,759.00
	02965
	27-sep-17

	8
	17001293
	SELECCIÓN ABREVIADA
	17001293 H1 Equipos de comunicaciones para la administración de redes
	$631,506,878.00
	03019
	29-sep-17

	9
	17001384
	SUBASTA
	17001384 H1 de 2017 Adquisición elementos protección personal nivel central
	$79,928,754.00 
	03242
	20-oct-17

	10
	17001350
	SELECCIÓN ABREVIADA
	17001350 H2 de 2017 Adquisición herramientas trabajo en alturas
	$286,922,221.00
	03243
	20-oct-17

	11
	17001396
	SELECCIÓN ABREVIADA
	17001396 H1 de 2017 Adquisición repuestos sistemas aeroportuarios mantenimiento eléctrico nivel nacional
	$496,218,100.00 
	03244
	20-oct-17

	12
	17001247
	SELECCIÓN ABREVIADA
	17001247 H4 de 2017 Contratar estudio planta tratamiento de agua residual aeropuerto Benito Salas - Neiva
	$721,339,971.00
	03245
	20-oct-17

	13
	17001291
	CONCURSO DE MERITOS
	17001291 H 3 de 2017 Obras construcción drenaje manejo de aguas aeropuerto Juan Casiano Solis de Guapi  - Cauca
	$225,766,800.00
	03246
	20-oct-17

	14
	17001270
	CONCURSO DE MERITOS
	17001270 H3 de 2017 Contratar interventoría  obras construcción cerramiento  Aeropuerto Contador Pitalito - Huila
	$225,766,800.00
	03247
	20-oct-17

	15
	17001254
	CONCURSO DE MERITOS
	 17001254 H3 de 2017 Interventoría, estudios, obras mantenimiento calle rodaje Aeropuerto Alfonso López Pumarejo - Valledupar
	$89,011,405.00
	03248
	20-oct-17

	16
	17001289
	LICITACION
	17001289 H1 Mantenimiento módulos y partes sistemas radar
	$643,275,400.00
	03290
	24-oct-17

	17
	17001030B
	SELECCIÓN ABREVIADA
	17001030B de 2017 Mantenimiento preventivo y correctivo equipos rayos X varios Aeropuertos
	$529,402,538.00
	03294
	25-oct-17

	18
	17001195
	LICITACION
	17001195 H2 de 2017 Adquisición de tres máquinas de extinción de incendios aeropuertos Santa Marta, Yopal y Popayán
	$7,725,000,000.00
	03315
	27-oct-17

	19
	17001292
	CONCURSO DE MERITOS
	17001292 H3 de 2017 Estudios diagnóstico requerido  por autoridad ambiental para la obtención permisos aprovechamiento aguas
	$298,714,170.00 
	03365
	01-nov-17

	20
	17001241
	LICITACION
	17001241 H1 de 2017 Adquisición, instalación equipos activos ampliación infraestructura Lan  y red de telecomunicaciones
	$6,660,522,597.00
	03390
	02-nov-17

	21
	17001285
	LICITACION
	17001285 H3 de 2017 siembra mantenimiento arboles en jarillones Eldorado
	$958,700,138.00
	03391
	02-nov-17

	22
	17001385
	SELECCIÓN ABREVIADA
	17001385 H1 de 2017 Adquisición respuestos sistemas iluminación Eldorado
	$499,417,993.00
	03407
	03-nov-17

	23
	17001409
	CONCURSO DE MERITOS
	 17001409 H3 de 2017 Elaboración estudio impacto ambiental obras certificación Aeropuerto Santa Martha
	$1,066,878,779.00
	03453
	07-nov-17

	24
	17001308
	CONCURSO DE MERITOS
	17001308 H3 de 2017 Elaboración plan manejo ambiental
	$192,255,210.00
	03486
	09-nov-17

	25
	17001532
	CONCURSO DE MERITOS
	17001532 H3 de 2017 obras Aeropuerto Buenaventura
	$113,734,250.00 
	03487
	10-nov-17

	26
	17001423
	LICITACION
	17001423 H4 de 2017 Construcción cerramiento Aeropuertos San Andrés y Providencia
	$6,829,656,263.00
	03502
	10-nov-17

	27
	17001455
	CONCURSO DE MERITOS
	17001455 H3 de 2017 Interventoría Construcción cerramiento perimetral Aeropuertos San Andrés y Providencia
	$609,480,000.00
	03538
	16-nov-17

	28
	17001286
	LICITACION
	17001286 H2 de 2017 Sistemas Radioayudas ILS Aeropuerto Pereira
	$6,082,950,370.00
	03560
	16-nov-17

	29
	17001415
	LICITACION
	17001415 H2 Adquisición circuitos cerrados de televisión Aeropuertos San Andrés, Arauca y Yopal
	$2,872,770,705.00 
	03611
	22-nov-17

	30
	17001546
	SELECCIÓN ABREVIADA
	17001546 H3 de 2017 Contratar póliza amparar bomberos según art 27 Ley 1575/12
	$ 115,654,544
	03644
	27-nov-17

	31
	17001533
	SELECCIÓN ABREVIADA
	17001533 H3 2017 asistencia técnica estratégicas de comunicación encaminadas a divulgación, promoción seguridad operacional
	$249,781,000.00 
	03669
	29-nov-17

	32
	17001220
	LICITACION
	17001220 H2 de 2017 Adquisición puesta en funcionamiento Sistema Radioayudas ILS CAT III Pista 13L Aeropuerto Eldorado
	$6,405,593,891.00
	03709
	30-nov-17

	33
	17001520
	SELECCIÓN ABREVIADA
	17001520 H1 de 2017 Adquisición equipos para el desarrollo del sistema gestión seguridad y salud en el trabajo
	$147,603,682.00
	03713
	01-dic-17

	34
	17001530
	CONCURSO DE MERITOS
	17001530 H3 2017 Contratar consultoria elaboración plan maestro aeropuerto Puerto Carreño y esquemas planificación aeroportuaria aeropuertos Mompox y Pitalito
	$2,154,935,169.00 
	03745
	01-dic-17

	35
	17001463
	LICITACION
	17001463 de 2017 Equipos de comunicaciones para torres y centros de control (VCCS)
	$4,301,086,020.00 
	03874
	12-dic-17

	36
	17001419
	LICITACION
	17001419 H1 de 2017 ampliación - actualización de posiciones visualización y plan vuelo  de torres de control a nivel nacional
	$8,335,717,950.00
	03875
	12-dic-17

	37
	17001679
	CONCURSO DE MERITOS
	17001679 H4 de 2017 Contratar interventoria diseños obras mantenimiento plataforma aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés
	$1,003,990,000.00
	03948
	15-dic-17

	38
	17001574
	LICITACION
	17001574 H4 de 2017 Contratar diseños y obras mantenimiento plataforma aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres 
	$14,528,166,952.00
	03949
	15-dic-17

	39
	17001575
	LICITACION
	17001575 H4 de 2017  Obras aeropuerto Popayan
	$15,517,000,000.00
	03950
	15-dic-17

	40
	17001579
	LICITACION
	17001579 H4 de 2017 Construcción de terminal y mantenimiento  pistas, calles de rodaje aeropuerto El Edén de Armenia 
	$45,516,647,015.00
	03951
	15-dic-17

	41
	17001691
	CONCURSO DE MERITOS
	17001691 H3 de 2017 Interventoría técnica, administrativa y legal, estudios y diseños a fase III obras urbanismo, vías de acceso aeropuerto de Popayán
	$1,115,858,240.00
	03952
	15-dic-17

	42
	17001690
	CONCURSO DE MERITOS
	17001690 H3 de 2017 Interventoría, obras mantenimiento terminal, calles de rodaje zonas de seguridad del Aeropuerto El Eden - Armenia
	$2,383,046,400.00
	03953
	15-dic-17

	43
	17001416
	LICITACION
	17001416 H2 de 2017 Adquisición  instalación y puesta en servicio sistema de iluminación aeropuerto Rionegro
	$7,363,503,841.00
	03954
	15-dic-17

	44
	17001387
	SELECCIÓN ABREVIADA
	17001387 H2 de 2017 Adquisición, instalación y puesta en servicio de sistemas ADS-B estaciones a nivel nacional
	$3,502,114,468.00
	03964
	18-dic-17


· PROCESOS DE MINIMA CUANTIA.

Así mismo se presenta relación de los procesos de Mínima Cuantía durante el mismo período:

	PERIODO
	TOTAL PROCESOS MÍNIMA CUANTÍA / TIENDA VIRTUAL / GRANDES SUPERFICIES

	15/09/2017 a 5/01/2018
	46


	NO.
	NO. CONTRATO
	CONTRATISTA
	OBJETO
	VALOR
	FECHA DE REGISTRO

	1
	17001538 H3- DE 2017
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
	CONTRATAR REALIZACIÓN EVENTOS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONFERENCIAS, CONGRESOS Y FOROS VIG/17. CAPAC 30 FUNCIONARI. DIPLOMADO DERECHO AERONÁUTICO 
	58.500.000,00
	03/10/2017 0:00

	2
	17000833 B H3/17
	AMAZING COLOMBIA S.A.S.
	ADICIÓN 001 AL CONTRATO 17000833B H3/17 (PROCESO MINIMA CUANTÍA) MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMACION PAF (JDEDWARDS).
	19.851.580,00
	12/10/2017 0:00

	3
	17001428 H1 DE 2017
	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.
	ADQUISICION DE VALES O CHEQUES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE AEROPUERTOS Y ESTACIONES ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA. 
	27.163.636,00
	24/10/2017 0:00

	4
	17001260-H3 DE 2017
	ORGANIZACION TERPEL S.A.
	ADICIONAL 1 EN VALOR ORDEN DE COMPRA 17771-CONTRATO 17001260-H3, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADMINISTRATIVO DEL NIVEL CENTRAL 
	10.000.000,00
	30/10/2017 0:00

	5
	17000833B H3 DE 2017 
	AMAZING COLOMBIA S.A.S.
	ADICION 2 AL CONTRATO 17000833B H3 MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION PAF (JDEDWARDS) 
	14.418.516,00
	31/10/2017 0:00

	6
	17001424A H3 DE  2017
	AZIMUT 3D S.A.S
	PRACTICAR AVALUOS COMERCIALES PREDIOS ALREDEDORES AERPTO DE PROVIDENCIA.
	8.500.000,00
	01/11/2017 0:00

	7
	17001384- H1 DE 2017
	SUPERIOR DE DOTACIONES SAS
	ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL NIVEL CENTRAL.
	79.928.754,00
	02/11/2017 0:00

	8
	17001259-H1 DE 2017
	DMC WIRELESS SYSTEMS SAS
	ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES RADIOENLACES POR MICROONDAS. 
	43.450.470,00
	03/11/2017 0:00

	9
	17001392 H1 DE 2017
	SUPRATEC LTDA
	ADQUISICION REPUESTOS PARA MANTTO SISTEMA ILUMINACION EDIF CGAC (CENTRO GESTION AERONAUTICO DE COLOMBIA) Y TORRE DE CONTROL MUISCA AEPTO ELDORADO. 
	73.725.160,00
	16/11/2017 0:00

	10
	17001573 H1 DE 2017
	LIMASOFT E U
	CONTRATA LA IMPRESION PLACAS INVENTARIO CON LOGO DE LA AEROCIVIL, PARA IDENTIFICACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES DE LA ENTIDAD. 
	50.000.000,00
	16/11/2017 0:00

	11
	17001706 H3 DE 2017
	SEGURED LTDA
	CURSO FUNDAMENTACIÓN DE ESCOLTAS Y PROFUNDIZACIÓN PROTECCIÓN A DIGNATARIOS
	9.163.000,00
	20/11/2017 0:00

	12
	17000879 H3 DE 2017
	SERVINDUSTRIALES DEL HUILA S.A.S
	V/ ADICIÓN EN VALOR CTO 17000879 H3 CONCEPTO MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES EN NEIVA, FLANDES Y BOGOTA (INCLUYE REPUESTOS MENORES).
	14.446.600,00
	20/11/2017 0:00

	13
	17001616 H3 DE 2017
	FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
	CONTRATAR EL CURSO PARA LA MEDICIÓN INDIRECTA DE ALCOHOLEMIA A TRAVES DE AIRE ESPIRADO PLAZO 6 DIAS PRIMER CURSO 22 AL 24 NOV DE 2017, 30 FUNCIONARIOS Y SEGUNDO CURSO 04 AL 06 DE DIC DE 2017, 30 FUNCIONARIOS
	27.900.000,00
	21/11/2017 0:00

	14
	17000739 H3 DE 2017
	SISTEMAS GESTION Y CONSULTORIA ALFA GL S
	ADICIÓN CONTRATO 17000739 H3 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE TESORERIA ALFA GL. 
	9.810.000,00
	22/11/2017 0:00

	15
	17001719 H3 DE 2017
	UNIVERSIDAD EAN
	SEMINARIO TALLER LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA.
	6.930.000,00
	24/11/2017 0:00

	16
	22152
	UNION TEMPORAL CHARLESTON-PAPI
	ADQUISICION DE DOTACION SERVIDORES PUBLICOS DE LA U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL, CALZADO CABALLERO 
	13.601.700,00
	30/11/2017 0:00

	17
	22151 COLOMBIA COMPRA EFICIENT
	INTERNATIONAL TRADING COMPANY DE COLOMBIA S.A.S
	ADQUISICION DE DOTACION SERVIDORES PUBLICOS DE LA U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL.ROPA CABALLERO CLIMA FRIO Y CALIDO 
	55.662.250,00
	30/11/2017 0:00

	18
	22149 COLOMBIA CUENTA EFICIENT
	UNION TEMPORAL CHARLESTON-PAPI
	ADQUISICION DE DOTACION SERVIDORES PUBLICOS DE LA U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL, CALZADO CABALLERO 
	24.553.270,00
	30/11/2017 0:00

	19
	17001653 H3 DE 2017
	AMAZING COLOMBIA S.A.S.
	SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION FINANCIERA, SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION PAF JDE 
	70.629.832,00
	30/11/2017 0:00

	20
	17001662 H3 DE 2017
	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PRE-PRENSA, FOTOMECANICA E IMPRESION DE CARPETAS CON 4 ALETAS, CON LOGO DE AEROCIVIL PARA EL ARCHIVO GENERAL. 
	15.000.000,00
	04/12/2017 0:00

	21
	17001618 H2 DE 2017
	TECMAR SAS
	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y RESCATE.SAR .NACIONAL. 
	58.457.000,00
	05/12/2017 0:00

	22
	ALCANCE COM.OFERTA DIC.13
	PARTES & SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO CGAC (CENTRO GESTION AERONAUTICO DE COLOMBIA) Y TORRE DE CONTROL MUISCA DEL AEROPUERTO ELDORADO. 
	57.555.002,00
	07/12/2017 0:00

	23
	17001830 H3 DE 2017
	CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA
	CONTRATAR REALIZACIÓN EVENTOS CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONFE, CONGRESOS Y FOROS VIG /17.CURSO GERENCIA DEL MANTO AERONAÁTICO TRAINAIR PLUS -OACI 
	28.837.824,00
	11/12/2017 0:00

	24
	17001176 H3 ADICION 001
	AUTOS MONGUI SAS
	ADICION EN VALOR AL CONTRATO 17001176-H3 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE PROPIEDAD DEL ENTIDAD DEL NIVEL CENTRAL. 
	10.000.000,00
	11/12/2017 0:00

	25
	23474 COLOMBIA COMPRA EFICIENT
	ORGANIZACION TERPEL S.A.
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADMINISTRATIVO DEL NIVEL CENTRAL. 
	26.994.889,00
	12/12/2017 0:00

	26
	21944
	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
	/ ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS QUE PRESTAN SERVICIO EN EL GRUPO SOPORTE TÉCNICO DIRTEL 
	24.435.000,00
	12/12/2017 0:00

	27
	17001638 H2 - 2017
	S E I SISTEMAS E INSTRUMENTACION S A
	V/ ADQUISICION HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PARA MANTTO DE RADIOAYUDAS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS, ESTACIONES Y APTOS REGIONAL C/MARCA. LA EJECUCIÓN DEL CTO SE HARÁ EN LA VIGENCIA 2017.
	68.375.077,00
	12/12/2017 0:00

	28
	17001803 H3 DE 2017
	BATES ESTEBAN PATRICK ALLAN
	CONTRATAR LA CAPACITACIÓN EN IDIOMA INGLES CON EL FIN DE CUMPLIR REQUI EXIGIDOS POR OACI EN RELAC COMPET ENCIA LINGUISTICA DE LOS CONTROLADORES DE TRANSITO ÁEREO 
	10.080.000,00
	13/12/2017 0:00

	29
	17001764 H3 DE 2017
	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
	ENCUENTRO SOCIO-CULTURAL DE PROMOCIÓN INTEGRAL PARA UNA VIDA CON CALIDAD, BIENESTAR E INTEGRACIÓN FAMILIAR
	56.445.230,00
	13/12/2017 0:00

	30
	ALC. ACEP.OFERTA PROC.1701652
	PARTES & SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO CGAC (CENTRO GESTION AERONAUTICO DE COLOMBIA) Y TORRE DE CONTROL MUISCA DEL AEROPUERTO ELDORADO. 
	73.735.665,00
	13/12/2017 0:00

	31
	17001764 MINIMA CUANTIA
	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
	ENCUENTRO SOCIO-CULTURAL DE PROMOCIÓN INTEGRAL PARA UNA VIDA CON CALIDAD, BIENESTAR E INTEGRACIÓN FAMILIAR.
	59.651.230,00
	14/12/2017 0:00

	32
	23180
	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PRE-PRENSA, FOTOMECANICA E IMPRESION DE LAS LIBRETAS DE PLANES DE VUELO DE LA U.A.E. AERONAUTICA CIVIL. 
	12.209.400,00
	14/12/2017 0:00

	33
	17001705 H3-2017
	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES CUATRO EN UNO S.A.S.
	CONTRATAR LA ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD CON MIRAS A LOGRAR LA CERTIFICACIÓN 
	32.130.000,00
	14/12/2017 0:00

	34
	17001848 H3 DE 2017
	ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS OPCI
	SEMINARIO GESTIÓN DEL MANEJO DE CRISIS 
	41.158.530,00
	14/12/2017 0:00

	35
	PROC SMC 17001763 A H3 DE 2017
	PORTES DE COLOMBIA SAS
	CONTRATAR EL TRASLADO DE MAQUINAS DE BOMBEROS T-1500 741 DE LA CIUDAD DE CARTAGENA A LA ISLA DE SAN ANDRES. 
	33.000.000,00
	15/12/2017 0:00

	36
	14992 COL COMPRA EFIC Y MODIFI
	ORGANIZACION TERPEL S.A.
	ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 14992 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SEI SAR A NIVEL NACIONAL. 
	3.000.000,00
	19/12/2017 0:00

	37
	23181 COLOMBIA COMPRA EFICIENT
	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.
	AMPARAR TODOS LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, CONTRA LOS DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TTRANSITO OCURRIDO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL (SOAT) 
	6.932.568,00
	20/12/2017 0:00

	38
	17001553 H1 DE 2017
	INVERSION Y HOGAR SAS
	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA 
	19.996.629,00
	21/12/2017 0:00

	39
	17001858 H1  DE 2017 GRANDES SUPERF
	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
	CONTRATAR EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCION OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (TONNER) CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA AEROCIVIL. 
	13.703.671,00
	22/12/2017 0:00

	40
	17001445 H2 2017 ADI 01
	K10 DESIGN S.A.S.
	ADD CTO 17001445 H2 2017, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO, DOTACION Y/O REUBICACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE TRANSPORTE AÉREO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA AERONÁUTICA CIVIL (NEAA)". 
	3.895.346,00
	22/12/2017 0:00

	41
	17001837 H3 DE 2017
	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES CUATRO EN UNO S.A.S.
	CONTRATAR ASESORÍA DE FIRMA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN MERCADOS QUE APLIQUE ENCUESTA PERCEPCIÓN Y SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES, APOYE LA IMPLEM Y MEJORA DEL SIG 
	40.698.000,00
	22/12/2017 0:00

	42
	17001858 H1 DE 2017 GRANDES SUPERFICIES
	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
	SUMINISTRO Y DISTRIBUCION PAPELERIA, UTILES ESCRITORIO Y OFICINA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA AEROCIVIL. 
	19.000.000,00
	26/12/2017 0:00

	43
	17001858 H1 DE 2017 GRANDES SUPERFICIES
	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
	CTO 17001858 H1 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION PAPELERIA, UTILES ESCRITORIO Y OFICINA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA AEROCIVIL. 
	12.296.000,00
	26/12/2017 0:00

	44
	24197 COLOMBIA COMPRA EFICIENT
	YUBARTA S.A.S
	ADQUISICION DE DOTACION SERVIDORES PUBLICOS DE LA U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL. (ROPA DAMA) O.C. 24197 
	76.393.111,00
	27/12/2017 0:00

	45
	24308
	UNION TEMPORAL CHARLESTON-PAPI
	ADQUISICION DE DOTACION SERVIDORES PUBLICOS DE LA U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL.(CALZADO CABALLERO) O.C. 24308 
	46.374.300,00
	27/12/2017 0:00

	46
	24198 COLOMBIA COMPRA EFICIENT
	SPARTA SHOES SAS
	ADQUISICION DE DOTACION SERVIDORES PUBLICOS DE LA U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL. (CALZADO DAMA) O.C 24198 
	28.553.401,00
	27/12/2017 0:00


· CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION.

Contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión efectivamente celebrados. 

	DESCRIPCIÓN
	TOTAL

	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 
	117

	
	
	

	No. CONTRATO
	NOMBRES
	AREA 

	17001482
	SILVIA JULIANA
	ARÉVALO
	PRADO
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

	17001508
	DINA PAULINA
	GUTIERREZ
	MUSKUS
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

	17001529
	PRIME TIME CONSULTING  
	 
	 
	DIRECCIÓN GENERAL 

	17001565
	JUAN JOSÉ
	LOZANO
	VERA
	SUBDIRECCIÓN

	17001567
	MARIA ALEJANDRA
	ONZAGA 
	TORRES
	DIRECCIÓN GENERAL 

	17001572
	GABRIEL FERNANDO
	BALLESTEROS 
	CASTILLO
	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	17001588
	MARIA PAULA
	SANDOVAL 
	GUZMÁN
	GRUPO INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS 

	17001593
	CARLOS GUSTAVO
	MORALES
	MAESTRE
	OFICINA TRANSPORTE AÉREO

	17001594
	MADERLYN NAYIBE
	VELASCO 
	ARIZA
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

	17001595
	ANA YUSELY
	TORRES
	OSPINA
	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

	17001596
	STEFANY ALEJANDRA
	NARANJO
	ARIAS
	CEA

	17001622
	LAURA MICHELL
	SALINAS
	MORENO
	CEA

	17001623
	GERMAN ANDRES
	GAONA
	RAMIREZ
	CEA

	17001624
	EDGAR JOSE
	OLAYA
	CELIS
	CEA

	17001626
	MÓNICA
	PULIDO
	 
	CEA

	17001627
	LAURA VIVIANA
	TIJARO
	 
	CEA

	17001628
	MELISSA
	MORA
	OSORIO
	CEA

	17001629
	WILLIAM ALBERTO 
	MURILLO
	ESPINOSA
	CEA

	17001630
	JOSE HERNANDO 
	POSADA 
	VÉLEZ 
	CEA

	17001631
	ÁNGEL ANTONIO
	TAFUR 
	RIVERA
	CEA

	17001632
	CARLOS GUILLERMO 
	JURADO 
	MOLINA
	CEA

	17001633
	JUVENAL
	SANABRIA 
	MORENO
	CEA

	17001634
	WILLIAM 
	RODRIGUEZ 
	JIMENEZ
	CEA

	17001635
	CESAR AUGUSTO 
	BALLÉN 
	CASTRO 
	CEA

	17001636
	FERNANDO
	MOLINA
	OVALLE
	CEA

	17001637
	FREDDY ALBERTO
	TOVAR
	CHAVES
	CEA

	17001639
	ZAUL ESTEBAN
	BALLESTEROS
	CLAVIJO
	CEA

	17001640
	PAULA ANGELICA
	PINEDA
	QUINTERO
	CEA

	17001641
	JORGE EDUARDO
	JORDÁN
	MENA
	CEA

	17001642
	DIEGO FERNANDO
	JIMENEZ 
	GARCIA
	CEA

	17001643
	SERGIO ANDRES
	MELÉNDEZ
	GALVIS
	CEA

	17001651
	DAVID SANTIAGO
	VERDUGO
	BONILLA
	CEA

	17001656
	SOLANYI ALEJANDRA
	SUAREZ
	HERNANDEZ
	CEA

	17001657
	INES CECILIA
	LONDOÑO
	MONTOYA
	CEA

	17001658
	JUAN CARLOS
	VARGAS
	GARZON
	CEA

	17001666
	RICARDO AUGUSTO 
	BENAVIDES 
	ALBEASIANO 
	CEA

	17001668
	ELIAS
	LÓPEZ 
	AGUILERA
	CEA

	17001669
	VICTOR HUGO
	ALOMIA
	DÍAZ
	CEA

	17001670
	PEDRO ANTONIO
	MORA
	GONZÁLEZ
	CEA

	17001671
	WILSON ALBERTO
	OTALORA 
	GUTIERREZ 
	CEA

	17001672
	JUAN MANUEL 
	VILLALBA 
	ROMERO
	CEA

	17001673
	CRISTHIAN CAMILO
	TIMOTE
	BEJARANO
	CEA

	17001674
	DIEGO ARMANDO 
	REYES 
	CABALLERO
	CEA

	17001675
	MARIA DEL PILAR
	GARCIA 
	CHITIVA 
	CEA

	17001676
	JULIO ENOC 
	PARRA 
	VILLAMARIN
	CEA

	17001680
	GUILLERMO AUGUSTO 
	GUZMÁN 
	CASTRO 
	CEA

	17001681
	ANDRES RODRIGO
	GÓMEZ
	ROJAS
	CEA

	17001682
	OSCAR DARIO
	GARCÍA 
	CASTIBLANCO
	CEA

	17001683
	WILLIAM ARMANDO 
	ZAMUDIO 
	ESPINOSA
	CEA

	17001684
	VICTOR EMILIO
	CAÑON 
	MONTAÑA 
	CEA

	17001685
	NESTOR VLADIMIR 
	LOZANO
	ORTIZ
	CEA

	17001686
	KEVIN DANIEL
	INFANTE
	VELOZA
	CEA

	17001687
	JOAN KATERINNE
	CALDERON 
	MUÑOZ 
	CEA

	17001688
	IVAN RICARDO
	CIFUENTES
	CAYCEDO
	CEA

	17001689
	EDWIN LEANDRO
	IBAÑEZ
	ORJUELA
	CEA

	17001695
	JOSE DAVID
	PARDO
	TORRES
	CEA

	17001696
	AIXA IVONE
	ARDILA
	AVELLANEDA
	CEA

	17001697
	JOSE NORBEY
	SANCHEZ
	HERNANDEZ
	CEA

	17001698
	RICHARD HERNAN
	BARRERA
	LOMBANA
	CEA

	17001699
	HERNAN
	CARDONA
	CASTRO 
	CEA

	17001700
	MARIA ALEJANDRA
	BARRETO
	MORA
	CEA

	17001701
	DIANA CATALINA
	MONTES
	AREVALO
	GRUPO COMUNICACIÓN Y PRENSA

	17001703
	ADRIANA MARIA
	AGUIRRE
	MONTOYA
	CEA

	17001704
	JORGE
	SALAZAR
	MEDINA
	SEGURIDAD AÉREA

	17001714
	LINA MARCELA
	CASTAÑEDA
	CASTAÑEDA
	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	17001715
	CARLOS FELIPE
	ORTIZ
	QUIROGA
	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	17001726
	NESTOR 
	GÓMEZ 
	RAMIREZ 
	CEA

	17001727
	CARLOS ALBERTO
	ROJAS 
	VELANDIA
	CEA

	17001728
	CLAUDIA JOHANA 
	ANAYA 
	RODRIGUEZ 
	CEA

	17001729
	MONICA CECILIA 
	PEÑA
	ANTE
	CEA

	17001730
	DIANA PATRICIA
	TRIVIÑO  
	RODRIGUEZ
	CEA

	17001731
	YORQUIN YOBANY
	ROJAS 
	SILVA 
	CEA

	17001732
	JAIME ALBERTO
	ROJAS 
	CARVAJAL
	CEA

	17001733
	LILIANA PATRICIA
	GALVAN
	BRAVO
	CEA

	17001734
	LUISA FERNANDA
	NEIRA
	BUSTAMANTE
	CEA

	17001735
	MARIA DEISY 
	SANCHEZ
	MEDINA
	CEA

	17001736
	RICARDO ANDRES
	CHICA
	MORA
	CEA

	17001737
	CARLOS ANDRES 
	MORENO 
	ABRIL
	CEA

	17001738
	GUILLERMO 
	TORRES
	PRIETO
	CEA

	17001739
	WILSON ALBERTO
	ROMERO
	RUIZ
	CEA

	17001740
	CARLOS ALBERTO
	GAITÁN 
	ZARATE
	CEA

	17001741
	EDNA LILIANA
	CABALLERO
	ALVARADO
	CEA

	17001742
	MARIELA INÉS
	RODRIGUEZ
	ACOSTA
	CEA

	17001743
	LIDA MARIA
	ROBELTO
	CANTOR
	CEA

	17001744
	LUIS FERNANDO
	PARAMO 
	JIMENEZ 
	CEA

	17001745
	MARINA
	CASTAÑEDA
	OJEDA
	CEA

	17001746
	DIEGO FERNANDO
	BETANCOURT 
	LOPEZ
	CEA

	17001747
	CINDY DANIELA
	SALAS
	CIFUENTES
	OFICINA CONTROL INTERNO

	17001750
	ALEXANDER
	REYES
	GONZALEZ
	CEA

	17001751
	VICTOR MANUEL
	OSPINA
	OSPINA
	GRUPO INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS 

	17001752
	JAIRO ALONSO
	BAUTISTA
	 
	CEA

	17001753
	EDUARDO
	ROA
	ROSAS
	CEA

	17001754
	LUIS CARLOS
	PEÑA
	MARROQUIN
	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

	17001755
	DAGOALBEIRO
	PAREDES
	MONCAYO
	CEA

	17001756
	GERALDINE ALEJANDRA
	CASTRO
	SIERRA
	OFICINA TRANSPORTE AÉREO

	17001757
	ELKIN
	DURAN
	MANCIPE
	CEA

	17001758
	AIDA IVONNE
	AGUDELO
	PULIDO
	OFICINA CONTROL INTERNO

	17001805
	PRIMY HERNANDO
	JIMENEZ
	CANTILLO
	GRUPO INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS 

	17001806
	HAYDER JULIAN
	SUAREZ
	ZAMUDIO
	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	17001823
	JAVIER EDUARDO
	SARABIA
	MIRANDA
	DIRECCIÓN FINANCIERA

	17001824
	ELIANA PATRICIA
	ESCORCIA
	PALMA
	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO 

	17001825
	LEYSMER SADID
	GUTIERREZ
	HERNANDEZ
	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO 

	17001831
	DIEGO ALEJANDRO
	BELLO
	BARBOSA
	CEA

	17001832
	CAMILO IVAN
	GUZMAN
	DIAZ
	CEA

	17001833
	BLANCA LUCY
	MARIN
	CUELLAR
	CEA

	17001834
	VICTORIA EUGENIA
	RICO
	 
	CEA

	18001843
	SARA EUGENIA
	BERMEO
	GUZMAN
	CEA

	18001844
	DELIA CECILIA
	MALO
	GARCIA
	CEA

	18001845
	WALTER DARIO
	LOPEZ
	RAMIREZ
	CEA

	17001851
	LIZ KATHERINE
	MARTINEZ
	MORENO
	CEA

	17001853
	JAIRO VICTOR
	MEDINA
	BECERRA
	CEA

	17001856
	JORGE ELIECER
	PUENTES 
	FAJARDO 
	CEA

	17001867
	HARRY LIBARDO
	MARIN
	VAHOS
	CEA

	17001868
	DIANA MARCELA
	SUAREZ
	ROA
	CEA

	17001869
	JONATHAN FERNANDO
	VARON
	CASTRO
	CEA

	17001872
	NANCY MIRELBY
	BALLESTAS
	CARO
	CEA

	17001875
	LINA GERALDINE
	HUERTAS
	BERNAL
	CEA


GRUPO DE CONTRACTUALES

· CONTRATOS CELEBRADOS

	PERIODO
	 TOTAL CONTRATOS
CELEBRADOS

	15/09/2017 a 5/01/2018
	80


Se relaciona los contratos, adiciones, modificaciones y/o prórrogas.
	No.
	NUMERO DE CONTRATO
	OBJETO CONTRATACIÓN
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
	TIPO DE CONTRATO
	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
	VALOR DEL CONTRATO
	PLAZO DEL CONTRATO
	FIRMA DEL CONTRATO
	CONTRATISTA

	1
	17000680 A H2
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS MONOPLANARES Y CINTAS DE EQUIPAJES PARA EL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUÉ.
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	COMPRAVENTA
	09/08/2017
	$1.836.877.920
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	05-oct-17
	BEUMER GROUP COLOMBIA SAS

	2
	17001030 B H3
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X MARCA RAPISCAN Y ARCOS DETECTORES DE METAL, UTILIZADOS EN LOS AEROPUERTO DE ARAUCA, ARMENIA, FLORENCIA, IBAGÚE, IPIALES, LETICIA, MITÚ, NEIVA, PASTO, POPAYÁ, PUERTO ASIS, PUERTO CARREÑO, TOLÚ, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL, Y EN BOGOTÁ EN EL CEA, NEAA, CNA Y CGAC, CON REPUESTOS IMPREVISTOS.
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	25/10/2017
	$529.402.538
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	01-nov-17
	SECURITY GLOBAL SAS

	3
	17001106 H2
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) SISTEMA ILS PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	08/09/2017
	$6.938.264.288
	HASTA EL 14 DE JULIO DE 2018
	28-sep-17
	CONSORCIO ILS ENTELCOM CARTAGENA

	4
	17001140 H2
	DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS FASE II.
	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
	COMPRAVENTA
	30/08/2017
	$645.060.230
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	18-sep-17
	PEDRO EDGAR PAEZ PINZON

	5
	17001150 H2
	ADQUISICIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LOS MÓDULOS ACTUALES DEL SISTEMA PDC SCORE - COORDINACIÓN DEL SLOTS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN, ACTIVACIÓN, DERECHOS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS MÓDULOS ADICIONALES.
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	COMPRAVENTA
	N/A
	$1.940.000.000
	UN (1) MES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	30-nov-17
	PDC - SOLITIONS COLOMBIA SAS

	6
	17001159 H3
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA (OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS) Y CALLE DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE PASTO (ITEM No. 1)
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	04/09/2017
	$171.687.250
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	20-sep-17
	CONSORCIO ETA JAEP PASTO

	7
	17001159 H3 01
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (AMPLIACIÓN) DE PISTA, PLATAFORMA (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS), CALLE DE RODAJE (PLATAFORMA DE VIRAJE NORTE) Y CANALES DEL AEROPUERTO LEGUIZAMO (Adjudicación Ítem No. 2)
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	04/09/2017
	$519.583.750
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	19-sep-17
	CONSORCIO TECCO INGENIEROS

	8
	17001160 H3
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, PROLONGACIÓN DE LA PISTA, CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA EN EL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA (Adjudicación parcial Ítem No. 1)
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	29/08/2017
	$534.429.000
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	18-sep-17
	CONSORCIO PISTA HI

	9
	17001161 H4
	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMAS DE VIRAJE DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	OBRA PÚBLICA
	13/09/2017
	$749.903.776
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	10-oct-17
	CONSORCIO GRC VALLEDUPAR

	10
	17001177 H1
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CABLEADO LOCAL QUE SOPORTE MAYOR CAPACIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD.
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
	COMPRAVENTA
	30/08/2017
	$316.843.614
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	26-sep-17
	ING LTDA

	11
	17001183 H1 01
	ÍTEM 2. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BOMBEROS Y RESCATE - SEI - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BOMBEROS Y RESCATE SAR (CAMISAS RISTOP, PANTALÓN RISTOP, BOTA EN CUERO GRASO, CAMISETA, GORRA, CINTURÓN TÁCTICO, CHAQUETA).
	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
	COMPRAVENTA
	13/09/2017
	$618.271.616
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	20-sep-17
	INDUSTRIAS SALGARI SAS

	12
	17001189 H3
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DE GRAN CAPACIDAD (ITEM 1 MAQUINAS OSHKOSH Y KENWORTH E ITEM 2 MAQUINAS ROSENBAUER)
	LICITACIÓN PÚBLICA
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	25/07/2017
	$2.483.886.877
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	03-oct-17
	INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLESA

	13
	17001195 H2
	ADQUISICIÓN DE TRES MAQUINAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (DE 1500 GALONES DE CAPACIDAD MINIMO) AEROPUERTOS SANTA MARTA, YOPAL Y POPAYÁN.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	27/10/2017
	$7.725.000.000
	NUEVE (9) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2018
	02-nov-17
	RIPEL PROVEEDURIA Y CONSTRUCCIONES SAS

	14
	17001197 H4
	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, MANTENIMIENTO DE LA PISTA Y MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES EN EL AEROPUERTO DE BAHIA CUPICA - CHOCO
	LICITACIÓN PÚBLICA
	OBRA PÚBLICA
	01/09/2017
	$1.433.935.493
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	03-oct-17
	CONSORCIO PISTAS 2017

	15
	17001209 H2
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA RADIOAYUDAS DVOR/DME AEROPUERTO DE CAREPA
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	12/09/2017
	$3.158.024.231
	HASTA EL 14 DE JULIO DE 2018
	03-oct-17
	AIRAVATA SAS

	16
	17001210 H3
	DISEÑO DEL MAPA DE OBSTÁCULOS EN EL ENTORNO DEL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUÉ, CON TECNOLOGÍA LIDAR E IMAGEN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL.
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	CONSULTORIA
	05/09/2017
	$872.625.000
	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	20-sep-17
	CONSORCIO LIDAR AEROPUERTOS

	17
	17001211 H2
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS MONOPLANARES Y CINTAS DE EQUIPAJES PARA EL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE LA CIUDAD DE YOPAL.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	08/09/2017
	$1.363.917.024
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	22-sep-17
	ROPIM SAS

	18
	17001212  H3
	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE EN PISTA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO - HUILA
	LICITACIÓN PÚBLICA
	OBRA PÚBLICA
	11/09/2017
	$2.805.832.811
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	28-sep-17
	CONSORCIO LORETO HUILA

	19
	17001217 H4
	MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLA GARZON - PUTUMAYO.
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	OBRA PÚBLICA
	20/09/2017
	$152.173.710
	DOS (2) MESES SIN EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	22-sep-17
	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN SAS

	20
	17001219 H4
	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, CONSTRUCCIÓN LLAVE DE GIRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI - CHOCO
	LICITACIÓN PÚBLICA
	OBRA PÚBLICA
	11/09/2017
	$4.331.277.036
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	29-sep-17
	CONSORCIO 2L

	21
	17001220 H2
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOAYUDAS ILS CAT III PISTA 13L AEROPUERTO ELDORADO
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	30/11/2017
	$ 6.405.503.891
AÑO 2017 --> $ 3.368.384.178
AÑO 2018 --> $ 3.037.209.713
	HASTA EL 14 DE JULIO DE 2018
	14-dic-17
	CONSORCIO ILS ENTELCOM DORADO

	22
	17001226 H1
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
	COMPRAVENTA
	22/09/2017
	$300.000.000
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	10-oct-17
	COMPEL SA

	23
	17001227 H2
	ADQUISICIÓN DE SILLAS TANDEM PARA LOS TERMINALES AÉREOS A NIVEL NACIONAL.
	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
	COMPRAVENTA
	04/09/2017
	$179.440.000
	TRES (3) MESES, SIN EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	13-sep-17
	DOTAESCOL LTDA

	24
	17001228 H3
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA BOMBEROS Y RESCATE
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	15/09/2017
	$886.992.000
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	29-sep-17
	ASPRESEG SA

	25
	17001239 H2
	ACTUALIZACIÓN SISTEMAS RADIOAYUDAS VOR/DME (SOACHA Y EL ROSAL) CONSISTENTE EN HABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GESTIÓN REMOTO.
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	COMPRAVENTA
	29/08/2017
	$294.049.240
	DOS (2) MESES, SIN EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	19-sep-17
	UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS USERTECNO SAS

	26
	17001241 H1
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS ACTIVOS PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA LAN Y SEGURIDAD DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICA.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	02/11/2017
	$6.660.522.597
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	30-nov-17
	UNION TEMPORAL DAXA-MICRONET-EMTEL

	27
	17001244 H3
	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL AÉREO, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO, AÉREAS COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, PLATAFORMAS DE VIRAJE Y CALLE DE RODAJE DEL AEROPUERTO GERARDO TOVA LÓPEZ DE BUENAVENTURA
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	CONSULTORIA
	11/09/2017
	$1.160.059.124
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	03-oct-17
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	28
	17001247 H4
	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL "PTAR" EN EL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA.
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	OBRA PÚBLICA
	20/10/2017
	$721.339.971
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	09-nov-17
	CONSORCIO PROCIVIN

	29
	17001248 H4
	CONSTRUCCIÓN PARA EL DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS EN LA PISTA DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	OBRA PÚBLICA
	19/09/2017
	$1.451.178.222
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	04-oct-17
	CONSORCIO MULATOS

	30
	17001249 H1
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS METEREOLÓGICOS AERONÁUTICOS A NIVEL NACIONAL
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	14/09/2017
	$2.096.856.510
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	03-oct-17
	UNION TEMPORAL REPUESTOS 2017

	31
	17001254 H3
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO DE CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMAS DE VIRAJE DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	20/10/2017
	$89.011.405
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	01-nov-17
	CONSORCIO PI VALLEDUPAR

	32
	17001259 H1
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES RADIOENCALES POR MICROONDAS.
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	COMPRAVENTA
	15/09/2017
	$278.436.652
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	27-sep-17
	DMC WIRELESS SYSTEMS SAS

	33
	17001267 H2
	ADQUISICIÓN DE DEQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y RESCATE ADJUDICACIÓN PARCIAL - ITEM 1 - CILINDRO RAM.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	27/09/2017
	$504.370.000
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	18-oct-17
	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG SAS

	34
	17001267 H2 01
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y RESCATE-SAR. Adjudicación parcial así:
ÍTEM 2. Tienda con ducha incorporada, traje capsulado, nivel A. Norma 1991 edición 2016, botas para hazmat norma NFPA 1991 Edición 2005, Kit de descontaminación, Kit absorbente materiales peligrosos, Kit de taponamiento materiales peligrosos y detectores de gases.
ÍTEM 3. Martillo neumático, ventilador extractos electrico, sistema de iluminación portatil 1 cabeza, planta electrica portatil, compresor y motobomba y manguera de succión.
ÍTEM 4. Camara termica, sierra de rescate circular, sierra de rescate tipo sable y motosierra de rescate tipo espada.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	03/08/2017
	$1.196.004.759
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	20-oct-17
	ASPRESEG SAS

	35
	17001267 H2 02
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y RESCATE. ITEM No. 5 - RASTRILLO FORESTAL, LLAVE HOOLIGAN, HACHA CON PICO DE LORO Y PALA REDONDA DE RESCATE.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	27/09/2017
	$62.490.048
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	25-oct-17
	UNION TEMPORAL AERO EQUIPOS

	36
	17001270 H3
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE EN PISTA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO-HUILA.
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	20/10/2017
	$296.016.784
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	07-nov-17
	CONSORCIO INTER-AERO HUILA

	37
	17001272 H3
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, CONSTRUCCIÓN DE LLAVE DE GIRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	27/09/2017
	$328.951.700
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	06-oct-17
	CONSORCIO INNOBRAS NUQUI

	38
	17001285 H3
	SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ARBOLES EN LOS JARILLONES QUE CONFORMAN LA BARRERA VIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
	LICITACIÓN PÚBLICA
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	02/11/2017
	$985.700.138
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	07-dic-17
	UNION TEMPORAL AERONAUTICA 2017

	39
	17001286 H2
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA RADIOAYUDAS ILS PARA EL AEROPUERTO DE PEREIRA
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	16/11/2017
	$6.082.950.370
	HASTA EL 14 DE JULIO DE 2018
	29-nov-17
	CONSORCIO ILS PEREIRA 2017

	40
	17001289 H1
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MODULOS Y PARTES DE LOS SISTEMAS RADAR INSTALADOS A N IVEL NACIONAL. ADJUDICACIÓN PARCIAL ITEM 2 - Modulos y/o tarjetas para el mantenimiento de los sistemas de Vigilancia Aeronáutica del fabricante THALES.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	24/10/2017
	$643.275.400
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	30-nov-17
	INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS

	41
	17001289 H1 01
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MODULOS Y PARTES DE LOS SISTEMAS RADAR INSTALADOS A NIVEL NACIONAL. ADJUDICACIÓN PARCIAL ITEM 3: Modulos y/o tarjetas para el mantenimiento de los sistemas de Vigilancia Aeronáutica del fabricante INDRA.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	24/10/2017
	$474.801.665
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	30-nov-17
	INDRA COLOMBIA LTDA

	42
	17001290 H3
	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO DE LA PISTA Y AMPLIACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO DE BAHÍA CUPICA-CHOCO
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	20/09/2017
	$210.915.600
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	06-oct-17
	CONSORCIO INNOBRAS CHOCO

	43
	17001291 H3
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS EN LA PISTA DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI - CAUCA.
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	20/10/2017
	$225.776.800
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	16-nov-17
	CONSORCIO INTERPISTA 1291

	44
	17001292 H2
	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DIAGNOSTICO REQUERIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y VERTIMIENTOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA ENTIDAD.
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	CONSULTORIA
	01/11/2017
	$298.714.170
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	27-nov-17
	CONSORCIO AQV-TF 2017

	45
	17001293 H1
	ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE REDES
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	COMPRAVENTA
	29/09/2017
	$631.506.878
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	06-oct-17
	ING LTDA

	46
	17001303 H2
	ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN MÓVIL PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	19/09/2017
	$1.578.942.113
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	17-oct-17
	UNION TEMPORAL RSCO-USER UM

	47
	17001304 H3
	ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	14/09/2017
	$87.999.310
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	22-sep-17
	ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA SAS

	48
	17001308 H3
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (ACTUALIZACIÓN) DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO DE BOGOTÁ (ÁREAS A CARGO DE LA AERONÁUTICA CIVIL)
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	CONSULTORIA
	09/11/2017
	$192.255.210
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	11-dic-17
	CONSORCIO AQV-TF ELDORADO

	49
	17001315 H3
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO.
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	13/09/2017
	$239.057.910
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	19-sep-17
	CONSORCIO AERODORADO

	50
	17001319 H3
	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ESTADO ACTUAL, DIAGNÓSITICO, ACTUALIZACIÓN PCN, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DEL GRUPO No. 1 (OCAÑA, EL BANCO, PLATO, ARAUQUITA, TUNJA, BUENAVENTURA Y VILLAGARZON)
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	19/09/2017
	$325.647.832
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	03-oct-17
	GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO SAS
GEICOL SAS

	51
	17001321 H1
	ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL (ACCESORIOS BIAURALES CON SUPRESIÓN DE RUIDO)
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	COMPRAVENTA
	15/09/2017
	$193.752.230
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	10-oct-17
	STS SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS SEGURAS SAS

	52
	17001350 H2
	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO EN ALTURAS (SISTEMA ELEVADOR DE PLATAFORMA, ARTICULADO, MÓVIL Y AUTÓNOMO) PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SISTEMA, MECANISMOS Y ELECTRICOS
	SELECCIÓN ABREVIDAD DE MENOR CUANTIA
	COMPRAVENTA
	20/10/2017
	$286.922.221
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	27-oct-17
	ELEVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN RENTAL SAS ECORENTAL SAS

	53
	17001384 H1
	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL N IVEL CENTRAL
	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
	COMPRAVENTA
	20/10/2017
	$79.928.754
	DOS (2) MESES, SIN EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	30-oct-17
	SUPERIOR DE DOTACIONES SAS

	54
	17001385 H1
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE PISTA CATEGORIA III DEL AEROPUERTO EL DORADO.
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	COMPRAVENTA
	03/11/2017
	$499.417.993
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	21-nov-17
	AIRAVATA SAS

	55
	17001387 A H2
	ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMAS ADS-B PARA LAS ESTACIONES A NIVEL NACIONAL
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
	COMPRAVENTA
	18/12/2017
	$3,502,114,468
	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018
	27-dic-17
	INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS

	56
	17001396 H1
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS Y PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO AEROPUERTOS NIVEL NACIONAL
	SELECCIÓN ABREVIDAD DE MENOR CUANTIA
	COMPRAVENTA
	20/10/2017
	$496.218.100
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	07-nov-17
	MC UNIVERSAL SAS

	57
	17001409 H3
	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA EL TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CERTIFICACIÓN DEL AEROPUERTO SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA.
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	CONSULTORIA
	07/11/2017
	$1.066.878.779
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	05-dic-17
	COMPAÑÍA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERIA SAS - CPA INGENIERIA SAS

	58
	17001415 H2
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN PARA LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES, SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA Y EL YOPAL DE YOPAL.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	22/11/2017
	$2.872.770.705
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	30-nov-17
	COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA

	59
	17001416 H2
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN (LUCES APROXIMACIÓN PISTA - ALS) AEROPUERTO RIONEGRO
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	15/12/2017
	$7.363.503.841
	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018
	21-dic-17
	RAPIDEXXUS SA

	60
	17001419 H1
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIOS POSICIONES DE VISUALIZACIÓN Y PLAN DE VUELO DE LAS TORRES DE CONTROL AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	12/12/2017
	$ 8.335.717.950
AÑO 2017 --> $ 2.358.000.000
AÑO 2018 --> $ 5.977.717.950
	HASTA EL 14 DE JULIO DE 2018
	22-dic-17
	UNION TEMPORAL BACATA

	61
	17001423 H4
	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	OBRA PÚBLICA
	10/11/2017
	$6.829.656.263
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	12-dic-17
	CONSORCIO SEVEN COLORS

	62
	17001455 H3
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA.
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	16/11/2017
	$609.480.000
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	01-dic-17
	CONSORCIO INTERVENTORÍA CARIBE

	63
	17001463 H2
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA TORRES Y CENTROS DE CONTROL (VCCS) A NIVEL NACIONAL
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	12/12/2017
	$4.301.086.020
	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018
	21-dic-17
	RADIOCOM SA

	64
	17001464 H3
	REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS.

DICTAR CURSO RECURRENTE PARA PILOTO DE HELICOPTERO MI-171/17/18.
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	N/A
	$97.000.000
	CINCO (5) DÍAS HÁBILES
	02-oct-17
	PANAMERICAN TRAINING CENTER SAS

	65
	17001466 H3
	REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS.

DICTAR CURSO RECURRENTE PARA PILOTO AERONAVE B-787.
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	N/A
	$89.250.000
	DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DÍAS HABILES - SIN EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	29-sep-17
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
AVIANCA SA

	66
	17001517 H3
	REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS.

DICTAR CURSO BÁSICO PARA PILOTOS DE AERONAVE AIRBUS 320
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	N/A
	$261.800.000
	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO (SIN EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017)
	29-sep-17
	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
AVIANCA SA

	67
	17001520 H1
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	COMPRAVENTA
	01/12/2017
	$147.603.682
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	13-dic-17
	SYCO INGENIERIA SAS

	68
	17001530 H3
	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO Y LOS ESQUEMAS DE PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN BERNARDO DE MOMPOX Y CONTADOR DE PITALITO (Adjudicación Parcial Ítem No. 1)
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	CONSULTORIA
	01/12/2017
	$ 2.154.935.169
AÑO 2017 --> $ 649.528.930
AÑO 2018 --> $ 1.505.406.239
	SIETE (7) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2018
	14-dic-17
	CONSORCIO INECO CONCOL

	69
	17001530 H3 01
	ELABORACIÓN DE PLANES MAESTROS O PLANIFICACIONES AEROPORTUARIAS DE LA RED AEROPORTUARIA DEL PACIFICO (Adjudicación Parcial Ítem No. 2
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	CONSULTORIA
	01/12/2017
	$ 2.158.660.000
AÑO 2017 --> $ 649.528.929
AÑO 2018 --> $ 1.509.131.071
	SIETE (7) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2018
	22-dic-17
	UNION TEMPORAL UNIDOS EN EL PACIFICO

	70
	17001532 H3
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL AÉREO, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO, AREAS COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, PLATAFORMAS DE VIRAJE Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE BUENAVENTURA
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	10/11/2017
	$113.734.250
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	05-dic-17
	CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS

	71
	17001533 H3
	PRESTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS ESTRATEGIAS DE  COMUNICACIÓN ENCAMINADAS A LA DIVULGACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA UAEAC COMO AUTORIDAD AERONÁUTICA.
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	29/11/2017
	$249.781.000
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	04-dic-17
	AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS

	72
	17001574 H4
	CONTRATAR LOS DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	OBRA PÚBLICA
	15/12/2017
	$14.528.166.952
	SEIS (6) MESES
	22-dic-17
	CONSORCIO AEROCOLOMBIA ISLAS

	73
	17001575 H4
	ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, URBANISMO Y VÍAS DE ACCESO INTERNAS PARA EL AEROPUERTO DE POPAYÁN CAUCA
	LICITACIÓN PÚBLICA
	OBRA PÚBLICA
	15/12/2017
	$15.517.000.000
	SIETE (7) MESES
	22-dic-17
	CONSORCIO PPN

	74
	17001579 H4
	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL (INTERNACIONAL) Y EL MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA, TERMINAL Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA.
	LICITACIÓN PÚBLICA
	OBRA PÚBLICA
	15/12/2017
	$145.516.647.015
	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018
	22-dic-17
	CONSORCIO EL EDÉN

	75
	17001590 H1
	ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION CATEGORIA 3 PARA LA PISTA NORTE 13L-31R DEL AEROPUERTO ELDORADO
	LICITACIÓN PÚBLICA
	COMPRAVENTA
	15/12/2017
	$29,876,174,167
	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018
	22-dic-17
	CONSORCIO PISTA NORTE CAT III

	76
	17001679 H4
	INTERVENTORÍA DE LOS DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	15/12/2017
	$1.003.990.000
	SEIS (6) MESES
	22-dic-17
	CONSORCIO PLATAFORMA G&G

	77
	17001690 H3
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL INTERNACIONAL Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE TERMINAL, PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA.
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	15/12/2017
	$2.383.046.400
	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018
	22-dic-17
	CONSORCIO AERO 2017

	78
	17001691 H3
	REALIZAR LA INTERVENTORÍATÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, URBANISMO Y VÍAS DE ACCESO INTERNAS PARA EL AEROPUERTO DE POPAYAN CAUCA
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	INTERVENTORIA
	15/12/2017
	$1.115.858.240
	SIETE (7) MESES
	22-dic-17
	CONSORCIO INTERVENTORÍA POPAYAN

	79
	17001749 H3
	PRESTAR EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO - NICSP
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	N/A
	$197.800.000
	HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2017
	05-dic-17
	CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y FINANZAS SAS - CONTRYFINANZAS SAS

	80
	17001302 H1
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES (VCCS FEQUIENTIS).
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	COMPRAVENTA
	08-sep-17
	717207635
	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
	21-sep-17
	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS - ENTELCOM


CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y ASOCIACIONES

	No.
	Modalidad de contratación
	Objeto Contractual
	CONTRATISTA
	Número de Contrato
	Tipo de contrato
	ESTADO
	SUPERVISOR

	1
	CONTRATACION DIRECTA
	ANUAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL REDISEÑO DEL ESPACIO AEREO Y LA OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DEL AEROPUERTO ELDORADO CON MIRAS A SU COVERSIÓN EN UN CENTRO DE CONEXIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES ALTAMENTE EFICIENTE
	INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION ASSOCIATION (IATA)
	15000051
	CONVENIO DE COOPERACION
	EN EJECUCIÓN
	DIANA CASTILLO

	2
	CONTRATACION DIRECTA
	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE PERMITAN ASEGURAR LA CONECTIVIDAD DEL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA CON LA CONEXIÓN VIAL ABURRA ORIENTE - TUNEL DE ORIENTE
	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
	16000402 H3
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	3
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros  que fortalezcan  y  contribuyan a la actualización de estudios y diseños para la construcción y mantenimiento de pista, plataforma, calles de rodaje, obras de infraestructura complementaria e interventoría en el aeropuerto “los pozos” de la municipalidad de san gil (Departamento de Santander)
	Departamento de Santander
	17000682 H3
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	4
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	REALIZAR LOS AVALUOS COMERCIALES SOBRE LOS PREDIOS QUE REQUIERE ADQUIRIR LA AEROCIVIL
	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI
	17000753 H3
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	5
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros  que fortalezcan  y  contribuyan al mantenimiento e interventoría del cerramiento en el aeropuerto “Cantadelicias” del municipio de Alpujarra (departamento de Tolima)
	MUNICIPIO DE ALPUJARRA (TOLIMA)
	17000772 H3
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	6
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE DIVERSOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD EN EL DIARIO OFICIAL
	IMPRENTA NACIONAL 
	17000854 H3
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	7
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL Y EL RESGUARDO INDIGENA ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA, PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE AFECTACIÓN AL ENTORNO CULTURAL DEL RESGUARDO PARA LAS OBRAS AERONÁUTICAS Y AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ, QUE SE ACORDARON DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA CUMPLIENDO LO ORDENADO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA SENTENCIA T-005 DE 2015.
	ESGUARDO INDIGENA ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA
	17001053 H3
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	8
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL Y EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CALLE LARGA RIO DAGUA, PARA CONTRATAR LOS MECANISMOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CONTRATO 16000522 H3 EN EL MARCO DE LA CONSULTA PREVIA.
	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CALLE LARGA RIO DAGUA
	17001079 H3
	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	9
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	Aunar esfuerzos financieros y técnicos que fortalezcan y contribuyan a la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de radio ayudas ILS/DME dentro del proceso de mejoramiento de la infraestructura aeronáutica de navegación del Aeropuerto Internacional Matecaña (AIM) de Pereira.
	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, 
	17001098 H3
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	10
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL Y EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE ZACARIAS RIO DAGUA, PARA CONTRATAR LOS MECANISMOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CONTRATO 16000522 H3 EN EL MARCO DE LA CONSULTA PREVIA.
	AEROCIVIL & CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE ZACARIAS RIO DAGUA
	17001080 H3
	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	11
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros que contribuyan a la elaboración de estudios, diseños, obras de ampliación de pista, calles de rodaje, plataforma de viraje norte y adecuación de canales en el aeropuerto “Caucaya”  del municipio de Puerto Leguizamo (Departamento de Putumayo).
	ALCALDIA DE PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO
	17001193 H3
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	12
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros  que fortalezcan  y  contribuyan a la elaboración de estudios, diseños y posterior adecuación, ampliación y mejoramiento de la pista, el cerramiento y la canalización del aeropuerto del Municipio Vigía del Fuerte- (Departamento de Antioquia)
	Municipio de Vigía del Fuerte (Departamento de Antioquia)
	17001194 H3
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	13
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros que fortalezcan  y  contribuyan a la realización de los estudios, diseños y construcción de obras para modernizar el Aeropuerto Alberto Lleras Camargo del municipio de Sogamoso (Departamento de Boyacá)
	MUNICIPIO DE SOGAMOSO
	17001207 H3
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	14
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros que fortalezcan  y  contribuyan a la adecuación, ampliación y mejoramiento de la pista, plataforma, cerramiento y canalización del Aeropuerto de Necoclí (Departamento de Antioquia).
	Departamento de Antioquia
	17001230 H3
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	15
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros que fortalezcan  y  contribuyan al mejoramiento y rehabilitación de los aeródromos de los municipios del Carmen de bolívar y Mompox del departamento de Bolívar.
	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
	17001266 H3
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	16
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros que fortalezcan y contribuyan a la elaboración de los estudios, diseños y posterior mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria, así como su interventoría, del aeropuerto la Nubia del municipio de Manizales (departamento de Caldas).
	ESTALECIMIENTO PUBLICO INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO , PROMOCION  Y DESARROLLO DE CALDAS, INFICALDAS
	17001305 H3
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	17
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	Construcción de las obras complementarias para la nueva terminal, requeridas para acondicionar la acometida de 34.5 kv, del aeropuertode Yopal, Departamento de Casanare y su respectiva interventoría.
	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. “ENERCA S.A. E.S.P.” 
	17001456 H3
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
	EN EJECUCIÓN
	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	18
	CONTRATACION DIRECTA
	ADELANTAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTTURA COMPLEMENTARIA COMO SON LAS OBRAS DE MUROS, FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL CUARTEL DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA
	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
	14000136
	INTERADMINISTRATIVO
	31/07/2016
	OCTAVIO TRUJILLO CASTRILLON 

	19
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "CESAR GAVIRIA TRUJILLO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA - DEPARTAMENTO DE GUANIA, MEDIANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE MARGENES DE PISTA, AMPLIACION DE PLATAFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	DEPARTAMENTO DE GUANIA
	15000012
	CONVENIO DE COOPERACION
	TERMINADO 
	ARGELIO RAFAEL ARRIETA PADILLA

	20
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGRAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "JOSE CELESTINO MUTIS" DEL MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO - CHOCÓ, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
	MUNICIPIO DE  BAHÍA SOLANO DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
	15000017
	CONVENIO DE COOPERACION
	TERMINADO 
	ARGELIO RAFAEL ARRIETA PANILLA

	21
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	AUNUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGRAR LA AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "CAUCAYA" DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO MEDIANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA PISTA Y LA FRANJA DE PISTA, NIVELACION FRANJA PISTA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SUS INTERVENTORIAS
	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO (PUTUMAYO)
	15000018
	CONVENIO DE COOPERACION
	TERMINADO 
	ARGELIO RAFAEL ARRIETA PANILLA

	22
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGRAR LA AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "CAPITAN JORGE ENRIQUE GONZALEZ TORRES" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, MEDIANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA PISTA Y LA FRANJA DE PISTA, NIVELACION FRANJA PISTA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
	15000019
	CONVENIO DE COOPERACION
	TERMINADO 
	ARGELIO RAFAEL ARRIETA PANILLA

	23
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGRAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "JORGE JULIAN SILVA MECHE" UBICADO DE LA PRIMAVERA, VICHADA, MEDIANTE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA, CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE VIRAJE Y CALLE DE RODAJE Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SUS INTERVENTORIAS
	MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA  (VICHADA), 
	15000020
	CONVENIO DE COOPERACION
	TERMINADO 
	ARGELIO RAFAEL ARRIETA PANILLA

	24
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGRAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "NARCISTA NAVAS" DEL CORREGIMIENTO DE CAPURGANA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ - CHOCO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CAPURGANÁ - CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ – CHOCÓ
	15000021
	CONVENIO DE COOPERACION
	TERMINADO 
	ARGELIO RAFAEL ARRIETA PANILLA

	25
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	AUNUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "ALBERTO LLEGAS CAMARGO" DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, MEDIANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE, PLATAFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	MUNICIPIO DE SOGAMOSO
	15000023
	CONVENIO DE COOPERACION
	TERMINADO 
	ARGELIO RAFAEL ARRIETA PANILLA

	26
	CONTRATACIÓN DIRECTA
	ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LOS ACUERDOS DE LA CONSULTA PREVIA REALIZADA AL RESGUARDO INDIGENA DE IPIALES
	RESGUARDO INDIGENA DE IPIALES
	15000082
	CONVENIO DE COOPERACION
	TERMINADO 
	MARIO ALEXIS PEÑA

	27
	CONTRATACION DIRECTA
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	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLA
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· COMITÉ DE ADICIONES, MODIFICACIONES O PRORROGAS
Período reportado: Se realizaron 7 Comités de Adiciones, Modificaciones o Prórrogas    

En el período reportado se realizaron 115 adiciones, prórrogas y/o modificaciones.
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ACTUACION 

CONTRACTUAL

CONTRATO  OBJETO 

PLAZO INICIAL 

VALOR  CONTRATISTA  ADICION  PRORROGA OTRO

SEPT. 13 16000519 H4

MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD DEL 

AEROPUERTO DE GUAYMARAL, MANTENIMIENTO DE LA 

PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE FLORENCIA, 

MANTENIMIENTO DE LA PISTA Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL 

AEROPUERTO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN Y 

MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE MITU

SEIS (6) MESES

$14.315´042.800,00 

INCLUIDO IVA SOBRE 

UTILIDAD.

CONSORCIO MAN 

$853.449.990,00 

incluido IVA sobre 

Utilidad

UN (1) MES

SEPT. 13 17000341 H3

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA 

JURIDICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 

LAS FUNCIONES DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

CONTRACTUAL

HASTA EL 06 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$100.000.000,00 INCLUIDO IVA

GERENCIA ESTRATEGICA 

SAS 

Modificación Cláusula DÉCIMO 

QUINTA – SUPERVISIÓN

SEPT. 14 13000150 OH

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN EN 

SEGUROS, PARA QUE ASESORE A LA UNIDAD EN TODO LO 

RELACIONADO CON EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS EN LA CONTRATACIÓN DE LAS 

PÓLIZAS QUE AMPAREN LOS BIENES E INTERESES 

PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y DEMAS 

PÓLIZAS QUE SE REQUIERAN TALES COMO LAS DE 

CUMPLIMIENTO Y CAUCIONES JUDICIALES, Y EN EL 

TRÁMITE RELACIONADO CON LAS RECLAMACIONES QUE SE 

DEBAN FORMALIZAR PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE 

LAS INDEMNIZACIONES EN TODO TIPO DE PÓLIZAS A FAVOR 

DE LA ENTIDAD Y TRAMITE CON LAS COMPAÑIAS DE 

UN (1) AÑO $340.000.000.00

UNIÓN TEMPORAL JARDINE 

LLOYD THOMPSON VALENCIA 

& IRAGORRI CORREDORES 

DE SEGUROS S.A. – AON RISK 

SERVICES COLOMBIA S.A. 

CORREDORES DE SEGUROS

hasta el 31 de diciembre 

de 2018

SEPT. 15 16000559 H3

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD DEL 

AEROPUERTO DE GUAYMARAL, MANTENIMIENTO DE LA 

PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE FLORENCIA, 

MANTENIMIENTO DE LA PISTA Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL 

AEROPUERTO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN Y 

MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE MITU.    

SEIS (6) MESES

$1.117´698.605,00 INCLUIDO 

IVA

CONSORCIO INTERAEREO 

$67.758.410,00 

con IVA incluido

UN (1) MES. – OBRAS 

SAN VICENTE DEL 

CAGUAN

SEPT. 20 17001032 H2

DOTACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LAS SANIDADES 

AEROPORTUARIAS A NIVEL NACIONAL

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$ 223.680.738,00 exento de 

IVA, exento los equipos 

destinados para san andre sy 

providnecia 

Dotaciones en salud Dotasalud 

JC SAS

$92.869.164,00 

IVA INCLUIDO

UN (1) MES

SEPT. 29 17000752 H3

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROGRAMAS DE BIENESTAR 

SOCIAL, EVENTOS DEPORTIVOS, VACACIONES 

RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS, 

PREPARACIÓN AL FUTURO PENSIONADO, ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS AL FUNCIONARIO Y SU NÚCLEO FAMILIAR

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$335.000.000.00 Incluido IVA

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR “COMPENSAR” 

$8.086.910.00 

Incluido IVA

OCT. 02 17001100 H4

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y LA 

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL ELDORADO

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 

DE 2017

REDES Y EDIFICACIONES S.A.

INCLUSION ITEM NO 

PREVISTO – SIN ADICION DE 

VALOR

OCT. 03 17000097 H3

APOYAR EN MATERIA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA LA GERENCIA Y EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$86.210.000,00

JORGE ANDRÉS GONZÁLEZ 

SUÁREZ

disminuir el valor total  en la 

suma de $910.000,00

OCT. 04 17000572 H4

REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL TERMINAL Y 

CUARTEL DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVO 

ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS.

DOS (2) MESES

$ 556.369.736,00 exento de 

IVA

CONSORCIO CON 

CINCO (5) DIAS 

CALENDARIO

BALANCEO

OCT. 09 14000152 OK

CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL Y 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS PARA 

EL AEROPUERTO “ANTONIO NARIÑO” DE LA CIUDAD DE 

PASTO – NARIÑO

660 DÍAS 

CALENDARIO

$23.213.361.790,00 

INCLUIDO IVA SOBRE 

UTILIDAD

CONSORCIO SBM 46

INCLUSIÓN ITEMS NO 

PREVISTOS SIN ADICIÓN DE 

VALOR

OCT. 13 17000752 H3

Prestar los servicios para programas de bienestar social, eventos 

deportivos, vacaciones recreativas para hijos de funcionarios, 

preparacion al futuro pensionado, actividades dirigidas al funcionario 

y su nucleo familiar 

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$ 335.000.000,00 incluido IVA

Caja de Compensacion Familiar - 

Compensar 

$63.386.022,00 

IVA INCLUIDO 

OCT. 18 17000739 H3

PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO 

AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

TESORERÍA ALFA GL

HASTA EL 30 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$90.000.000,00 INCLUIDO 

IVA. 

SISTEMAS GESTIÓN Y 

CONSULTORÍA ALFA GL S.A.S. 

$9.810.000,00 IVA 

INCLUIDO

OCT. 18 14000155 OK

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LOS CONTRATOS DE 

OBRA QUE SE ADELANTARÁN EN LOS DIFERENTES 

AEROPUERTOS DE COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON LOS 

GRUPOS 1 Y 2 (ADJUDICACIÓN PARCIAL GRUPO 2)

120 DIAS 

CALENDARIO 

$17.882.783.184,00 IVA 

INCLUIDO

CONSORCIO 

AEROPORTUARIO SEG-

INCOPLAN (YOPAL)

$129.120.632,00 

IVA INCLUIDO

UN (1) MES Y 

VEINTIDOS (22) DIAS 

OCT. 19 17001037 H3

SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA 

DE INFORMACIÓN AERONÁUTICO S.I.A./A.I.M.

143 DÍAS 

CALENDARIO

$700.000.000,00 INCLUIDO IVA FIGURAZIONE S.A.S.  $220.277.925

45 días, comprendidos 

entre el 21 de octubre 

de 2017, hasta el 4 de 

diciembre de 2017

OCT. 19 14000160 OK

CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, 

CUARTEL DE BOMBEROS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ 

COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA – AMAZONAS

1020 DÍAS 

CALENDARIO (Del 

13 de febrero de 

2015 al 28 de 

$142.643´464.603,00, 

INCLUIDO IVA SOBRE 

UTILIDAD

CONSORCIO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL LETICIA 

227 DIAS 

CALENDARIO (Del 29 

de noviembre de 2017 

al 13 de julio de 2018)

APROBACION ITEM NO 

PREVISTOS 

OCT. 23 17000043 H3

APOYAR EN MATERIA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA LA GERENCIA Y EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$92.660.000,00

DIANA MARCELA 

HERNÁNDEZ CIFUENTES

disminuir el valor total 

de mismo 

($92.660.000,00)

OCT. 23 17000027 H3

APOYAR EN MATERIA TÉCNICA, JURIDICA, FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA LA GERENCIA Y EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$120.000.000,oo incluido IVA

GINA CAROLINA BUSTOS 

MÁRTINEZ

disminuir el valor total 

de mismo 

($120.000.000,00)

OCT. 24 17001106 H2

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE UN (1) SISTEMA I.L.S. PARA EL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NUÑEZ DE 

HASTA EL 14 DE 

JULIO DE 2018

$6.938.264.288.00 incluido IVA 

e IVA sobre utilidad para los 

ítems de obra

CONSORCIO ILS ENTELCOM 

CARTAGENA 

ACLARACION RESOLUCION

OCT. 25 15000348 OK

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO DE LOS 

SISTEMAS DE MLAT PARA LAS APROXIMACIONES A LOS 

AEROPUERTOS DE CHUCUTA Y OLAYA HERRERA.

DOCE (12) MESES

$5.496.240.000,00 INCLUIDO 

IVA

CONSORCIO MLAT 2015 

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 2017

OCT. 26 16000512 H2

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO DE 

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LA TORRE Y CENTRO 

DE CONTROL DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA 

DE SAN ANDRES ISLAS Y CENTRO DE AERONAVEGACIÓN 

DEL CARIBE (CAC) DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ 

DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA – ATLÁNTICO.

DIEZ (10) MESES

$4.528.095.373,00 INCLUIDO 

IVA (EXCEPTO PARA EL 

AEROPUERTO DE SAN 

ANDRES)

Disico SA

APROBACION ITEMS NO 

PREVISTOS

OCT. 29 15000286 OK

REALIZAR EL DISEÑO FASE III Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 

AEROPORTUARIA EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE 

CUATROCIENTOS 

VEINTE (420) DÍAS 

CALENDARIO

$50´930.772.048,00 

INCLUIDO IVA SOBRE 

UTILIDAD

CONSORCIO SANTANDER

$3.266.105.119,00 

incluido IVA sobre 

Utilidad

hasta el 31 de diciembre 

de 2017 

Inclusión Items NP 

OCT. 30 14000155 OK

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LOS CONTRATOS DE 

OBRA QUE SE ADELANTARÁN EN LOS DIFERENTES 

AEROPUERTOS DE COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON LOS 

GRUPOS 1 Y 2 (Adjudicación parcial grupo No. 2)

840 DÍAS 

CALENDARIO – 

BUCARAMANGA 

(26-03-2015 AL 

12/07/2017)

$17.882.783.184.00 

INCLUIDO IVA

CONSORCIO 

AEROPORTUARIO SEG-

INCOPLAN

hasta el 31 de diciembre 

de 2017 – Interventoría 

obras bucaramanga 

OCT. 30 14000148 OK

CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, 

CUARTEL DE BOMBEROS, OBRAS DE URBANISMO, VÍAS DE 

ACCESO Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO “EL 

ALCARAVAN” DE LA CIUDAD DE YOPAL, DEL 

720 DIAS 

CALENDARIO

$55.607´379.852,00 incluido 

IVA sobre Utilidad

CONSORCIO AEROPUERTOS 

COLOMBIA 2014 

cincuenta y dos (52) 

dias calendario

OCT. 30 14000155 OK

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LOS CONTRATOS DE 

OBRA QUE SE ADELANTARÁN EN LOS DIFERENTES 

AEROPUERTOS DE COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON LOS 

GRUPOS 1 Y 2 (ADJUDICACIÓN PARCIAL GRUPO 2)

720 DÍAS 

CALENDARIO – 

YOPAL (23/01/2015 

al 11/01/2017)   144 

DÍAS CALENDARIO 

(12/01/2017 al 

$17.882.783.184.00 INCLUIDO IVA

CONSORCIO 

AEROPORTUARIO SEG-

INCOPLAN 

$129.120.632 

incluido IVA –  

AEROPUERTO 

YOPAL

52 días calendario

NOV. 07 17000361 H4

OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN EL 

TERMINAL DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA - 

HUILA (INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

DOS (2) MESES

$666.126.459,00 Incluido IVA 

sobre utilidad “Obras Civiles” y 

“Bienes” incluido IVA del 19%

CONSULTORÍA E IMAGEN 

S.A.S

TREINTA (30) DIAS 

CALENDARIO

NOV. 07 170001464 H3

REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, 

ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, 

CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS

CINCO (5) DÍAS 

HABILES

$97.000.000,00

PANAMERICAN TRAINING 

CENTER S.A.S

ACLARACION VALOR DEL 

CONTRATO

MODIFICATORIOS ELABORADOS DEL 13 SEPT A DICIEMBRE 31 DE 2017
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REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X MARCA RAPISCAN Y ARCOS 

DETECTORES DE METAL, UTILIZADOS EN LOS 

AEROPUERTOS DE ARAUCA, ARMENIA, FLORENCIA, IBAGUÉ, 

IPIALES, LETICIA, MITÚ, NEIVA, PASTO, POPAYÁN, PUERTO 

ASÍS, PUERTO CARREÑO, TOLÚ, TUMACO, VILLAVICENCIO, 

YOPAL, Y EN BOGOTÁ EN EL C.E.A., N.E.A.A, C.N.A. Y 

C.G.A.C., CON REPUESTOS IMPREVISTOS.

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$529.402.538,00 INCLUIDO IVA SECURITY GLOBAL S.A.S

Corrección plazo de ejecución y 

valor del contrato 

NOV. 09 170001456 H3

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 

LA NUEVA TERMINAL, REQUERIDAS PARA ACONDICIONAR 

LA ACOMETIDA DE 34,5KV, DEL AEROPUERTO DE YOPAL, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE Y SU RESPECTIVA 

INTERVENTORIA

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$2.730.891.550,00 INCLUIDO 

IVA SOBRE UTILIDAD

ENERGÍA DE CASANARE S.A. 

E.S.P. “ENERCA S.A. E.S.P.”

MODIFICACION FORMA DE 

PAGO Y GARANTIAS

NOV. 11 17000346 OK

ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 

AERONÁUTICA CABEZA RADAR CARIMAGUA.

VEINTIUN (21) 

MESES

$19.035.632.059.00 Incluido IVA

INGENIERIA Y TELEMATICA G 

& C S.A.S.

DOS (2) MESES

NOV. 14

00016298 DE 

2016 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO 

AÉREO DE LA ENTIDAD, AVIÓN LABORATORIO CON SISTEMA 

DE INSPECCIÓN EN VUELO KING B200 HK3554 G Y AVIÓN 

CESSNA CARAVAN 208 HK 3200 G, INCLUYENDO INSUMOS Y 

REPUESTOS EN LAS FASES PREVENTIVAS DE CADA 

VEINTE (20) 

MESES

$2.679.000.000,00 INCLUIDO 

IVA, DISTRIBUIDO POR 

VIGENCIAS

CORPORACIÓN DE LA 

INDUSTRIA AERONÁUTICA 

COLOMBIANA S.A. CIAC S.A. 

$250.000.000,00

NOV. 14

00016257 DE 

2016 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AÉREO DE 

LA AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA, AERONAVE 

LABORATORIO KING B2000 HK 3554 G; CESSNA CARAVAN 

C208 HK 3200 G Y AUGUSTA A109C HK 3661 G

HASTA EL 31 DE 

JULIO DE 2018

$2.050.000.000,00 EXENTO 

DE IVA, DISTRIBUIDO POR 

VIGENCIAS:

GLOBE AIR FUEL LTDA.  REDUCCION DE VALOR

NOV. 15 17000752 H3 

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROGRAMAS DE BIENESTAR 

SOCIAL, EVENTOS DEPORTIVOS, VACACIONES 

RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS, 

PREPARACIÓN AL FUTURO PENSIONADO, ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS AL FUNCIONARIO Y SU NÚCLEO FAMILIAR.

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$335.000.000,00 INCLUIDO 

IVA. 

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR – “COMPENSAR” 

$37.000.000,00 

IVA INCLUIDO

NOV. 16 17001030 H3

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X MARCA RAPISCAN Y ARCOS 

DETECTORES DE METAL, UTILIZADOS EN LOS 

AEROPUERTOS DE ARAUCA, ARMENIA, FLORENCIA, IBAGUÉ, 

IPIALES, LETICIA, MITÚ, NEIVA, PASTO, POPAYÁN, PUERTO 

ASÍS, PUERTO CARREÑO, TOLÚ, TUMACO, VILLAVICENCIO, 

YOPAL, Y EN BOGOTÁ EN EL C.E.A., N.E.A.A, C.N.A. Y 

C.G.A.C., CON REPUESTOS IMPREVISTOS.

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$660.031.673.00 Incluido IVA excepto Leticia SECURITY GLOBAL S.A.

ACLARACION  PLAZO 

EJECUCION

NOV. 20 17001270 H3

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO 

PERIMETRAL Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIONES DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE EN 

PISTA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO -HUILA.

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$296.016.784.00 incluido IVA

CONSORCIO INTER – AERO 

HUILA 

HASTA EL 04 DE 

MARZO DE 2018

Aclaración nombre del contratista

NOV. 20 14000152 OK 

CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL Y 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS PARA 

EL AEROPUERTO “ANTONIO NARIÑO” DE LA CIUDAD DE 

PASTO – NARIÑO

660 DÍAS 

CALENDARIO

$23.213.361.790,00 

INCLUIDO IVA SOBRE 

UTILIDAD

CONSORCIO SBM 46

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2017 

NOV. 11 14000149 OK

LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, 

CUARTO DE BOMBEROS, URBANISMO Y VÍAS DE ACCESO 

DEL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUE

660 DÍAS 

CALENDARIO

$43.517.680.463 incluido IVA 

sobre utilidad 

CONSORCIO DE LOS ANDES

TREINTA (30) DIAS 

CALENDARIO

NOV. 25 14000152 OK

CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL Y 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS PARA 

EL AEROPUERTO “ANTONIO NARIÑO” DE LA CIUDAD DE 

PASTO – NARIÑO

660 DÍAS 

CALENDARIO

$23.213.361.790,00 

INCLUIDO IVA SOBRE 

UTILIDAD

CONSORCIO SBM 46

HASTA EL 29 DE 

DICIEMBRE DE 2017 

NOV. 27 14000157 OK

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LOS CONTRATOS DE 

OBRA QUE SE ADELANTARÁN EN LOS AEROPUERTOS DE 

COLOMBA DE CONFORMIDAD CON LOS GRUPOS 1 Y 2 

(ADJUDICACIÓN PARCIAL GRUPO No. 1)  

TREINTA Y 

CUATRO (34) 

MESES 

$14.371.996.614,00

MAB INGENIERIA DE VALOR 

S.A

PASTO: 

$116.935.014,00               

IBAGUE: 

$152.109.663,00

PASTO: 33 DIAS 

CALENDARIO              

IBAGUE: 30 DIAS 

CALENDARIO

NOV. 27 17001183 H1

ÍTEM No. 2 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL BOMBEROS Y RESCATE – S.E.I. – ADQUISICIÓN 

DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BOMBEROS Y 

RESCATE S.A.R. (CAMISAS RISTOP, PANTALÓN RISTOP, 

BOTA EN CUERO GRASO, CAMISETA, GORRA, CINTURÓN 

TÁCTICO, CHAQUETA).

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$618.271.616 INCLUIDO IVA INDUSTRIAS SALGARI S.A.S. 

$39.230.433,00 

IVA INCLUIDO

NOV. 28 17000814 H2 

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS METEOROLÓGICOS 

AERONÁUTICOS, ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA 

DE SUPERFICIE (EMAS), SISTEMA DE VIENTOS, RVR Y 

CEILOMETROS PARA LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, 

RIOHACHA, VALLEDUPAR, MEDELLÍN, GUAYMARAL Y 

PROVIDENCIA.

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$8.786.199.987,00 INCLUIDO 

IVA EXCEPTO PROVIDENCIA  

Rapidexxus S.A. 

CUARENTA Y CINCO 

(45) DIAS 

CALENDARIO

NOV. 29 17000938 H3

REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, 

ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, 

CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$535.335.774,00 INCLUIDO 

IVA

ASOCIACIÓN DE 

TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL sigla I.A.T.A

ACLARACIÓN NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN, RÉGIMEN 

TRIBUTARIO

DIC. 01 17000323 H3 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGMENTO SATELITAL PARA 

LA RED DE ESTACIONES TERRENAS (VSAT) DE LA 

AERONÁUTICA CIVIL 

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$1.184.771.516,00 INCLUIDO 

IVA 

VITACOM DE COLOMBIA 

S.A.S. 

HASTA EL 28 DE 

ENERO DE 2018

DIC. 04 17000949 H2 

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 

SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA (UPS) A NIVEL 

NACIONAL

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$393.073.157,00 incluido IVA

INVERSER LTDA. 

INVERSIONES Y SERVICIOS 

CAMBIO DE 1 ELEMENTO 

SEGÚN FORMATO No 07

DIC. 10 17000098 H3

APOYAR EN MATERIA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA LA GERENCIA Y EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN.  

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$79.300.000.00 GISELL SÁNCHEZ PASTRANA 

HASTA EL 29 DE 

DICIEMBRE DE 2017.

DIC. 11 17000027 H3

APOYAR EN MATERIA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA LA GERENCIA Y EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN.  

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$120.000.000.00 Incluido IVA

GINA CAROLINA BUSTOS 

MÁRTINEZ 

HASTA EL 29 DE 

DICIEMBRE DE 2017.

DIC. 12 17000360 H4

OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA CULMINAR EL 

SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL 

COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

ELDORADO-FASE I

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$51.674.084.114,00 

INCLUIDO IVA SOBRE 

UTILIDAD

CONSORCIO DORADO  

NOVENTA Y TRES 

(93) DÍAS 

CALENDARIO 

comprendido desde el 

23 de diciembre de 

ITEMS NO PREVISTOS

DIC. 12 17000916 H3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS 

Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS 

INSTALADOS EN LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y 

PROVIDENCIA INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE 

MATERIALES, REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA.

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$800.000.000,00 M/CTE 

EXENTO DE IVA.

YESID DARIO MEJA PIÑERES - 

Propietario del establecimiento de 

comercio SOLUCIONES 

MECANICAS, ELECTRICAS Y 

CIVILES - SOLUMEC

3 meses (Hasta el 22 

marzo de 2018)

DIC. 13 17000092 H3

APOYAR EN MATERIA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA LA GERENCIA Y EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$88.416.000.00

FRANCISCO DAVID ACOSTA 

ARAOS

adición de recursos para gastos 

de desplazamiento, por la suma 

de $3.000.000.00

DIC. 15 17000996 H4

EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE PISTA Y LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE PLATAFORMA, CALLE DE 

RODAJE, PLATAFORMA DE VIRAJE NORTE Y ADECUACIÓN 

DE CANALES DEL AEROPUERTO CAUCAYA DE PUERTO 

LEGUIZAMO – PUTUMAYO.

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$10.731.702.267,00 

INCLUIDO I.V.A. SOBRE 

UTILIDAD 

CARLOS GUILLERMO SUAREZ 

ESCOBAR 

REDUCCION DEL VALOR EN 

LA SUMA DE $545,535,709,00

DIC. 15 17001211 H2

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS 

MONOPLANARES Y CINTAS DE EQUIPAJES PARA EL 

AEROPUERTO EL ALCARAVÁN DE LA CIUDAD DE YOPAL    

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$1.363.917.024,00 INCLUIDO 

IVA 

ROPIM S.A.S. 

HASTA EL 20 DE 

FEBRERO DE 2018

DIC. 14 17001100 H4

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y LA 

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL ELDORADO

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$2.720.924.479,00 INCLUIDO 

IVA SOBRE UTILIDAD

REDES Y EDIFICACIONES S.A. 

CUARENTA (40) DÍAS 

CALENDARIO 

comprendido desde el 

23 de diciembre de 

2017 hasta el 31 de 

enero de 2018

ITEMS NO PREVISTOS

DIC. 15 17000196 H3

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR 

Y ASESORAR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

AERONAUTICA CIVIL DE AERONAUTICA CIVIL EN LA 

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS QUE 

REQUIERAN EL APOYO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DE SU EQUIPO 

HASTA EL 18 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$75.366.666.00

CESAR TULIO SANTOS 

VERGARA

$933.334.00 (4) días calendario 

DIC. 18 17000032 H3

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR 

A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA 

CIVIL EN LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL QUE 

SE REQUIERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

FUNCIONES Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA 

SECRETARÍA GENERAL. 

HASTA EL 18 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$101.100.000,00

ENRIQUE CAMILO URBINA 

PUGLIESE

$1.200.000.00

Cuatro (4) días 

calendario 

DIC. 18 17001241 H1

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE 

EQUIPOS ACTIVOS PARA LE AMPLIACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA LAN Y SEGURIDAD DE LA RED DE 

TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS.

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$6.660.522.597,00 INCLUIDO 

IVA  

UNIÓN TEMPORAL DAXA-

MICRONET-EMTEL 

HASTA EL 19 DE 

MAYO DE 2018

DIC. 18 17000680 H2

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS 

MONOPLANARES Y CINTAS DE EQUIPAJES PARA EL 

AEROPUERTO PERALES DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$1.836.877.920,00 INCLUIDO 

IVA 

BEUMER GROUP COLOMBIA 

S.A.S

HASTA EL 28 DE 

MARZO DE 2018

DIC. 18 17000468 H3

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 

SISTEMAS DE GRABACIÓN DE COMUNICACIONES DE LAS 

DEPENDENCIAS ATC A NIVEL NACIONAL.

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$2.089.222.052,00 INCLUIDO 

IVA

UNIÓN TEMPORAL 

GRABADORAS 2017 

CUARENTA Y CINCO 

(45) DIAS 

CALENDARIO


[image: image32.emf]DIC. 19 17001423 H4

CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LOS 

AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y 

EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$6.829.656.263.00 exento de IVACONSORCIO SEVEN COLORS

HASTA EL 19 DE 

FEBRERO DE 2018 

DIC. 19 17001315 H3

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y LA INFRAESTRUCTURA 

COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

ELDORADO.

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$239.057.910,00, incluido IVA CONSORCIO AERODORADO 

Hasta el 31 de enero de 

2018

DIC. 19 16000503 A 01 H3

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA, PROTECCIÓN DE PERÍMETROS EN LOS 

AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONÁUTICAS DE LAS 

REGIONALES ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, CUNDINAMARCA, 

META, NORTE DE SANTANDER Y VALLE.(Adjudicacion parcial 

Item 1 "Antioquia") 

19 MESES y 2 DÍAS 

CALENDARIO, 

CONTADOS A 

PARTIR DEL 29 DE 

DICIEMBRE DE 

2016 Y HASTA EL 

31 DE JULIO DE 

2018 O HASTA 

AGOTAR EL 

$5.041.965.229.00 Incluido IVA

UNIÓN TEMPORAL 

VIGILANCIA ACOSTA LTDA – 

VIGILANCIA SANTAFEREÑA 

LTDA

Decremento recursos vigencia 

2017 – por la suma de 

$28.959.633.00

DIC. 19 16000503 A 02 H3

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA, PROTECCIÓN DE PERÍMETROS EN LOS 

AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONÁUTICAS DE LAS 

REGIONALES ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, CUNDINAMARCA, 

META, NORTE DE SANTANDER Y VALLE.(Adjudicacion parcial 

Item 2 "Atalntico") 

19 MESES y 2 DÍAS 

CALENDARIO, 

CONTADOS A 

PARTIR DEL 29 DE 

DICIEMBRE DE 

2016 Y HASTA EL 

31 DE JULIO DE 

2018 O HASTA 

AGOTAR EL 

$11.033.011.928.00 Incluido 

IVA (San Andres y providencia 

Exentos de IVA

UNIÓN TEMPORAL VAA

Decremento recursos vigencia 

2017 – por la suma de 

$73.708.280.00

DIC. 19 16000503 A 03 H3

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA, PROTECCIÓN DE PERÍMETROS EN LOS 

AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONÁUTICAS DE LAS 

REGIONALES ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, CUNDINAMARCA, 

META, NORTE DE SANTANDER Y VALLE.(Adjudicacion parcial 

Item 3 "Cundinamarca") 

19 MESES y 2 DÍAS 

CALENDARIO, 

CONTADOS A 

PARTIR DEL 29 DE 

DICIEMBRE DE 

2016 Y HASTA EL 

31 DE JULIO DE 

2018 O HASTA 

AGOTAR EL 

$20.968.337.669.00 Incluido 

IVA (leticia Exento de IVA)

SEGURIDAD ATLAS LTDA

Decremento recursos vigencia 

2017 – por la suma de 

$162,963,600.00

DIC. 19 16000503 A 04 H3

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA, PROTECCIÓN DE PERÍMETROS EN LOS 

AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONÁUTICAS DE LAS 

REGIONALES ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, CUNDINAMARCA, 

META, NORTE DE SANTANDER Y VALLE.(Adjudicacion parcial 

Item 4 "Meta") 

19 MESES y 2 DÍAS 

CALENDARIO, 

CONTADOS A 

PARTIR DEL 29 DE 

DICIEMBRE DE 

2016 Y HASTA EL 

31 DE JULIO DE 

2018 O HASTA 

AGOTAR EL 

$9.238.043.580.00 Incluido IVA

SU OPORTUNO SERVICIO 

LIMITADA SOS

Decremento recursos vigencia 

2017 – por la suma de 

$53.064.265.00

DIC. 19 16000503 A 05 H3

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA, PROTECCIÓN DE PERÍMETROS EN LOS 

AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONÁUTICAS DE LAS 

REGIONALES ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, CUNDINAMARCA, 

META, NORTE DE SANTANDER Y VALLE.(Adjudicacion parcial 

Item 5 "Norte de Santander") 

19 MESES y 2 DÍAS 

CALENDARIO, 

CONTADOS A 

PARTIR DEL 29 DE 

DICIEMBRE DE 

2016 Y HASTA EL 

31 DE JULIO DE 

2018 O HASTA 

AGOTAR EL 

$5.829.886.696.00 Incluido IVA UNIÓN TEMPORAL SA 2016

Decremento recursos vigencia 

2017 – por la suma de 

$29.130.877.00

DIC. 19 16000503 A 06 H3

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA, PROTECCIÓN DE PERÍMETROS EN LOS 

AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONÁUTICAS DE LAS 

REGIONALES ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, CUNDINAMARCA, 

META, NORTE DE SANTANDER Y VALLE.(Adjudicacion parcial 

Item 6 "Valle") 

19 MESES y 2 DÍAS 

CALENDARIO, 

CONTADOS A 

PARTIR DEL 29 DE 

DICIEMBRE DE 

2016 Y HASTA EL 

31 DE JULIO DE 

2018 O HASTA 

AGOTAR EL 

$13.240.336.075.00 Incluido IVA

COLVISEG COLOMBIANA DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

LIMITADA

Decremento recursos vigencia 

2017 – por la suma de 

$76.055.705.00

DIC. 20 17001409 H3

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

PARA EL TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS 

DE CERTIFICACIÓN DEL AEROPUERTO SIMÓN BOLÍVAR DE 

LA CIUDAD DE SANTA MARTA

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$1.066.878.779,00 INCLUIDO IVA

COMPAÑÍA DE PROYECTOS 

AMBIENTALES E INGENIERIA 

S.A.S.                                 

C.P.A.  INGENIERIA S.A.S

HASTA EL 30 DE 

MARZO DE 2018

DIC. 20 17000360 H4

OBRAS PARA LA CONSTRUCCION PARA CULMINAR EL 

SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL 

COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO 

ONTERNACIONAL ELDORADO FASE 1

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$51.674.084.114,00 

INCLUIDO IVA SOBRE 

UTILIDAD

CONSORCIO DORADO ITEMS NO PREVISTOS

DIC. 20 17000995 H3

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA 

CONSTRUCCIÓN PARA CULMINAR EL SISTEMA 

COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO 

OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

ELDORADO – FASE 1.

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$4.299.612.800,00, incluido 

IVA

CONSORCIO INTERVENTORÍA 

CALLES DE RODAJE 2017

Hasta el 31 de marzo 

de 2018

DIC. 20 17000790 H4

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTA, PLATAFORMA Y 

CALLES DE RODAJE EN EL AEROPUERTO DE SAN GIL - 

SANTANDER

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017.

$13.468.991.665,00 

INCLUIDO IVA SOBRE 

UTILIDAD

UNION TEMPORAL 

GALLINERAL 2017

NOVENTA (90) DÍAS 

CALENDARIO 

comprendido desde el 

23 de diciembre de 

2017 hasta el 22 de 

ITEMS NO PREVISTOS 

DIC. 20 17001155 H4 

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE 

ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTA, 

PLATAFORMA, CERRAMIENTO Y CANALIZACIÓN DEL 

AEROPUERTO DE NECOCLÍ-ANTIOQUIA. 

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017.

$5.034.159.226,00 INCLUIDO 

IVA SOBRE UTILIDAD 

PROYEN INGENIERÍA S.A.S. 

Hasta el 01 de marzo 

de 2018

DIC. 20 17001182 H3 

INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE: PISTA, PLATAFORMA, CERRAMIENTO Y 

CANALIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE NECOCLÍ - ANTIOQUIA 

(Ítem No. 2)

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017.

$358.535.100,00 INCLUIDO 

IVA 

CONSORCIO CAYTEC 2017 

Hasta el 01 de marzo 

de 2018

DIC. 20 17001161 H4 

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMAS DE 

VIRAJE DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE 

LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017.

$974.903.776,00 INCLUIDO 

IVA SOBRE UTILIDAD 

CONSORCIO GRC 

VALLEDUPAR 

Hasta el 27 de febrero 

de 2018

DIC. 20 17001254 H3 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS 

CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO DE CALLE DE 

RODAJE Y PLATAFORMAS DE VIRAJE DEL AEROPUERTO 

ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE LA CIUDAD DE 

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017.

$89.011.405,00 INCLUIDO 

IVA 

CONSORCIO PI VALLEDUPAR 

Hasta el 27 de febrero 

de 2018

DIC. 20 12000264 OK

AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE 

FORTALEZCAN Y CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO AEROPORTUARIO (PMA) 

DENTRO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA Y AEROPORTUARIA DEL 

AEROPUERTO ELDORADO INTERNACIONAL MATECAÑA DE 

PEREIRA. 

HASTA EL 29 DE 

MAYO DE 2013

$4.659.000.000,00

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 

PEREIRA 

SEIS (6) MESES 

DIC. 21 17000996 H4

EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE PISTA Y LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE PLATAFORMA, CALLE DE 

RODAJE, PLATAFORMA DE VIRAJE NORTE Y ADECUACIÓN 

DE CANALES DEL AEROPUERTO CAUCAYA DE PUERTO 

LEGUIZAMO, PUTUMAYO. 

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017.

$10.186.166.558,00

CARLOS GUILLERMO SUAREZ 

ESCOBAR 

Hasta el 27 de marzo 

de 2018

DIC. 21 17001159 H3

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN [AMPLIACIÓN] DE 

PISTA, PLATAFORMA [ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS], CALLE 

DE RODAJE [PLATAFORMA DE VIRAJE NORTE] Y CANALES 

DEL AEROPUERTO LEGUIZAMO. (ADJUDICACIÓN ÍTEM NO. 2)

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017.

$519.583.750,00 INCLUIDO 

IVA 

CONSORCIO TECCO 

INGENIEROS 

Hasta el 27 de marzo 

de 2018

DIC. 22 17001520 H1

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

$147.603.682.00 Incluido IVA SYCO INGENIERIA SAS 50 DÍAS

DIC. 22 17001247 H4

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL “PTAR” EN EL AEROPUERTO BENITO SALAS DE 

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$721.339.971,00 INCLUIDO 

IVA SOBRE UTILIDAD

CONSORCIO PROCIVIN

HASTA EL 28 DE 

ABRIL DE 2018

DIC. 22 17001201 H3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA RADAR EL 

DORADO, CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN Y PUESTA EN 

SERVICIO DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO 

RADAR PRIMARIO (PSR) Y SECUNDARIO (SSR)

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$891.739.000.00 

LEONARDO – Sociedad por 

acciones -  Sigla LEONARDO 

S.P.A.

DOS (2) MESES

DIC. 22 17000741 H1

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE DE PRECISIÓN DE 

PENDIENTE DE APROXIMACIÓN PAPI A NIVEL NACIONAL

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017 

$547´390.361,00 Incluido IVA  AIRAVATA S.A.S

60 días, contados a 

partir del 23 de 

diciembre de 2017, y 

hasta el 20 de febrero 

de 2018

DIC. 22 16000512 H2

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LA TORRE Y CENTRO 

DE CONTROL DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA 

DE SAN ANDRÉS ISLAS Y CENTRO DE AERONAVEGACIÓN 

DEL CARIBE (CAC) DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ 

DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA -ATLÁNTICO

DIEZ (10) MESES$4.528.095.373.00 Incluido IVA (Excepto para el Aeropuerto de San Andrés)  DISICO S.A

45 días, contados a 

partir del 31 de 

diciembre de 2017, y 

hasta el 13 de febrero 

de 2018

DIC. 22 17000818 H4

LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, 

CUARTO DE BOMBEROS, URBANISMO Y VÍAS DE ACCESO 

DEL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUE

660 DÍAS 

CALENDARIO

$43.517.680.463 incluido IVA 

sobre utilidad 

CONSORCIO DE LOS ANDES

HASTA EL 04 DE 

FEBRERO DE 2018

DIC. 22 16000503 A H3

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA, PROTECCIÓN DE PERÍMETROS EN LOS 

AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONÁUTICAS DE LAS 

REGIONALES ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, CUNDINAMARCA, 

META, NORTE DE SANTANDER Y VALLE

19 MESES y 2 DÍAS 

CALENDARIO, 

CONTADOS A 

PARTIR DEL 29 DE 

DICIEMBRE DE 

2016 Y HASTA EL 

31 DE JULIO DE 

2018 O HASTA 

$11.033.011.928.00 Incluido IVA. (San Andres y Providencia exento de IVA) UNIÓN TEMPORAL VAA 

Decremento recursos vigencia 

2017 – por la suma de 

$73.708.280.00

DIC. 22 17001099 H4

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE TW, PLATAFORMA, 

TERMINAL Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE TW Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA 

DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$18.758.129.967.00 incluido 

IVA sobre utilidad

CONSORCIO 

AEROINFRAESTRUCTURA 

EDEN

HASTA EL 14 DE 

MAYO DE 2018

DIC. 22 15000280 OK

PRESTAR EL SERVICIO DE UNA MESA DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO 

PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REDES DE DATOS Y LA 

ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SERVICIOS 

INFORMÁTICOS INTEGRADOS DE IMPRESIÓN PARA LAS 

TREINTA Y 

CUATRO (34) 

MESES

$6.596.562.604.00 incluido IVA COMWARE S.A $216.381.014,00

DIC. 22 17001158 H3

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

AYUDAS VISUALES Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA 

EL LADO AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

ELDORADO DE BOGOTÁ INCLUYENDO INSUMOS Y MANO DE 

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$1.917.485.818,00 incluido IVA INGENIERÍA CITROL S.A.  $958.743.908,00

Hasta el 28 de febrero 

de 2017

DIC. 26 17001289 H1

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MÓDULOS Y PARTES DE 

LOS SISTEMAS RADAR INSTALADOS A NIVEL NACIONAL          

ADJUDICACIÓN PARCIAL ITEM 2- Módulos y/o tarjetas para el 

mantenimiento de los sistemas de Vigilancia Aeronáutica del 

fabricante THALES

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$643.275.400,00 INCLUIDO IVA  

INGENIERIA Y TELEMÁTICA G 

& C S.A.S 

CUATRO (4) MESES Y 

16 DIAS CALENDARIO

[image: image33.emf]DIC. 27 17001289 H1

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MÓDULOS Y PARTES DE 

LOS SISTEMA                                                      RADAR 

INSTALADOS A NIVEL NACIONAL. ADJUDICACION PARCIAL 

ITEM 3: Módulos y/o tarjetas para el mantenimiento de los sistemas 

de Vigilancia Aeronáutica del fabricante INDRA).

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$474.801. 665,00 INCLUIDO 

IVA

INDRA COLOMBIA LTDA

CUATRO (4) MESES Y 

16 DIAS CALENDARIO

DIC. 27 17001010 H3

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL 

TERMINAL, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

COMPLEMENTARIA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 

PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE EN EL 

AEROPUERTO DE SAN GIL - SANTANDER.

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017.

$970.504.976,00, incluido IVA

CONSORCIO INTERVENTORÍA 

SAN GIL

51 DÍAS CALENDARIO 

(Desde el 23 de 

diciembre hasta el 11 de 

febrero de 2018

DIC. 27 17001248 H4

CONSTRUCCIÓN PARA EL DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS 

EN LA PISTA DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE 

GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017.

$1.451.178.222,00 INCLUIDO 

IVA SOBRE UTILIDAD

CONSORCIO MULATOS

96 DÍAS 

CALENDARIO, del 23 

de diciembre de 2017 al 

28 de marzo de 2018

DIC. 27 17001303 H2

ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN MOVIL PARA 

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

RADIOAYUDAS

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$1.578.942.114,oo INCLUIDO 

IVA DEL 19%. 

UNION TEMPORAL RSCO-

USER UM

HASTA EL 23 DE 

MARZO DE 2018

DIC. 27 17001160 H3

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

PARA “LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE TWR, PLATAFORMA, 

TERMINAL Y OBRAS DE MANTENIMIENTO” LA 

CONSTRUCCION DE TWR, Y LA AMPLIACION DE 

PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA. 

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$1.308.684.650.00 Incluido IVA CONSORCIO INTERAIRE

HASTA EL 14 DE 

MAYO DE 2018

DIC. 27 17001160 H3

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

PARA “LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE TWR, PLATAFORMA, 

TERMINAL Y OBRAS DE MANTENIMIENTO” LA 

CONSTRUCCION DE TWR, Y LA AMPLIACION DE 

PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA. 

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$534.429.000.00 Incluido IVA CONSORCIO PISTAS HI

HASTA EL 31 DE 

MARZO 2018

DIC. 27 17001302 H1

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y 

ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

(VCCS FREQUENTIS

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$717.207.635.00 Incluido IVA 

– excepto San Andrés

SOLUCIONES INTEGRALES 

EN ENERGIA Y 

TELECOMUNICACIONES S.A.S

HASTA EL 21 DE 

ABRIL DE 2018

DIC. 27 17001140 H2

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS AREAS 

ADMINISTRATIVAS FASE I

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

$645.060.230.00 Incluido IVA 

(Valor Ajustado)

PEDRO EDGAR PAEZ PINZON 

$81.116.557.00 

Incluido IVA

hasta el 29 de diciembre 

de 2017

DIC. 28 17001291 H3

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÈCNICA Y ADMINISTRATIVA 

PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DRENAJE Y 

MANEJO DE AGUAS EN LA PISTA DEL AEROPUERTO JUAN 

CASIANO SOLIS DE GUAPI -CAUCA..

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017.

$225.766.800.00 incluido IVA

CONSORCIO INTERPISTA 

1291

96 DÍAS 

CALENDARIO, desde 

el 23 de diciembre hasta 

el 28 de marzo de 2018

DIC. 28 14000149 OK 

LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, TORRE DE CONTROL, 

CUARTO DE BOMBEROS, URBANISMO Y VÍAS DE ACCESO 

DEL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUE

660 DÍAS 

CALENDARIO.

$43.517.680.463 incluido IVA 

sobre utilidad 

CONSORCIO DE LOS ANDES  $349.344.338,00 Aprobación Items No Previstos

DIC. 29 17001385 H1

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE 

ILUMINACIÓN DE  PISTA CATEGORIA III DEL AEROPUERTO 

ELDORADO

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$499.417.993,00 00, IVA incluido AIRAVATA S.A.S

HASTA EL 23 DE 

MARZO DE 2018

DIC. 29 17001396 H1

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS 

AEROPORTUARIOS Y PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO 

AEROPUERTOS NIVEL NACIONAL

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$496.218.100,00 incluido IVA MC UNIVERSAL SAS

CIENTO CINCO (105) 

DÍAS CALENDARIO, 

contados desde el 23 

de diciembre de 2017 

hasta 06 de abril de 

2017

DIC. 29 17000682 H3

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 

FINANCIEROS  QUE FORTALEZCAN  Y  CONTRIBUYAN A LA 

ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y  MANTENIMIENTO DE PISTA, 

PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN EL 

AEROPUERTO LOS POZOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

208 hasta el 31 de 

diciembre de 2017

$15.000.000.000

MUNICIPIO DE SAN GIL- 

(DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER)

3 meses, contados a 

partir del 01 de enero 

de 2018 hasta el 31 de 

marzo 2018

DIC. 29 17000904 H3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 

VEHÍCULOS  QUE PRESTAN SOPORTE ACTIVIDADES 

TÉCNICAS DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

$119.952.000,00, IVA incluido

AUTOSERVICIO MECÁNICO 

S.A.S

HASTA EL 16 DE 

MARZO DE 2018

22-dic 17001219 H4

ESTUDIOS, DISEÑOS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, 

CONSTRUCCIÓN LLAVE DE GIRO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO REEYES MURILLO DE 

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

 $             4.331.277.036,00 CONSORCIO 2L

HASTA EL 17 DE 

MARZO DE 2018

22-dic 17001099 H4

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE TW, PLATAFORMA, TERMINAL Y 

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE TW Y 

AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EL EDEN DE 

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

 $          18.758.129.967,00 

CONSORCIO 

AEROINFRAESTRUCTURA 

EDEN

HASTA EL 14 DE 

MAYO DE 2018

22-dic 17000997 H4

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LA ADECUACIÓN, 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTA, CERRAMIENTO Y 

CANALIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE VIGIA DEL FUERTE - 

ANTIOQUIA

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

 $             4.369.045.029,00 CONSORCIO AERO ORIOARO

HASTA EL 26 DE 

FEBRERO DE 2018

22-dic 17001197 H4

ESTUDIOS Y DISEÑOS, MANTENIMIENTO DE LA PISTA Y 

MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES EN EL 

AEROPUERTO DE BAHIA CUPICA - CHOCO 

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

HASTA EL 10 DE 

MARZO DE 2018

21-dic 17000814 A H2

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS METEOROLÓGICOS 

AERONÁUTICOS, ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA 

DE SUPERFICIE (EMAS), SISTEMA DE VIENTOS, RVR Y 

CEILOMETROS PARA LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, 

RIOHACHA, VALLEDUPAR, MEDELLIN GUAYMARAQL Y 

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

 $             8.786.199.987,00  Rapidexxus S.A. 

HASTA EL 14 DE 

FEBRERO DE 2018

12-dic

17000773 H3   

ORDEN 15124-

2017 (Col 

Compra Efic)

SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE VIAJAN EN 

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN, COMISIÓN OFICIAL Y 

CONTRATISTAS, DE ACUERDO A LO PACTADO EN CADA 

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

 $             2.252.454.213,00  SUBATOURS SAS  $76.000.000,00 

22-dic 17001244 H3

ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CIVILES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL AEREO, TORRE DE CONTROL, 

CUARTE4L DE BOMBEROS, URBANISMO, AREAS 

COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, 

PLATAFORMA, PLATAFORMAS DE VIRAJE Y CALLES DE RODAJE 

DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE 

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE D 

E2017

1.160.059.124,00 $             

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA

HASTA EL 19 DE 

ABRIL DE 2018

22-dic 17001290 H3

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO DE LA PISTA Y 

AMPLIACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

AEROPUERTO DE BAHIA CUPICA - CHOCO

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

210.915.600,00 $                

CONSORCIO INNOBRAS 

CHOCO

HASTA EL 10 DE 

MARZO DE 2018

22-dic 17001272 H3

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, 

CONSTRUCCIÓN DE LLAVE DE GIRO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO REYES MURILLO DE 

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

328.951.700,00 $                

CONSORCIO INNOBRAS 

NUQUI

HASTA EL 17 DE 

MARZO DE 2018

22-dic 17001078 H4

CONSTRUCIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, 

PROLONGACIÓN DE LA PISTA, CONSTRUCCIÓN DE LAS 

FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA EN EL AEROPUERTO 

BENITO SALAS DE NEIVA

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

7.832.792.564,00 $              INFERCAL S.A.

HASTA EL 09 DE 

MARZO DE 2018

22-dic 17001196 H3

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ESTADO ACTUAL, DIAGNOSTICO, 

ACTUALIZACIÓN PCN, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE 

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DEL GRUPO No. 1 

(OCAÑA, EL BANCO, PLATO, ARAUQUITA, TUNJA, 

BUENAVENTURA, VILLAGARZON)

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

 $             2.533.879.725,00 

CONSORCIO AEROPUERTOS 

2017

HASTA EL 27 DE 

MARZO DE 2017

22-dic 17001212 H4

CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA 

DE VIRAJE EN PISTA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE 

PITALITO - HUILA

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

 $             2.805.832.811,00  CONSORCIO LORETO HUILA

HASTA EL 04 DE 

MARZO DE 2018

22-dic 17001319 H3

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ESTADO ACTUAL, DIAGNOSTICO, 

ACUALIZACION PCN, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE 

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DEL GRUPO No. 1 

(OCAÑA, EL BANCO, PLATO, ARAUQUITA, TUNJA, 

BUENAVENTURA, VILLAGARZON)

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

 $                325.647.832,00 

GRUPO EMPRESARIAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

COLOMBIANO SAS sigla 

GEICOL SAS

HASTA EL 27 DE 

MARZO DE 2018

22-dic 17001532 H3

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CIVILES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL AEREO, TORRE DE CONTROL, 

CUARTE4L DE BOMBEROS, URBANISMO, AREAS 

COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, 

PLATAFORMA, PLATAFORMAS DE VIRAJE Y CALLES DE RODAJE 

DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE 

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE D 

E2017

113.734.250,00 $                

CIVING INGENIEROS 

CONTRATISTAS SAS

HASTA EL 19 DE 

ABRIL DE 2018

22-dic

17001036 H3

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y 

PLATAFORMAS EN LOS AEROPUERTOS DE MARIQUITA E 

IBAGUE, LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y CALLES 

DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA.

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

 $                427.144.550,00  CONSORCIO INTERAEREO 

HASTA EL 04 DE 

FEBRERO DE 2018

22-dic

17000818 H4

 ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y 

PLATAFORMAS EN LOS AEROPUERTOS DE MARIQUITA E 

IBAGUE, LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y CALLES 

DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA.

HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2017

 $             3.362.449.080,00 

CONSORCIO G Y P 

MARIQUITA 

HASTA EL 04 DE 

FEBRERO DE 2018


· CONTRATOS PENDIENTES DE LIQUIDAR

· [image: image34.emf]No.

Modalidad de 

contratación

Objeto Contractual

Número de 

Contrato

Tipo de contrato

Tipo y Fecha de 

Liquidación

SUPERVISOR

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ESTADO 

1 LICITACIÓN PUBLICA

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA 

COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE 

EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO 

FASE I

13000277 OBRA PÚBLICA

NO REPORTA

MARIO JESUS CORREA 

ARROYAVE

18/07/2017 TERMINADO 

2

CONCURSO DE 

MERITOS

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DE 

UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES 

DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL 

DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL 

DORADO FASE 1

13000281 INTERVENTORIA NO REPORTA

MARIO JESUS CORREA 

ARROYAVE

18/07/2017 TERMINADO 

1

CONTRATACION 

DIRECTA

ADELANTAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA REALIZAR 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTTURA 

COMPLEMENTARIA COMO SON LAS OBRAS DE MUROS, 

FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL CUARTEL DE BOMBEROS 

DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA

14000136 INTERADMINISTRATIVO NO REPORTA

OCTAVIO TRUJILLO 

CASTRILLON 

31/07/2016 TERMINADO 

1 LICITACION PUBLICA

EJECUTAR LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 

PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO SAN 

BERNANDO DE MOMPOX (BOLIVAR)

14000008 OBRA NO REPORTA JORGE BELTRAN GOMEZ TERMINADO 

2 LICITACION PUBLICA

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AEREO 

DE LA AERONAUTICA CIVIL DE COLOMBIA, AERONAVE 

LABORATORIO KING B200 HK 3554G;CESSNA CARAVAN 

C208 HK 3200G Y AGUSTA A109C HK 3661G

14000033 SUMINISTRO NO REPORTA

MAURICIO ANDRES 

RODRIGUEZ

TERMINADO 

3 LICITACION PUBLICA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL 

AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZON 

PUTUMAYO

14000096 OBRA NO REPORTA

MARIA CONSUELO 

DURAN

30/12/2015 TERMINADO 

4

SELECCIÓN 

ABREVIADA

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 

SISTEMAS LUCES PAPI PARA EL AEROPUERTO JOSE 

MARIA CORDOVA DE RIONEGRO ANTIOQUIA

14000106 COMPRAVENTA NO REPORTA MARIO ALEXIS PEÑA 31/12/2014 TERMINADO 

5

SELECCIÓN 

ABREVIADA

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TABLEROS DIGITALES 

INTERACTIVOS PARA LA ENSEÑANZA

14000112 COMPRAVENTA NO REPORTA

JAIME ERNESTO 

RODRIGUEZ

TERMINADO 

6

SELECCIÓN 

ABREVIADA

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 

COMUNICACIONES SEI - SAR (RADIOS MOVILES, 

PRTATILES Y BASE, INCLUIDOS ACCESORIOS E 

INSTALACION A NIVEL NACIONAL

14000118 COMPRA VENTA NO REPORTA

OSCAR GERARDO 

SANCHEZ O. 

12/12/2014 TERMINADO 

7

SELECCIÓN 

ABREVIADA

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MEDICOS Y AUXILIARES 

DE ENFERMERIA PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS DE 

LOS AEROPUERTOS OPERADOS POR LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA DE AERONAUTICA CIVIL

14000141

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NO REPORTA

ARMI LUBETH DIAZ 

HERRERA

TERMINADO 

8 LICITACIÓN PUBLICA

PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

PARA LOS FUNCIONARIOS QUE VIAJAN EN COMISION 

DE CAPACITACION COMISION OFICIAL Y CONTRATISTAS

14000144 SUMINISTRO NO REPORTA

MARIA JANETH DUARTE 

CAICEDO

31/03/2017 TERMINADO 

9

SOLICITUD PUBLICA 

DE OFERTA

PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DESTINADO 

A LA OPERACION DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

PROTECCION DE PERIMETROS Y VIGILANCIA DE 

ESTACIONES ADMINISTRATIVAS AERONAUTICAS EN LOS 

AEROPUERTOS Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA DE 

LAS DIRECCIONES REGIONALES

14000145

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NO REPORTA

GUSTAVO ADOLFO 

MORENO

15/02/2017 TERMINADO 

10

SOLICITUD PUBLICA 

DE OFERTAS

ADQUISICION INSTALACION CALIBRACION PRUEBAS Y 

PUESTAS EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA RENOVER LA 

RED DE COMUNICACIONES SATELITAL VSAT

14000165 SUMINISTRO NO REPORTA

RAFAEL RODRIGUEZ 

BARON              JORGE 

ARMANDO LORA 

MARTINEZ

21/12/2016 TERMINADO 

11

SOLICITUD PUBLICA 

DE OFERTAS

SUMINISTRO OBRA INSTALACION Y PUESTA EN 

SERVICIO DE SISTEMAS Y EQUIPO DE VIGILANCIA 

NAERONAUTICA SIMULADOR ATC PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD 

AEREA APLICABLES EN EL AERPUERTO EL DORADO

14000166 COMPRAVENTA  NO REPORTA

PEDRO ALEJANDRO 

VELASCO ESCALANTE

30/09/2015 TERMINADO 

12 LICITACION PUBLICA

ADQUISICION EQUIPOS PARA COMUNICACIONES DE 

VOZ Y DATOS NIVEL NACIONAL

14000168 COMPRAVENTA NO REPORTA

GABRIEL ENRIQUE 

GUZMAN PACHON 

ANDRES COLMENARES 

RINCON            RAFAEL 

RODRIGUEZ BARON

22/06/2016 TERMINADO 

13

SOLICITUD PUBLICA 

DE OFERTA

DISEÑO SUMINISTRO ADQUISICION INSTALACION 

AUTOMATIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO DE LA 

ILUMINACION CATEGORIA 3 PARA EL AEROPUERTO 

ELDORADO DE BOGOTA

14000170 SUMINISTRO NO REPORTA

GUSTAVO ADOLFO 

GRISALES

31/08/2017 TERMINADO 

CONVENIOS AÑO 2014

CONTRATOS AÑO 2014

CONVENIOS Y CONTRATOS PENDIENTES DE LIQUIDAR

CONTRATOS 2013


[image: image35.emf]1

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS 

Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGAR EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL 

AEROPUERTO "CESAR GAVIRIA TRUJILLO" 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA - 

DEPARTAMENTO DE GUANIA, MEDIANTE LA 

EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE 

MARGENES DE PISTA, AMPLIACION DE 

PLATAFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

15000012

CONVENIO DE 

COOPERACION

NO REPORTA

ARGELIO RAFAEL 

ARRIETA PADILLA

04-sep-16 TERMINADO 

2

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS 

Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGRAR EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL 

AEROPUERTO "JOSE CELESTINO MUTIS" DEL 

MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO - CHOCÓ, MEDIANTE 

LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO 

DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE B Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS. 

15000017

CONVENIO DE 

COOPERACION

NO REPORTA

ARGELIO RAFAEL 

ARRIETA PANILLA

04-sep-16

TERMINADO 

3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

AUNUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, 

TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE 

LOGRAR LA AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "CAUCAYA" 

DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO MEDIANTE 

LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE 

LA PAVIMENTACION DE LA PISTA Y LA FRANJA DE 

PISTA, NIVELACION FRANJA PISTA Y DEMAS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y SUS INTERVENTORIAS

15000018

CONVENIO DE 

COOPERACION

NO REPORTA

ARGELIO RAFAEL 

ARRIETA PANILLA

04-sep-16

TERMINADO 

4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS 

Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGRAR LA 

AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL 

AEROPUERTO "CAPITAN JORGE ENRIQUE 

GONZALEZ TORRES" UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, MEDIANTE LA 

EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA 

PAVIMENTACION DE LA PISTA Y LA FRANJA DE 

PISTA, NIVELACION FRANJA PISTA Y DEMAS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS

15000019

CONVENIO DE 

COOPERACION

NO REPORTA

ARGELIO RAFAEL 

ARRIETA PANILLA

04-sep-16

TERMINADO 

5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS 

Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGRAR EL 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "JORGE 

JULIAN SILVA MECHE" UBICADO DE LA PRIMAVERA, 

VICHADA, MEDIANTE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DE REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA, 

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE VIRAJE Y 

CALLE DE RODAJE Y DEMAS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y SUS INTERVENTORIAS

15000020

CONVENIO DE 

COOPERACION

NO REPORTA

ARGELIO RAFAEL 

ARRIETA PANILLA

04-sep-16

TERMINADO 

6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS 

Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGRAR EL 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "NARCISTA 

NAVAS" DEL CORREGIMIENTO DE CAPURGANA 

DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ - CHOCO, MEDIANTE LA 

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, 

CALLE DE RODAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

15000021

CONVENIO DE 

COOPERACION

NO REPORTA

ARGELIO RAFAEL 

ARRIETA PANILLA

04-sep-16

TERMINADO 

7

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

AUNUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, 

TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGAR 

EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL 

AEROPUERTO "ALBERTO LLEGAS CAMARGO" DEL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO, MEDIANTE LA 

EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE, 

PLATAFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

15000023

CONVENIO DE 

COOPERACION

NO REPORTA

ARGELIO RAFAEL 

ARRIETA PANILLA

04-sep-16

TERMINADO 

8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS 

Y FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON LOS 

PROYECTOS ENMARCADOS EN LOS ACUERDOS 

DE LA CONSULTA PREVIA REALIZADA AL 

RESGUARDO INDIGENA DE IPIALES

15000082

CONVENIO DE 

COOPERACION

NO REPORTA MARIO ALEXIS PEÑA

TERMINADO 

9

CONTRATACION 

DIRECTA

ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA 

CUMPLIR CON LOS PROYECTOS DE GESTIÓN 

SOCIAL ENMARCADOS EN LOS ACUERDOS DE LA 

CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCION DE LA PISTA DE AEROPUERTO 

SAN LUIS, REALIZADA CON EL RESGUARDO 

INDIGENA DE PASTAS ALDANA

15000087

CONVENIO DE 

COOPERACION

NO REPORTA

HUGO EDUARDO 

GUERRERO



ALVARO JAVIER 

FLOREZ



AURA MARINA DERAZO 

CEBALLOS

TERMINADO 

1

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

PRESTACION DE SERVICIOS CALIFICADOS DE UN 

PILOTO PARA LA OPERACION DEL SUPER KING 

B200 HK

15000046

PRESTACION DE 

SERVICIOS

NO REPORTA

SUBDIRECCIÓN 

GENERAL

TERMINADO 

2

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

PARA EL EQUIPO AEREO DE LA AERONAUTICA 

AERONAVE LABORATORIO KING B200 HK 3554 G 

CESSNA CARAVAN C208 HK 3200 G Y AGUSTA 

A109C HK3661 G

15000048 SUMINISTRO NO REPORTA

MAURICIO ANDRES 

RODRIGUEZ

02-jul-16

TERMINADO 

3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

PRESTACION DE SERVICIOS CALIFICADOS DE UN 

PILOTO PARA LA OPERACION DE SUPER KING 

B200 HK3554 G

15000050

PRESTACION DE 

SERVICIOS

NO REPORTA

SUBDIRECCIÓN 

GENERAL

TERMINADO 

4

LICITACION 

PUBLICA

REALIZAR EL ESTUDIO DISEÑO Y MANTENIMIENTO 

DE PISTA CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA EN 

LOS AEROPUERTOS DE PUERTO INIRIDA SAN 

JOSE DE GUAVIARE Y LA PRIMAVERA

15000119 OBRA

DENTRO DEL 

TÉRMINO DE 

LIQUIDACIÓN

INTERVENTOR

CONSORCIO 

AEROPUERTOS 2015

14-ago-16

TERMINADO 

5

LICITACION 

PUBLICA

REALIZAR EL ESTUDIO Y DISEÑO Y MATENIMIENTO 

DE LAS CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA EN 

LOS AEROPUERTOS DE CAPURGANA Y BAHIA 

SOLANO

15000120 OBRA NO REPORTA

ALVARO HERNAN 

RESTREPO GUZMAN

05-nov-16

TERMINADO 

6

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA

MANTENIMIENTO AL SOFTWAE DEL SISTEMA DE 

INFORMACION DE GESTION AERONAUTICA SIGA

15000126

PRESTACION DE 

SERVICIOS

NO REPORTA

DAGOBERTO 

RODRIGUEZ TIGUAQUE

TERMINADO 

7

CONCURSO DE 

MERITOS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA PARA EL ESTUDIO DISEÑO Y 

MANTENIMIENTO DE PISTA PARA LOS 

AEROPUERTOS DE SOGAMOSO Y PUERTO 

LEGIZAMO

15000207 INTERVENTORIA NO REPORTA

JORGE BELTRAN 

GOMEZ

30-abr-16

TERMINADO 

8

CONCURSO DE 

MERITOS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y 

ADMINISTRATVA PARA EL ESTUDIO DISEÑO Y 

MANTENIMIENTO PISTA PLATAFORMA CALLE 

RODAJE AEROPUERTO PUERTO INIRIDA SAN JOSE 

GUAVIARE LA PRIMAVERA

15000208 INTERVENTORIA NO REPORTA JORGE ALIRIO PALOMA  03-jul-16

TERMINADO 

9

CONCURSO DE 

MERITOS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y 

ADMINISTRATVA PARA EL ESTUDIO DISEÑO Y 

MANTENIMIENTO PISTA PLATAFORMA CALLE 

RODAJE AEROPUERTO CAPURGANA Y BAHIA 

SOLANO

15000220 INTERVENTORIA NO REPORTA

ALVARO HERNAN 

RESTREPO GUZMAN 

05-nov-16

TERMINADO 

10

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

SUBASTA INVERSA

ADQUISICION DE MUEBLES PARA AUITORIO AULAS 

SALAS DE JUNTAS SALAS DE ESPERA 

LABORATORIOS RECEPCION OFICNA AUDITORIO Y 

DIFERENTES OFICINAS DEL CEA

15000249 COMPRAVENTA NO REPORTA

ENRIQUE BENAVIDES 

ALBESIANO

TERMINADO 

11

LICITACIÓN 

PUBLICA

REALIZAR EL DISEÑO Y LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO DE PISTA Y PLATAFORMA EN EL 

AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN 

ANDRES

15000250 OBRA NO REPORTA ALDEMAR PINZON 20-may-17

TERMINADO 

12

CONCURSO DE 

MERITOS 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICO 

ADMINISTRATIVA PARA EL ESTUDIO DISEÑO Y 

MANTENIMIENTO DE PISTA AEROPUERTOS 

PUERTO ASIS VILLVICENCIO Y MITU

15000289 INTERVENTORIA NO REPORTA

JESUS ANTONIO 

VILLAMARIN  

30-abr-16

TERMINADO 

13

CONCURSO DE 

MERITOS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA PARA EL DISEÑO Y LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO DE PISTA Y PLATAFORMA EN EL 

AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN 

ANDRES

15000301 INTERVENTORIA NO REPORTA

INTERVENTOR

CONSORCIO 

AEROPUERTOS



ALDEMAR PINZON 

20-may-17

TERMINADO 

14

LICITACIÓN 

PUBLICA

EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE 

PISTA EN LOS AEROPUERTOS JUAN CASIANO OLIS 

DE GUAPI

15000310 OBRA NO REPORTA

INTERVENTOR

CONSORCIO ITEC 

AERONAUTICA



ALVARO HERNAN 

RESTREPO GUZMAN

TERMINADO 

15

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

PRESTAR ASESORIA Y APOYO JURIDICO CON EL 

FIN DE REALIZAR ESTUDIOS DE RECLAMACION 

CONTRACTUAL PRESENTADA POR EL CONSORCIO 

MUISCA

15000320

PRESTACION DE 

SERVICIOS

NO REPORTA

JUAN PABLO 

RESTREPO



JAIRO ALBERTO 

SUAREZ

31-ene-16

TERMINADO 

16

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA

ADQUICISION DE REFLECTORES LED DE ALTA 

POTENCIA PARA LA ILUMINACION DE LAS 

PÑATAFORMAS DE LOS AEROPUERTOS DE LETICIA 

IBAGUE NEIVA Y FLORENCIA

15000331 COMPRAVENTA NO REPORTA

JUAN CARLOS 

MANCERA 

30-dic-15

TERMINADO 

17

LICITACIÓN 

PUBLICA

CONTRATAR CONSTRUCCION DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACION DE PISTA Y 

PLATAFORMA MANTENIMIENTO DE PISTA EN EL 

AEROPUERTO EL EMBRUJO DE LA ISLA DE 

PROVIDENCIA

15000342 OBRA NO REPORTA

JORGE IVAN SALAZAR / 

CONSORCIO EL 

EMBRUJO

TERMINADO 

18

CONCURSO DE 

MERTIOS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACION DE 

PISTA Y PLATAFORMA MANTENIMIENTO DE PISTA 

AEROPUERTO EMBRUJO ISLA PROVIDENCIA

15000345 INTERVENTORIA NO REPORTA

ANDRES JULIAN 

IDARRAGA RODRIGUEZ

TERMINADO 

19

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

ACTUALIZACION INSTALACION Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 

AERONAUTICA CABEZA RADAR CARIMAGUA

15000346

PRESTACION DE 

SERVICIOS

DENTRO DEL 

TÉRMINO DE 

LIQUIDACIÓN

PEDRO ALEJANDRO 

VELASCO ESCALANTE

TERMINADO 

CONVENIOS AÑO 2015

CONTRATOS AÑO 2015
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CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATACION DE AVALUOS Y CENSO DE

CUMPLIMIENTO LAUDO PROFERIDO POR EL

TRIBUNAL DE CARTAGENA

00016182

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

NO REPORTA

COORDINADORA 

GRUPO BIENES 

INMUEBLES

16/12/2015 TERMINADO 

2

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE

COLABORACIÓN ENTRE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVAESPECIALDEAERONAUTICACIVIL

YELMDN-EJERCITONACIONALDECOLOMBIA,

PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,

RECUPERACION FORTIFICACION Y

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN

ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA AEROCIVIL

00016187

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

DE COOPERACIÓN 

NO REPORTA

ANGELA CONSTANZA 

CASTELLANOS

16/06/2017

TERMINADO 

3

CONTRATACION 

DIRECTA

ANUARESFUERZOSTECNICOS,ADMINISTRATIVOS

Y FINANCIEROS ENTRE LA AEROCIVIL Y EL

MUNICIPIOPARACONTRATARLOSESTUDIOSQUE

SEACORDARONENELMARCODELACONSULTA

PREVIA REALIZADA CON LAS COMUNIDADES

RAIZALES DE LA ISLA

16000460 H3

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

NO REPORTA

ANDRES JULIAN 

IDARRAGA RODRIGUEZ

TERMINADO 

4

CONTRATACION 

DIRECTA

ANUARESFUERZOSTECNICOSYFINANCIEROS

ENTRELAANIYLAAEROCIVILPARAQUEESTA

ULTIMA EFECTUE LOS ESTUDIOS DE

COMPLEMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAN

MAESTRODELPROYECTODELAEROPUERTOEL

DORADO II, EN LOS ESTUDIOS DE

"EMPLAZAMIENTO DE PISTA", "ANALISIS

OPERACIONAL DE MOVIMIENTO DE AERONAVES EN 

SUPERFICIE"YDEFINICIÓNDELEQUIPAMIENTO

QUE SOPORTARA LA OPERACION AEREADEL

AEROPUERTO EL DORADO II".

160000492

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

DE COOPERACIÓN

NO REPORTA

DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA

TERMINADO 

1 ACUERDO MARCO

SOPORTETECNICOALSOFTWAREDEBASEDE

DATOS Y PRODUCTOS ORACLE 

00016183

CONTRATO DE 

AGREGACION DE 

DEMANDA 

NO REPORTA

JULIO CESAR 

BEJARANO

TERMINADO 

2

LICITACION 

PUBLICA

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN

FUNCIONAMIENTODEUN(1)SISTEMAILSPARAEL

AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO

CORTIZOSS DE BARRANQUILLA

00016205 COMPRA VENTA 

DENTRO DEL 

TERMINO DE 

LA 

LIQUIDACIÓN

EDWARD GIOVANNY 

CEPEDA PEREZ

23/07/2017

TERMINADO 

3

LICITACION 

PUBLICA

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN

FUNCIONAMIENTODEUN(1)SISTEMADVOR/DME

PARA EL AEROPUERTO DE PUERTO INÍRIDA

00016206 COMPRA VENTA  NO REPORTA

GIOVANNY ANDRE 

CRUZ CADENA

12/06/2017

TERMINADO 

4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATAR CON LA UNIVERSIDAD EAN.

PROGRAMA ACADÉMICO EN ACTUALIZACIÓN

PÚBLICAELCUALINCLUYE:HERRAMIENTASEN

ADMINISTRACIÓN YDIRECCIÓN, GERENCIADE

PROYECTOS BAJO LINEAMIENTOS DEL PMI Y

NORMATIVA CONTABLE PARA EMPRESAS DEL

SECTOR PÚBLICO NIC-SP

00016216

PRESTACION DE 

SERVICIOS

NO REPORTA

BETTY BARRIOS 

SALCEDO

TERMINADO 

5

CONTRATACION 

DIRECTA

CONTRATAR LA PRESTACIÓN LA ASESORÍA

JURÍDICAESPECIALIZADADURANTEELPROCESO

DE LIQUIDACIÓNDEL CONTRATOCELEBRADO

CON EL CONSORCIO TORRE MUISCA

00016244

PRESTACION DE 

SERVICIOS

NO REPORTA

JORGE IVAN SALAZAR 

GIRALDO

TERMINADO 

6

CONTRATACION 

DIRECTA

CONTRATARLAREALIZACIÓNDEEVENTOSDE

CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN,

ENTRENAMIENTO, CURSOS SEMINARIOS,

TALLERES,CONFERENCIAS,CONGRESOS,FOROS

Y CONFERENCIAS PARA LA VIGENCIA 2016.

–CURSO TALLER PRÁCTICO EN AUDITORÍAS

00016250

PRESTACION DE 

SERVICIOS

NO REPORTA

BETTY BARRIOS 

SALCEDO

TERMINADO 

7 ACUERDO MARCO

AMPARARTODOSLOSVEHICULOSDEPROPIEDAD

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALDE

AERONAUTICA CIVIL, CONTRA LOS DAÑOS

CORPORALESCAUSADOSALASPERSONASEN

ACCIDENTESDETRANSITOOCURRIDOSDENTRO

DEL TERRITORIO  NACIONAL

00016252

ACUERDO MARCO DE 

PRECIOS SOAT

NO REPORTA

EDWARD ANDRES 

VEGA PEREZ

TERMINADO 

9

CONCURSO DE 

MERITOS

CONTRATARLOSESTUDIOSYDISEÑOSPARAEL

MANTENIMIENTODELAPISTADELAEROPUERTO

DE PASTO

00016266 CONSULTORIA  NO REPORTA

GLADYS CANACUE 

MEDINA

04/11/2016

TERMINADO 

10

SELECCIÓN 

ABREVIADA

ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

COMUNICACIONES [ACCESORIOS–AURICULARES

BINAURALESCONSUPRESIÓNDERUIDO]PARALA

TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL

DORADO DE BOGOTÁ

00016267 COMPRAVENTA NO REPORTA

ANDRES COLMENARES 

RINCON

13/02/2017

TERMINADO 

12

LICITACION 

PUBLICA

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL

PARQUEADEROVEHICULARYCERRAMIENTODEL

AEROPUERTOMANDINGAENELMUNICIPIODE

CONDOTO - CHOCO

00016283 OBRA PUBLICA NO REPORTA

JESUS ANTONIO 

VILLAMARIN VARGAS

20/12/2016

TERMINADO 

13

SELECCIÓN 

ABREVIADA

CONTRATARLAADQUISICIÓNDEEQUIPOSDE

RESCATE SEI-SAR (EQUIPOS AUTOCONTENIDOS)

00016294 COMPRAVENTA NO REPORTA

HUMBERTO ROMERO 

MENDIETA

29/12/2016

TERMINADO 

14

SELECCIÓN 

ABREVIADA

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 

SISTEMA RADAR METEOROLÓGICO, DX50 DEL

AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO

00016295

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NO REPORTA

FREDY ALEJANDRO 

REINA MORALES

TERMINADO 

16

SELECCIÓN 

ABREVIADA

CONTRATARLAADQUISICIÓNEINSTALACIONDE

PISTOLAS DE SEÑALIZACIÓN Y FARO DE

AERODROMO

00016299 COMPRAVENTA NO REPORTA

JOSE NELSON 

MENDIVELSO CRUZ

25/11/2016

TERMINADO 

17

CONTRATACION 

DIRECTA

APOYO JURIDICO ESPECIALIZADO PARA LA

REVISIÓNDELAPROBLEMÁTICAENTEMADE

DISEÑOSRELACIONADACONLOSCONTRATOSDE

OBRAENEJECUCIÓNACARGODELADIRECCIÓN

DE DESARROLLO AEROPORTUARIO

16000305 H3

PRESTACION DE 

SERVICIOS

NO REPORTA

JAIRO ALBERTPO 

SUAREZ VELEZ

TERMINADO 

18

LICITACION 

PUBLICA

OBRASMEJORAMIENTODELCERRAMIENTODEL

AEROPUERTO CRAVO NORTE DEL

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

16000321 H4 OBRA PUBLICA NO REPORTA

PAOLA MILENA ORTIZ 

JEREZ

15/02/2017

TERMINADO 

19

CONCURSO DE 

MERITOS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y

ADMINISTRATIVA PARA EL ESTUDIO Y

MANTENIMIENTODEPISTADELAEROPUERTODE

OTÚ-REMEDIOS-ANTIOQUIA

16000347 H3-02 INTERVENTORIA NO REPORTA

PAOLA MILINA ORTIZ 

JEREZ

29/12/2016

TERMINADO 

20

LICITACION 

PUBLICA

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN

FUNCIONAMIENTODEUNSISTEMARADIOAYUDAS

ILS(GLIDEPATH)CAT.IPARAELAEROPUERTO

ANTONIO NARIÑO DE PASTO

16000359 H2 COMPRAVENTA NO REPORTA

EDWARD GIOVANNY 

CEPEDA PEREZ

08/11/2016

TERMINADO 

21

CONCURSO DE 

MERITOS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y

ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE

MANTENIMIENTO DE LOS AEROPUERTOS DE

BUENAVENTURA Y CONDOTO

16000377 A 02 H3 INTERVENTORIA NO REPORTA

JESUS ANTONIO 

VILLAMARIN VARGAS

19/01/2017

TERMINADO 

22

LICITACION 

PUBLICA

MANTENIMIENTOYADECUACIÓNDELANTIGUO

TERMINALDELAEROPUERTOSANLUISALDANA

NARIÑO DE LA CIUDAD DE IPIALES

16000400 H4 OBRA PUBLICA NO REPORTA

GLADYS CANACUE 

MEDINA

30/03/2017

TERMINADO 

23

LICITACION 

PUBLICA

MANTENIMIENTODELTERMINALDEPASAJEROS

DELAEROPUERTO"ELPINDO"MONTELIBANO-

CORDOBA

16000414 H4 OBRA PUBLICA NO REPORTA

ANGELA CONSTANZA 

CASTELLANOS 

FORERO

TERMINADO 

24

CONCURSO DE 

MERITOS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y

ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE

MANTENIMIENTO DE LOS AEROPUERTOS DE

IPIALES, ARMENIA Y MONTELIBANO

16000427 H3 INTERVENTORIA 28/07/2017

GLADYS CANACUE 

MEDINA

30/03/2017

TERMINADO 

25

SELECCIÓN 

ABREVIADA

MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS

AEREASADMINISTRATIVASDELASECRETARIADE

SEGURIDADAEREA-S.S.A.MEDICINADEAVIACIÓN,

CENTRODEESTUDIOSAERONAUTICOS-CEAY

NUEVOEDIFICIOADMINISTRATIVOAERONAUTICA

CIVIL  NEA - FASE II

16000441 H4 OBRA PUBLICA NO REPORTA

ANDRES JULIAN 

IDARRAGA RODRIGUEZ

TERMINADO 

26

CONCURSO DE 

MERITOS

LOS SERVICIOS DE ANALISIS, DIAGNOSTICO,

DEFINICIÓN Y DISEÑO DE ARQUITECTURA

EMPRESARIAL EN LA GESTIÓN DE TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

16000466 H3 CONSULTORIA NO REPORTA

ALBERTO LEON 

OSORIO

31/10/2017

TERMINADO 

27

CONCURSO DE 

MERITOS

REALIZARLOSESTUDIOSYDISEÑOSPARAEL

MANTENIMIENTODELCNAYESTUDIOSYDISEÑOS

PARAELMANTENIMIENTOYADECUACIÓNDELAS

EDIFICACIONES DEL CEA

16000502 H3 CONSULTORÍA  NO REPORTA

ANGELA CONSTANZA 

CASTELLANOS 

FORERO

TERMINADO 

28

CONTRATACION 

DIRECTA

PRESTARELSERVICIODECAPACITACIÓNENEL

CURSORECURRENTEDESIMULADORDEVUELO

AIRBUS 320 PARA 4 FUNCIONARIOS DE LA

SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA

16000511 H3

PRESTACION DE 

SERVICIOS

NO REPORTA

BETTY BARRIOS 

SALCEDO

TERMINADO 

30

LICITACION 

PUBLICA

MEJORAMIENTODELASZONASDESEGURIDAD

DEL AEROPUERTO DE GUAYMARAL,

MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL

AEROPUERTODE FLORENCIA,MANTENIMIENTO

DE LA PISTA Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL

AEROPUERTODESANVICENTEDELCAGUANY

MANTENIMIENTODELAPISTADELAEROPUERTO

DE MITU 

16000519 H4 OBRA PUBLICA

 DENTRO DEL 

TERMINO DE 

LA 

LIQUIDACIÓN 

GLADYS CANACUE 

MEDINA

16/10/2017

TERMINADO 

31

CONCURSO DE 

MERITOS

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTALREQUERIDOPARAELTRAMITEDE

LICENCIAAMBIENTALENELPROYECTODEOBRAS

DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL

AEROPUERTO GERARDO TOBAR LOPEZ DE

BUENAVENTURA

16000522 H3 CONSULTORIA

 DENTRO DEL 

TERMINO DE 

LA 

LIQUIDACIÓN 

CARMIÑA DEL PILAR 

MEJIA

TERMINADO 

32

SELECCIÓN 

ABREVIADA

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA

ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE AL SISTEMA DE

VIDEOCONFERENCIA DE LA ENTIDAD

16000527 H3

PRESTACION DE 

SERVICIOS

NO APLICA

JORGE ENRIQUE 

TORRES BELTRAN

31/12/2016

TERMINADO 

33

CONCURSO DE 

MERITOS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y

ADMINISTRATIVAPARAELMEJORAMIENTODELAS

ZONASDESEGURIDADDELAEROPUERTODE

GUAYMARAL,MANTENIMIENTODELAPLATAFORMA

DEL AEROPUERTO DE FLORENCIA,

MANTENIMIENTO DE LA PISTA Y ZONAS DE

SEGURIDADDELAEROPUERTODESANVICENTE

DELCAGUANYMANTENIMIENTODELAPISTADEL

AEROPUERTO DE MITU

16000559 H3 INTERVENTORIA

 DENTRO DEL 

TERMINO DE 

LA 

LIQUIDACIÓN 

JESUS ANTONIO 

VILLAMARIN VARGAS

16/10/2017

TERMINADO 

CONVENIOS AÑO 2016

CONTRATOS 2016


[image: image37.emf]1

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y

financierosparalacontribuciónaldesarrollodela

infraestructura complementaria fase tierra, del

aeropuerto Hacaritama de Aguachica – Departamento 

de Cesar.

17001313 H3

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO

EN TRÁMITE 

DE ACTA DE 

TERMINACIÓN 

ANTICIPADA  Y 

LIQUIDACIÓN

DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA

TERMINADO 

2

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y

financieros que fortalezcan y contribuyan a la

elaboracióndelosestudios,diseñosyposterior

construccióndelainfraestructuraaeroportuariadel

Aeródromo "San Antonio" (Departamento del Tolima).

17001348 H3

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO

EN TRÁMITE 

DE ACTA DE 

TERMINACIÓN 

ANTICIPADA Y 

LIQUIDACIÓN

DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA

TERMINADO 

1

CONCURSO DE 

MERITOS ABIERTO

DISEÑO DEL MAPA DE OBSTÁCULOS EN EL

ENTORNO DEL AEROPUERTO PERALES DE

IBAGUÉ, CON TECNOLOGÍA LIDAR E IMAGEN

FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL.

17001210 H3 CONSULTORIA

DENTRO DEL 

TÉRMINO DE 

LA 

LIQUIDACIÓN

CARLOS MAURICIO 

GUEVARA BARACALDO



CLAUDIA ELVIRA 

ESTRADA CHARRIS

TERMINADO 

CONTRATOS AÑO 2017

CONVENIOS AÑO 2017


· PUBLICACIONES SECOP

Durante el segundo semestre de 2017, se adelantaron reuniones entre la Dirección General, Oficina Asesora Jurídica y Dirección Administrativa, para definir el procedimiento administrativo aplicable a la afectación de los amparos post-contractuales, una vez el contrato ha sido recibido o liquidado; es decir, el previsto en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011 o el general de la Ley 1437 de 2011- CPACA. Se hicieron consultas jurídicas sobre el asunto, y del análisis y estudio de los conceptos emitidos, se llegó a la conclusión que es procedente aplicar el procedimiento administrativo general contenido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- CPACA.

	No.
	Objeto Contractual
	CONTRATISTA
	Número de Contrato
	Tipo de contrato
	ESTADO
	TIPO

	1
	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA
	CONSORCIO RM BUCARAMANGA
	1000210-OK-2011
	CONTRATO DE OBRA
	PENDIENTE DE NOTIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CARGOS AL CONTRATISTA Y SU GARANTE.
	SINIESTRO POSCONTRACTUAL- CALIDAD Y ESTABILIDAD DE OBRA.

	2
	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DE TW, PLATAFORMA, TERMINAL Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE TW Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EL EDEN- ARMENIA
	CONSORCIO INTERAIRE
	17001160-H3
	CONTRATO DE OBRA
	PENDIENTE DE NOTIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CARGOS AL CONTRATISTA Y SU GARANTE.
	MULTA

	3
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GRUPO DE CONTABILIDAD EN LAS CONCILIACIONES CONTABLES, CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES Y COORDINACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS
	GUILLERMO ALEXANDER CAMPOS RODRIGUEZ
	17000177-H3
	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	PENDIENTE DE NOTIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CARGOS AL CONTRATISTA Y SU GARANTE.
	AFECTACIÓN CLÁUSULA PENAL

	4
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN CALIBRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA RENOVAR LA RED DE COMUNICACIONES SATELITAL (VSAT)
	CONSORCIO VSAT2014
	14000165-OK-2014
	CONTRATO DE COMPRAVENTA
	NOTIFICACIÓN REALIZADA, A LA ESPERA DE LOS DESCARGOS.
	SINIESTRO POSCONTRACTUAL- CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS

	5
	ESTUDIO, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PISTA PARA LOS AEROPUERTOS DE SOGAMOSO Y PUERTO LEGUIZAMO
	CONSORCIO KRASIA
	15000121-OK-2015
	CONTRATO DE OBRA
	PENDIENTE DE INCIO ACTUACION AFECTACION PÓLIZA.
	SINIESTRO POSCONTRACTUAL- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

	6
	ELABORAIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REQUERIDO PARA EL TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL EN EL PROYECTO DE OBRAS DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA
	CONSORCIO EIA
	16000522-H3
	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	PENDIENTE DE NOTIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CARGOS AL CONTRATISTA Y SU GARANTE.
	AFECTACIÓN CLÁUSULA PENAL

	7
	ESTUDIO Y DISEÑO DE LA TWR, PLATAFORMA TERMINAL Y OBRAS DE MANTENIMIENTO. LA CONSTRUCCION DE LA TWR Y LA AMPLIACION DEL AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA 
	CONSORCIO AEROINFRAESTRUCTURA EDEN
	17001099-H4-2017
	CONTRATO DE OBRA
	PENDIENTE DE INCIO ACTUACION 
	APLICACION MULTA POR INCUMPLIMIENTO

	8
	EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYAN
	 
	13000176-OK-2013
	CONTRATO DE OBRA
	PENDIENTE DE NOTIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CARGOS AL CONTRATISTA Y SU GARANTE.
	SINIESTRO POSCONTRACTUAL- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

	Durante el segundo semestre de 2017, se adelantaron reuniones entre la Dirección General, Oficina Asesora Jurídica y Dirección Administrativa, para definir el procedimiento administrativo aplicable a la afectación de los amparos postcontractuales, una vez el contrato ha sido recibido o liquidado; es decir, el previsto en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011 o el general de la Ley 1437 de 2011- CPACA. Se hicieron consultas jurídicas sobre el asunto, y del análisis y estudio de los conceptos emitidos, se llegó a la conclusión que es procedente aplicar el procedimiento administrativo general contenido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- CPACA.


· RECURSOS FALTANTES PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
La Entidad afrontó en 2017 principalmente en los últimos tres meses del año, una dificultad presupuestal para asumir las obligaciones por servicios públicos, habida cuenta un incremento inusual de los consumos, como se observa en el cuadro y gráficos siguientes:

Cifras en Millones $

[image: image38.emf]Apropiado 

2017

Ejecutado 

2017

Ejecutado 

2016 %  variacion

N CENTRAL 3.166,79            3.158,05         2.288,93        28%

ANT 1.103,00            1.035,60         1.013,42        2%

ATLAN 3.843,00            3.635,30         3.584,71        1%

CUND 1.918,50            1.866,64         1.813,97        3%

META 885,58               879,32             823,74           6%

N. SANT 1.372,00            1.371,37         1.279,83        7%

VALLE 1.785,49            1.533,04         1.613,49        -5%

TOTAL SSPP 14.074,36         13.479,31       12.418,08     8%

RESUMEN
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Gráfico 1: Costo de servicios públicos comparado 2017-2016 a Nivel Nacional

El mayor incremento como se observa en el cuadro y gráfico comparativos, está en los consumos del Nivel central con un 28% que nominalmente representan para 2017 $869 millones adicionales a lo ejecutado en 2016, particularmente en Energía y Acueducto, servicios éstos que representan el 85% del total de los costos económicos de Servicios Públicos a nivel nacional. Es por ésta razón el análisis se centra en la energía y acueducto cuyas cifras de ejecución se muestran en los siguientes cuadros y gráficos: 
Energía
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Gráfico 2: Costo del servicio de energía comparado 2017-2016 a Nivel Nacional
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Acueducto:
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Gráfico 3: Costo del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado comparado 2017-2016 a Nivel Nacional
[image: image42.emf]Ejecutado 

2017

Ejecutado 

2016 Variación

N CENTRAL 212,483 100,408 112%

ANT 11,338 10,803 5%

ATLAN 431,766 342,397 26%

CUND 120,852 129,084 -6%

META 24,083 23,697 2%

N. SANT 77,887 59,193 32%

VALLE 61,19 53,945 13%

TOTAL SSPP 939,599 719,527 31%

ACUEDUCTO


De los gráficos 2 y 3 se concluye que el mayor incremento en los consumos de energía y acueducto está en el Nivel central donde dicho sea de paso incluye los consumos de las áreas administrativas (Edificio Central y almacén), pero también de las siguientes Áreas Misionales:

· Pistas del Aeropuerto El Dorado.

· Torre de Control del Aeropuerto El Dorado

· Centro de Estudios Aeronáuticos – CEA

· Centro Aeronáutico Nacional-CNA

· Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia –CEGAC

FACTORES DE INCREMENTO DE CONSUMOS ENERGÍA Y AGUA NIVEL CENTRAL:

Con la claridad de las áreas que incluyen los consumos de servicios públicos en el Nivel Central, Las siguientes son las razones de actividad operativa más relevantes en 2017, que impactaron en un aumento del consumo de Energía y acueducto. Es de advertir que el orden de descripción no necesariamente implica un orden de prioridad o de mayor impacto: 

Pistas del Aeropuerto El Dorado: Desde los primeros días del mes de agosto, AEROCIVIL asumió el control y operación de las dos pistas del Aeropuerto El Dorado, actividad operacional que conlleva asumir también costos por servicios públicos que antes estaban a cargo del Concesionario (CODAD). No obstante, vale aquí señalar que operar las dos pistas le ha significado a la entidad ingresos adicionales promedio de $14.000 millones de pesos mensuales y pasar de atender directamente 50 operaciones a 10450 operaciones mensuales de derechos de aeródromo tanto nacionales como internacionales.

Nueva Torre de Control: La  Aerocivil dentro de  sus programas de desarrollo  tecnológico  y aeronáutico y con el fin de  garantizar óptima prestación del servicio a las  aeronaves, usuarios, empresas aéreas, etc., puso en funcionamiento una nueva torre de control (muisca) que en su diseño  tiene  una visual a  360 grados de las dos pistas norte y sur que atienden la operación del aeropuerto el Dorado  con una altura de 93 metros, un nuevo sistema de radar  vigilancia aeronáutica SMS (RADAR-VIGILANCIA- MOVIMIENTO – SUPERFICIE), nuevas posiciones dentro de la torre de control, dos ascensores, aires acondicionados, iluminación y demás sistemas que requieren un consumo de Servicios mayor a la torre anterior.

Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia: Se inició la operación de un nuevo sistema de control para atender la ruta y aproximación de las aeronaves al TMA de Bogotá. 

Este nuevo complejo se denomina el Nuevo centro de gestión aeronáutica de Colombia (CEGAC) que cuenta con el doble de posiciones del anterior sistema, con un centro de operaciones de navegación aeronáutica, aires acondicionados, mayores y mejores áreas de descanso para los controladores de tránsito aéreo y soporte técnico, así como nuevas oficinas para el área la DSNA.

Lo anterior ha implicado mayor consumo de energía, pero el nivel de seguridad, el porcentaje de reducción de fallas y la eficiencia del espacio aéreo han sido notables.

Pago de alcantarillado: Aerocivil no pagaba servicio de alcantarillado siendo notificada de un incumplimiento a la ley 142 de Servicios Públicos, razón por la cual debimos acogernos al pago de este servicio en todas las áreas que facture la empresa Aguas Bogotá. 

Se suscitó una reclamación de Aerocivil ante aguas de Bogotá por un mayor valor facturado en periodos del año 2016, reclamación resuelta a favor de nuestra Entidad con un ahorro de $93 millones de pesos, pero en todo caso debió pagarse una suma de $107 millones que afectó el presupuesto del año 2017.

OTROS FACTORES DE INCREMENTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL

Regional Atlántico: la empresa PROACTIVA que suministra servicio de acueducto en el aeropuerto de san Andrés, ha aumentado para 2017 en un 53% el valor por M3 de agua. Teniendo en cuenta un consumo mensual promedio de 1676 M3, le ha significado a la AEROCIVIL un costo adicional mensual de $10.9 millones por este concepto. Actualmente se adeudan tres meses de servicio en la Regional por un valor de $243 millones, con amenazas de suspensión del servicio.

Regional Norte de Santander: La Aeronáutica civil paso de ser cliente regulado a cliente no regulado incrementando el costo del consumo por Kvat/hora. 

En el aeropuerto de Tame fue necesaria la ejecución de nuevas acometidas de acueducto en cuantía de $6 millones, trabajos que se facturan con el consumo del servicio, y en el aeropuerto de Cúcuta fue necesario el cambio de un Macromedidor con un costo de $2.4 millones también facturados en el recibo de consumo de agua.

Por otra parte, la ampliación de nuevas áreas no concesionadas puestas en servicio en el año 2017 en los aeropuertos Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja han incrementado el consumo de servicios públicos. 

Regional Meta: Se contrató la actualización y modernización del radar PSR y SSR con un transformador de 150 kva.; este equipo estuvo fuera de servicio por espacio de 18 meses y hace cuatro meses reinició su operación aumentando de manera inmediata el consumo de energía.

Tal y como se aprecia esta situación de falta de recursos es muy preocupante, ya que de no pagar las cuentas atrasadas nos vemos en un riesgo muy alto de suspensión del servicio de energía con las consecuencias para la seguridad operacional del aeropuerto Eldorado y las estaciones aeronáuticas de la sabana como son: El Tablazo, Rosal, Ceuta, Zipaquirá y Aguazuque. Las mencionadas estaciones con sus equipos y sistemas allí instalados brindan soporte permanente a las operaciones aéreas y se requiere que su operación sea de forma ininterrumpida. 

Para el presente año 2018 para el pago de energía se requieren QUINCE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.200.000.000.oo) para cubrir el pago del servicio de energía de todos los aeropuertos y estaciones del país.  Revisando la asignación de presupuesto se encuentra que para esta vigencia el rubro de energía cuenta con apenas SEIS MIL TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($6.032.450.133.oo), con éste presupuesto se alcanza a cubrir los primeros CINCO (5) meses del año, es decir hasta el mes de mayo de 2018.  Lo asignado SEIS MIL TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($6.032.450.133.oo), frente a lo solicitado QUINCE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.200.000.000.oo) presenta un déficit aproximado de NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE) 
· PROBLEMÁTICA DEL CONTRATO DE ASEO

El Contrato 14000162-OK-2014, “Prestación del servicio integral de aseo para la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil –Aerocivil- en el nivel central, las direcciones regionales y sus aeropuertos”, requería ser adicionado para cubrir los servicios de aseo por la terminación de la concesión de los Aeropuertos de San Andrés y Providencia desde febrero 2015 y nuevas instalaciones en el Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia “CGAC” y torre de control ubicado dentro de las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar “CATAM” desde febrero 2016, son requerimientos de mayor número de personal, insumos y en general para el cubrimiento de las necesidades propias del servicio, las cuales son de conocimiento de los distintos niveles de la Entidad. Es así, como se generó la necesidad de solicitar la aprobación de desbloquear los recursos asignados en el rubro "PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SERCTORIALES DE CONTINGENTES – PREVIO CONCEPTO DGPPNA" el cual cuenta con una disponibilidad de $36.927.749.957, con el fin de cubrir las necesidades antes relacionadas de la vigencia 2017, aclarando que a pesar de realizar esta distribución continuaríamos con un déficit importante en la apropiación realizada para el 2017 en cuanto a los gastos general, siendo necesario realizar ciertos traslados presupuestales, los cuales fueron aprobados y avalados por el Misterio de Hacienda y Crédito Publico según radicado No. 2-2017-041868 de fecha 7 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos se presentó ante el Comité de Adiciones y con el fin de adicionar los recursos al contrato en mención, obteniendo respuesta negativa por parte del comité sustentándose que de ser adicionado el contrato se incurriría en pago de posible hecho cumplido en el entendido que al momento en que se incorporó los servicios para los aeropuertos de San Andres y Providencia se debió haber adicionado en ese momento el contrato, o haber efectuado balance financiero en el sentido de excluir otros servicios para el equilibrio financiero del contrato, de tal manera que se consideró improcedente la adición como quiera que se presentó al comité el 29 de diciembre de 2017, para que dichos recursos se ejecutaran en la misma vigencia 2017. .
Es de aclarar que la Aeronáutica Civil debe contar con un servicio de aseo que permita el cuidado y conservación de sus bienes inmuebles y muebles (especialmente sus equipos aeronáuticos y aeroportuarios), desarrollar buenas prácticas de orden y limpieza, brindar un ambiente sano y agradable a los servidores públicos que laboran en sus instalaciones y a todos los usuarios que hacen uso de sus servicios a nivel nacional.
Adicionalmente, la Entidad debe dar continuidad al desarrollo de sus funciones administrativas y acatando el deber de coordinación de las actuaciones de las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del estado y ente rector del sector de transporte aéreo, tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales Art.3 – Decreto 260/2004.
Se adjunta cuadro con valor por aeropuerto San Andrés y Providencia y Nueva Torre de Control y CGAC y tras regionales para la vigencia 2017 así: 
[image: image43.emf]NIVEL CENTRAL 

VR ANUAL 

PROYECTADO 2017

Bogotá

BASE AIU 10% IVA 19% TOTAL

Nueva Torre de Control y CGAC - Dorado 

42.144.592 4.214.459 800.747 47.159.798 565.917.581                   

Insumos aseo baños públicos y trabajos complementarios 

11.723.010 1.172.301 222.737 13.118.048 157.416.579                   

TOTAL 53.867.602 5.386.760 1.023.484 60.277.847 723.334.161

ATLANTICO

BASE AIU 10% IVA 19% TOTAL

SAN ANDRES           

San Andrés retoma Aeropuerto + Aseo discapacitados  44.368.538 44.368.538 532.422.456                   

 PROVIDENCIA    

44.368.538 0 0 44.368.538

Providencia retoma Aeropuerto+ Aseo discapacitados  9.270.423 9.270.423 111.245.072                   

TOTAL 9.270.423 0 0 9.270.423

643.667.528                   

NORTE DE SANTANDER 

BASE AIU 10% IVA 19% TOTAL

Arauca  1.621.407 162.141 30.807 1.814.354 21.772.248

Saravena  1.621.407 162.141 30.807 1.814.354 21.772.248                     

TOTAL 3.242.813 324.281 61.613 3.628.708

43.544.495                     

META

BASE AIU 10% IVA 19% TOTAL

 Villavicencio, Yopal, Mitú y Puerto Carreño 16.128.482 1.612.848 306.441 18.047.774 216.573.292                   

TOTAL 16.128.482 1.612.848 306.441 18.047.774 216.573.292                   

1.627.119.476                



VALOR. MENSUAL PROYECTADO 

1 ENERO AL 31 DICIEMBRE

2017



GRAN TOTAL 


Actualmente el contratista está prestando los servicios para que no se vean afectadas las áreas sobre todo en los Aeropuertos de San Andrés y Providencia y la nueva torre de control y el CGAC. El recurso faltante seria por un valor de $1.627.119.476, siendo necesario se adopte un estudio y análisis jurídico y financiero urgente para abordar esta situación y promover el pago a través de la instancia correspondiente como quiera que eventualmente puede generar mayores gastos en reclamaciones.  

El Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres Islas, actualmente cuenta con personal idóneo para esta actividad, la cual tiene frecuencias y horas establecidas distribuidas en diferentes turnos para garantizar la prestación del servicio del mismo con una asignación mínima de catorce (14) personas distribuidas por turnos, sin embargo, las falencias a las que se hace referencia obedecen al mal uso de los baños por parte de los usuarios en general. 
Si bien es cierto que el personal debe velar por el aseo de éstas áreas, son responsables también los usuarios, quienes dan mal uso de estos espacios, aunado a lo anterior se han realizado gestiones con la administración para buen uso y manejo de los servicios de baño, la cual hace su mejor esfuerzo frente a los múltiples inconvenientes que se presentan. Así las cosas, el contratista que tiene la ejecución del servicio de aseo es la UT Aeropuertos, la cual presta el servicio en el aeropuerto de San Andrés con un total de 14 personas del servicio de aseo, distribuidas en diferentes turnos para garantizar la prestación del servicio, éste personal atiende áreas comunes, áreas externas, salas de espera, baños, oficinas, torre de control, sanidad, bomberos, recorrido de basuras entre otros. Sin embargo, el estado actual del aeropuerto en cuestión de infraestructura y sistema hidráulico no permiten que el servicio se desarrolle con normalidad y con el éxito esperado, puesto que se gasta mucho tiempo en destapar inodoros, limpieza, secado de baños y áreas inundadas o con filtraciones de agua a pesar de los esfuerzos de la administración.
En cuanto a la suficiencia del servicio, es nuestro deber informarle que de acuerdo a las necesidades planteadas el personal asignado suma 14 personas como se mencionó en líneas anteriores, sin embargo, el uso inadecuado de los servicios de baño minimiza cualquier esfuerzo que realiza dicho personal, evidenciando el estado actual de las instalaciones, la itinerantica de la realización de los servicios y la relación del personal adscrito a tal ejecución contractual.
Sea esta la oportunidad para invitar a la subdirección que con respecto al aseo  de San Andres para que con el gremio de los taxistas y demás personal vinculado al ejercicio comercial “Aerolíneas, locales comerciales, maleteros, personal administrativo de las aerolíneas, personal de mantenimiento”  del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla se genere una campaña de buenas prácticas y uso de los servicios de baño público e instalaciones del aeropuerto para con ello generar una mejor campaña de cultura ciudadana y  turismo.

· ENTREGA DE VEHICULOS DADOS DE BAJA 

Me permito informar lo siguiente con respecto al tema de vehículos.
· Para que la entidad pueda realizar el trámite de traspaso a nombre de quien se entregue la ambulancia, es indispensable que ningún vehículo que se encuentre a nombre de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AEROANUTICA CIVIL tenga comparendos. 
En el momento existen tres (3) en la Regional Valle cuyas placas son: 
· OJX975 
· OBI286 y 
· OBH750. 
Esta Coordinación ha gestionado comunicaciones con la Regional solicitando colaboración para agilizar los pagos y que se actualice la plataforma en SIMIT. Sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta alguna.
· Desde hace varios meses se viene solicitando la contratación de una persona experta en trámites de vehículos que se encargue del tema de traspasos, impuestos, comparendos, donaciones y todo lo relacionado con vehículos, pero ha sido difícil por temas presupuestales al momento seguimos pendientes y adelantando todo lo que esté a nuestro alcance.
· Cabe resaltar que la entidad se entiende como una sola y ningún proceso de vehículos se puede realizar sin estar al día, independientemente de donde estén ubicados dichos bienes.

· PROBLEMÁTICA DEL ESTADO DE LOS ALMACENES
La situación de los almacenes Regionales y del Nivel Central cuenta con las siguientes novedades:

1. Los almacenes en General carecen de personal Profesional, idóneo y con un perfil indicado para desarrollar sus funciones, como:  Legalización de contratos, ingreso de bienes, egresos, reintegros y bajas, igualmente no se cuenta con personal auxiliar para el manejo de los bienes en bodega.

2. La rotación de personal es otro de los problemas que se presentan en estos almacenes (Directores Administrativos y Financieros y Almacenistas), generando un desgaste administrativo en capacitación y atraso en todas las funciones.

3. Con frecuencia se presentan novedades en la aceptación de contratos de obra y de servicios, debido a que, en esta clase de contratos, frecuentemente se adquieren bienes muebles y no se reportan al almacén para su activación y control.

4. Es importante determinar que todo el personal que se retira de la Entidad, no tramita el respectivo Visado Inventarial, lo que hace perder el control físico de los bienes.

5. Los espacios asignados a los almacenes son muy limitados y en algunos casos no hay bodegas. 
6. La Entidad no cuenta con Contrato de transporte desde hace 4 años, lo que impide el traslado de bienes entre Aeropuertos, estaciones y las Regionales a Nivel Nacional.

7. Los almacenes no cuentan con equipos mecánicos, para el debido manejo y almacenamiento de los bienes.

8. No se dispone de presupuesto para ejecutar PAA años 2017-2018. 

Para el normal desarrollo de las actividades del Nivel Central se requiere con urgencia, la adquisición de un camión, una montacarga eléctrica, estibas plásticas y estibadoras manuales o hidroneumáticas.

GRUPO ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

· ACTUALIZACIONES INVENTARIALES Y CARTOGRAFICAS 

Continuando con el proceso de actualización inventarial y cartográfica durante esta vigencia fueron actualizados cinco (5) Aeropuertos:

· Aeropuerto de Mitú

· Aeropuerto de Tolú

· Aeropuerto de Aguachica 

· Aeropuerto de Magangué

· Aeropuerto de Plato

· PROCESOS DE COMPRA DE PREDIOS

Se ha gestiono la adquisición de predios en los Aeropuertos de: 

· Paricuica – Turbana Bolivar por valor de $216.740.776 – para expropiación 

· PROVIDENCIA

· Predio No. 14-15 Austin Picton Taylor – $13.990.500 - para expropiación. 

· Predio No. 26 Rayford Britton Stalman - $68.505.000 - para expropiación. 

· Predio No. 12-13 - Ward Bryan Olario - $11.330.100 – Adquirido.

· Predio No. 23 - Charles Douglas Pareja Oneill - $77.563.640 – Adquirido 

· Predio No. 27 - Florencia Wrigth Newball - $42.591.010 – Adquirido 

· Predio No.28 - Luis Britton Ramirez E Ivonne Britton Ramirez - $77.563.640 – Adquirido.

· TOLÚ

· Predio No. 10 INVERSAN S.A.– $826.507.650 - para expropiación. 

· Predio No. 3 Luis Adolfo Tamara - $2.614.077.770 - Adquirido. 

· Predio No. 5 - Maria Gait Ramirez - $809.562.970 – Adquirido.

· Predio No. 12 - Martha Urzola Alviz - $9.478.750 – Adquirido. 

· TAME

· Predio El Estero Ricardo Baquero Perico - $4.740.320 – Adquirido. 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y COMODATO (ESTADO CONTRATOS, INMUEBLES OCUPADOS Y POR ARRENDAR)

Con relación a los contratos de arrendamiento y comodatos, el Grupo Administración de Inmuebles, de conformidad con la descentralización de los inmuebles en cada una de las regionales requiere información trimestral, a través de Circulares, en las que se solicita enviar reporte trimestral e información correspondiente a los convenios, comodatos y/o arrendamientos nuevos o renovaciones que hayan realizado en cada uno de los Aeropuertos a su cargo a la fecha.

Así mismo se requiere que informen el número de locales o áreas que se encuentren disponibles para arrendamiento, y las razones por las cuales no han sido asignadas o entregadas en arrendamiento. 

Lo anterior de conformidad a los parámetros establecidos dentro del procedimiento interno sobre vigilancia, seguimiento y control, de los contratos de arrendamiento, convenios y comodatos suscritos por cada una de las Regionales.

Por lo anterior se anexa reporte que reposa en la base de datos de este grupo de inmuebles, actualizada a la fecha, según la última información que han enviado las Direcciones Regionales. Ver Anexo 7 SG-CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO INMUEBLES.Xls.
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Los funcionarios del Grupo Atención al Ciudadano realizaron dos capacitaciones, uno en Lengua de Señas y en Atención y Servicio al Cliente donde todas las expectativas de los cursos. 

Por funciones propias del servicio, se hicieron 4 encuestas para la medición y percepción de la satisfacción del cliente en la prestación del servicio por parte de la Entidad. 

Este año se participado en 4 Ferias Nacionales de Atención al Ciudadano en cumplimiento al Programa Nacional de Atención al Ciudadano que está en cabeza del Departamento Nacional de Planeación DNP; la Aerocivil participo en las siguientes ferias: Ipiales - Nariño, La Dorada - Caldas, Santa Rosa de Cabal y Tibú – Norte de Santander. Donde se llegó a las comunidades más lejanas del centro del país, en donde se atendieron de 460 en el transcurso de todas las ferias. 

Se han generaron tres informes de PQRD para medir la atención oportuna y la calidad de las respuestas de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias presentadas por los ciudadanos, en donde se evidencia cuantas PQRD ingresaron a la entidad, a que oficinas y que promedio de contestación tiene cada una de ellas.

Se creó el Plan de Participación Ciudadana para Facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios y tramites que presta la entidad, de acuerdo con los canales utilizados por los ciudadanos, dimos a conocer las formas de como el ciudadano puede participar e interactuar con las diferentes dependencias y así poder resolver cualquier inquietud que tenga el ciudadano.

Se crearon los protocolos de atención al ciudadano para atender los requerimientos de los ciudadanos de acuerdo con los procesos o procedimientos establecidos por la entidad; se actualizó la Carta del Trato Digno a la Ciudadanía, donde muestra y nos enseña trabajar bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

Se trabajó bajos los lineamientos y directrices de Gobierno en Línea y Transparencia, cumpliendo las actividades propuestas en cada matriz; igualmente se trabajó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el PEI presentado los informes requeridos para cumplir los objetivos actividades e indicadores pactados.

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

Mediante el Decreto 823 de 16 mayo de 2017 y la resolución 1357 del 2017 “por medio de la cual se crean y organizan los Grupos Internos de Trabajo en el nivel central y se les asignan responsabilidades.” Se está trabajando en la creación de nuevas Tablas de Retención Documental y en la modificación de algunos grupos que cambiaron su codificación y sus funciones.

Se creó el inventario de información clasificada y reservada de la entidad cumpliendo los lineamientos de Transparencia.

Se presentó y se publicó los avances del Programa de Gestión Documental de la entidad.  

En cumplimiento a la circular No. 005 del 23 de febrero de 2017 se han hecho 60 transferencias primarias al Archivo Central, y se hicieron 1.200 solicitudes de préstamo de documentación a las diferentes dependencias de entidad y 15 requerimientos entre personas naturales y jurídicas.

En el 2017 los Grupos de Atención al Ciudadano y el de Archivo General actualizaron los procesos y procedimientos con la Oficina Asesora de Planeación.

	Vigencia
	2017

	Programa/Estudios/Proyectos
	Estado (ejecutado/ejecución)
	Avance
	Resultado esperado
	Responsable

	SEGUIMEINTO SINDICAL 2014


	EN EJECUCIÓN 
	96%
	100%
	Dirección Financiera

	SEGUIMEINTO SINDICAL 2016


	EN EJECUCIÓN 
	51%
	100%
	Dirección Financiera

	COBRO DE CARTERA 


	EN EJECUCIÓN 
	80%
	99%
	Dirección Financiera

	REGISTRO PUBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA
	EN EJECUCIÓN 
	60%
	100%
	Dirección de Talento Humano

	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
	EN EJECUCIÓN 
	20%
	100%
	Dirección de Talento Humano

	ACTUALIZACION DE MANUALES DE FUNCIONES
	EN EJECUCION 
	60%
	100%
	Dirección de Talento Humano

	CAPACITACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO
	EN EJECUCION 
	80%
	100%
	Dirección de Talento Humano

	ACTUALIZACIÓN DEL SIGEP
	EN EJECUCION 
	60%
	100%
	Dirección de Talento Humano

	ESTRATEGIA DIGITAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
	EN EJECUCION 
	50%
	100%
	Dirección de Informática

	ADQUISICION DE APLICACIONES COMPLEMENTARIAS AL SIIF


	A EJECUTAR
	0%
	100%
	Dirección de Informática

	ARQUITECTURA EMPRESARIAL FASE I
	EJECUTADO
	100%
	100%
	Dirección de Informática

	REGLAMENTOS Y MANUALES
	EJECUTADO
	100%
	100%
	Dirección Administrativa 

	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y ACUERDOS DE GESTION
	EN EJECUCION
	95%
	100%
	Dirección Administrativa

	ENTREGA DE INFORMES 
	EN EJECUCION
	100%
	100%
	Dirección Administrativa

	ACTUALIZACIONES INVENTARIALES Y CARTOGRAFICAS
	EN EJECUCION
	35%
	100%
	Grupo Administración de Inmuebles

	PROCESOS DE COMPRA DE PREDIOS
	EJECUTADO
	100%
	100%
	Grupo Administración de Inmuebles

	CAPACITACIONES EN LENGUA DE SEÑAS
	EJECUTADO
	100%
	100%
	Grupo de atención al ciudadano

	ATENCIÓN DE PQRSD
	EN EJECUCION
	85%
	100%
	Grupo de atención al ciudadano

	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 
	EN EJECUCION
	80%
	100%
	Grupo de Archivo


6. OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO O EJECUCIÓN              
GRUPO VUELOS

	VIGENCIA
	

	NÚMERO CONTRATO
	VALOR
	OBJETO
	AVANCE 
	ÁREA RESPONSABLE
	VIGENCIA FUTURA?

	00016298 de 2016
	Valor Inicial $2.679.000.000

Adición: $250.000.000

Total: $2.929.000.000 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO AÉREO DE LA ENTIDAD, AVIÓN LABORATORIO CON SISTEMA DE INSPECCIÓN EN VUELO KING B200HK 3554 G Y AVIÓN CESSNA CARAVAN 208 HK3200G, INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS EN LAS FASES PREVENTIVAS DE CADA SERVICIO. 
	74%
	Grupo de Vuelos-Subdirección General
	Hasta el 4 de junio de 2018.

	00016257
	Valor inicial:

$2.050.000.000

Valor Reducción:

$250.000.000

Total:

$1.800.000.000


	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AÉREO DE LA AERONAUTICA CIVIL; AERONAVES KING B200 HK 3554 G; CESSNA CARAVAN HK 3200 G Y AGUSTA A109C HK 3661 G.
	68%
	Grupo de Vuelos-Subdirección General
	Hasta el 31 de julio de 2018


SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES 
Se anexa un archivo en Excel donde se detalla el estado actual de los contratos que se derivan de cada uno de los proyectos anteriormente mencionados Ver anexos: “SSO ANEXO 5 CONTRATOS EN EJECUCIÓN NC.XLS” y “SSO ANEXO 6 CONTRATOS REGIONALES.XLS”
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

· Presupuesto 2017
Presupuesto Asignado Vigencia 2017 de acuerdo al Decreto de Liquidación de Presupuesto No. 2170 de 2016 (Cifras en Millones de Pesos):
	VIGENCIA FISCAL AÑO 2017

	RUBRO
	VALOR APROPIADO
	VALOR EJECUTADO
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

	Funcionamiento 
	551.701
	495.326
	90%

	Inversión 
	694.978
	677.508
	97%

	Deuda
	1.208
	1.208
	100%

	TOTAL 
	1.247.887
	1.174.042
	94%


· Presupuesto 2018

Presupuesto Asignado Vigencia 2018 de acuerdo al Decreto de Liquidación de Presupuesto No. 2236 de 2017 (Cifras en Millones de Pesos):
	VIGENCIA FISCAL AÑO 2018 

	RUBROS
	VALOR APROPIADO
	VALOR EJECUTADO
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

	Funcionamiento
	523.394
	16.324
	3,1%

	Inversión
	627.373
	60.217
	9,6%

	Deuda 
	1.146
	0
	0%

	TOTAL
	1.151.913
	76.541
	6,6%


Nota: El valor ejecutado reportado corresponde a los compromisos presupuestales realizados con corte a 9 de enero de 2018 (Reporte SIIF)

OFICINA CEA 

	VIGENCIA FISCAL AÑO 2017 
	

	RUBRO
	VALOR APROPIADO
	VALOR EJECUTADO-(COMPROMISO)
	PORCENTAJEDE EJECUCIÓN
	VALOR  EJECUTADO

(OBLIGACION
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

	REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACION, ACTUALIZACION, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS.
	$ 1.794.200.000


	$ 1.766.441.016


	98%
	$ 1.561.354.766,00


	87%



	  SERVICIOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL, PERSONERIA JURIDICA Y APROBACION DE REGISTROS.
	$ 55.258.355


	$ 55.258.355


	100%
	$ 55.258.355,00


	100%



	REALIZAR ADQUISICION DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA ENSEÑANZA Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AULAS, BIBLIOTECA, AUDITORIO, LABORATORIOS Y DEMAS INSTALACIONES NECESARIOS PARA SU LOGISTICA.
	$ 74.440.320


	$ 74.440.320


	100%
	$ 74.440.320,00


	100%



	CONTRATAR DOCENTES, ASESORES, PROFESIONALES, EXPERTOS ACADEMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS Y EVENTOS DE CAPACITACION.
	$

3.156.781.250


	$ 3.109.253.666,00


	98%
	$ 3.077.246.750,00


	97%



	TRAMITAR AUXILIOS DE VIAJE PARA LA CAPACITACION DE FUNCIONARIOS.
	$ 2.139.320.075


	$ 1.665.556.436


	78%
	$ 1.665.556.436,00


	78%



	REALIZAR PROGRAMAS DE BIENESTAR PARA ESTUDIANTES.
	$ 80.000.000


	$ 80.000.000


	100%
	$ 3.113.895,00


	4%



	TOTAL,  PROYECTO CEA
	$ 7300.000.000.
	$ 6.750.949.793,00


	92.5%
	$ 6.436.970.522,00


	88,2%




	VIGENCIA FISCAL AÑO 2018

	RUBRO
	VALOR APROPIADO
	VALOR EJECUTADO-(COMPROMISO)
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

	REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACION, ACTUALIZACION, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS.
	$ 2.000.000.000


	
	

	SERVICIOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL, PERSONERIA JURIDICA Y APROBACION DE REGISTROS.
	$100.000.000


	
	

	REALIZAR ADQUISICION DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA ENSEÑANZA Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AULAS, BIBLIOTECA, AUDITORIO, LABORATORIOS Y DEMAS INSTALACIONES NECESARIOS PARA SU LOGISTICA.
	$ 2.310.000.000


	
	

	CONTRATAR DOCENTES, ASESORES, PROFESIONALES, EXPERTOS ACADEMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS Y EVENTOS DE CAPACITACION.
	$ 4.000.000.000


	$ 2.789.964.000


	70%

	TRAMITAR AUXILIOS DE VIAJE PARA LA CAPACITACION DE FUNCIONARIOS.
	$ 2.500.000.000


	
	

	REALIZAR PROGRAMAS DE BIENESTAR PARA ESTUDIANTES.
	$ 90.000.000


	
	

	TOTAL,  PROYECTO CEA 
	$ 11.000.000.000.
	Fuente de información SIIF: 12 enero de 2018


	


SECRETARIA GENERAL

A. Recursos Financieros: 

La Secretaría General tiene a su cargo los siguientes rubros presupuestales a saber: 

· Rubros de Funcionamiento: 

	RUBRO
	DESCRIPCION

	GASTOS DE PERSONAL 

	A-1-0-1-1
	Sueldos de personal de nomina

	A-1-0-1-4
	Prima técnica

	A-1-0-1-5
	Otros

	A-1-0-1-9
	Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones

	A-1-0-1-10
	Otros gastos personales - previo concepto DGPPN

	A-1-0-2
	Servicios personales indirectos

	A-1-0-2-999
	Pago pasivos exigibles vigencias expiradas 

	A-1-0-5
	Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y publico

	GASTOS GENERALES 

	A-2-0-3
	Impuestos y multas

	A-2-0-4
	Adquisición de bienes y servicios

	TRANSFERENCIAS 

	A-3-2-1-1
	Cuota de auditaje contranal

	A-3-4-1-26
	Comisión latinoamericana de aviación civil- clac. - ley 622/2000

	A-3-4-1-78
	Organización de aviación civil internacional -OACI - ley 12 de 1947

	A-3-6-1-1
	Sentencias y conciliaciones

	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

	A-5-1-1
	Compra de bienes y servicios

	A-5-2-2-1
	Otros gastos


· Rubros de Inversión 

	RUBRO
	DESCRIPCIÓN

	C-112-608-1
	Adquisición terrenos para construcción y ampliación de aeropuertos

	C-213-608-18
	Adquisición de sistemas y servicios informáticos para el plan nacional de informática.

	C-213-608-19
	Mantenimiento y conservación de equipos de computación.

	C-320-608-1
	Aplicación de los programas de salud ocupacional.

	C-510-608-4
	Asesoría y servicios de consultoría.


SEGUIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El análisis de la información de ejecución presupuestal se realizó con corte 31 de diciembre de 2017, en lo relacionado con recursos de la vigencia de los cuales es responsable la Secretaria general de la entidad, basado en la información generada por el Sistema de Información Financiera – SIIF.

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO VIGENTE

La apropiación inicial correspondiente a la Unidad Administrativa Especial - Aeronáutica Civil – (Rubros pertenecientes a la Secretaria General es de $576.532.919.566,00, distribuidos así: 

Presupuesto de Funcionamiento: $536.137.919.566,00 

Presupuesto de Inversión: $ 40.395.000.000,00
A 31 de diciembre de 2017, el presupuesto alcanzó una sumatoria neta como resultado de las adiciones y reducciones que dieron un aumento frente al presupuesto inicial de ($15.333.107.024,00) dejando el total del presupuesto en $591.866.026.590,00.
En la siguiente gráfica, se muestra la distribución porcentual por tipo de gasto, del presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 2017:

[image: image44.png]DISTRIBUCION PRESUPUESTAL ANO 2017
(SECRETARIA GENERAL)
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$39.873.778.372,00 $277.072.239.325,00




A continuación, se relacionan los rubros objeto de las modificaciones al presupuesto, presentadas a 31 de diciembre de 2017 según reporte ejecución presupuestal agregada:

A- En Gastos de funcionamiento

· Gastos de personal


	RUBRO
	DESCRIPCION
	APR. INICIAL
	APR. ADICIONADA
	APR. REDUCIDA
	APR. VIGENTE

	A-1-0-1-1-1
	SUELDOS
	$ 68.739.269.727,00
	$ 2.569.206.915,00
	$ 73.555.448,00
	$ 71.234.921.194,00

	A-1-0-1-1-2
	SUELDOS DE VACACIONES
	$ 5.393.527.104,00
	$ 0,00
	$ 149.026.244,00
	$ 5.244.500.860,00

	A-1-0-1-1-4
	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD
	$ 1.180.633.341,00
	$ 186.000.000,00
	$ 9.771.090,00
	$ 1.356.862.251,00

	A-1-0-1-1-6
	JORNADA ORDINARIA DOMINICAL Y RECARGOS
	$ 21.139.064.077,00
	$ 72.352.782,00
	$ 650.000.000,00
	$ 20.561.416.859,00

	A-1-0-1-4-2
	PRIMA TECNICA NO SALARIAL
	$ 1.500.802.378,00
	$ 0,00
	$ 79.641.299,00
	$ 1.421.161.079,00

	A-1-0-1-5-1
	GASTOS DE REPRESENTACION
	$ 90.010.643,00
	$ 0,00
	$ 9.896.419,00
	$ 80.114.224,00

	A-1-0-1-5-2
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS
	$ 2.400.652.136,00
	$ 98.000.000,00
	$ 2.166.307,00
	$ 2.496.485.829,00

	A-1-0-1-5-5
	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION
	$ 446.810.668,00
	$ 0,00
	$ 26.953.295,00
	$ 419.857.373,00

	A-1-0-1-5-10
	OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS
	$ 6.124.762.009,00
	$ 263.000.000,00
	$ 6.369.970,00
	$ 6.381.392.039,00

	A-1-0-1-5-12
	SUBSIDIO DE ALIMENTACION
	$ 794.262.913,00
	$ 50.000.000,00
	$ 3.157.833,00
	$ 841.105.080,00

	A-1-0-1-5-13
	AUXILIO DE TRANSPORTE
	$ 53.241.314,00
	$ 0,00
	$ 5.583.715,00
	$ 47.657.599,00

	A-1-0-1-5-15
	PRIMA DE VACACIONES
	$ 4.023.212.832,00
	$ 0,00
	$ 229.187.686,00
	$ 3.794.025.146,00

	A-1-0-1-5-16
	PRIMA DE NAVIDAD
	$ 7.693.915.760,00
	$ 366.000.000,00
	$ 1.762.301,00
	$ 8.058.153.459,00

	A-1-0-1-5-21
	PRIMA DE DIRECCION
	$ 39.122.599,00
	$ 5.800.000,00
	$ 154.102,00
	$ 44.768.497,00

	A-1-0-1-5-25
	PRIMA COSTO DE VIDA
	$ 60.757.179,00
	$ 0,00
	$ 6.680.082,00
	$ 54.077.097,00

	A-1-0-1-5-26
	PRIMA LOCALIZACION Y VIVIENDA
	$ 43.180.081,00
	$ 0,00
	$ 2.013.781,00
	$ 41.166.300,00

	A-1-0-1-5-40
	SOBRESUELDOS AUTORIZADOS POR LEY
	$ 25.302.979.352,00
	$ 1.400.000.000,00
	$ 63.577.230,00
	$ 26.639.402.122,00

	A-1-0-1-5-42
	PRIMA DE PRODUCTIVIDAD
	$ 22.284.128.531,00
	$ 0,00
	$ 3.552.263.330,00
	$ 18.731.865.201,00

	A-1-0-1-5-44
	BONIFICACION AERONAUTICA
	$ 13.637.091.172,00
	$ 590.000.000,00
	$ 4.132.907,00
	$ 14.222.958.265,00

	A-1-0-1-5-47
	PRIMA DE COORDINACION
	$ 800.013.909,00
	$ 30.000.000,00
	$ 2.291.574,00
	$ 827.722.335,00

	A-1-0-1-5-50
	PENSION SANCION
	$ 163.378.179,00
	$ 3.000.000,00
	$ 51.147,00
	$ 166.327.032,00

	A-1-0-1-5-92
	BONIFICACION DE DIRECCION
	$ 47.766.389,00
	$ 8.000.000,00
	$ 999.085,00
	$ 54.767.304,00

	A-1-0-1-9-1
	HORAS EXTRAS
	$ 15.346.809.527,00
	$ 1.473.367.259,00
	$ 602.486.345,00
	$ 16.217.690.441,00

	A-1-0-1-9-3
	INDEMNIZACION POR VACACIONES
	$ 519.368.706,00
	$ 0,00
	$ 202.367.259,00
	$ 317.001.447,00

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	$ 4.203.932.958,00
	$ 581.953.850,00
	$ 287.572.149,00
	$ 4.498.314.659,00

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	$ 2.249.604.430,00
	$ 278.238.964,00
	$ 342.669.830,00
	$ 2.185.173.564,00

	A-1-0-2-100
	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
	$ 4.442.978,00
	$ 6.611.330,00
	$ 0,00
	$ 11.054.308,00

	A-1-0-5-1-1
	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS
	$ 5.078.482.594,00
	$ 790.037.136,00
	$ 82.031.964,00
	$ 5.786.487.766,00

	A-1-0-5-1-3
	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS
	$ 3.435.078.075,00
	$ 343.358.240,00
	$ 241.785.064,00
	$ 3.536.651.251,00

	A-1-0-5-1-4
	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD
	$ 10.688.142.090,00
	$ 1.490.356.771,00
	$ 23.541.258,00
	$ 12.154.957.603,00

	A-1-0-5-1-5
	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
	$ 4.771.463.928,00
	$ 980.629.160,00
	$ 40.754.778,00
	$ 5.711.338.310,00

	A-1-0-5-2-2
	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
	$ 11.952.165.035,00
	$ 1.335.246.087,00
	$ 211.314.406,00
	$ 13.076.096.716,00

	A-1-0-5-2-3
	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS
	$ 18.926.079.961,00
	$ 3.229.629.930,00
	$ 58.285.726,00
	$ 22.097.424.165,00

	A-1-0-5-2-6
	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD
	$ 348.995.289,00
	$ 93.712.339,00
	$ 8.259.871,00
	$ 434.447.757,00

	A-1-0-5-6
	APORTES AL ICBF
	$ 3.808.647.018,00
	$ 681.542.482,00
	$ 150.000.000,00
	$ 4.340.189.500,00

	A-1-0-5-7
	APORTES AL SENA
	$ 2.539.213.735,00
	$ 373.434.267,00
	$ 18.672.369,00
	$ 2.893.975.633,00

	A-1-0-5-12
	OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
	$ 1.089.725.847,00
	$ 28.338.580,00
	$ 28.338.580,00
	$ 1.089.725.847,00

	 
	TOTAL
	$ 266.920.734.464,00
	$ 17.327.816.092,00
	$ 7.177.314.444,00
	$ 277.071.236.112,00


· Gastos generales

	RUBRO
	DESCRIPCION
	APR. INICIAL
	APR. ADICIONADA
	APR. REDUCIDA
	APR. VIGENTE

	A-2-0-3-50-2
	IMPUESTO DE VEHICULO
	$ 100.100,00
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 100.100,00

	A-2-0-3-50-5
	CONTRIBUCIONES
	$ 9.000.000,00
	$ 15.751.191,00
	$ 0,00
	$ 24.751.191,00

	A-2-0-3-50-90
	OTROS IMPUESTOS
	$ 147.800.000,00
	$ 0,00
	$ 24.851.291,00
	$ 122.948.709,00

	A-2-0-4-1-25
	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
	$ 5.585.636,00
	$ 57.393.364,00
	$ 0,00
	$ 62.979.000,00

	A-2-0-4-4-1
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
	$ 20.000.000,00
	$ 36.994.889,00
	$ 0,00
	$ 56.994.889,00

	A-2-0-4-4-2
	DOTACION
	$ 167.097.643,00
	$ 1.330.000.000,00
	$ 967.097.643,00
	$ 530.000.000,00

	A-2-0-4-4-15
	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
	$ 45.000.000,00
	$ 0,00
	$ 4.000.000,00
	$ 41.000.000,00

	A-2-0-4-4-18
	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE
	$ 5.000.000,00
	$ 5.000.000,00
	$ 5.100.000,00
	$ 4.900.000,00

	A-2-0-4-4-23
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
	$ 4.277.364,00
	$ 122.446.311,00
	$ 4.278.563,00
	$ 122.445.112,00

	A-2-0-4-5-2
	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
	$ 12.994.453,00
	$ 6.497.227,00
	$ 0,00
	$ 19.491.680,00

	A-2-0-4-5-8
	SERVICIO DE ASEO
	$ 5.290.900.220,00
	$ 2.227.119.476,00
	$ 674.277.364,00
	$ 6.843.742.332,00

	A-2-0-4-5-12
	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
	$ 170.000,00
	$ 124.745.308,00
	$ 33.770,00
	$ 124.881.538,00

	A-2-0-4-6-7
	TRANSPORTE
	$ 6.644.524.656,00
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 6.644.524.656,00

	A-2-0-4-6-8
	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
	$ 222.789.000,00
	$ 45.987.815,00
	$ 899.641,00
	$ 267.877.174,00

	A-2-0-4-7-6
	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES
	$ 70.000.000,00
	$ 220.972.272,00
	$ 4.535.488,00
	$ 286.436.784,00

	A-2-0-4-8-1
	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
	$ 991.278.275,00
	$ 305.500.298,00
	$ 10.375.007,00
	$ 1.286.403.566,00

	A-2-0-4-8-2
	ENERGIA
	$ 11.585.478.798,00
	$ 5.029.531.449,00
	$ 2.494.046.157,00
	$ 14.120.964.090,00

	A-2-0-4-8-3
	GAS NATURAL
	$ 9.125.788,00
	$ 0,00
	$ 1.812.301,00
	$ 7.313.487,00

	A-2-0-4-8-6
	TELEFONO,FAX Y OTROS
	$ 1.193.485.530,00
	$ 115.169.814,00
	$ 172.464.897,00
	$ 1.136.190.447,00

	A-2-0-4-9-11
	SEGUROS GENERALES
	$ 167.985.248,00
	$ 2.972.094.468,00
	$ 1.527.484.463,00
	$ 1.612.595.253,00

	A-2-0-4-10-1
	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES
	$ 8.697.100,00
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 8.697.100,00

	A-2-0-4-10-2
	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES
	$ 9.000.000,00
	$ 91.347.768,00
	$ 452.318,00
	$ 99.895.450,00

	A-2-0-4-11-1
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR
	$ 771.742.500,00
	$ 215.000.000,00
	$ 75.000.000,00
	$ 911.742.500,00

	A-2-0-4-11-2
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
	$ 5.418.571.899,00
	$ 3.291.839.298,00
	$ 3.552.802.640,00
	$ 5.157.608.557,00

	A-2-0-4-14
	GASTOS JUDICIALES
	$ 84.710.910,00
	$ 16.969.859,00
	$ 10.005.159,00
	$ 91.675.610,00

	A-2-0-4-21-4
	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
	$ 100.000.000,00
	$ 153.217.543,00
	$ 0,00
	$ 253.217.543,00

	A-2-0-4-21-5
	SERVICIOS DE CAPACITACION
	$ 56.356.751,00
	$ 0,00
	$ 23.217.543,00
	$ 33.139.208,00

	A-2-0-4-41-11
	RENOVACION DE SALVOCONDUCTOS PARA ARMAS
	$ 3.000.000,00
	$ 0,00
	$ 1.737.604,00
	$ 1.262.396,00

	 
	TOTAL
	$ 33.044.671.871,00
	$ 16.383.578.350,00
	$ 9.554.471.849,00
	$ 39.873.778.372,00


· Transferencias

	RUBRO
	DESCRIPCION
	APR. INICIAL
	APR. ADICIONADA
	APR. REDUCIDA
	APR. VIGENTE

	A-3-6-1-1-1
	CONCILIACIONES
	$ 1.000.000.000,00
	$ 1.685.386.205,00
	$ 0,00
	$ 2.685.386.205,00

	A-3-6-1-1-2
	SENTENCIAS
	$ 3.566.708.425,00
	$ 15.677.523.515,00
	$ 0,00
	$ 19.244.231.940,00

	A-3-6-1-1-3
	LAUDOS ARBITRALES
	$ 4.337.682.482,00
	$ 0,00
	$ 4.337.682.482,00
	$ 0,00

	 
	TOTAL
	$ 8.904.390.907,00
	$ 17.362.909.720,00
	$ 4.337.682.482,00
	$ 21.929.618.145,00


· Gastos de comercialización


	RUBRO
	DESCRIPCION
	APR. INICIAL
	APR. ADICIONADA
	APR. REDUCIDA
	APR. VIGENTE

	A-5-1-1-2-1
	COMISION RECAUDO TASAS AEROPORTUARIAS
	$ 1.527.700.000,00
	$ 0,00
	$ 700.000.000,00
	$ 827.700.000,00

	A-5-1-2-1-0-15
	SEGUROS GENERALES
	$ 19.269.520.716,00
	$ 556.096.574,00
	$ 3.020.614.347,00
	$ 16.805.002.943,00

	 
	TOTAL
	$ 20.797.220.716,00
	$ 556.096.574,00
	$ 3.720.614.347,00
	$ 17.632.702.943,00


B. En Gastos de inversión

	RUBRO
	DESCRIPCION
	APR. INICIAL
	APR. ADICIONADA
	APR. REDUCIDA
	APR. VIGENTE

	C-2403-0600-20-0-1
	ADQUISICION DE TERRENOS PARA AMPLIACION DE AEROPUERTOS
	$ 4.900.000.000,00
	$ 32.286.000,00
	$ 0,00
	$ 4.932.286.000,00

	C-2499-0600-1-0-1
	MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL HARDWARE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA CON KIT DE REPUESTOS.
	$ 1.858.437.915,00
	$ 1.133.890.891,00
	$ 79.994.111,00
	$ 2.912.334.695,00

	C-2499-0600-1-0-2
	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA
	$ 4.044.562.085,00
	$ 333.539.580,00
	$ 0,00
	$ 4.378.101.665,00

	C-2499-0600-2-0-1
	ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS, HARDWARE Y SOFTWARE DE COMPUTACION, ALMACENAMIENTO, IMPRESIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS.
	$ 2.908.500.000,00
	$ 291.702.357,00
	$ 2.617.026.053,00
	$ 583.176.304,00

	C-2499-0600-2-0-2
	ADQUIRIR LAS LICENCIAS, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO SOFTWARE PARA LA RED DE DATOS.
	$ 1.900.000.000,00
	$ 1.533.727.943,00
	$ 326.769.784,00
	$ 3.106.958.159,00

	C-2499-0600-2-0-3
	ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAS DE CABLEADO LOCAL QUE SOPORTE MAYOR CAPACIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD.
	$ 450.000.000,00
	$ 0,00
	$ 133.156.386,00
	$ 316.843.614,00

	C-2499-0600-2-0-4
	ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO SOLUCIONES INFORMATICAS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE MISION DE LA ENTIDAD.
	$ 1.879.000.000,00
	$ 2.923.147.502,00
	$ 1.652.565.539,00
	$ 3.149.581.963,00

	C-2499-0600-2-0-5
	DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA INFORMATICA DE LA ENTIDAD
	$ 659.647.502,00
	$ 0,00
	$ 659.647.502,00
	$ 0,00

	C-2499-0600-2-0-6
	ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE SOFTWARE DE COMUNICACIONES PARA LA ADMINSITRACION DE LA RED DE DATOS.
	$ 650.000.000,00
	$ 0,00
	$ 18.493.122,00
	$ 631.506.878,00

	C-2499-0600-2-0-7
	ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA Y DE LA INFORMACION DE LA ENTIDAD.
	$ 800.000.000,00
	$ 0,00
	$ 82.168.200,00
	$ 717.831.800,00

	C-2499-0600-2-0-8
	ADQUIRIR E IMPLEMENTAR SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACION.
	$ 1.844.852.498,00
	$ 0,00
	$ 646.187.576,00
	$ 1.198.664.922,00

	C-2499-0600-3-0-1-1
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
	$ 413.000.000,00
	$ 53.322.574,00
	$ 39.572.872,00
	$ 426.749.702,00

	C-2499-0600-3-0-1-2
	EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
	$ 103.000.000,00
	$ 173.374.926,00
	$ 35.755.842,00
	$ 240.619.084,00

	C-2499-0600-3-0-1-3
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	$ 63.000.000,00
	$ 4.842.824,00
	$ 22.343.156,00
	$ 45.499.668,00

	C-2499-0600-3-0-1-4
	ELEMENTOS DE CONFORT ERGONOMICO EN EL PUESTO DE TRABAJO
	$ 50.000.000,00
	$ 6.800.000,00
	$ 14.847.050,00
	$ 41.952.950,00

	C-2499-0600-3-0-2-1
	BOTIQUINES E INSUMOS PARA BOTIQUINES
	$ 47.000.000,00
	$ 2.672.949,00
	$ 15.460.698,00
	$ 34.212.251,00

	C-2499-0600-3-0-2-2
	ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIAS
	$ 64.000.000,00
	$ 2.977.000,00
	$ 4.607.907,00
	$ 62.369.093,00

	C-2499-0600-3-0-3-1
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS PARA DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
	$ 67.000.000,00
	$ 43.555.393,00
	$ 8.069.531,00
	$ 102.485.862,00

	C-2499-0600-3-0-4-1
	SALUD LABORAL (EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIODICO, POST INCAPACIDAD, EGRESO, TRABAJO EN ALTURAS, DEPORTIVOS Y CAMPAÑAS).
	$ 435.000.000,00
	$ 2.692.494,00
	$ 73.812.551,00
	$ 363.879.943,00

	C-2499-0600-3-0-4-2
	PREVENCION Y CONTROL EN EL USO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
	$ 20.000.000,00
	$ 4.000.000,00
	$ 1.600,00
	$ 23.998.400,00

	C-2499-0600-3-0-4-3
	SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	$ 300.000.000,00
	$ 40.571.385,00
	$ 128.721.634,00
	$ 211.849.751,00

	C-2499-0600-3-0-4-4
	ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD
	$ 240.000.000,00
	$ 16.000.000,00
	$ 31.718.432,00
	$ 224.281.568,00

	C-2499-0600-3-0-5-1
	EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON INSUMOS
	$ 452.000.000,00
	$ 131.985.383,20
	$ 19.523.397,00
	$ 564.461.986,20

	C-2499-0600-3-0-5-2
	VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS
	$ 380.000.000,00
	$ 7.235.683,00
	$ 30.338.083,00
	$ 356.897.600,00

	C-2499-0600-3-0-5-3
	PREPARACION AL SERVIDOR PUBLICO PROXIMO A PENSIONARSE
	$ 128.000.000,00
	$ 0,00
	$ 16.294.654,20
	$ 111.705.345,80

	C-2499-0600-3-0-5-4
	DOTACION CENTROS VACACIONALES (MENAJE E INSUMOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS).
	$ 108.000.000,00
	$ 3.082.182,00
	$ 15.578.196,00
	$ 95.503.986,00

	C-2499-0600-3-0-6-1
	DIAGNOSTICO, INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL
	$ 130.000.000,00
	$ 48.000.690,00
	$ 84.467.880,00
	$ 93.532.810,00

	C-2499-0600-4-0-1
	CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	$ 2.299.600.000,00
	$ 4.110.400.000,00
	$ 562.885.505,00
	$ 5.847.114.495,00

	C-2499-0600-4-0-2
	CONTRATAR CONSULTORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD
	$ 231.000.000,00
	$ 693.000.000,00
	$ 693.000.000,00
	$ 231.000.000,00

	C-2499-0600-4-0-3
	CONTRATAR LAS ASESORIAS PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES MAESTROS DE LOS AEROPUERTOS.
	$ 500.400.000,00
	$ 132.000.000,00
	$ 39.833.000,00
	$ 592.567.000,00

	C-2499-0600-4-0-4
	CONTRATAR LA CONSULTORIA DE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES MAESTROS DE LOS AEROPUERTOS.
	$ 12.600.000.000,00
	$ 0,00
	$ 4.100.484.191,00
	$ 8.499.515.809,00

	 
	TOTAL
	$ 40.526.000.000,00
	$ 11.724.807.756,20
	$ 12.153.324.452,20
	$ 40.097.483.304,00


GESTIÓN DEL MONTO TOTAL VIGENTE DEL PRESUPUESTO

De acuerdo con la información generada por el Sistema de Información Financiera SIIF, la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2017, revela lo siguiente:
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Soportados en la información que antecede, los indicadores sobre la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2016, frente al total de la apropiación vigente, se resumen así:

(Cifras expresadas en pesos)

[image: image46.emf]RUBROS PRESUPUESTALES APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

APR. SIN 

COMPROMETER

% 

Gastos de Personal $ 277.072.239.325,00 $ 276.786.355.352,00 $ 276.479.332.946,00 $ 274.734.938.110,00

$285.883.973,00 0,10%

Gastos Generales $ 39.873.778.372,00 $ 36.689.539.280,00 $ 34.069.085.689,36 $ 33.628.832.192,36

$3.184.239.092,00 7,99%

Transferencias $ 217.122.108.646,00 $ 164.485.459.432,00 $ 164.485.459.432,00 $ 164.238.773.190,00

$52.636.649.214,00 24,24%

Gastos de Comercializacion $ 17.632.702.943,00 $ 17.460.332.471,87 $ 17.364.654.513,00 $ 17.305.819.874,00

$172.370.471,13 0,98%

Inversion $ 40.165.197.304,00 $ 38.901.310.203,16 $ 31.080.934.524,00 $ 26.306.388.020,00

$1.263.887.100,84 3,15%

Total  $              591.866.026.590  $            534.322.996.739  $            523.479.467.104  $       516.214.751.386  $        57.543.029.851  9,72%


Indicadores de la vigencia 2017

[image: image47.emf]RUBROS PRESUPUESTALES
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OBLIGADOS

% OBLIG 

PAGADAS

% APR. 

PAGA

Gastos de Personal

99,90% 99,89% 99,37% 99%

Gastos Generales

92,01% 92,86% 98,71% 84%

Transferencias

75,76% 100,00% 99,85% 76%

Gastos de Comercializacion

99,02% 99,45% 99,66% 98%

Inversion

96,85% 79,90% 84,64% 65%

Total

90,28% 97,97% 98,61% 87%


De acuerdo con lo anterior, se concluye lo siguiente: 

APROPIACIÓN COMPROMETIDA Y PAGOS 

De acuerdo con los indicadores a 31 de diciembre de 2017, la ejecución de recursos a cargo de la Secretaria General con relación al total de la apropiación fue comprometida en el 90.28%, valor que alcanza pagos acumulados al 98.61% de los compromisos y al 87% del total de la apropiación. 

Los rubros que presentaron menor porcentaje de compromisos y pagos fueron:

· El rubro A-3-6-1-1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES, con presupuesto por valor inicial de $4.566.08.425 fue objeto de adición por $17.362.909.720 y al cierre del año 2017 solamente ejecutó el 9.22%.

· El rubro A-2-0-3 – IMPUESTOS Y MULTAS, con presupuesto de $147.800.000 al cierre del año 2017 ejecutó el 16.81%. 

· El rubro C-2499-0600-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, con presupuesto inicial de $5.903.000.000 fue objeto de una adición por $1.387.436.360 y al cierre del año 2017 solo ejecutó el 88.19%.

A continuación, se muestra la relación de cada uno de los rubros a cargo de la Secretaria General con su respectivo porcentaje de ejecución, tanto en compromisos como en pagos, a 31 de diciembre de 2017: 
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% compromisos 

frente a 

apropiación

% Pagado

$ 277.072.239.325,00$ 276.786.355.352,00$ 274.734.938.110,00 99,90% 99,26%

A-1-0-1-1

SUELDOS DE PERSONAL DE 

NOMINA

$ 98.397.701.164,00 $ 98.397.603.975,00 $ 98.223.491.321,00

100,00% 99,82%

A-1-0-1-4 PRIMA TECNICA $ 1.421.174.574,00 $ 1.421.161.079,00 $ 1.421.161.079,00

100,00% 100,00%

A-1-0-1-5 OTROS $ 82.901.968.476,00 $ 82.901.742.673,00 $ 82.901.742.673,00

100,00% 100,00%

A-1-0-1-9

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E 

INDEMNIZACION POR VACACIONES

$ 16.534.691.888,00 $ 16.402.136.887,00 $ 15.015.255.310,00

99,20% 91,54%

A-1-0-1-10

OTROS GASTOS PERSONALES - 

PREVIO CONCEPTO DGPPN

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

0,00%

A-1-0-2

SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS

$ 6.694.542.531,00 $ 6.548.857.763,00 $ 6.081.640.989,00

97,82% 92,87%

A-1-0-5

CONTRIBUCIONES INHERENTES A 

LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 

PUBLICO

$ 71.122.160.692,00 $ 71.114.852.975,00 $ 71.091.646.738,00

99,99% 99,97%

$ 39.873.778.372,00 $ 36.689.539.280,00 $ 33.628.832.192,36 92,01% 91,66%

A-2-0-3 IMPUESTOS Y MULTAS $ 147.800.000,00 $ 24.851.291,00 $ 9.256.491,00

16,81% 37,25%

A-2-0-4

ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS

$ 39.725.978.372,00 $ 36.664.687.989,00 $ 33.619.575.701,36

92,29% 91,69%

Gastos de Personal

Gastos Generales


[image: image49.emf]$ 217.122.108.646,00$ 164.485.459.432,00$ 164.238.773.190,00 75,76% 99,85%

A-3-2-1-1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL $ 1.803.710.215,00 $ 1.803.710.215,00 $ 1.803.710.215,00

100,00% 100,00%

A-3-2-1-17

EXCEDENTES FINANCIEROS -

TRANSFERIR A LA NACION

$ 160.000.000.000,00 $ 160.000.000.000,00 $ 160.000.000.000,00

100,00% 100,00%

A-3-4-1-26

COMISION LATINOAMERICANA DE 

AVIACION CIVIL- CLAC. - LEY 

622/2000

$ 20.500.000,00 $ 20.499.993,00 $ 20.499.993,00

100,00% 100,00%

A-3-4-1-78

ORGANIZACION DE AVIACION 

CIVIL INTERNACIONAL -OACI - 

LEY 12 DE 1947

$ 640.400.000,00 $ 640.400.000,00 $ 640.400.000,00

100,00% 100,00%

A-3-6-1-1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $ 21.929.618.145,00 $ 2.020.849.224,00 $ 1.774.162.982,00

9,22% 87,79%

A-3-6-1-8

FONDO DE CONTINGENCIAS DE 

LAS ENTIDADES ESTATALES

$ 1.867.740.173,00 $ 0,00 $ 0,00

0,00%

A-3-6-3-26

PROVISION PARA GASTOS 

INSTITUCIONALES Y/O 

SECTORIALES CONTINGENTES - 

PREVIO CONCEPTO DGPPN

$ 30.860.140.113,00 $ 0,00 $ 0,00

0,00%

$ 17.632.702.943,00 $ 17.460.332.471,87 $ 17.305.819.874,00 99,02% 99,12%

A-5-1-1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS $ 827.700.000,00 $ 751.231.100,87 $ 598.989.646,00

90,76% 79,73%

A-5-1-2-1 OTROS GASTOS $ 16.805.002.943,00 $ 16.709.101.371,00 $ 16.706.830.228,00

99,43% 99,99%

$ 40.165.197.304,00 $ 38.901.310.203,16 $ 26.306.388.020,00 96,85% 67,62%

C-2403-0600-20

Adquisicion terrenos para construccion 

y ampliacion de aeropuertos

$ 5.000.000.000,00 $ 4.980.522.303,00 $ 3.915.545.225,00

99,61% 78,62%

C-2499-0600-1

Mantenimiento y conservacion de 

equipos de computacion

$ 7.290.436.360,00 $ 6.429.463.931,00 $ 5.410.064.521,00

88,19% 84,14%

C-2499-0600-2

Adquisicion de sistemas y 

serviciosinformaticos para el plan 

nacional de informatica

$ 9.704.563.640,00 $ 9.672.179.394,16 $ 4.498.130.621,00

99,67% 46,51%

C-2499-0600-3

Aplicación de los programas de salud 

ocupacional

$ 3.000.000.000,00 $ 2.977.091.277,00 $ 2.494.636.604,00

99,24% 83,79%

C-2499-0600-4 Asesoria y servicios de consultoria $ 15.170.197.304,00 $ 14.842.053.298,00 $ 9.988.011.049,00

97,84% 67,30%

Transferencias

Gastos de Comercializacion

Inversion


APROPIACIÓN SIN COMPROMETER 

La apropiación sin comprometer de los rubros a cargo de la Secretaria General alcanza el 9,72% del total del presupuesto correspondiente a $57.543.029.851 representados así:

	RUBROS PRESUPUESTALES
	APR. VIGENTE
	APR. SIN COMPROMETER
	% 

	Gastos de Personal
	$ 277.072.239.325,00
	$285.883.973,00
	0,10%

	Gastos Generales
	$ 39.873.778.372,00
	$3.184.239.092,00
	7,99%

	Transferencias
	$ 217.122.108.646,00
	$52.636.649.214,00
	24,24%

	Gastos de Comercialización
	$ 17.632.702.943,00
	$172.370.471,13
	0,98%

	Inversión
	$ 40.165.197.304,00
	$1.263.887.100,84
	3,15%

	Total
	 $       591.866.026.590 
	 $    57.543.029.851 
	9,72%


De acuerdo con la información que precede el gasto más representativo dentro del total del presupuesto sin ejecutar corresponde al de transferencias corrientes con $52.636.649.214.

Así mismo, se observa que los valores que no se comprometieron corresponden a presupuesto que no fue afectado por CDP y a saldos en CDP que no fueron afectados por registro presupuestal. A la fecha la apropiación disponible (sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal) se detalla a continuación:
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         277.072.239.325,00                 284.810.650,00  0,10% 0,00%

A-1-0-1-1

SUELDOS DE PERSONAL DE 

NOMINA

$ 98.397.701.164,00 $ 97.189,00

0,00% 0,00%

A-1-0-1-4 PRIMA TECNICA $ 1.421.174.574,00 $ 13.495,00

0,00% 0,00%

A-1-0-1-5 OTROS $ 82.901.968.476,00 $ 225.803,00

0,00% 0,00%

A-1-0-1-9

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E 

INDEMNIZACION POR VACACIONES

$ 16.534.691.888,00 $ 132.555.001,00

0,80% 0,00%

A-1-0-1-10

OTROS GASTOS PERSONALES - 

PREVIO CONCEPTO DGPPN

$ 0,00 $ 0,00

A-1-0-2

SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS

$ 6.694.542.531,00 $ 144.611.445,00

2,16% 0,02%

A-1-0-5

CONTRIBUCIONES INHERENTES A 

LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 

PUBLICO

$ 71.122.160.692,00 $ 7.307.717,00

0,01% 0,00%

$ 39.873.778.372,00 $ 1.347.664.744,00 3,38% 4,61%

A-2-0-3 IMPUESTOS Y MULTAS $ 147.800.000,00 $ 122.948.709,00

83,19% 0,00%

A-2-0-4

ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS

$ 39.725.978.372,00 $ 1.224.716.035,00

3,08% 4,62%

$ 217.122.108.646,00 $ 21.664.272.349,00 9,98% 14,26%

A-3-2-1-1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL $ 1.803.710.215,00 $ 0,00

0,00% 0,00%

A-3-2-1-17

EXCEDENTES FINANCIEROS -

TRANSFERIR A LA NACION

$ 160.000.000.000,00 $ 0,00

0,00% 0,00%

A-3-4-1-26

COMISION LATINOAMERICANA DE 

AVIACION CIVIL- CLAC. - LEY 

622/2000

$ 20.500.000,00 $ 7,00

0,00% 0,00%

A-3-4-1-78

ORGANIZACION DE AVIACION 

CIVIL INTERNACIONAL -OACI - 

LEY 12 DE 1947

$ 640.400.000,00 $ 0,00

0,00% 0,00%

A-3-6-1-1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $ 21.929.618.145,00 $ 19.796.532.169,00

90,27% 0,51%

A-3-6-1-8

FONDO DE CONTINGENCIAS DE 

LAS ENTIDADES ESTATALES

$ 1.867.740.173,00 $ 1.867.740.173,00

100,00% 0,00%

A-3-6-3-26

PROVISION PARA GASTOS 

INSTITUCIONALES Y/O 

SECTORIALES CONTINGENTES - 

PREVIO CONCEPTO DGPPN

$ 30.860.140.113,00 $ 0,00

0,00% 100,00%

$ 17.632.702.943,00 $ 29.679.003,00 0,17% 0,81%

A-5-1-1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS $ 827.700.000,00 $ 0,00

0,00% 9,24%

A-5-1-2-1 OTROS GASTOS $ 16.805.002.943,00 $ 29.679.003,00

0,18% 0,39%

$ 40.165.197.304,00 $ 1.063.862.050,84 2,65% 0,50%

C-2403-0600-20

Adquisicion terrenos para construccion 

y ampliacion de aeropuertos

$ 5.000.000.000,00 $ 19.477.697,00

0,39% 0,00%

C-2499-0600-1

Mantenimiento y conservacion de 

equipos de computacion

$ 7.290.436.360,00 $ 860.972.429,00

11,81% 0,00%

C-2499-0600-2

Adquisicion de sistemas y 

serviciosinformaticos para el plan 

nacional de informatica

$ 9.704.563.640,00 $ 32.384.245,84

0,33% 0,00%

C-2499-0600-3

Aplicación de los programas de salud 

ocupacional

$ 3.000.000.000,00 $ 22.883.673,00

0,76% 0,00%

C-2499-0600-4 Asesoria y servicios de consultoria $ 15.170.197.304,00 $ 128.144.006,00

0,84% 1,32%

Transferencias

Gastos de Comercializacion

Inversion

Gastos de Personal

Gastos Generales


EJECUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSION (RUBROS SECRETARIA GENERAL Y SUS DIRECCIONES)
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FUNCIONAMIENT( 551.700.829.286,00 | | 549.520.608.199,54 | 90%| 495.421.686.53587 | | 549.529.608.199,54 492.398.532.580,36
INVERSION 40.165.197.304,00 | | 39.825.297.304,00 | 97%| 38.901.310203,16 | | 36.682.131.519,68 31.080.934.524,00





A 31 de diciembre de 2017 la ejecución presupuestal para los rubros de funcionamiento de la entidad presentó una ejecución del 90% en compromisos y del 89% en obligaciones.

SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES 

	DIRECCION 
	PROYECTO DE INVERSIÓN

	TELECOMUNICACIONES
	ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL.

	
	AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.

	
	ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL

	
	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL

	
	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.

	
	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.

	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.

	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.

	
	ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL

	
	REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA

	
	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO

	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL

	
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES

	
	ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.

	
	AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. AEROPUERTOS COMUNITARIOS. 

	
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL

	
	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL

	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.

	
	CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO

	SERVICIOS AEROPORTUARIOS
	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.

	
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.

	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.

	
	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.

	
	ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.

	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA


Los anteriores proyectos son preexistentes desde el año 2012 y tienen horizonte de ejecución hasta el año 2021 con asignaciones presupuestales anuales.

Cada proyecto tiene un sistema de seguimiento a través de los indicadores de gestión y de producto que se verifica a través de los aplicativos SUIFP y SPI del departamento Nacional de Planeación DNP toda vez que estos proyectos hacen parte del presupuesto general de la nación.

La Dirección de Telecomunicaciones presenta el siguiente comportamiento en los proyectos de inversión bajo su cargo

	DESCRIPCION
	APR. VIGENTE
	COMPR
	% COMPR
	SALDO POR COMPROMETER
	% POR COMPROM
	OBLIGACION
	% OBLIG
	SALDO POR OBLIGAR
	% POR OBLIG

	ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL.
	$14,815,049,240
	$14,815,049,240
	100%
	$ - 
	0%
	$11,357,837,176
	77%
	$3,457,212,064
	23%

	AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL.
	$ 5,818,492,230.00
	$ 5,818,492,230.00
	100%
	$ - 
	0%
	$5,715,226,241.00
	98%
	$103,265,989
	2%

	ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL
	$5,593,911,811
	$5,523,911,811
	100%
	$70,000,000
	1%
	$3,746,172,213
	68%
	$1,777,739,598
	32%

	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL
	$5,129,832,788
	$4,129,421,668
	100%
	$1,000,411,120 
	20%
	$3,595,976,112
	87%
	$ 533,445,556.00
	13%

	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.
	$ 8,800,000,000.00
	$ 8,799,989,067.00
	100%
	 $            10,933.00 
	0%
	$ 7,989,620,424.00
	91%
	$ 810,368,643.00
	9%

	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.
	$ 11,471,994,372.00
	$ 11,318,533,239.00
	99%
	 $   153,461,133.00 
	1%
	$ 5,533,570,142.00
	49%
	$ 5,784,963,097.00
	51%

	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.
	$ 4,228,219,146.00
	$ 4,199,337,542.00
	100%
	 $     28,881,604.00 
	1%
	$ 3,574,862,195.00
	85%
	$ 624,475,347.00
	15%

	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.
	$ 19,152,152,070.00
	$ 19,122,511,326.91
	100%
	 $     29,640,743.09 
	0%
	$ 13,222,545,218.91
	69%
	$ 5,899,966,108.00
	31%

	ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL
	$ 7,966,151,725.00
	$ 7,930,786,188.00
	100%
	 $     35,365,537.00 
	0%
	$ 2,085,476,489.00
	26%
	$ 5,845,309,699.00
	74%

	REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA
	$ 460,993,280.00
	$ 460,993,280.00
	100%
	 $                         -   
	0%
	$ 460,993,280.00
	100%
	$ 0.00
	0%

	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO
	$ 21,998,585,984.00
	$ 15,698,585,913.00
	71%
	 $6,300,000,071.00 
	29%
	$ 297,286,223.00
	2%
	$ 15,401,299,690.00
	98%

	TOTAL
	$105,435,382,646
	$97,817,611,504.91
	93%
	$7,617,771,141.09
	7%
	$57,579,565,713.91
	59%
	$40,238,045,791.00
	41%


La Dirección de Infraestructura Aeroportuaria presenta el siguiente comportamiento en los proyectos de inversión bajo su cargo
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APROPIACION 

VIGENTE

COMPROMISOS %

SALDO POR 

COMPROMETER

% OBLIGACIONES % SALDO POR OBLIGAR %

24030600-4

CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA A NIVEL 

NACIONAL

$328,885,452,013 $323,681,763,75098% $5,203,688,263 2% $149,979,561,07146% $173,702,202,679 53%

24030600-7

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

PARA ESTUDIOS PLANES Y 

PROGRAMAS AMBIENTALES

$6,820,000,750 $6,258,622,62392% $561,378,127 8% $3,719,349,02055% $2,539,273,603 37%

24030600-8

ADECUACION MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL 

AEROPORTUARIA.

$9,298,000,000 $9,132,417,80298% $165,582,198 2% $6,961,545,51375% $2,170,872,289 23%

24030600-9

AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA. AEROPUERTOS 

$12,216,346,027 $12,216,346,027100% $0 0% $2,749,971,01823% $9,466,375,009 77%

24030600-10

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA A NIVEL 

NACIONAL

$3,467,338,270 $3,001,027,550.2987% $466,310,719.7113% $2,172,296,82663% $828,730,724 24%

24030600-18

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION 

ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A 

NIVEL NACIONAL

$3,500,000,000 $3,497,002,951100% $2,997,049 0% $3,305,056,88794% $191,946,064 5%

24030600-19

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA.

$50,507,550,331 $49,621,094,034.6298% $886,456,296 2% $42,928,465,701.385% $6,692,628,333 13%

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

LOS AMBIENTES DE ATENCIÓN A 

LOS USUARIOS EN LAS SEDES 

AEROPORTUARIAS A NIVEL 

$0 $0 $0 $0 $0

24030600-22

CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL 

DORADO

$60,368,783,585 $60,294,349,762100% $74,433,823 0% $1,737,746,696 3% $58,556,603,066 97%

$475,063,470,976 $467,702,624,500.31 98% $7,360,846,475.69 2% $213,553,992,732 45% $254,148,631,768 54%

TOTAL INVERSION


La Dirección de Servicios Aeroportuarios presenta el siguiente comportamiento en los proyectos de inversión bajo su cargo.

	DESCRIPCION
	APR. VIGENTE
	COMPROMISO
	% COMPROM
	SALDO POR COMPROMETER
	% 

COMPROM
	OBLIGACION
	% 

OBLIGAC
	SALDO POR OBLIGAR
	% 

OBLIGAC

	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS
	$ 3,976,000,000.00
	$ 3,953,727,885.60
	99.44%
	 $     22,272,114.40 
	1%
	$ 3,586,209,492.00
	90.70%
	$ 367,518,393.60
	9%

	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.
	$ 7,245,600,510.00
	$ 7,191,009,850.00
	99.25%
	 $     54,590,660.00 
	1%
	$ 3,636,139,603.00
	50.57%
	$ 3,554,870,247.00
	49%

	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.
	$ 3,745,843,985.00
	$ 3,635,772,210.00
	97.06%
	 $   110,071,775.00 
	3%
	$ 1,517,973,377.00
	41.75%
	$ 2,117,798,833.00
	58%

	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.
	$ 40,844,449,966.00
	$ 40,844,446,966.00
	100.00%
	 $              3,000.00 
	0%
	$ 34,877,361,730.00
	85.39%
	$ 5,967,085,236.00
	15%

	ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.
	$ 4,386,943,014.00
	$ 4,154,112,063.00
	94.69%
	 $   232,830,951.00 
	5%
	$ 1,276,392,391.00
	30.73%
	$ 2,877,719,672.00
	69%

	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
	$2,680,704,880
	$ 2,369,939,769
	88.41%
	 $ 310,765,111 
	12%
	$1,159,747,875
	48.94%
	$ 1,210,191,894
	51%

	 
	$62,879,542,355
	$62,149,008,743,60
	99%
	$730,533,611.40
	1%
	$46,053,824,468
	74%
	$16,095,184,275.60
	26%


En el siguiente cuadro se presenta la ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2017 de la Secretaria de Sistemas Operacionales así:

[image: image54.emf]DIRECCION  APR. VIGENTE

APROPIACION 

REDUCIDA

APROP DISPONIBLE CERTIFICADOS REGISTROS % EJEC RDP OBLIGACIONES

% EJEC 

OBLIGAC

TELECOMUNICACIONES

$ 105,435,382,646 $ 9,950,617,354 $ 1,152,346,529 $ 104,283,036,117 $ 97,817,611,505 94% $ 57,579,565,714 59%

DESARROLLO 

AEROPORTUARIO

$ 475,063,470,976 $ 49,068,739,549 $ 1,338,252,852 $ 473,725,218,124 $ 468,036,044,860 99% $ 209,874,098,159 45%

DIRECCIÓN SERVICIOS 

AEROPORTUARIOS 

$ 62,879,542,355 $ 2,740,084,082 $ 692,657,190 $ 62,186,885,165 $ 61,725,420,189 99% $ 51,843,296,068 84%

TOTALES SSO

$ 643,378,395,977 $ 61,759,440,985 $ 3,183,256,571 $ 640,195,139,406 $ 627,579,076,554 98% $ 319,296,959,941

51%


A continuación, se detalla la justificación por Dirección de la ejecución presupuestal

Ejecución presupuestal DIA- UAEAC.

La ejecución de compromisos presupuestales a la fecha de este reporte se ubica en 98,% frente al 100,00% programado, dejando un retraso del 1,55%, incumpliendo la meta propuesta. El cumplimiento se ubica en 98,45% frente a lo programado. Se calcula el nivel de compromisos sobre el valor ajustado con la reducción de recursos anunciada.

Se registra cumplimiento de 100% en el proyecto de AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (AEROPUERTOS COMUNITARIOS), consecuencia directa de la reducción de apropiación (-51%) de este proyecto.

A la fecha, la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria NO CUMPLE con las metas de COMPROMISOS propuestas al Ministerio de Transporte.

En el escenario de las obligaciones presupuestales, se observa que el cumplimiento se ubica en 44,74% frente al 90,51% programado, exhibiendo rezago de 45,75%, mostrando incumplimiento de las metas propuestas. El cumplimiento se ubica en 49,43% frente a lo programado. Se calcula el nivel de cumplimiento sobre el valor ajustado con la reducción de recursos anunciada.

Ninguno de los proyectos cumple con las metas de obligaciones presupuestales.

A la fecha, la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria NO CUMPLE con las metas de OBLIGACIONES propuestas al Alto Gobierno.

De lo anterior, se desprende que la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, NO CUMPLE con el esquema general de inversiones.

A fecha de 31 de diciembre de 2017, la distribución de los recursos, en las Regionales Aeronáuticas es de la siguiente manera:

La ejecución del presupuesto de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria se sectoriza en el Nivel Central y en las Direcciones Regionales Aeronáuticas. En el Nivel Regional se ha distribuido el recurso de la siguiente manera:
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ASIGNACION 

VIGENTE

%

% PPTO 

DIA

COMPROMISO % COMP. OBLIGACION % OBLIG

ANTIOQUIA 2.529.282.767 $    10,61% 0,50% 2.529.282.767 $     100,00% 2.235.305.255 $    88,38%

ATLANTICO 3.160.719.760 $    13,26% 0,62% 3.160.719.760 $     100,00% 2.533.748.128 $    80,16%

CUNDINAMARCA 7.472.448.754 $    31,35% 1,47% 7.472.448.753 $     100,00% 5.215.135.525 $    69,79%

META 1.969.723.844 $    8,26% 0,39% 1.969.723.844 $     100,00% 1.568.507.792 $    79,63%

N. SANTANDER 6.028.133.827 $    25,29% 1,19% 6.028.133.826 $     100,00% 5.975.993.120 $    99,14%

VALLE 2.673.724.452 $    11,22% 0,53% 2.673.724.452 $     100,00% 2.473.500.430 $    92,51%

TOTAL 23.834.033.404 $  100,00% 4,69% 23.834.033.402 $   20.002.190.250 $ 


Las Direcciones Regionales Aeronáuticas han contribuido con la ejecución del presupuesto comprometiendo el 100,00% y obligando el 83,92,00% del presupuesto asignado por la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria.

Se anexa un archivo en Excel donde se relación los contratos ejecutados en cada una de las regionales 

Los saldos que quedaron por obligar en cada proyecto de inversión constituyen las reservas presupuestales para la vigencia 2018 .

A continuación, se detalla por cada dirección la justificación de las reservas  asi

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA:

	CONCEPTO
	RUBRO
	PROYECTO
	VALOR
	% DE LA RESERVA
	JUSTIFICACIÓN

	PRESTACIONES DE SERVICIOS
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL
	$258,826,091
	$314,545,845
	0.07%
	Corresponde a contratos de prestación de servicios en proceso de liquidación y saldos por decrementar

	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.
	$55,719,754
	
	
	

	ANTICIPOS
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL
	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LOS AEPTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA.
	$ 2,048,896,879
	$16,868,896,879 
	3.61%
	Corresponde al valor de anticipos de los contratos de vigencias futuras y suscritos durante el mes de diciembre, que, debido a los trámites internos de legalización, no presentaron la cuenta de cobro del anticipo por parte del contratista.

	
	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III Y CONSTRUCCIÓN ESTACION DE BOMBEROS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, URBANISMO Y VIAS DE ACCESO INTERNAS PARA EL AEROPUERTO DE POPAYAN, CAUCA. 
	$5,870,000,000
	
	
	

	
	
	COTRATAR CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL INTERNACIONAL Y MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA, TERMINAL Y ZONAS DE SEGURIDAD AEPTO EL EDÉN DE ARMENIA.
	$8,500,000,000 
	
	
	

	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.
	COTRATAR CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL INTERNACIONAL Y MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA, TERMINAL Y ZONAS DE SEGURIDAD AEPTO EL EDÉN DE ARMENIA. 
	$100,000,000 
	
	
	

	
	
	CONTRATAR LOS DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA, DE SAN ANDRES ISLA. 
	$350,000,000 
	
	
	

	CONTRATOS
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL
	ADI C 6000169 OK EJECU OPERA Y MANTO OBRAS COMPLE ASOC CTO CONCESION
	$19,228,390,399 
	$19,228,390,399 
	4.11%
	El valor en reserva corresponde a:
$19.228.390.399 que se radicaron en la oficina de cuentas por pagar el 28 de diciembre y que no fue tramitado. De la cuenta presentada por $29.760.899.022 se obligaron $10.532.508.623, quedando pendiente la obligación por el saldo.

	
	
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA LADO TIERRA, DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA
	$4,000,000,000 
	$4,000,000,000 
	0.86%
	El valor de la reserva constituida corresponde a convenio interadministrativo firmado entre la Gobernación de Cesar y Aerocivil. La gobernación no realizo los trámites administrativos para incorporar los recursos al presupuesto.

	REGIONALES
	
	
	$1,403,270,825 
	$1,403,270,825 
	0.30%
	Recursos regionalizados que no fueron obligados por las direcciones regionales 

	CUENTAS POR PAGAR
	
	
	$22,881,000,000 
	$22,881,000,000 
	4.89%
	Facturas presentadas a 31 de diciembre y en trámite.

En la oficina de cuentas por pagar se han radicado $8.691 millones y el saldo se encuentra en trámite de firmas.

	TOTAL
	$64,696,103,948 
	$64,696,103,948 
	13.83%
	 


DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

	Numero de Contrato
	Objeto del Contrato
	Justificación de la Reserva
	Valor a Reservar

	16000495 H3
	CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS Y DE AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LAS SANIDADES AEROPORTUARIAS PARA LOS AEPTOS ADMINISTRADOS POR AERCOCIL CIVIL. PL 19 MESES 15 DIAS CALEN A PARTIR SUSCRIP ACTA INCIO PREV CUMP REQ EXIG PARA EJEC
	 CONSTITUIR RESERVA PRESUPUESTAL, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS SERVICIOS MEDICOS Y DE AUXILIARES DE ENFERMERIA SE PRESTACION DE SERVICIOS HASTA EL 31 DICIEMBRE A LAS 00:00, CANCELACION MES CUMPLIDO 
	286,724,344.00

	17001183-H1-01 DE 2017
	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA BOMBEROS Y RESCATE.
	RESERVA DE FORZOSA CONSTITUCION POR DEVOLUCION DE CUENTA PARA LA APROBACION DE POLIZAS  
	618,271,616.00

	17001189 H3 DE 2017
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DE GRAN CAPACIDAD
	EL CONTRATISTA PRESENTA FACTURACION EL DIA 22 DE DICIEMBRE AL REVISAR  838 FOLIOS DEL SOPORTE DE MANTENIMIENTOSE RADICA LA CUENTA FUERA DE TIEMPO 
	1,490,332,126.00

	17001183-H1-01 2017 - MODIF 01
	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA BOMBEROS Y RESCATE.
	RESERVA DE FORZOSA CONSTITUCION POR DEVOLUCION DE CUENTA PARA LA APROBACION DE POLIZAS  
	39,230,433.00

	PROC SMC 17001763 A H3 DE 2017
	TRASLADO DE MAQUINAS DE BOMBEROS, VEHICULOS, EQUIPOS Y HERRRAMIENTAS DE RESCATE.
	CONTRATO SUSPENDIDO POR NO HABER CUPO DISPONIBLE PARA EL TRANSLADO DE MAQUINA EN EL PUERTO, 
	33,000,000.00

	17001030 H3 OTROSI MODIF 01
	 MANTTO PREV Y CORREC EQUIP RAYOS RX MARCA RAPISCAN Y ARCO DETEC MET AER ARAU ARM FLOR IBAG IPIAL LET MIT NEIV PAST POPAY PTO ASIS PTO CARR TOLU TUM VCIO YOP BTA CEA NEAA CNA CGAC CON REP IMPREV. P.E. HASTA EL 31-DIC-2017 A PART SUSC ACTA INIC.
	RESERVA DE FORZOSA CONSTITUCION POR PRESENTACION DE FACTURAS Y SOPORTES DE EJECCION A FUERA DE TIEMPO, 
	660,031,673.00

	17001415-H2 DE 2017
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAM DE CIRCUITOS CERRADOS DE TV AEPTOS GUSTAVO ROJAS P. DE SAN ANDRÉS, SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA Y EL YOPAL DE YOPAL. P.E. HASTA EL 31-DIC-2017 A PARTIR SUCR ACTA INICIO PREV CUMP REQ PERF Y EJE CTO.
	TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO INSUFICIENTE PARA PRESENTACION DE FACTURAS 
	2,872,770,705.00


DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES 

GRUPO AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

RESERVAS

Contrato No 17001239.

RP 115217 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Objeto: ACTUALIZACION SISTEMAS RADIOAYUDAS VOR/DME (SOACHA Y EL ROSAL) CONSISTENTE EN HABILITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GESTION REMOTO.

Valor total: 
$ 294.049.240

Valor Reserva:
$   42’840.000

Justificación: Se estableció una suspensión del plazo de ejecución del contrato debido a fuerza mayor teniendo en cuenta que no fue aprobada la solicitud NOTAM de apagado del sistema DVOR Soacha,  esta aprobación de apagado es indispensable para la instalación de la malla del contrapolo, la solicitud NOTAM fue aprobada a partir de fecha 01 de febrero de 2018, por lo anterior se requiere dejar el valor solicitado en reserva, que corresponde al valor de los equipos y de los servicios de instalación y puesta en funcionamiento. Se anexa acta de reunión con la DSNA mediante la cual se manifiesta la necesidad de disponer de la operación continua del DVOR; con la implementación de los CNOPS en el TMA de Bogotá durante la temporada alta de fin de año.

Contrato No 17001303.

RP 127817 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Objeto: ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN MOVIL PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS. 

Valor total:
$ 1.578’942.113

Valor Reserva:
$ 1.105’259.479

Justificación: El proyecto fue previsto desde 2016, teniendo en cuenta que se requiere de la herramienta de mantenimiento y calibración en tierra de los sistemas de Radioayudas a nivel nacional. Desde principio de 2017 se dio inicio a los estudios previos y de mercado, posteriormente el proyecto fue publicado en SECOP el 19 de julio de 2017 y adjudicado el 26 de septiembre. El contrato fue legalizado con fecha 31 de octubre y el acta de inicio suscrita el 20 de noviembre. Se solicitó una prórroga del plazo de ejecución debido a fuerza mayor teniendo en cuenta que los tiempos establecidos para la legalización e inicio del contrato sufrieron retrasos por terceros, adicional y por la época de fin de año el fabricante de una parte de la actualización de origen europeo indica que para esta época la fábrica tiene establecido un receso navideño, e igualmente las empresas transportadoras indican demoras en el despacho de mercancía por ser una época de congestión de tránsito aéreo. Debido a lo manifestado por los operadores de carga, el fabricante de una parte de la actualización y las demoras en la legalización e iniciación, el contrato tendrá una finalización el 23 de marzo de 2018. Por lo anterior se requiere dejar el valor solicitado en reserva. 

Contrato No 17001209.

RP 119717 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA RADIOAYUDAS DVOR/DME AEROPUERTO CAREPA. 

Valor total: 
$ 3.158’024.231

Vigencia 2017: 
$ 1.625’000.000

Valor Reserva: 
$ 45’987.885

Justificación: Se estableció como anticipo el 50% del valor del contrato, el cual fue entregado a la firma contratista, el valor correspondiente al anticipo fue de $ 1.579’012.115, quedando el valor solicitado en reserva para completar con lo asignado en la vigencia 2018 el pago del valor total del contrato. Lo anterior en atención a que la adjudicación se realizó por un valor menor al presupuesto oficial. Por lo tanto, se requiere dejar el valor solicitado en reserva, que corresponde al sobrante de la vigencia 2017 y que se utilizara para el pago según avance la ejecución en el 2018. 

ANTICIPOS 

Contrato No 17001220.

RP 157017 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA RADIOAYUDAS ILS CAT III PISTA 13L AEROPUERTO EL DORADO. 

Valor total: 
$ 6.405’593.891

Vigencia 2017:
$ 3.368’384.178

Valor Reserva: 
$ 3.368’384.178

Justificación: El proyecto ILS CAT III para la pista 13L del Aeropuerto el Dorado, fue previsto desde el año 2016 en atención a los requerimientos operacionales, y a lo contemplado en el Plan Nacional de Aeronavegación PNA. Se realizó la solicitud de Vigencia Futura con fecha 27 de febrero de 2017, y esta fue aprobada por Planeación Nacional, Ministerio de Transporte y el Ministerio de hacienda con fecha 09 de mayo de 2017.

La Dirección de Telecomunicaciones presentó el borrador del proyecto a la Secretaria de Sistemas Operacionales con fecha junio 09 de 2017 y se publicó en el SECOP desde el 05 de julio de 2017. Teniendo en cuenta los tramites y demoras administrativas presentadas en el proceso de Licitación en cuanto al cambio del Director General de la Entidad el proceso fue adjudicado con fecha 04 de diciembre de 2017, quedando el contrato legalizado con fecha 29 de diciembre de 2017. Los recursos de vigencia 2017, estaban destinados para ser girados en calidad de Anticipo, pero debido a que el contrato se legalizo el último día del año, que no era hábil para las entidades financieras, no fue posible constituir la Fiducia y mucho menos realizar el trámite de desembolso del anticipo. 

Es de anotar que según el artículo 89 del Decreto 111 de enero 15 de 1996, del Estatuto Orgánico de Presupuesto, los anticipos no hacen parte de las reservas. 

El sistema de información SIIF, no permite diferenciar esta situación. 

GRUPOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES

RESERVAS

Contrato: 17000468 H2

RP 71917 DEL 23 DE MAYO DE 2017

Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE GRABACIÓN DE COMUNICACIONES DE LAS DEPENDENCIAS ATC A NIVEL NACIONAL.

Valor Total:
$2.089.222.052

Valor reserva 
$1.044.611.026

Justificación: El contrato 17000468 H2 fue suscrito el 22 de mayo de 2017, posteriormente fue legalizado el 31 de mayo de 2017 y acta de inicia suscrita el 16 de junio de 2017. La ejecución contractual se desarrolló con normalidad hasta las Pruebas de Aceptación en Fabrica (FAT). Sin embargo, las actividades asociadas al transporte de equipos a Colombia presentaron demoras asociadas a fenómenos meteorológicos (huracanes en el Mar Caribe), lo cual demoro los procesos de transporte.

Mediante oficio 2017034024 se solicitó prórroga a la Dirección Administrativa, debido a fuerza mayor, teniendo en cuenta que el contratista mediante oficios de fecha 20 de noviembre de 2017 y de 28 de noviembre de 2017 informa a la supervisoría del contrato el estado de la importación y nacionalización de los equipos objeto del contrato exponiendo los motivos del retraso en el transporte de los equipos a Colombia.  Estos hechos afectaron la continuidad de las actividades restantes, el plazo inicial estipulado para realizar el traslado de equipos a los 24 aeropuertos, la respectiva instalación y posteriormente dictar la capacitación al personal de Soporté técnico no es tiempo suficiente por lo que respetuosamente se solicita una prórroga en el plazo de ejecución por el termino de cuarenta y cinco (45) días adicionales al establecido en la cláusula TERCERA del contrato, es decir hasta el 05 de febrero de 2018, esto con el fin de cumplir con los estándares de calidad e instalación para estos equipos y satisfacer las necesidades como contratante, lo cual nos hace recurrir a la solicitud de constitución de reserva.

Contrato 17001241 H1

RP 146617 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS ACTIVOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LAN Y SEGURIDAD DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS

Valor Total: 
$6.660.522.597

Valor reserva: 
$2.429.854.900

JUSTIFICACIÓN: El citado proyecto fue planificado desde el año 2016. Durante la vigencia 2017 fueron realizados los estudios de mercado pertinentes y el proyecto es publicado en borradores el 10 de julio de 2017, una vez surtidos los procesos de revisión por parte de la Secretaria de Sistemas Operacionales y la Dirección Administrativa. 

Mediante resolución 02404 del 14 AGO 2017 se establece el cronograma definitivo del proceso, en el cual se establecía como fecha de adjudicación el 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, por Directiva Presidencial y del Ministerio de Transporte se resuelve separar al Dr. Alfredo Bocanegra como Director General de la Aeronáutica Civil, hecho que motiva la publicación en día 19 de septiembre de 2017 a las 10:26 a.m. en el SECOP que la citada audiencia seria reprogramada. 

Finalmente, el contrato fue adjudicado mediante Resolución No. 3390 del 02 de noviembre de 2017, mientras que el contrato fue suscrito el 30 de noviembre de 2017 y legalizado el 7 de diciembre de 2017.

La Supervisoría mediante comunicación del 11 de diciembre de 2017, hace requerimiento a la firma contratista, ante un posible retraso observado en las actividades de instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de los equipos activos para la infraestructura física de la red LAN y de seguridad objeto del contrato, esto debido a la demora presentada en primera instancia para la adjudicación y posteriormente para la proyección del contrato.

La firma contratista realizo entrega de equipos a la entidad en su totalidad el día 20 de diciembre de 2017 quedando así pendiente los servicios de instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de la solución adquirida.

La firma Contratista mediante comunicación del 12 de diciembre de 2017, presenta un informe de las actividades que ha venido realizando para minimizar el impacto del riesgo indicando lo siguiente:

Solicitud a la fábrica para importación de equipos

Coordinación transporte de equipos a Colombia

Entrega 80% de equipos 11 de noviembre en almacén General

Entrega 20% restante de equipos 20 de diciembre de 2017

Instalación equipos de Core en edificio CGAC antes de 31 de diciembre 2017

Por lo anterior, la reserva se presenta por hechos no imputables al contratista como quiera que ha venido desarrollando las actividades de forma expedita, ni a la entidad que se vio en circunstancia fuera de su control originado por el cambio en el ordenador del gasto.

Contrato No.17001302 H1

RP 154517 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES (VCCS FREQUENTIS)

Valor Total: 
$ 717.207.635

Valor Reserva: 
$ 717.207.635

Anticipo 30%:
$ 215.162.290

Justificación: El proyecto se estructuro y planifico desde inicio de 2017, el contrato fue suscrito el 21 de septiembre de 2017, sin embargo, por problemas asociados a la generación del registro presupuestal, la Entidad debió suscribir OTROSÍ el 14 de diciembre de 2017 mientras que el registro presupuestal y legalización del contrato fue posible efectuarse el 15 de diciembre 2017. Por lo cual, la Entidad en aras de garantizar el debido cumplimiento contractual debe generar una prorroga que permita efectuar al contratista el objeto contractual. 

Es de anotar que según el artículo 89 del Decreto 111 de enero 15 de 1996, del Estatuto Orgánico de Presupuesto, los anticipos no hacen parte de las reservas.

El sistema de información SIIF, no permite diferenciar esta situación. 

Contrato: 17000029 H3

RP 10317 DEL 24 DE FEBRERO DE 2017

Objeto:   PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA PARA SAN ANDRÉS ISLAS.

Valor Total:       $ 66.484.000
Valor reserva    $ 12.088.000

Justificación: La finalización de la ejecución del contrato fue el 24 de diciembre de 2017. Sin embargo, las obligaciones contractuales solo podían ser causadas una vez el contratista prestara el servicio, toda vez que el cobro es por mensualidades vencidas. El envío de la factura por parte del contratista no alcanzó a llegar con la suficiente antelación para radicarla antes del 28 de diciembre de 2017, por lo anterior se tiene pendiente el pago de dos facturas que esperan ser pagadas antes del 31 de enero del año 2018. 

Contrato: 16000309 H3

RP 1717 DEL 06 DE ENERO DE 2017

Objeto:   PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE CANALES DE COMUNICACIONES (CLEAR CHANNEL) EN ESTACIONES O AEROPUERTOS QUE NO CUENTAN CON RED NACIONAL DE COMUNICACIONES Y/O REQUIEREN DE UN SISTEMA DE RESPALDO

Valor Total:
$ 4.918.884.560

Valor reserva:
$ 1.655.670.558

Justificación: Este proceso fue diseñado con el objeto de garantizar la prestación del servicio hasta el 31 de julio del 2018 por cambio de gobierno, durante el proceso de implementación de la red alterna se presentaron inconvenientes en el despliegue de la red, lo cual genero el otorgamiento de una prórroga para el despliegue de la red y posterior corrimiento en la facturación de los servicios, por lo cual se tiene saldo por ejecutar que a su vez es la reserva solicitada. 

ANTICIPOS

Contrato: 17001463 H2
RP 158517 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017    

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA TORRES Y CENTROS DE CONTROL (VCCS) A NIVEL NACIONAL

Valor Total: 
$4.301.086.020
Anticipo 50%:
$ 2.150.543.010

Justificación: Contrato suscrito el pasado 21 de diciembre de 2017 y legalizado el 28 de diciembre de 2018. Ya se encuentra suscrito el contrato de fiducia, y se espera la realización del respectivo desembolso de anticipo. Cabe anotar que este proceso cuenta con una vigencia futura aprobada.

Es de anotar que según el artículo 89 del Decreto 111 de enero 15 de 1996, del Estatuto Orgánico de Presupuesto, los anticipos no hacen parte de las reservas.

El sistema de información SIIF, no permite diferenciar esta situación.  

GRUPO VIGILANCIA AERONAUTICA

RESERVAS

Contrato No 17001289-01-H1 de 2017; ITEM 3.

RP 147717 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: MANTENIMIENTO MODULOS Y PARTES SISTEMAS RADAR ITEM-3.

Valor total: 
$474’801.665 IVA INCLUIDO

Valor Reserva: 
$332’361.166

Justificación: Considerando que el proceso fue publicado desde el 14 de Julio/2017, este fue adjudicado hasta el 8 de noviembre/2018, se firmó el contrato el día 30 de noviembre/2017 y se firmó el Acta de Inicio el día 18 de diciembre/2018, dando así inicio a la ejecución oficial del contrato. 

Se gestionó el pago del Anticipo que contractualmente era por un concepto del 30% del valor total del contrato, por lo tanto para efectos de cumplimiento de las obligaciones contractuales, fue necesario tramitar una prorroga al contrato debido a la información suministrada por el fabricante INDRA, en relación al tiempo de 120 días requerido para la reparación de los módulos que hacen parte del contrato del asunto, y adicionalmente considerando los tiempos de transporte a Fabrica y el retorno de los mismos a Colombia, se solicita que el valor pendiente para pagar de este contrato quede como reservas para el año 2018.

Contrato No 17001289-01-H1 de 2017; ITEM 2

RP 147617 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: MANTENIMIENTO MODULOS Y PARTES SISTEMAS RADAR ITEM-2

Valor total: 
$ 643’275.400 IVA INCLUIDO

Valor Reserva: 
$ 450’292.780

Justificación: Considerando que el proceso fue publicado desde el 14 de Julio/2017, este fue adjudicado hasta el 8 de noviembre/2018, se firmó el contrato el día 30 de noviembre/2017 y se firmó el Acta de Inicio el día 18 de diciembre/2018, dando así inicio a la ejecución oficial del contrato. 

Se gestionó el pago del Anticipo que contractualmente era por un concepto del 30% del valor total del contrato, por lo tanto para efectos de cumplimiento de las obligaciones contractuales, fue necesario tramitar una prorroga al contrato debido a la información suministrada por el fabricante THALES, en relación al tiempo de 120 días requerido para la reparación de los módulos que hacen parte del contrato del asunto, y adicionalmente considerando los tiempos de transporte a Fabrica y el retorno de los mismos a Colombia, se solicita que el valor pendiente para pagar de este contrato quede como reservas para el año 2018.

Contrato No 17001201-H3 de 2017

RP 95817 DEL 28 DE JULIO DE 2017

Objeto: SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN CÓMITE PRÓRROGA AL CONTRATO         No. 17001201 H3 DE 2017 CUYO OBJETO ES MANTENIMIETO CORRECTIVO DEL SISTEMA RADAR EL DORADO, CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO RADAR PRIMARIO (PSR) y SECUNDARIO (SSR).

Valor total: 
$ 891.739.000
Discriminados de la siguiente manera: 

Para equipos la suma de $454.497.978.00 Exento de IVA

Para Servicios la suma de $437.241.022,00 Incluido IVA,
Valor Reserva: $ 891.739.000
Justificación: LEONARDO S.P.A Fabricante del sistema de Antena del radar El Dorado inicio los trabajos previos sobre el sistema de antena el día 13 de diciembre/2017 en cabeza del Project manager Enrico Reggi y su jefe de ingenieros Carlo Veglia, se realizó la primera fase de las actividades sobre el sistema mecánico de rotación de antena:

· Desinstalación y reposicionamiento del Azimuth Motor Gear Assembly.

· Revisión Clutch, Reductores y motor.

· Cambio de Aceite del Reductor.

· Recuperación de la Funcionalidad del sistema

El trabajo inicio sin la presencia de los repuestos (Main bearing, slip ring, clutch, sensores y acoples) los cuales no llegaron a tiempo por problemas de transporte aéreo y liberación en Aduanas, por lo tanto, fue necesario tramitar una prorroga al contrato basados en los tiempos de entrega de los equipos mencionados y el tiempo que dure la instalación y puesta en funcionamiento del sistema Radar una vez instalada la antena nuevamente, se solicita que el valor del contrato por pagar quede como reservas para el año 2018.

GRUPOS SISTEMAS DE ENERGIA

RESERVAS

Contrato No. 16000512-H2 DE 2016

RP  4317 de 100117  

Objeto: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS PARA LA TORRE Y CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLAS Y CENTRO DE AERONAVEGACION DEL CARIBE (CAC) DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE LA CIUDAD DE BARRANQUILA - ATLANTICO

Valor Total: 
$4.528.095.373 IVA Incluido

Valor Reserva:
$326.767.798 IVA Incluido 

Apertura del proceso: 17 de noviembre de 2016.

Justificación: El contrato se encuentra en ejecución con un 93% de avance, en trámite la aprobación de una prórroga solicitada ante la Dirección Administrativa con el fin de culminar las actividades pendientes. Lo anterior, con el propósito de cumplir con los estándares de calidad e instalación de los equipos pendientes y satisfacer las necesidades como contratante, lo cual nos hace recurrir a la constitución de la reserva, el contrato debía haberse terminado en el año 2017, teniendo en cuenta que se solicitó una prórroga para terminar la Subestación de san Andres los pago no podían haberse realizado en el año 2017, sino que se aplazaron de acuerdo a la prórroga por que la forma de pago pactada es actas parciales por avance de obra.
Contrato No. 17001385-H1

RP 136517 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACION DE PISTA CATEGORIA III AEROPUERTO EL DORADO.

Valor Total: 
$499’417.993,00 IVA Incluido

Valor Reserva:
$349.392.595

Apertura del proceso: 06 de septiembre de 2017.

Justificación: Una vez la Entidad debió asumir el mantenimiento y manejo de las pistas 13R y 13L del Aeropuerto el Dorado a partir del 01 de septiembre de 2017 por terminación de contrato entre la ANI y CODAD la Entidad debió iniciar los procesos para tener los repuestos necesarios para la normal operación de la pista sur.

Una vez adjudicado se solicitó una prórroga del plazo de ejecución debido a fuerza mayor teniendo en cuenta  los tiempos establecidos para la legalización e inicio del contrato, teniendo en cuenta  el pliego de condiciones estipulaba inicialmente un plazo de ejecución de tres (3) meses contados a partir de la legalización del contrato y que finalmente se estipuló un tiempo contractual hasta el 22 de diciembre y teniendo en cuenta la trazabilidad del proceso de contratación la cual inicia desde el momento de la apertura de la contratación, lo cual se realizó el 14 de septiembre de 2017,la adjudicación de la contratación efectuada el día 3 de noviembre de 2017, la fecha de la firma del contrato, realizada el 23 de noviembre y finalmente el día de la legalización de la póliza única de contratación, realizada el día de 4 de diciembre de 2017, iniciándose el plazo de ejecución acorde con la fecha del acta de inicio, el 7 de diciembre de 2017, se concluye que solamente quedan quince (15) días calendario para la ejecución del contrato, tiempo insuficiente para la Adquisición y entrega de los repuestos objeto del contrato, teniendo en cuenta que estos son elementos de importación, de acuerdo a la forma de pago pactada en el contrato en donde se establece 30 % de anticipo y 70 % contra entrega de los elementos, esta hace que no se pueda pagar hasta tanto no se hayan recibido los elementos. 

Contrato N° 17000680A-H2

RP 121317 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS MONOPLANARES Y CINTAS DE EQUIPAJES PARA EL AEROPUERTO PERALES DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Valor Total:
 $1.836’877.920

Valor Reserva:
 $1.285.814.544

Apertura del proceso: 12 de julio de 2017

Justificación: El contrato estaba planeado para ser ejecutado y pagado en su totalidad en el año 2017, el proceso fue apertura do en día 30 de marzo de 2017, lamentablemente fue declarado desierto el dia 19 de mayo de 2017 y esto retraso los tiempos por que se tuvieron problemas en renuncia a términos de los proponentes y se debió esperar el máximo tiempo legal previsto, se volvió a publicar  y luego de ser adjudicado se tuvo la necesidad de  solicitar una prórroga del plazo de ejecución debido a fuerza mayor. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la adjudicación de la contratación efectuada el 9 de Agosto de 2017 hasta la firma del contrato, realizada el 5 de octubre de 2017, en razón a las múltiples observaciones perpetradas al contrato, por la firma BEUMER GROUP, y la posterior legalización del mismo debido a las correcciones solicitadas a la pólizas presentadas, la cual finalmente fue legalizada el 17 de octubre de 2017,e igualmente el tiempo corrido hasta el nombramiento del supervisor y el inicio del contrato, cuya sumatoria se totaliza en ochenta (80) días, es el tiempo que incide directamente en el plazo de ejecución, el cual en  el pliego de condiciones se estipuló en cinco (5) meses, el contrato se encontraba planeado para ser ejecutado en le año 2017 y así poder cancelar la totalidad de  los recursos , los inconvenientes en las legalizaciones mencionadas corrieron los tiempos e hicieron necesario las prórrogas al contrato, de esta manera y teniendo en cuanta la forma de pago pactada se hace necesario llevar los recueros a reserva porque hasta tanto no se terminen los trabajo no se puede cancelar la totalidad del contrato. 

Contrato N° 1700916-H3

RP 102817 DEL 22 DE AGOSTO DE 2017

Objeto; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS ELECTRICOS Y MECANICOS INSTALADOS EN LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA.

Valor Total: 
$800.000.000

Valor Reserva:
$464.842.645

Justificación: Se solicitó una prórroga del plazo de ejecución debido a fuerza mayor, por el término de tres meses hasta el 22 de marzo de 2018 teniendo en cuenta que acorde con el plazo de ejecución estipulado contractualmente, cuya finalización coincide con la temporada vacacional de más alta afluencia de turistas a la Isla y con el fin de garantizar la operatividad de los sistemas y disminuir las quejas de los usuarios del transporte aéreo y de las diferentes aerolíneas que operan a este aeropuerto, se hace necesario continuar con la ejecución de las diferentes actividades de mantenimiento esto teniendo en cuenta que se realizan pagos mensuales de acuerdo a la forma de pago sabiendo que el contrato aún tenía dinero para continuar.

Contrato No. 17001211 H2-2017 

RP 115817 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS MONOPLANARES Y CINTAS DE EQUIPAJES PARA EL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE LA CIUDAD DE YOPAL.

Valor Total:
$ 1.363.917.024

Valor Reserva:
$    954.741.917

Fecha de apertura :21 de julio de 2017

Justificación: se solicitó una prórroga del plazo de ejecución debido a fuerza mayor teniendo en cuenta que se tuvieron inconvenientes en la validación de la información técnica y visita a las instalaciones de destinación final de los equipos adquiridos, el contrato estaba planeado para ser terminado el año 2017, pero por retrasos técnicos entre el equipo que está desarrollando la construcción de la nueva terminal y el contratista que va a suministrar las bandas, el cronograma de instalación se vio afectado, teniendo en cuenta que según la forma pactada en el contrato no se puede hacer el pago de los recursos hasta tanto no se finalicen los trabajos contratados.

Contrato No.: 17000741 H1 DE 2017

RP 88417 DEL 13 DE JULIO DE 2017

Objeto: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE PRECISION DE PENDIENTE DE APROXIMACION PAPI A NIVEL NACIONAL

Valor Total: 
$547.390.361 M/CTE. INCLUIDO IVA

Valor Reserva:
$ 383’173.253,00

Fecha de apertura: 19 de abril de 2017

Justificación: En el aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia la Dirección de Desarrollo aeroportuario se encontraba adelantando obras de nivelación de franja y ampliación de la pista en la cabecera en donde debe hacerse una instalación, lo cual no permitió iniciar dichos trabajos ya que se traslapaban dichas labores, incidiendo significativamente en el cronograma de ejecución del contrato. 

En el aeropuerto Contador de la población de Pitalito, se hizo necesario hacer un ajuste de cantidades a los diseños por la Entidad, motivo por el cual, fue necesario que se realizara un ajuste a tales. La modificación del diseño implicó un ajuste en las cantidades de obra inicialmente estimadas en el contrato, lo cual fue revisado y aprobado el día 19 de diciembre de 2017 por parte de la Aerocivil.

Como resultado de este ajuste en el diseño, el Contratista debe realizar unas actividades y labores adicionales no contempladas en el alcance inicial del contrato, lo cual exige un mayor tiempo de ejecución contractual, y la forma de pago del contrato no permite hacer pago hasta tanto no se realicen la totalidad de los trabajos.

Contrato No 17001396-H1-2017

RP 130617 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL.

Valor Total: 
$496’218.100

Valor Reserva: 
$347’352.670

Fecha apertura: 04 de agosto de 2017

Justificación: se solicita una prorroga el contrato teniendo en cuenta que fábrica manifiesta la demora en el despacho en razón al cúmulo de ordenes previas realizadas por otras Firmas y la proximidad de las fiestas de fin de año, además del cierre de la fábrica por vacaciones de sus empleados hasta mediados del mes de enero, además del tiempo necesario para su envío vía marítima, nacionalización y entrega.

Contrato No 17000707 H3 DE 2017

RP 73317 DEL 26 DE MAYO DE 2017

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ARARACUARA, LETICIA, SAN VICENTE DEL CAGUAN Y PUERTO LEGUIZAMO.
Valor Total: 
$ 252.411.200

Valor Reserva: 
$ 133.329.360

Fecha de apertura: 7 de abril de 2017.

Justificación: Lo anterior debido a que a 22 de diciembre de 2017 el contratista aún estaba suministrando combustible y los papeles para radicar la cuenta los envían desde Leticia, por lo cual la cuenta se radico el 29 de diciembre, pero no fue tenida en cuenta por estar fuera del tiempo de la circular de cierre financiero. 

Contrato No 17000949 H2 DE 2017

RP 91417 DEL 24 DE JULIO DE 2017

Objeto: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SITEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA (UPS) A NIVEL NACIONAL.
Valor Total: 
$ 393.073.157

Valor Reserva: 
$ 196.536.578

Fecha apertura: 15 de mayo de 2017.

Justificación: Lo anterior debido a que el contrato fue recibido el 22 de diciembre de 2017, radicando la cuenta el día 28 de diciembre y devuelta la misma por incumplimiento a la circular No. 10 emitida por la Secretaria General del 27 de noviembre de 2017.

Contrato No 17001158 H3 DE 2017

RP 105517 

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS ELECTRICOS Y MECÁNICOS INSTALADOS EN LOS AEROPUERTOS DE EL DORADO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA

Valor Total: 
$ 1.917.485.818

Valor Reserva: 
$ 479.371.454

Fecha apertura :06 de julio de 2017

Justificación: Lo anterior debido a que el contrato fue recibido a término de diciembre de 2017, radicando la cuenta el día 29 de diciembre y devuelta la misma por incumplimiento a la circular No. 10 emitida por la Secretaria General del 27 de noviembre de 2017. 

ANTICIPOS

Contrato No 17001590-H1-2017

RP 161817 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION CATEGORIA 3 PARA LA PISTA NORTE 13L-13R DEL AEROPUERTO EL DORADO

Valor Total: 
$29.876.174.167

Valor Reserva: 
$15.000.000.000

Fecha de apertura: 14 de noviembre de 2017.

Justificación: En primer lugar, se debió solicitar un traslado presupuestal de la Dirección de Desarrollo a la Dirección de Telecomunicaciones para la financiación de este proyecto, una vez aprobado se inició el proceso de aprobación de vigencia futura, mientras se desarrollaban estas dos actividades, esta Dirección elaboro los diseños y pre pliegos para publicación respectiva.  Todo lo anterior teniendo en cuenta la obsolescencia de la iluminación de la pista norte y el ahorro que se tubo frente a las demás propuestas económicas (CODAD, OPAIN) y el PNA, se toma la decisión de sacar el proyecto teniendo en cuenta los plazos de ley , el proyecto fue adjudicado el día 15 de diciembre, y aun cuando se tenía la certeza de poder girar este anticipo no se alcanzó por temas documentales. 

Es de anotar que según el artículo 89 del Decreto 111 de enero 15 de 1996, del Estatuto Orgánico de Presupuesto, los anticipos no hacen parte de las reservas.

El sistema de información SIIF, no permite diferenciar esta situación.  

Contrato No 17001416-H2-2017

RP 157917 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION (LUCES APROXIMACION PISTA-ALS) AEROPUERTO RIONEGRO

Valor Total: 
$7.363.503.841

Valor Reserva: 
$3.000.000.000

Fecha de apertura: 18 de septiembre de 2017.

Justificación: La Aeronáutica Civil tenía planeado este proyecto desde el año pasado con Vigencias futuras, este es un proyecto que aparece justificado en el PNA, se planeó adecuadamente con los plazos de ley, el proyecto fue adjudicado el día 15 de diciembre, y aun cuando se tenía la certeza de poder girar este anticipo no se alcanzó por temas documentales. 

Es de anotar que según el artículo 89 del Decreto 111 de enero 15 de 1996, del Estatuto Orgánico de Presupuesto, los anticipos no hacen parte de las reservas.

El sistema de información SIIF, no permite diferenciar esta situación.  

GRUPO SISTEMAS PARA LA METEOROLOGIA AERONAUTICA

RESERVAS

Contrato No. 17001249-H1-2017

RP 123817 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS METEOROLOGICOS AERONAUTICOS A NIVEL NACIONAL. 

Valor total: 
$ 2.096.856.510

Valor Reserva:
$ 1.467.799.557 

Justificación: Según el cronograma la fecha de adjudicación se llevaría a cabo el 08 de septiembre de 2017, se adjudicó el 14 de septiembre mediante resolución 02854 de 2017, se estableció una suspensión del plazo de ejecución del contrato por 40 días debido a fuerza mayor teniendo en consideración limitaciones temporales en la consecución de materias primas para fabricación de baterías SONNENSCHEIN S12/130AH y A602/1415 así como mayores tiempos de calibración de los sensores de Luminancia de Fondo LM21 marca Vaisala para ajustase a las variaciones de la profundidad óptica e iluminación propias de los aeropuertos colombianos cuyas particularidades son únicas y fuera de control de cualquier fabricante por tratarse de parámetros estrictamente naturales. Si bien a la fecha ya se han recibido a satisfacción en almacén general más del 50% de los repuestos contratados, se requiere dejar el valor solicitado en reserva ya que el contrato estipula pago contra entrega con acta de recibo final.

Contrato No. 17000814-AH2-2017

RP 96017 DEL 31 DE JULIO DE 2017

Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS (ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA DE SUPERFICIE (EMAS), SISTEMA DE VIENTOS, EQUIPO MEDIDOR DE ALCANCE VISUAL EN PISTA, EQUIPO MEDIDOR TECHO DE NUBES) PARA LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, RIOHACHA, VALLEDUPAR, MEDELLIN, GUAYMARAL Y PROVIDENCIA

Valor total: 
$8.786.199.987. incluido IVA 

Valor Reserva:
$   810.368.643. incluido IVA

Justificación: Mediante resolución 0439 del 26 de mayo de 2017 el proceso se declaró desierto, se llevó a cabo reapertura y la adjudicación se llevó a cabo el 11 de julio de 2017 mediante resolución 01974, se estableció una prórroga de 45 días del plazo de ejecución del contrato por debido a fuerza mayor teniendo en consideración la huelga de los pilotos de Avianca y su transporte. Si bien a la fecha ya se han recibido a satisfacción en los diferentes aeropuertos el 100% de los equipos contratados, se requiere dejar el valor solicitado en reserva ya que deben realizar la instalación y puesta en funcionamiento y por tanto se tiene un otrosí en tiempo por 45 días.

GRUPO SOPORTE

PROCESO DE CONTRATACION N°17000907 H3 DE 2017 (ORDEN DE COMPRA CCE 15802 DE 2017)

Objeto: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA LOSVEHÍCULOS QUE PRESTAN APOYO A LAS ACTIVIDADES TECNICAS DESARROLLADAS POR LA DIRECCION DETELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AÉREA.
Valor total:        $ 72.800.000

Valor Reserva:  $ 23.907.987

RP 53917 DE 05 DE ABRIL DE 2017

Justificación: Lo anterior debido a que a 31 de diciembre de 2017 no se habría ejecutado la totalidad del presupuesto además de la importancia de poder mantener la disponibilidad de combustible los primeros meses de 2018 hasta tanto se lleve a cabo un nuevo proceso de contratación para los vehículos que prestan servicio al soporte técnico de la entidad.

PROCESO DE CONTRATACION N° 17000904 H3 DE 2017
Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS VEHÍCULOS QUE PRESTAN SOPORTE A LAS ACTIVIDADES TECNICAS DESARROLLADAS POR LA DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AÉREA.
Valor total: $ 119.952.000

Valor Reserva: $ 13.970.787

RP 87317 DE 10 DE JULIO DE 2017

Justificación: Lo anterior debido a que a 31 de diciembre de 2017 no se habría ejecutado la totalidad del presupuesto además de la importancia de poder mantener la disponibilidad de servicio para los primeros meses de 2018 hasta tanto se lleve a cabo un nuevo proceso de contratación para los vehículos que prestan servicio al soporte técnico de la entidad.

PROCESO DE CONTRATACION (ORDEN DE COMPRA CCE 20290 DE 2017)

Objeto: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL TALLER ELECTRICO DEL EDIFICIO CGAC (CENTRO GESTION AERONAUTICO DE COLOMBIA)
Valor total: $ 42.707.720

Valor Reserva: $ 42.707.720

RP 114817 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Justificación: Lo anterior debido a que a 22 de diciembre de 2017 el contratista no puede entregar la totalidad de los ítems, y estos deben ser importados y por ende sujetos a los tiempos que este procedimiento toma.

PROCESO DE CONTRATACION (ORDEN DE COMPRA CCE 19337 DE 2017)

Objeto: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS, ESTACIONES Y AEROPUERTO DE BOGOTA Y ALREDEDORES
Valor total: $ 73.701.450

Valor Reserva: $ 73.701.450

RP 100417 DE 11 DE AGOSTO DE 2017

Justificación: Lo anterior debido a que el contratista suministro el combustible hasta el último día de vencimiento de la orden (29 diciembre de 2017), por lo anterior y finalización del año no fue posible realizar los trámites de la cuenta.
DIRECCION TELECOMUNICACIONES

RESERVAS

RP 157417

Objeto: GASTOS GENERALES: PAGOS DEDUCIBLES SINIESTROS, AJUSTES DE IVA Y TRM

Valor Reserva:
$ 43.052.659 

Justificación: Pago deducibles siniestros, la aseguradora envió la factura sobre el tiempo de cierre presupuestal y no se alcanzó a realizar el trámite correspondiente para pago.

RP 157017

Objeto: GASTOS GENERALES: PAGOS DEDUCIBLES SINIESTROS, AJUSTES DE IVA Y TRM

Valor Reserva:
$ 60.213.330 

Justificación: Pago deducibles siniestros, la aseguradora envió la factura sobre el tiempo de cierre presupuestal y no se alcanzó a realizar el trámite correspondiente para pago.

8. CONTRATACIÓN    
Contratación Pública ejecutada y en ejecución, agrupada por objetos contractuales y vigencias fiscales.
GRUPO INVESTIGACIÓN ACCIDENTES

	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 2017

	NOMBRE
	No. CONTRATO

	ANDRES FRANCISCO  LOZANO CAMPOS 
	17000796 H3

	JULIAN EDUARDO ECHEVERRI VALENCIA
	17000453 H3    

	MARCOS ECHAVARRIA SALDARRIAGA
	17000486H3  

	JAVIER PERDOMO RAMIREZ
	17000650 H3    

	CESAR AUGUSTO ACERO GOMEZ 
	17001066 H3

	JOSE ALBERTO HERRERA VASQUEZ
	17000456 H3    

	YULI YISNETH GUERRERO SALINAS
	17000718H3

	JULIETA LEONILDE VELEZ MEJIA
	17000451 H3    

	JUAN GUILLERMO 
	17000751H3


	CONTRATACION PROPUESTA 2018:

	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
	CANT.
	 
	RUBRO
	VR. MENSUAL
	VR. 11 MESES

	INVESTIGADORES TECNICOS
	4
	INGENIEROS
	HONORARIOS
	             3.500.000 
	            38.500.000 

	
	
	
	HONORARIOS
	             5.200.000 
	            57.200.000 

	
	
	
	HONORARIOS
	             5.200.000 
	            57.200.000 

	
	
	
	HONORARIOS
	             5.200.000 
	            57.200.000 

	INVESTIGADORES OPERACIONALES
	4
	ATS
	CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	             5.200.000 
	          228.800.000 

	
	2
	MENOS DE 5.750K AVIACION GRAL Y CENTROS DE INSTRUCCIÓN
	CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	             6.200.000 
	            68.200.000 

	
	
	
	CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	             6.200.000 
	            68.200.000 

	
	2
	MAS 5.750 K AVIACION COMERCIAL
	CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	             6.200.000 
	            68.200.000 

	
	
	
	CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	             6.200.000 
	            68.200.000 

	
	2
	AVIACION AGRICOLA
	CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	             6.200.000 
	            68.200.000 

	
	
	
	CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	             6.200.000 
	            68.200.000 

	
	2
	HELICOPTEROS
	CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	             6.200.000 
	            68.200.000 

	
	
	
	CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	             6.200.000 
	            68.200.000 

	
	5
	REGIONALES
	CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	             6.200.000 
	          341.000.000 

	PERSONAL ADMINISTRATIVO
	2
	ASESORIAS 
	CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	             7.300.000 
	            80.300.000 

	
	
	
	CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	             5.000.000 
	            55.000.000 

	
	3
	PROFESIONALES
	HONORARIOS
	             4.500.000 
	            49.500.000 

	
	
	
	HONORARIOS
	             4.000.000 
	            44.000.000 

	
	
	
	HONORARIOS
	             6.200.000 
	            68.200.000 

	
	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS
	             1.900.000 
	            20.900.000 

	
	27
	 
	 
	TOTAL
	      1.643.400.000 


GRUPO VUELOS
	CONTRATOS CELEBRADOS EN EL AÑO 2016



	NÚMERO CONTRATO 
	VALOR
	OBJETO
	AVANCE 
	DEPENDENCIA RESPONSABLE 
	VIGENCIA FUTURA?

	00016298 de 2016
	Valor Inicial $2.679.000.000

Adición: $250.000.000

Total: $2.929.000.000 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO AÉREO DE LA ENTIDAD, AVIÓN LABORATORIO CON SISTEMA DE INSPECCIÓN EN VUELO KING B200HK 3554 G Y AVIÓN CESSNA CARAVAN 208 HK3200G, INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS EN LAS FASES PREVENTIVAS DE CADA SERVICIO. 
	74%
	Grupo de Vuelos-Subdirección General
	Hasta el 4 de junio de 2018.

	00016257
	Valor inicial:

$2.050.000.000

Valor Reducción:

$250.000.000

Total:

$1.800.000.000


	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AÉREO DE LA AERONAUTICA CIVIL; AERONAVES KING B200 HK 3554 G; CESSNA CARAVAN HK 3200 G Y AGUSTA A109C HK 3661 G.
	68%
	Grupo de Vuelos-Subdirección General
	Hasta el 31 de julio de 2018


OFICINA CEA

	OBJETO: CONTRATAR DOCENTES Y AUXILIARES DE LABORATORIO, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRMAS ACADEMICOS Y EVENTOS DE CAPACITACION. VIGENCIAS FUTURAS  2017/2018

	CDP SIIF No. 69817
	$311,809,750
	 
	 
	 

	 
	NOMBRE  Y CEDULA 
	TIEMPO TOTAL
	VALOR 2017
	VALOR 2018
	VALOR TOTAL 
	NUMERO CONTRATO 

	PSEUDOPILOTOS
	SERGIO ANDRES MELENDEZ GALVIS C.C.1.022.365.595
	8.5 Meses
	 $                     5.150.250 
	 $                   24.034.500 
	 $       29.184.750 
	 

17001643-H3

	
	MONICA PULIDO                           C.C. 52.315.786
	8.5 Meses
	 $                      5.150.250 
	 $                   24.034.500 
	 $       29.184.750 
	17001626- H3

	
	LAURA VIVIANA TIJARO                       C.C.1.016.009.099
	8.5 Meses
	 $                      5.150.250 
	 $                   24.034.500 
	 $       29.184.750 
	17001627- H3

	
	MELISSA MORA OSORIO                C.C. 1.032.435.411
	8.5 Meses
	 $                      5.150.250 
	 $                   24.034.500 
	 $       29.184.750 
	17001628- H3

	
	ZAUL ESTEBAN BALLESTEROS CLAVIJO  C.C.1.023.896.943
	8.5 Meses
	 $                      5.150.250 
	 $                   24.034.500 
	 $       29.184.750 
	17001639- H3

	
	EDGAR JOSE OLAYA CELIS            C.C.1.073.160.068
	8.5 Meses
	 $                      5.150.250 
	 $                   24.034.500 
	 $       29.184.750 
	17001624- H3

	
	PAULA ANGELICA PINEDA GARCIA   C.C. 1.020.803.868
	8.5 Meses
	 $                      5.150.250 
	 $                   24.034.500 
	 $       29.184.750 
	17001640- H3

	
	JORGE EDUARDO JORDAN MENA   C.C 1018.436.065
	8.5 Meses
	 $                      5.150.250 
	 $                   24.034.500 
	 $       29.184.750 
	17001641- H3

	
	DIEGO FERNANDO JIMENEZ GARCIA   C.C.1.094.901.696
	8.5 Meses
	 $                      5.150.250 
	 $                   24.034.500 
	 $       29.184.750 
	17001642- H3

	
	DAVID SANTIAGO BONILLA VERDUGO   C.C. 1.026.580.097
	8.5 Meses
	 $                      5.150.250 
	 $                   24.034.500 
	 $       29.184.750 
	17001651- H3

	
	GERMAN ANDRES GAONA RAMIREZ       C.C.15.446.142
	8.5 Meses
	 $                      5.150.250 
	 $                   24.034.500 
	 $       29.184.750 
	17001623- H3

	
	JUAN CARLOS VARGAS                C.C. 1.020723.554
	7.5 Meses
	 $                       1.716.750 
	 $                   24.034.500 
	 $       25.751.250 
	17001658- H3

	AUXILIARES DE LABORATORIO.
	STEFANY ALEJANDRA NARANJO ARIAS   c.c 1.010.197.286
	8.5 Meses
	 $                     4.500.000 
	 $                    21.000.000 
	 $      25.500.000 
	17001596- H3

	
	LAURA MICHELL SALINAS MORENO c.c.1.031.165.279
	8 Meses
	 $                     2.000.000 
	 $                    14.000.000 
	 $       16.000.000 
	17001622-H3

	
	ANDRES RODRIGO GOMEZ ROJAS C.C.1.026.556.890
	8.5 Meses
	 $                     4.500.000 
	 $                    21.000.000 
	 $      25.500.000 
	17001681-H3

	
	OSCAR DARIO GARCIA CASTIBLANCO  C.C.80.065.493
	8.5 Meses
	 $                     4.500.000 
	 $                    21.000.000 
	 $      25.500.000 
	17001682-H3

	
	SOLANYI SUAREZ C.C. 1.022.384.458
	8.5 Meses
	 $                     4.500.000 
	 $                    21.000.000 
	 $      25.500.000 
	17001656- H3

	
	INES CECILIA LONDOÑO C.C.28.765.347
	8.5 Meses
	 $                     3.750.000 
	 $                    17.500.000 
	 $       21.500.000 
	17001657- H3

	
	HENAN CARDONA CASTRO C.C.79.297.901
	8.5 Meses
	 $                     5.250.000 
	 $                   24.500.000 
	 $      29.750.000 
	17001699-H3

	
	MARIA ALEJANDRA BARRETO C.C. 1.110.546.541
	8 Meses
	 $                     3.000.000 
	 $                    21.000.000 
	 $      24.000.000 
	17001700-H3

	
	ADRIANA MARIA AGUIRRE MONTOYA C.C.1.111.198.810
	8.5 Meses
	 $                     3.900.000 
	 $                    18.200.000 
	 $       22.100.000 
	17001703-H3

	
	DIEGO FERNANDO BETANCOURT LOPEZ   C.C.1.013.632.792
	8 Meses
	 $                     3.000.000 
	 $                    21.000.000 
	 $      24.000.000 
	17001746-H3

	
	DIEGO ALEJANDRO BELLO BARBOSA   C.C.1.077.971.423
	7 Meses 15 Dias
	 $                      1.500.000 
	 $                    21.000.000 
	 $      22.500.000 
	17001831-H3

	
	SARA EUGENIA BERMEO GUZMAN   C.C.1.110.517.438
	7 Meses 15 Dias
	 $                      1.350.000 
	 $                    18.900.000 
	 $      20.250.000 
	17001843-H3

	
	JONATHAN FERNANDO VARON CASTRO   C.C.1.013.656.548
	7 Meses 7 Dias
	 $                         536.666 
	 $                     16.100.000 
	 $       16.636.000 
	 

 

	
	DIANA MARCELA SUAREZ ROA  C.C.1.075.273.522
	7 Meses 7 Dias
	 $                         700.000 
	 $                    21.000.000 
	 $       21.700.000 
	 

17001856-H3

	
	LINA GERALDINE HUERTAS BERNAL C.C.101.8453.566
	7 Meses 5 Dias
	 $                         450.000 
	 $                    18.900.000 
	 $       19.350.000 
	 

 


	OBJETO: CONTRATAR DOCENTES Y AUXILIARES DE LABORATORIO, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRMAS ACADEMICOS Y EVENTOS DE CAPACITACION. VIGENCIAS FUTURAS  2017/2018

	CDP SIIF No. 69817
	$311,809,750

	 
	NOMBRE  Y CEDULA 
	TIEMPO TOTAL
	VALOR 2017
	VALOR 2018
	VALOR TOTAL 
	VALOR HORA 2017
	VALOR HORA 2018
	NUMERO CONTRATO

	AIS Y METEREOLOGIA
	RICHARD HERNAN BARRERA LOMBANA  C.C. 1.235.885
	8 Meses
	 $         4.800.000 
	 $          33.600.000 
	 $   38.400.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001698-H3

	
	JOSE DAVID PARDO  C.C. 19.311.763
	8 Meses
	 $         4.000.000 
	 $          33.600.000 
	 $   37.600.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001695-H3

	
	AIXA IVONNE ARDILA  C.C. 53.011.676
	8 Meses
	 $         4.900.000 
	 $          31.500.000 
	 $   36.400.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001696-H3

	
	NESTOR GOMEZ RAMIREZ   C.C. 19.122.922
	8 Meses
	 $         6.000.000 
	 $          43.750.000 
	 $   49.750.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001726-H3

	
	JOSE NORBEY SANCHEZ HERNANDEZ   C.C. 13.504.061
	8 Meses
	 $         5.000.000 
	 $          35.000.000 
	 $   40.000.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001697-H3

	ATS
	FERNANDO MOLINA                    C.C. 79.301.027
	8.5 Meses
	 $         3.640.000 
	 $          33.600.000 
	 $   37.240.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001636-H3

	
	FREDY  ALBERTO TOVAR SANCHEZ      C.C 79.683.328
	8.5 Meses
	 $         4.500.000 
	 $          42.000.000 
	 $   46.500.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001637-H3

	
	CESAR  AUGUSTO BALLEN CASTRO    C.C. 79.297.658
	8.5 Meses
	 $         2.000.000 
	 $          33.600.000 
	 $   35.600.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001635-H3

	
	WILLIAM RODRIGUEZ JIMENEZ-            C.C.79.277.349
	8.5 Meses
	 $         3.600.000 
	 $          33.600.000 
	 $   37.200.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001634-H3

	
	JUVENAL SANABRIA MORENO-          C.C. 19.177.548
	8.5 Meses
	 $         3.600.000 
	 $          33.600.000 
	 $   37.200.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001633-H3

	
	CARLOS GUILLERMO JURADO MOLINA-   C.C. 79.113.590
	8.5 Meses
	 $         3.600.000 
	 $          33.600.000 
	 $   37.200.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001632H3

	
	ANGEL ANTONIO TAFUR RIVERA-    C.C. 19.328.993
	8.5 Meses
	 $         3.600.000 
	 $          33.600.000 
	 $   37.200.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001631H3

	
	JAIME HERNADO POSADA VELEZ      C.C. 3.023.717
	8.5 Meses
	 $         3.600.000 
	 $          23.800.000 
	 $   27.400.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001630H3

	
	WILLIAM ALBERTO MURILLO-       C.C. 19.347.312
	8.5 Meses
	 $         2.800.000 
	 $          33.600.000 
	 $   36.400.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001629H3

	
	CARLOS ALBERTO GAITAN ZARATE  C.C. 19.270.099
	8 Meses
	 $         3.200.000 
	 $          39.200.000 
	 $   42.400.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001740-H3

	
	WILSON ALBERTO ROMERO  C.C. 17.324.751
	8 Meses
	 $         3.600.000 
	 $          33.600.000 
	 $   37.200.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001639-H3

	
	GUILLERMO TORRES PRIETO  C.C.19.486.478
	8 Meses
	 $         2.000.000 
	 $          33.600.000 
	 $   35.600.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001738-H3

	ATSEP
	JUAN MANUEL VILLALBA ROMERO Coordinador Area C.C.19.462.752
	8.5 Meses
	 $         6.000.000 
	 $          42.000.000 
	 $   48.000.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001672-H3

	
	VICTOR HUGO ALOMIA DIAZ-Docente C.C.6.246.399
	8.5 Meses
	 $         4.000.000 
	 $          38.500.000 
	 $   42.500.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001669-H3

	
	RICARDO AUGUSTO BENAVIDES ALBECIANO-Docente C.C.79.790.332
	8.5 Meses
	 $         2.500.000 
	 $          38.500.000 
	 $   41.000.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001666-H3

	
	WILSON ALBERTO OTALORA GUTIERREZ-Docente C.C.11.431.052
	8.5 Meses
	 $           800.000 
	 $          22.400.000 
	 $   23.200.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001671-H3

	
	PEDRO ANTONIO MORA GONZALEZ-Docente C.C.1.110.511.213
	8.5 Meses
	 $         3.000.000 
	 $          28.000.000 
	 $   31.000.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	170016670-H3

	
	EDWIN LEANDRO IBAÑEZ ORJUELA Docente C.C. 1.024.487.404
	8.5 Meses
	 $         3.500.000 
	 $          29.750.000 
	 $   33.250.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001689-H3

	
	ELIAS LOPEZ AGUILERA Docente C.C.88.032.805
	8.5 Meses
	 $         3.800.000 
	 $          26.600.000 
	 $   30.400.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001668-H3

	
	CHRISTIAN CAMILO BEJARANO TIMOTEO Docente C.C. 1030.548.538
	7.5 Meses
	 $         2.500.000 
	 $          28.000.000 
	 $   30.500.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001673-H3

	
	GUILERMO AUGUSTO GUZMAN  CASTRO Docente C.C.  19.388.647
	7.5 Meses
	 $           150.000 
	 $          28.000.000 
	 $   28.150.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001680-H3

	INGLES
	KEVIN DANIEL INFANTE C.C. 1.014.237.055
	8.5 Meses
	 $         5.100.000 
	 $          38.500.000 
	 $   43.600.000 
	 $           50 
	 $     50.000 
	17001686-H3

	
	NESTOR VLADIMIR LOZANO  C.C. 1.024.467.523
	8.5 Meses
	 $         3.600.000 
	 $          28.000.000 
	 $   31.600.000 
	 $           40 
	 $     40.000 
	17001685-H3

	
	JOAN KATERINNE CALDERON C.C. 1.020.715.557
	8.5 Meses
	 $         4.080.000 
	 $          30.800.000 
	 $   34.880.000 
	 $           40 
	 $     40.000 
	17001687-H3

	
	IVAN RICARDO CIFUENTES  C.C. 79.112.565
	8.5 Meses
	 $           800.000 
	 $          28.000.000 
	 $   28.800.000 
	 $           40 
	 $     40.000 
	17001688-H3

	
	WILLIAM ARMANDO ZAMUDIO  C.C.79.305.987
	8.5 Meses
	 $         1.750.000 
	 $          28.000.000 
	 $   29.750.000 
	 $           50 
	 $     50.000 
	17001683-H3

	
	VICTOR EMILO CAÑON MONTAÑA  C.C. 11. 521.013
	8.5 Meses
	 $         1.250.000 
	 $          17.500.000 
	 $   18.750.000 
	 $           50 
	 $     50.000 
	17001684-H3

	INVESTIGACION  ACADEMICA
	DIEGO ARMANDO REYES CABALLERO C.C.1.010.170.477
	7.5 Meses
	 $           240.000 
	 $          29.400.000 
	 $   29.640.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001674-H3

	
	JULIO ENOC PARRA VILLAMARIN   C.C.1.012.321.773
	7.5 Meses
	 $           240.000 
	 $          29.400.000 
	 $   29.640.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001676-H3

	
	MARIA DEL PILAR GARCIA  CHITIVA C.C.52.525.372
	7.5 Meses
	 $           300.000 
	 $          36.400.000 
	 $   36.700.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001675-H3

	DOCENTES INTERDISCIPLINARIOS
	CLAUDIA JOHANA ANAYA RODRIGUEZ C.C.63.540.845
	8 Meses
	 $         4.000.000 
	 $          35.000.000 
	 $   39.000.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001728-H3

	
	HARRY LIBARDO MARIN VAHOS C.C.79.797.408
	8 Meses
	 $         1.600.000 
	 $          31.500.000 
	 $   33.100.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001867-H3

	
	MONICA CECILIA PEÑA ANTE C.C52.095.545.
	8 Meses
	 $         3.500.000 
	 $          28.000.000 
	 $   31.500.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001729-H3

	
	DIANA PATRICIA TRIVIÑO RODRIGUEZ   C.C.20.485.012
	8 Meses
	 $         5.750.000 
	 $          42.000.000 
	 $   47.750.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001730-H3

	
	YORQUIN YOBANY ROJAS SILVA  C.C.80.542.672
	8 Meses
	 $         5.750.000 
	 $          42.000.000 
	 $   47.750.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001731-H3

	
	LILIANA PATRICIA GALVAN BRAVO C.C.52.056.879
	8 Meses
	 $         4.400.000 
	 $          30.800.000 
	 $   35.200.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001733-H3

	
	JAIME ALBERTO ROJAS CARVAJAL  C.C 1.010.179.924
	8 Meses
	 $         4.500.000 
	 $          31.500.000 
	 $   36.000.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001732-H3

	
	LUISA FERNANDA NEIRA BUSTAMANTE C.C.53.121.671
	8 Meses
	 $         4.250.000 
	 $          29.750.000 
	 $   34.000.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001734-H3

	
	MARIA DEISY SANCHEZ MEDINA C.C. 51.832.127
	8 Meses
	 $         1.000.000 
	 $          35.000.000 
	 $   36.000.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001735-H3

	TIC
	CARLOS ANDRES MORENO ABRIL  C.C.80.763.082
	8 Meses y 10 Días
	 $         4.200.000 
	 $          36.400.000 
	 $   40.600.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001737-H3

	
	CAMILO IVAN GUZMAN DIAZ C.C. 14.135.395
	7 Meses 20 dìas
	 $         5.500.000 
	 $          42.000.000 
	 $   47.500.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001737-H3

	
	RICARDO ANDRES CHICA MORA C.C. 1.094.939.093
	8 Meses
	 $         3.200.000 
	 $          28.000.000 
	 $   31.200.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001832-H3

	EXP. ACADEM.
	EDNA LILIANA CABALLERO ALVARADO C.C. 51.935.329
	8 Meses
	 $         6.000.000 
	 $          42.000.000 
	 $   48.000.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001741-H3

	
	MARIELA INES RODRIGUEZ ACOSTA C.C. 51.654.069
	8 Meses
	 $         6.000.000 
	 $          42.000.000 
	 $   48.000.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001742-H3

	
	LIDA MARIA ROBELTO CANTOR .C.C 51924.059
	8 Meses
	 $         1.750.000 
	 $          28.000.000 
	 $   29.750.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001743-H3 

	CALI. EXP. AC
	MARINA CASTAÑEDA OJEDA C.C. 51.902.383
	8 Meses
	 $           500.000 
	 $          33.000.000 
	 $   33.500.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001745-H3

	
	LUIS FERNANDO PARAMO  C.C. 10.521569. 
	8 Meses
	 $           500.000 
	 $          33.000.000 
	 $   33.500.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001744-H3

	
	ELKIN DURAN MANCIPE C.C. 94.452.393
	8 Meses
	 $           150.000 
	 $          30.000.000 
	 $   30.150.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001757-H3

	PLANEACION
	EDUARDO  ROA ROSAS C.C. 19.374.394 Docente Experto
	8 Meses
	 $         4.600.000 
	 $          33.600.000 
	 $   38.200.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001753-H3

	
	JAIRO ALONSO  BAUTISTA  C.C. 79.865.237
	8 Meses
	 $         2.500.000 
	 $          31.500.000 
	 $   34.000.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001752-H3

	CARTOGRAFIA
	ALEXANDER REYES GONZALEZ C.C. 7.175.228
	8 Meses
	 $         5.600.000 
	 $          42.000.000 
	 $   47.600.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001750-H3

	EDUCACIÓN CONTINUADA
	WALTER DARIO LOPEZ RAMIREZ  C.C.19.449.105
	8 Meses
	 $         4.000.000 
	 $          40.600.000 
	 $   44.600.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001845-H3

	
	DAGO ALBEIRO PAREDES MONCAYO C.C. 1.085.250.127
	8 Meses
	 $         6.000.000 
	 $          42.000.000 
	 $   48.000.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001755-H3

	
	BLANCA LUCY MARIN CUELLAR C.C. 41.624.500
	8 Meses
	 $         2.000.000 
	 $          28.000.000 
	 $   30.000.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001833-H3

	
	VICTORIA EUGENIA RICO BARRERA C.C. 1.026.267.683
	8 Meses
	 $         1.600.000 
	 $          22.400.000 
	 $   24.000.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001834-H3

	
	DELIA CECILIA MALO GARCIA C.C. 20.524.890
	8 Meses
	 $           150.000 
	 $          28.000.000 
	 $   28.150.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001844-H3

	
	LIZ KATERINE MARTINEZ MORENO C.C.53.044.716
	8 Meses
	 $           150.000 
	 $          42.000.000 
	 $   42.150.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001851-H3

	
	JAIRO  VICTOR MEDINA BECERRA  C.C.7.223
	7 Meses  y 15 días
	 $           150.000 
	 $          42.000.000 
	 $   42.150.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	17001853-H3

	
	JORGE ELICER PUENTES  FAJARDO   C.C. 80.418.211
	7 Meses  y 15 días
	 $           120.000 
	 $          33.600.000 
	 $   33.720.000 
	 $     40.000 
	 $     50.000 
	17001856-H3

	
	NANCY BALLESTAS CARO  C.C. 52.553.355
	7 Meses  y 10 días
	 $         2.000.000 
	 $          28.000.000 
	 $   30.000.000 
	 $     50.000 
	 $     50.000 
	 

	
	CARLOS  ALBERTO ROJAS VELANDIA  C.C.79.623.533
	8 Meses
	 $         3.200.000 
	 $          39.200.000 
	 $   42.400.000 
	 $     40.000 
	 $     40.000 
	17001727-H3

	 
	
	
	 

Nov- Dic 2017
	2018 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 $     202.670.000 
	 $      2.205.450.000 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 $     101.806.166 
	 $        584.514.000 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 $  304.476.166 
	 $  2.789.964.000 
	
	
	
	


· Eventos de Capacitación ejecutados:

	OBJETO
	FECHA
	CONTRATO
	    VALOR

	Curso básico para equipo Airbus 320 
	01/09/2017
	 17001517  H3 2017
	261.800.000

	Solicitud de trámite administrativo Diplomado en Derecho Aeronáutico
	17/09/2017
	17001538-H3 
	58.500.000

	Curso de fundamentación de escoltas y profundización Protección a Dignatarios los días 22 y 23 noviembre Segured Ltda
	16/11/2017
	 17001706- H3
	9.163.000

	Seminario taller liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva
	21/11/2017
	17001719-H3
	6.930.000

	Contratación capacitación en idioma ingles para cumplir con los requisitos Exigidos por OACI  de los controladores de tránsito aéreo
	17/12/2017
	 17001803-H3
	10.080.000

	Seminario Gestión del manejo de crisis
	07/12/2017
	17001848-H3
	41.158.530


OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

	CONTRATOS CELEBRADO EN LA VIGENCIA 2017

	NÚMERO CONTRATO
	VALOR
	OBJETO
	AVANCE
	ÁREA RESPONSABLE
	¿VIGENCIA FUTURA?

	17001837 H3
	$40´698.000
	Aplicación de una encuesta nacional de percepción y satisfacción de los clientes de la AEROCIVIL
	Pendiente informe final de resultados
	Grupo de Organización y Calidad – Oficina Asesora de Planeación 
	NO

	17001705 H3
	$32´130.000
	Asesoría especializada para la actualización y mejoramiento del sistema integrado de gestión de calidad con miras a lograr la certificación
	La estrategia a utilizar fue la de realizar mesas de trabajo para la gestión del cambio por grupos y sedes ocupacionales a nivel central y Direcciones regionales. 

Pendiente parte de la ejecución y entrega de resultados.
	Grupo de Organización y Calidad – Oficina Asesora de Planeación
	NO


SECRETARIA SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACION CIVIL 

Se adjunta la relación de los contratos de prestación de servicios celebrados y ejecutados al 22 de diciembre de 2017 (Ver SSOAC  - Anexo 3 Listado contratistas 2017.xls). 
SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES 

Ver punto 7 de la SSO.

SECRETARIA GENERAL 

	Rubro
	Descripción del Rubro
	Valor Actual
	Identificación
	Nombre Razón Social
	Contrato No.
	Objeto 

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	18,000,000.00
	1121860532
	CRUZ RUIZ KATHERINE
	17000931 H3 DE 2017
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO GESTION ECONOMICA DE LA OFICINA DE COMERCIALIZACION E INVERSION. P.E. CINCO (5) MESES SIN EXCEDER EL 22-DIC-2017, A CONTARSE PREVIO CUMPLIMIENTO REQ PERFEC Y EJEC CTO.

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	24,000,000.00
	5821481
	SOLER DIEGO ALEJANDRO
	17000869 H3 DE 2017
	CONTRATAR INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LA GESTION DEL GRUPO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DEL CEA. P.E. HASTA EL 22-DIC-2017 PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO,

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	6,696,853.00
	1045683357
	MOLINA BARRIOS ELIECER JOSE
	17000993 H3
	CONTR PREST SERVI APOYO GESTI G ATENC USUAR, TENDIE EJECU PROGR RELACI PETICIO, QUEJAS Y RECLAM PRESE CON OCAS DEFICIE PREST LOS SERV EMPRES AEREAS Y REALIZ GEST QUEJ Y RECLAM. P.E. 5 MESES SIN EXCE EL 22/12/17 PREV CUMP REQUI PERFEC Y EJECU CONTR

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	17,100,000.00
	3895974
	MARTINEZ ALEMAN REGULO ENRIQUE
	17000902 H3
	APOYAR GESTION GRUPO ATENCI USUARIO, TENDIEN EJECUTAR PROGRAM DE ATENCI AL USUAR RELACI CON PETICIO, QUEJAS Y RECLAMOS PRESENT OCASION DEFICIEN PRESTAC SERVICI EMPRES AEREAS REG ATLANT. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREV CUMPL REQUIS PERFECCI Y EJECUC CONTR

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	11,880,000.00
	79464013
	UCROS RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE
	17001015 H3
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR, APOYAR Y ASISTIR EL GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA OFICINA DE TRANSPORTE AÉREO. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCINAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	18,060,000.00
	1052073824
	MOLINA MEZA ANA LUISA
	17001070 H3
	CONTRA PREST SERV PROFES APOYO OF ASES JURÍD DESARR ACTIV PROPI REPRESE JUDICIAL, ACTOS ADMINISTRAT, EMISIÓN DE CONCEPTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEPENDENC. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIE REQUIS PERFECCIN Y EJECU CONTR

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	8,400,000.00
	1042350479
	YANES DE LA CRUZ EDA BEATRIZ
	17001071 H3
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR, APOYAR Y ASISTIR EL GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA OFICINA DE TRANSPOR AÉREO. P.E. 6 MESES SIN EXCED EL22/12/17 PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCINAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	24,000,000.00
	1075228921
	ANDRADE CEBALLOS MARIO FELIPE
	17000950 H3
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR JURÍDICAMENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. P.E. 6 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO EJECUCION DEL CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	27,000,000.00
	8672406
	MUNERA OVIEDO JAVIER ENRIQUE
	17001077 H3
	PRESTACI SERVIC PROFESION ABOGADO APOYAR AL GRUPO DE DISCIPLINARIOS EN LA REVISIÓN Y TRAMITE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS DENTRO DE LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIE REQUIS PERFECCIN Y EJECU CONTR

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	8,400,000.00
	23243352
	MADERA RAMIREZ NORELIS VIRGINIA
	17001076 H3
	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO. P.E. 6 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO EJECUCION DEL CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	8,400,000.00
	32614447
	TORNE ACOSTA SANDRA MARIA
	17001072 H3
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR, APOYAR Y ASISTIR EL GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA OFICINA DE TRANSPORTE AÉREO. P.E. 6 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREV CUMPLIM REQUISITOS PERFECCIONAM EJECUCION CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	18,000,000.00
	9690666
	SEGURA ROMERO JOSE DAVID
	17001126 H3
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROYECTOS PARA APOYAR JURÍDICAMENTE PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCINAMI Y EJECU CONTR

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	18,000,000.00
	1045673973
	COBA MANOSALVA GUILLERMO JOSE
	17001112 H3
	CONTRA SERVIC PROFESION BRINDAR ACOMPAÑAM OFIC ASESORA JURÍD, ESPECÍFICAM ACTIVID ATENCIÓN OPORTUNA REQUERIMIENTOS DE ORDEN JURÍDICO DEPENDENCIA. P.E. 6 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREV CUMPLIM REQUISITOS PERFECCIONAM EJECUCION CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	8,400,000.00
	1045727174
	SUAREZ ARAQUE STEFANYA DE JESUS
	17001091 H3
	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL ALMACÉN EN LA REGIONAL ATLÁNTICO. P.E. 6 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREV CUMPLIM REQUISITOS PERFECCIONAM EJECUCION CONTRATO

	C-2499-0600-4-0-3
	CONTRATAR LAS ASESORIAS PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES MAESTROS DE LOS AEROPUERTOS.
	48,000,000.00
	75074858
	RESTREPO ALZATE GILBERTO EDUARDO
	17001125 H3 de 2017
	Contratar servicios de apoyo y asesoría de un Ingeniero Eléctrico especialización telecomunicaciones asesorar SSO Grupo Planes Maestros y Facilitación Aeroportuaria plazo 6 meses hasta 22-12-17 previo cump requis perf y eje cto

	C-2499-0600-4-0-3
	CONTRATAR LAS ASESORIAS PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES MAESTROS DE LOS AEROPUERTOS.
	23,466,666.00
	80015292
	PAZMIÑO MORA HENRY LEANDRO
	17001124 H3 de 2017
	Contratar los servicios de apoyo y asesoría de un Ingeniero Civil para el Grupo de Planes Maestros y Facilitación Aeroportuaria plazo 6 meses desde suscrip acta inicio hasta 22-12-17 previo cumplim. requi perfec y ejecución cto

	C-2499-0600-4-0-3
	CONTRATAR LAS ASESORIAS PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES MAESTROS DE LOS AEROPUERTOS.
	23,466,666.00
	1105680804
	HUERTAS MARTINEZ MARCO ADOLFO
	17000701 H3 de 2017
	Contratar los servicios de apoyo y asesoría de un Arquitecto para Grupo de Planes Maestros y Facilitación Aeroportuaria plazo 6 meses hasta 22-12-17 desde suscripción acta inicio previo cumplimiento de los riquitos de ejecución del contrato

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	8,400,000.00
	1121843556
	MONTOYA LABRADOS WILLIAM ALEXANDER
	17001180 H3
	PRESTACI SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA APOYAR AL GRUPO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS DE LA U.A.E.A.C. EN LAS FUNCIONES QUE TIENE A CARGO REGULADAS EN LA NORMATIVIDAD. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIE REQUIS PERFECCIN Y EJECU CONTR

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	8,750,000.00
	1020791663
	MENDOZA CAMPOS LAURA CAROLINA
	17000909 H3
	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCINAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	16,200,000.00
	1110546924
	CORREDOR GRAJALES JUAN PABLO
	17001242 H3
	PRESTAR SERVIC PROFESIO APOYAR A LA ENTIDAD EN LA PLANEACIÓN Y MANEJO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE SE ADELANTEN EN EL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIE REQUIS PERFECCIN Y EJECU CONTR

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	18,666,667.00
	1107049214
	VASCO CHAVEZ DIANA MARCELA
	17001243 H3
	PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO BRINDAR APOYO MATERIA JURÍDICA QUE SEA REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL Y LA DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA DEL VALLE DEL CAUCA. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIE REQUIS PERFECCIN Y EJECU CONTR

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	2,380,000.00
	900064889
	GERMAN E. CASTRO B. E.U.
	17001179 H3
	PRESTACI SERVIC PROFESION TRADUCTOR OFICIAL AL IDIOMA ESPAÑOL ACUERDO SERVICIOS TRANSPORTE AÉREO PRERREQUIS EXIGIDO MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES COLOMBIA. P.E. 1 MES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREV CUMPLIM REQUIS PERFECCION EJECUCI CONTRA

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	16,000,000.00
	1042346332
	ESPISOZA POLO ELVER DE JESUS
	17001231 H3
	PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESION ADMINISTRAD EMPRESAS APOYAR COORDINA GRUPO ADMINIST Y FINANCIE REG ATLANTICO FUNCIONES TIENE A CARGO REGULADAS NORMATIV VIG. P.E. 5 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREV CUMPLIM REQUIS PERFECCION EJECUCI CONTRA

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	5,000,000.00
	1067918085
	PACHECO HERNANDEZ KATERINE
	17001232 H3
	CONTRAT PRESTAC SERVICIOS AUXILIAR PARA APOYAR AL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO EN LAS FUNCIONES QUE TIENE A CARGO REGULADAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. P.E. 5 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREV CUMPLIM REQUIS PERFECCION EJECUCI CONTRA

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	20,266,666.00
	93358060
	GOMEZ MARTINEZ JOSE GERARDO
	17001311 H3
	PRESTAC SERVICI PROFESION BRINDAR APOYO GRUPO DIVULG Y PRENSA EN TEMAS RELACION COMUNICACION INSTITUCI, PLAN ESTRAT COMUNIC E IDENTID CORPORATIVO. P.E. HASTA EL 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	17,849,992.00
	1106894058
	MARTINEZ ARIAS ALEJANDRO ANDRES
	17001312 H3
	PRESTAC SERVIC PROFESION BRINDAR APOYO A LA GESTION DEL GRUPO DE CONCESIONES Y PROYECTOS FUTUROS DE LA OFICINA DE COMERCIALIZACION E INVERSION. P.E. HASTA EL 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	4,866,666.00
	1019031902
	AMAYA TAMBO NIDIA LIZETH
	17001251 H3
	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN LAS FUNCIONES QUE TIENE A CARGO REGULADAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISI PERFECCIO EJECUCI CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	4,866,658.00
	1033750601
	PARRA TORRES LINA FERNANDA
	17001233 H3
	CONTRATAR PRESTACIÓN SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA APOYAR AL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO EN LAS FUNCIONES QUE TIENE A CARGO REGULADAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISI PERFECCIO EJECUCI CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	12,000,000.00
	80766319
	BARAJAS AGUILERA MILLER
	17001353 H3
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR AL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. P.E. 4 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIM REQUISITOS PERFECCION EJECUCION DEL CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	4,466,652.00
	1023887835
	VEGA SANDOVAL LAURA NATALIA
	17001250 H3
	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN LAS FUNCIONES QUE TIENE A CARGO REGULADAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISI PERFECCIO EJECUCI CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	7,466,666.00
	39490890
	CASTRO SARABIA NATALY MILENA
	17001235 H3
	PRESTACI SERVICI APOYO GESTIÓN GRUPO ATENCIÓN AL USUARIO, TENDIENTES A EJECUTAR PROGRA RELACION RECEPCIÓN Y TRAMITES DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL AEROPTO DE RIOHACHA. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISI PERFECCIO EJECUCI CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	7,593,334.00
	1012436669
	RAMIREZ BELLO JOHAN NICOLAS
	17001373 H3
	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ASISTIR A LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCION GENERAL. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISIT PERFECCIONA EJECUCION CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	16,000,000.00
	1067862026
	PINEDA ANAYA CARLOS MARIO JOSE
	17001398 H3
	PRESTAR SERVI PROFES REALIZAR SUSTENT ETAPAS CONSTIT REGIMEN SANCIO AERONAU, ASI COMO TRAMI PROC SUSPENS Y CANCEL PERM OPERAC Y FUNCION EMPRES TRANSP Y CONEXAS PROYEC RESP DEREC PET Y TUTE. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUIS PERFEC EJEC CONTR

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	6,933,000.00
	56077248
	ACOSTA IMBRECH CAROLINA
	17001234 H3
	PRESTACI SERVICIOS APOYO GESTIÓN GRUPO ATENCIÓN AL USUARIO, TENDIENTES A EJECUTAR PROGRAM RELACION RECEPCIÓN Y TRAMITES DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL AEROPUERTO DE RIOHACHA. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUIS PERFEC EJEC CONTR

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	6,655,000.00
	85463725
	HERNANDEZ GUILLOT JULIO CESAR
	17001403 H3
	CONTRATAR PRESTAC SERVIC ADMINISTRADOR DE EMPRESAS APOYAR ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO SANTA MARTA CONCILIACIONES INGRESOS REGULA Y SERVICIOS RELACION CON LA ATENCIÓN AL USUARIO. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUIS PERFEC EJEC CONTR

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	7,600,000.00
	53028238
	ROCHA PARAMO ADRIANA CAROLINA
	17001407 H3
	CONTR PREST SERV APOYO GESTION GRUPO ATENCION USUAR TENDIENTES EJECUTAR PROGRAM RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PRESENTA CON OCASION A LA DEFICIENTE PRESTAC SERVICIOS EMPRESAS AEREAS. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUIS PERFEC EJEC CONTR

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	8,000,000.00
	1002232753
	MELO OSPINO JAIR JULIO
	17001325 H3
	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN REGIONAL ATLÁNTICO EN EL MANEJO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAM EJECUCION CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	19,000,000.00
	1036641039
	MESA GUTIERREZ ANA MARIA
	17001404 H3
	PRESTA SERVICI PROFESIO APOYO GESTION GRPO SERVIC AEROCOMERCIA ANALISIS INFORMAC DIFERENT SOLICIT SOCIEDA DESEAN HABILITARSE COMO EMPRESAS TRANSPORTE O DE TRABAJOS AEREOS ESPECIALES. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLIM REQUIS PERFECCIO EJECUC CTO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	12,250,000.00
	38249233
	ZAMBRANO MOLINA ROSABEL
	17001432 H3
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTIDAD COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO, SOCIALIZACIÓN Y ASISTENCIA EN PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLIM REQUIS PERFECCIO EJECUC CTO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	5,200,000.00
	1065004786
	ESPITIA COGOLLO BRAYAN BERNARDO
	17001431 H3
	CONTRA PREST SERVI APOYO GESTION GRUPO ATENCION USUARIO TENDIEN EJECUTAR PROGR RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PRESENT OCASION DEFICIENTE PREST SERVICIOS DE EMPRESAS AEREAS. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLIM REQUIS PERFECCIO EJECUC CTO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	39,390,000.00
	1019006394
	DEL TORO BENAVIDES GABRIEL EDUARDO
	17001454 H3
	PRESTAC SERVIC PROFESI BRINDAR APOYO JURIDI AERONAUT PROCES ADELANTEN EN MATERIA CONTRACT Y QUE ESTEN RELACIONAD CON PROYECTOS CURSAN ENTIDAD SOBRE SEGURID AEREA E INFRAESTR AEROPORT. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLIM REQUIS PERFECCIO EJECUC CTO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	7,000,000.00
	1032401749
	PERILLA QUINTERO CARLOS MANUEL
	17000843 H3 ADICION Y PRORR 01
	ADICIONAR EL CONTRATO NO. 17000843 H3, CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GRUPO DE DIVULGACIÓN Y PRENSA DE LA DIRECCIÓN GENERAL. P.E. 2 MESES HASTA EL 18 DICIEMBRE 2017.

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	12,891,666.00
	1020809438
	LOZANO VERA JUAN JOSE
	17001565 H3
	PRESTACION SERVICIOS TECNICOS PARA APOYO A LA U.A.E.A.C., COMO COPILOTO DE LA AERONAVE KING B200 CON MATRICULA HK 3554G. P.E. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	4,000,000.00
	65781863
	ESCOBAR PEÑA NUBIA LUCIA
	17000837 H3 ADICION Y PRORR 01
	ADICIONAR EL CONTRATO NO. 17000837 H3, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR JURÍDICAMENTE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. P.E. UN MES HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017.

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	11,440,000.00
	1020730764
	ONZAGA TORRES MARIA ALEJANDRA
	17001567 H3
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, COMO ENLACE DE LA ENTIDAD CON EL CONGRESO DE LA REPUBLICA. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISITOS PERFECCIONAMI Y EJECUCION CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	2,800,000.00
	1010230359
	SANDOVAL GUZMAN MARIA PAULA
	17001588 H3
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA APOYAR AL GRUPO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS DE LA U.A.E.A.C. EN LAS FUNCIONES QUE TIENE A SU CARGO REGULADAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUIS PERFEC EJECUC CTO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	7,418,181.00
	1022377313
	TORRES OSPINA ANA YUSELY
	17001595 H3
	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, EN TEMAS RELACIONADOS CON CARRERA ADMINISTRATIVA. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISITOS PERFECCIONAMI Y EJECUCION CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	4,370,000.00
	19620621
	MORALES MAESTRE CARLOS GUSTAVO
	17001593 H3
	CONTRATAR PRESTACION SERVICIOS AUXILIARES Y TECNICOS PARA APOYAR LA GESTION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	4,700,000.00
	1016031588
	VILLAMIL RUIZ JHON EDISON
	17000283 H3 ADICION PRORRO 01
	ADICION CONTRA 17000283 H3 OBJ PREST SERVIC PROF REALIZ SUSTEN ETAPAS CONSTIT RÉGI SANCION AERONÁ, TRAM PROCES SUSPENS CANCEL PERMIS OPER FUNCIO EMPRE TRANSP AÉREO CONEXAS DEREC PETICI TUTELA. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUIS PERFEC EJECUC CTO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	5,720,000.00
	1010194021
	VELASCO ARIZA MADERLYN NAYIBE
	17001594 H3
	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR Y LAS GESTIONES Y FUNCIONES A CARGO DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIE EJECUC CTO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	2,200,000.00
	1019115751
	MONTES AREVALO DIANA CATALINA
	17001701 H3 DE 2017
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GRUPO COMUNICACION Y PRENSA DE LA DIRECCION GENERAL. P.E. UN (1) MES SIN EXCEDER EL 22-DIC-2017 PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PERFECIONAMIENTO Y EJECUCION CONTRATO.

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	2,900,000.00
	1031145841
	SALAS CIFUENTES CINDY DANIELA
	17001747 H3
	CONTRATAR PRESTACION SERVICIOS AUXILIARES Y TECNICOS PARA APOYAR LA GESTION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	6,000,000.00
	17347662
	OSPINA OSPINA VICTOR MANUEL
	17001751 H3
	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GRUPO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIA EN LA FUNCIONES QUE TIENE A SU CARGO SEGÚN LA LEY 734 DE 2002. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIE REQUIS PERFECCIONAM Y EJECUCI CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	9,000,000.00
	72291793
	JIMENEZ CANTILLO PRIMY HERNANDO
	17001805 H3
	PRESTACIÓN SERVIC PROFESIONALES ABOGADO APOYAR GRUPO DE DISCIPLINARIOS EN LA REVISIÓN Y TRAMITE DE ASUNTOS ADMINISTRAT Y SANCIONATO DENTRO DE LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUIS PERFECCIO Y EJECUCI CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	1,400,000.00
	1010193743
	PEÑA MARROQUIN LUIS CARLOS
	170014754 H3
	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR AL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	1,360,000.00
	1016028288
	CASTRO SIERRA GERALDINE ALEJANDRA
	17001756 H3
	CONTRATAR PRESTAC SERVIC AUXILIARES O TÉCNICOS APOYAR GRUPO ATENCIÓN AL USUARIO, TENDIENTES A EJECUTAR PROGRAMAS ATENCIÓN USUARIO RELACIÓN PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISI PERFECCION Y EJECUC DEL CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	280,002.00
	32614447
	TORNE ACOSTA SANDRA MARIA
	17001072 H3
	ADICION Y PRORROGA 001 AL CTO 17001072 H3 PRESTAC SERVI ACOMPAÑAR, APOYAR Y ASISTIR GRUPO ATENCIÓN USUARIO OFICI TRANSPORTE AEREO. P.E. PRORRO 6 DIAS SIN EXCEDER EL 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	653,338.00
	1042350479
	YANES DE LA CRUZ EDA BEATRIZ
	17001071 H3
	ADICION Y PRORROGA 001 AL CTO 17001071 H3 PRESTACI SERVIC GESTION ACOMPAÑAR, APOYAR Y ASISTIR GRUPO DE ATENCION USUARIO OFICINA TRANSPORTE AEREO. P.E. PRORROGA 14 DIAS SIN EXCEDER EL 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUIS PERFECCION Y EJECUCI CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	373,336.00
	23243352
	MADERA RAMIREZ NORELIS VIRGINIA
	17001076 H3
	ADICION Y PRORROGA 001 AL CTO 17001076 H3 PRESTACI SERVICIOS APOYO ASISTENC GESTION PARA APOYAR LABORES ADMINISTRATI DIRECCION REGIONAL ATLANTICO. P.E. PRORROGA 8 DIAS SIN EXCEDER EL 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUIS PERFECCION Y EJECUCI CONTRATO

	C-2499-0600-4-0-2
	CONTRATAR CONSULTORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD
	197,800,000.00
	900506558
	CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y FINANZAS S.A.S.
	17001749 H3 DE 2017
	PRESTAR EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO- N.I.C.S.P PLAZO HASTA 28-12-17 PREV CUMP REQ PERF Y EJE CTO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	5,500,000.00
	1140852856
	GUTIERREZ HERNANDEZ LEYSMER SADID
	17001825 H3
	CONTRAT ABOGADO APOYAR GESTIÓN GRUPO DE ATENCIÓN CIUDADANO Y ARCHIVO GENERAL, TENDIENTE EJECUTAR LABORES SEGUIMIE SOLICIT Y RESPUE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS ALLEGADAS ENTIDAD. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUISI PERFECC EJECU CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	3,000,000.00
	72348804
	SARABIA MIRANDA JAVIER EDUARDO
	17001823 H3
	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GRUPO DE CUENTAS PARA PAGAR. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	5,000,000.00
	22617527
	ESCORCIA PALMA ELIANA PATRICIA
	17001824 H3
	CONTRA ABOGADO APOYAR GESTIÓN GRUPO DE ATENCIÓN CIUDADANO Y ARCHIVO GENERAL, TENDIENTE EJECUTAR LABORES SEGUIMI, DE SOLICITUDES Y RESPUESTA PETICIONES, QUEJAS Y RECLAM ALLEGADAS ENTIDAD. . HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUIS PERFEC EJECU CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	7,000,000.00
	51872061
	AGUDELO PULIDO AIDA IVONNE
	17001758 H3
	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	200,000.00
	53030122
	CORRALES MEJIA DIANA XIMENA
	17000838 H3
	ADICIONAR Y PRORROGA 001 AL No. 17000838 H3, OBJETO PRESTACI SERVICIOS APOYO GESTIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS TRAMITES QUE ALLÍ SE ADELANTAN. P.E. PRORROGA 4 DIAS SIN EXCEDER EL 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUIS PERFECCION Y EJECUCI CONTRATO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	1,333,333.00
	1075228921
	ANDRADE CEBALLOS MARIO FELIPE
	17000950 H3
	ADICIONAR Y PRORROGA 001 AL CTO No. 17000950 H3, OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION APOYAR ACOMPAÑAR Y APOYAR JURÍDICAM DIRECCI ADMINISTRAT. P.E. PRORROGA 10 DIAS SIN EXCED 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUIS PERFECCI Y EJECUCI CONTRATO

	A-1-0-2-14
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
	518,000.00
	79508642
	PATIÑO ESCOBAR CARLOS ARTURO
	17000735 H3
	ADICIONAR Y PRORROGA 001 CTO No. 17000735 H3, CUYO OBJETO PRESTACI SERVICI APOYO GESTIÓN DIRECCIÓN ADMINISTR ELABORACIÓN INFORMES Y TRAMITES QUE ALLÍ SE ADELANTAN. P.E. PRORROGA 7 DIAS SIN EXCED 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUI PERFEC Y EJECUC CTO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	960,000.00
	1026271610
	BOHORQUEZ BOHORQUEZ LAURA CATALINA
	17000021 H3
	ADICIONAR Y PRORROGA 02 CONTRATO No. 17000021 H3, OBJETO PREST SERVIC PROFE ESPECIALI APOYAR, ACOMPAÑ Y ASESOR MATERIA JURÍD SECRET GENER UNID ADMINISTR ESPEC AERONÁUT CIVIL. PRORROGA 4 DIAS SIN EXCED 22/12/17, PREV CUMPLIM REQUI PERFEC Y EJECUC CTO

	A-1-0-2-12
	HONORARIOS
	1,200,000.00
	80426483
	URBINA PUGLIESE ENRIQUE CAMILO
	17000032 H3 2017 Y MODIF 01
	(MOD 01)ADICIONAR Y PRORROGAR CONTR 17000032 H3, OBJETO “CONTTAR PREST SERV PROF APOYAR A LA UAEAC EN PLANEAC, SEGUIM Y CONTROL PARA CUMPL DE SUS FUNCIONES Y EL FORTAL INSTIT EN SG”. P.E. PRORROGA POR CUATRO (04) DIAS CALEN DEL 19 AL 22 DIC 2017 INC.


DIRECCIÓN DE INFORMATICA 
[image: image56.emf]No. Contrato Valor OBJETO AVANCE AREA RESPONSABLE VIGENCIA FUTURA

1.835.108.074 $             

Contratar una mesa de servicios integrados de soporte técnico y 

mantenimiento para los equipos de cómputo y red de datos y la 

adquisición de una solución de servicios informáticos integrados de 

impresión para las áreas de la entidad.

En ejecución Dirección de Informática

Si(hastael31deJuliode

2018)

216.381.014 $                 Adicional Mesa de ayuda En ejecución Dirección de Informática

17000593

CCE

1.514.506.138 $              soporte técnico al software de bases de datos y productos Oracle. Terminado Dirección de Informática

No

700.000.000 $                

soporte y mantenimiento al software del sistema de información 

aeronáutico SIA/AIM

Dirección de Informática

No

220.277.925 $                 Adición SIA/AIM Dirección de Informática

17000764 H3 211.802.972 $                 Mantenimiento al software de los sistemas microsoft - soporte premier Terminado Dirección de Informática

No

90.000.000 $                  

Soporte y mantenimiento al software del sistema de información de 

Tesorería AlfaGL

Terminado Dirección de Informática

No

9.810.000 $                     Adición ALFAGL Terminado Dirección de Informática

No

17000778 H3 49.102.336 $                  

Mantenimiento Al Software Del Sistema De Información De Gestión 

Documental  - Adi

Terminado Dirección de Informática

No

17000785 H3 69.788.455 $                  

Mantenimiento Al Software Del Sistema De Información De Talento 

Humano  - Sitah

Terminado Dirección de Informática

No

17000777A H3 34.999.000 $                  

Mantenimiento Al Software Del Sistema De Información Para Asignación 

De Turnos Y Manejo De Diario De Señales - Controlt

Terminado Dirección de Informática

No

17000587-H3  34.943.301 $                   Soporte Y Mantenimiento Al Sistema Integrado De Gestión Meci Y Calidad Terminado Dirección de Informática

No

17000591 H3 63.225.000 $                  

Soporte Y Mantenimiento Al Software Del Sistema De Información 

Académico Del CEA - SIA II

Terminado Dirección de Informática

No

68.958.120 $                   Mantenimiento al software del sistema información PAF (jdedwards). Dirección de Informática

No

19.851.580 $                   Adición JDE Dirección de Informática

No

14.418.516 $                   Adición 2 JDE Terminado Dirección de Informática

No

17001653 H3 70.629.832 $                  

Soporte a los requerimientos de la Dirección Financiera, sobre el sistema 

de información PAF JDE.

Terminado. Pago por 

reserva presupuestal

Dirección de Informática

No

16000342 H3

Vigencias 

futuras

420.165.920 $                

Mantenimiento al software del sistema de información de gestión 

aeronáutica - SIGA

En ejecución Dirección de Informática

Si(hastael31deJuliode

2018)

17001141 H2 746.671.248 $                 Mantenimiento al software del sistema de información SIGMA Terminado Dirección de Informática

No

17000590 H3 23.824.500 $                  

Mantenimiento al software del sistema de Informacion compendios 

jurídicos

Terminado Dirección de Informática

No

17000589 H3 15.000.000 $                   Actualización y mantenimiento al software SPSS Terminado Dirección de Informática

No

Total

6.429.463.931 $      

17000833B H3

Terminado

15000280 OK

Vigencias 

futuras

17001037 H3  Terminado

17000739 H3


DIRECCIÓN DE ADMINSITRATIVA 

Coordinación de la supervisión de los Contratos de prestación de servicio cuyo Supervisor General es el Director Administrativo 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

	No.  CONTRATO
	OBJETO CONTRACTUAL
	TIPO DE CONTRATO
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
	CONTRATISTA
	PLAZO DE EJECUCIÓN
	VALOR CONTRATO
	ESTADO

	14000159-OK-2014
	“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL”
	PRESTACION DE SERVICIOS
	SUBASTA INVERSA
	UNION TEMPORAL ESPECIALES SERVIUNIDAS
	VEINTITRES MESES

y 

21 DIAS
	Valor Inicial

$10.587.811.800

Valor Total con Adicionales

$11.632.783.298

exento de IVA

Valor Pagado

$11.058.868.619

Valor pendiente

$403.342.254

Valor total

$11.462.210.873
	EN LIQUIDACION

Pago pendiente 

$403.342.254


BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO       $10.587.811.800 

VALOR DEL ADICIONAL 02                $     123.624.000

VALOR DEL ADICIONAL 03                $     122.364.000 

VALOR DEL ADICIONAL 04
          $     798.983.498 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO        $11.632.783.298

VALOR TOTAL EJECUTADO
 $11.058.868.619

VALOR NO EJECUTADO
 $ 170.572.425

PAGO PENDIENTE ACTA LIQUIDACION 
 $ 403.342.254

VALOR PAGADO                                                                                              $11.055.019.320

SERVICIOS ADICIONALES PAGADOS 
 $ 3.849.299

VALOR DESCUENTOS NOTAS CREDITO 
 $ 44.524.087


VALOR DESCUENTOS POR SERVICIOS NO REALIZADOS 
 $ 26.048.338

VALOR PENDIENTE PAGO 

                                                            $ 403.342.254

TOTALES                                 $11.632.783.298       $11.632.783.298 $11.632.783.298 

· NOTA:  EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REALIZO EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO EN MENCION EL CUAL SE ENCONTRABA PENDIENTE POR TRAMITE; EL DIA 22 DE NOVIEMBRE SE RADICO EN EL GRUPO CUENTAS POR PAGAR Y A LA FECHA SE ENCUENTRA PAGADO.

	No . CONTRATO
	OBJETO CONTRACTUAL
	TIPO DE CONTRATO
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
	CONTRATISTA
	PLAZO DE EJECUCIÓN
	VALOR CONTRATO
	ESTADO

	16000531-H3-2016
	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, NORTE DE SANTANDER, VALLE Y META (Vigencia Futuras)
	PRESTACION DE SERVICIOS
	SUBASTA INVERSA
	UNION TEMPORAL ESPECIALES SERVIUNIDAS II
	DIECINUEVE

MESES 

y 

19 DIAS
	$10.908.623.861 exento de IVA
	EN EJECUCION

CUMPLIMIENTO




· NOTA: AL MOMENTO SE ENCUENTRA AL DIA LA FACTURACION HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2017 Y EN PROCESO DE REVISION FACTURA MES DICIEMBRE 2017.

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL
	No. CONTRATO
	OBJETO CONTRACTUAL
	TIPO DE CONTRATO
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
	CONTRATISTA
	PLAZO DE EJECUCIÓN
	VALOR CONTRATO
	ESTADO

	14000162-OK-2014
	“PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL –AEROCIVIL- EN EL NIVEL CENTRAL, LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUS AEROPUERTOS”
	PRESTACION DE SERVICIOS
	SUBASTA INVERSA
	UNION TEMPORAL AEROPUERTOS
	TREINTA Y NUEVE (39) MESES 

31 de diciembre de 2014 – finaliza 30 de Marzo de 2018
	$18.390.000.000

+

$1.639.539.948 exento de IVA

Adicionales 2015 y 2016


	EN EJECUCION

CUMPLIMIENTO




· NOTA: AL MOMENTO SE ENCUENTRA AL DIA LA FACTURACION HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2017 Y EN PROCESO DE REVISION FACTURA MES DICIEMBRE 2017.

9. REGLAMENTOS, MANUALES   DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS 
La entidad tiene implementado y mantiene actualizado y controlado la documentación, inherente a los manuales, procesos, procedimientos, formatos, guías, instructivos, entre otros, a través un aplicativo llamado ISOLUCION, en donde se encuentran todos estos documentos.  

La actualización y mejora de esta documentación hace parte de la mejora continua del sistema de calidad.  

Durante el último trimestre del año, el Grupo Programación y Seguimiento a Proyectos de Inversión, de la Oficina Asesora de Planeación, actualizó los siguientes procedimientos que son de gran impacto para la gestión de planeación de todas las áreas de la entidad: 

· GDIR-1.0-06-004 Procedimiento para para solicitar Vigencias Futuras con actualización de ficha BPIN, conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Ley 819 de 2003, Decreto 4836 de 2011, Decreto 4730 de 2005, Decreto 1068 de 2015 y resolución 011 de 1997 del CONFIS.  

· GDIR-1.0-06-019 Traslado Presupuestal de Ley: Establecer los pasos necesarios para ajustar el presupuesto a nuevas condiciones económicas particulares presentadas durante la ejecución de proyectos de inversión o de los gastos de funcionamiento durante la vigencia presupuestal y las necesidades de las áreas.  

10. CONCEPTO GENERAL
En general, los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale reglamento interno y la Resolución Orgánica 5674 de 2005.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Estado Actual del Plan de acción descripción metas del sector Vs compromisos: 
EL Plan de Acción Institucional contempla compromisos estratégicos que reflejan la pertinencia y compromiso de la Entidad hacia el logro de los objetivos institucionales y el cumplimiento de aquellas prioridades de inversión programadas y consignadas en los cronogramas de inversión.
El seguimiento al Plan de acción se realiza trimestralmente, por consiguiente, el correspondiente al cuarto trimestre se encuentra en elaboración por cuanto las áreas deben remitir la información pertinente a 31 de diciembre de 2017, tiene plazo de envío de la información 16 de enero de 2018.

[image: image57.png]o 20171023 Cémo Vamos 3r TRIM 2017 GPSPLpdf - Adobe Reader - a
Archivo_Edicion_Ver _Ventana _Ayuda x

D | IBRZBReES6 @ [slia|l=@ == | HB| e | Herramientas | Rellenary firmar = Comentario
B Obligaciones presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 38.6%, el cumplimiento total

fue del 100% con unas obligaciones del 43.8% a nivel entidad.

Compromisos Estratégicos: A la fecha de corte el avance de las actividades planteadas
alcanzd el 77% (Para el trimestre el equivalente del 100%, es el 75%).

Cronogramas de Inversion: El avance de cumplimiento de las actividades programadas a
realizar durante el primer semestre reflejaron el 78.2%.
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Plan de Choque ejecución presupuestal – Análisis

En febrero de 2017 la Entidad estableció con el Ministerio de Transporte metas de cumplimiento mensual de compromisos y obligaciones presupuestales, sin embargo, en el transcurso del tiempo se hizo necesario solicitar reprogramación de las mismas al igual que implementar un plan de choque para su cumplimiento.  La Dirección General lideró este ejercicio contando con los directivos responsables de las áreas ejecutaras del gasto donde se realizó la proyección de ejecución presupuestal de compromisos y obligaciones a 31 de diciembre de 2017, con el objeto de realizar seguimiento semanal de los avances logrados. 

Acorde con lo anterior, las áreas desarrollaron las actividades correspondientes para alcanzar los resultados reflejados a continuación:

	ÁREAS
	 APROPIACIÓN VIGENTE 
	 COMPROMISOS 
	 % 
	 OBLIGACIONES 
	 % 

	Dir. Infraestructura Aeroportuaria
	      475.063.470.976 
	       468.036.044.860 
	99%
	     209.874.098.159 
	44%

	Dir. Telecomunicaciones
	      105.435.382.646 
	          97.817.611.505 
	93%
	       57.579.565.714 
	55%

	Dir. Servicios Aeroportuarios 
	        58.903.542.355 
	          57.771.730.294 
	98%
	       48.176.330.517 
	82%

	Dir. Informática
	        16.995.000.000 
	          16.101.643.325 
	95%
	       11.224.834.712 
	66%

	Sec. General
	        20.170.197.304 
	          19.822.575.601 
	98%
	       17.220.734.030 
	85%

	Sec. de Seguridad Operacional
	           1.898.400.000 
	            1.773.130.519 
	93%
	          1.767.332.464 
	93%

	Sec. Sistemas Operacionales
	           3.976.000.000 
	            3.953.689.895 
	99%
	          3.666.965.551 
	92%

	Centro Estudios Aeronáuticos
	           7.300.000.000 
	            7.018.788.312 
	96%
	          6.436.970.522 
	88%

	Subdirección General
	           2.236.000.000 
	            2.236.000.000 
	100%
	          2.052.832.811 
	92%

	Dir. Talento Humano
	           3.000.000.000 
	            2.977.091.277 
	99%
	          2.635.365.782 
	88%

	TOTAL INVERSIÓN
	           694.977.993.281 
	            677.508.305.588 
	97%
	          360.635.030.262 
	52%

	Gastos Personal
	      277.072.239.325 
	       276.786.355.352 
	100%
	     276.479.332.946 
	100%

	Gastos Generales
	        39.873.778.372 
	          36.689.539.280 
	92%
	       34.069.085.689 
	85%

	Transferencias
	      217.122.108.646 
	       164.485.459.432 
	76%
	     164.485.459.432 
	76%

	Gastos de Comercialización
	        17.632.702.943 
	          17.364.654.513 
	98%
	       17.305.819.874 
	98%

	TOTAL  FUNCIONAMIENTO
	           551.700.829.286 
	            495.326.008.577 
	90%
	          492.339.697.941 
	89%

	FUNCIONAMIENTO - INVERSIÓN
	        1.246.678.822.567 
	         1.172.834.314.165 
	94%
	          852.974.728.204 
	68%


Fuente. Reporte SIIF corte enero 03 de 2018

Visión institucional: Fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades: 
MATRIZ DOFA DE COMO SE VISUALIZA LA ENTIDAD EN EL SECTOR

TENER EN CUENTA LOS DECRETOS 4165 Y 4164 DE 2011
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FORTALEZAS
Consolidación: OAP - Grupo de Programación y demás áreas de la entidad.
Estado del Sistema Integrado de gestión: 

El sistema cuenta con 33 procesos actualizados y mejorados, que integran el nuevo mapa de procesos de la Entidad, donde se evidencia claramente el rol de autoridad y prestador de servicio, de acuerdo a los lineamientos de la OACI y cumplimento con la NTC ISO 9001:2015

Implementación del sistema de gestión a nivel central, 6 regionales y 55 aeropuertos. 

1.804 documentos controlados y aprobados a través del sistema ISOLUCION.

86 riesgos de gestión identificados y con tratamiento

32 riegos de corrupción identificados con su respetivo tratamiento y control. 
Se han identificado 121 indicadores para medir la gestión del proceso. 

Se hacen trimestralmente encuestas de autoevaluación y control de la gestión, a través del aplicativo ISOLUCION presentado los informes pertinentes a la alta dirección. 
Análisis y estado de las vigencias futuras en curso e impacto vigencia 2018

El uso de vigencias futuras se constituye en una herramienta que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales permitiendo el desarrollo de proyectos de gran impacto y optimizando la gestión presupuestal.

A continuación, se detallan las vigencias futuras que se encuentran autorizadas para la vigencia 2018: 
	ÁREAS
	APROPIACIÓN VIGENTE
	VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS
	VIGENCIAS FUTURAS NO UTILIZADAS
	SALDOS PARA AJUSTES CON DNP 

	DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA
	356.940
	193.233
	35.050
	191.298

	DIRECCIÓN TELECOMUNICACIONES
	124.412
	55.749
	10.000
	11.507

	DIRECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS
	88.366
	36.920
	0
	32.045

	SECRETARIA GENERAL
	18.500
	3.016
	0
	1

	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
	21.300
	3.627
	0
	1.428

	SUB GENERAL
	2.400
	1.163
	0
	0

	CEA
	11.000
	2.932
	0
	142

	TOTAL INVERSIÓN
	627.373
	296.640
	45.050
	236.423

	Gastos Personal
	291.205
	460
	0
	0

	Gastos Generales
	34.237
	7.437
	0
	0

	TOTAL  FUNCIONAMIENTO
	325.442
	7.897
	0
	0


*Cifras en millones de pesos. Reporte SIIF Corte 9 de enero de 2018

NOTA:

· El 47,3% ($296,640 mm) del presupuesto de inversión cuenta con vigencia futura autorizada.

Adicionalmente se detallan los trámites adelantados en el periodo: 
	INFORMACIÓN TRAMITES PRESUPUESTALES

18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A 04 ENERO DE 2018

	SOLICITUD
	OBJETO
	VALOR
	ESTADO

	Vigencia Futura adición contrato en ejecución. El proyecto mantenimiento y conservación sistemas de telecomunicaciones y ayudas a la navegación aérea a nivel nacional
	Manto y conservación de los sistemas de energía y ayudas visuales y sistemas complementarios para el aeropuerto Eldorado.
	958.742.908.
	Autorizada el 18 de diciembre de 2017 Valor utilizado en su totalidad 

	Vigencia futura en el proyecto construcción de infraestructura aeroportuaria a nivel nacional
	1. Construcción del terminal internacional y las obras de manto de terminal, pistas. Calles de rodaje, plataforma, y zonas de seguridad del Aeropuerto El Edén - Armenia e Interventoría.

2. Contratar obras de Estabilización, mantenimiento de pista y señalización, la construcción de obras de drenaje de la pista y su respectiva interventoría en Aeropuerto Antonio Nariño de Pasto e Interventoría.

3. Contratar estudios y diseños a Fase III y construcción del terminal, estaciones de bomberos y de combustibles, obras complementarias de urbanismo y vías de acceso internas para el Aeropuerto de Popayán - Cauca -e Interventoría.

4. Contratar los estudios y diseños y ampliación del sistema hidráulico de canales de la zona de seguridad y obras complementarias del Aeropuerto Almirante Padilla - Riohacha e Interventoría.

5. Contratar los diseños y obras de mantenimiento de la plataforma del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla - San Andres Isla. e Interventoría
	   54.660.529.207 


	Autorizada el 13 de octubre de 2017 Valor utilizado 38.470.000.000, no se utilizaron 16.190.529.207 de aeropuertos Riohacha y Pasto

	Vigencia futura en el proyecto mantenimiento y conservación de la infraestructura aeroportuaria
	
	   56.538.003.017 


	Autorizada el 13 de octubre de 2017 Valor utilizado 37.678.532.224, no se utilizaron 48.859.470.793 de aeropuerto de Pasto

	Vigencia futura en el proyecto Adquisición y Equipos Aeronáuticos y Aeroportuarios Aeropuerto Eldorado
	Adquisición del Banco de Notam y la luces categoría III de la pista norte Apto EDR.
	25.000.000.000
	Autorizada el 03 de octubre de 2017 Valor utilizado 15.000.000.000, no se utilizaron 10.000.000.000 correspondientes a Banco de Notam

	Traslado presupuestal de Gastos de Funcionamiento
	Para atender el faltante presupuestal originado por el incremento salarial autorizado por el Decreto 1008 de 2017.
	11.065.374.035
	Acuerdo 007 aprobado el 12 de octubre de 2017

	Traslado presupuestal de Gastos de Funcionamiento
	Para atender faltantes presupuestales que se presentan en adquisición de bienes y servicios para atender de manera adecuada y sin riesgo la operación aérea del país. Igualmente, para atender el pago de control fiscal de la vigencia 
	6.767.608.844
	Acuerdo 008 aprobado el 07 de noviembre de 2017

	Traslado presupuestal de Gastos de Funcionamiento
	Para atender el faltante presupuestal en Gastos de Personal (reconocimiento y pago de horas extras a los funcionarios con este derecho) originado por el incremento salarial autorizado por el Decreto 1008 de 2017 y la restricción de la Ley 617 de 2000 artículo 92 
	1.271.000.000
	Acuerdo 009 aprobado el 27 de diciembre de 2017


Análisis de las reservas presupuestales de la vigencia 2017, su justificación e impacto vigencia 2018:

La constitución de reservas presupuestales y su seguimiento es del resorte de la Dirección Financiera y a la fecha del presente informe no se encuentran constituidas acorde con los plazos establecidos en la normatividad vigente.
Sin embargo, es importante resaltar que el porcentaje de reservas en los últimos años ha ido en ascenso lo cual impacta negativamente la ejecución presupuestal y debilidades en la planeación pre y contractual. Por lo cual se requiere revisar los múltiples factores que inciden en este comportamiento. 
OFICINA ASESORA JURÍDICA

Adicionalmente, la Dirección General expidió la Circular No. 2015010688 de fecha 20 de mayo de 2015, definiendo el Protocolo de administración de los asuntos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, así como el Memorando 1050.2015014244 de fecha 2 de junio de 2015 para fijar las directrices a tener en cuenta en la solicitud y emisión de conceptos jurídicos. 

El Grupo de Asistencia legal presta un apoyo fundamental en la actividad contractual de la Entidad, especialmente mediante la evaluación jurídica de propuestas, asistencia a audiencias, revisión de actos administrativos proferidos en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, así como en la emisión de conceptos jurídicos con el fin de unificar criterios jurídicos de manera institucional,  para fijar una sola posición jurídica y asesoría en asuntos de trascendencia desde el punto de vista contractual para la Unidad. 

Igualmente, da respuesta a las observaciones de índole jurídico a los estudios evaluativos y fija posiciones jurídicas frente al alcance de interpretación de alguna norma.

Adicionalmente, proyecta los recursos de apelación (segunda instancia) que sean de competencia del Director General de la Entidad.

Este grupo de Asistencia Legal presta un apoyo fundamental en la actividad contractual de la Entidad, especialmente mediante la evaluación jurídica de propuestas, asistencia a audiencias, revisión de actos administrativos proferidos en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, así como en la emisión de conceptos jurídicos con el fin de unificar criterios jurídicos de manera institucional,  para fijar una sola posición jurídica y asesoría en asuntos de trascendencia desde el punto de vista contractual para la Unidad. 

Así mismo conforme a la Resolución No. 3183 del 9 de julio de 2007, le corresponde al Grupo  realizar todo el procedimiento de notificación de los actos administrativos emitidos por las diferentes áreas de la Entidad, excepto los actos de trámite que se produzcan dentro de un proceso administrativo, los cuales deberán ser notificados por el funcionario sustanciador del respectivo proceso y aquellos actos administrativo de carácter laboral o de administración de personal cuya notificación está delegada en la Dirección de Talento Humano. 

En desarrollo de las funciones mencionadas, en el trascurso del año 2017 ha presentado la siguiente gestión: 

1. Recursos 





    25

2. Notificación actos administrativos                       
  460

3. Elaboración de estudios jurídicos                       
1190

4. Conceptos jurídicos 




    32

5. Ejecutorias de actos administrativos 


  430

También se adelantaron diversas actuaciones administrativas relacionadas con la solicitud de ampliación del plazo concedido en la resolución 01171 del 20 de mayo de 2011 para la operación privada con equipo ULV en cultivos de caña de azúcar, así como la declaratoria de uso público del aeródromo de Caucasia.  

Por último, desde el Grupo de Asistencia Legal se coordinó la elaboración y publicación del Boletín Jurídico, que tiene como objetivo brindar toda la información de índole jurídica que atañe a la Entidad, tales como Leyes y normas recientes, fallos y sentencias, jurisprudencia, noticias de interés jurídico y diver​sos temas de interés general, desarrollados por los diferentes Grupos de la Oficina Asesora Jurídica.

Adicionalmente, existe en intranet un link de conceptos jurídicos en el cual el Grupo de Asistencia legal publica los diferentes conceptos emitidos por esta Oficina sobre temas de gran interés para la Entidad, organizados por orden alfabético.

Las funciones del Grupo de Representación Judicial se encuentran contenidas en la Resolución No.01357 del 17 de mayo 2017 y tiene como función esencial, entre otras, la defensa de los intereses de la Entidad a través de la participación activa dentro de los procesos judiciales y administrativos en los que es parte y que se encuentra en los diferentes despachos judiciales y administrativos del país.  

En desarrollo de la función de Representación Judicial, a la fecha de presentación del presente informe y conforme a la información que reposa en el sistema ORION
 se atienden actualmente 781 procesos judiciales, conforme a la tabla que se muestra a continuación: 

	PROCESOS Y CONCILIACIONES VIGENTES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

	ACCIONES
	En Contra
	Iniciado
	Tercero involucrado
	Grand Total

	10 - Acción de Restitución de Inmueble Arrendado
	3
	23
	 
	26

	11 - Acción Ejecutiva
	4
	22
	 
	26

	12 - Acción de Repetición
	1
	6
	 
	7

	13 - Acción Popular
	23
	1
	3
	27

	14 - Acción de Grupo
	5
	 
	2
	7

	15 - Proceso Reivindicatorio
	3
	4
	 
	7

	16 - Querella Policiva
	16
	82
	1
	99

	17 - Acción de Inconstitucionalidad
	4
	 
	 
	4

	18 - Acción Ordinaria Laboral
	37
	 
	 
	37

	19 - Acción Ordinaria Civil
	2
	4
	 
	6

	2 - Conciliación Prejudicial
	66
	6
	 
	72

	20 - Constitución de Parte Civil (Victima)
	8
	36
	2
	46

	21 - Defensa de Cobro Coactivo
	13
	1
	 
	14

	24- Restitución de Tenencia
	1
	2
	 
	3

	27- Declaración de Pertenencia
	5
	2
	2
	9

	28- Servidumbre
	1
	 
	 
	1

	3 - Acción de Cumplimiento
	2
	1
	 
	3

	31- Expropiación
	1
	14
	 
	15

	32- Deslinde y Amojonamiento
	1
	1
	 
	2

	33 - Prueba Anticipada Interrogatorio de Parte.
	1
	2
	 
	3

	34 - Acción Recurso Extraordinario de Revisión
	3
	2
	 
	5

	5 - Acción de Reparación Directa
	153
	2
	 
	155

	6 - Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
	138
	12
	1
	151

	7 - Acción de Nulidad Simple
	8
	3
	 
	11

	8 - Acción Contractual
	44
	 
	 
	44

	9 - Proceso de Arbitramento
	1
	 
	 
	1

	Grand Total
	544
	227
	11
	781


Conforme a la información que reposa en el sistema ORION, los 781 procesos actualmente se encuentran repartidos como se muestra en el cuadro denominado ANEXO No. 1, del presente informe. 

1. Buzón notificaciones judiciales

En cumplimiento del artículo 197 de la Ley 1437 de 2011 la Entidad cuenta con el buzón de correo electrónico (Notificaciones_Judiciales@aerocivil.gov.co), a través de la cual los despachos judiciales y autoridades administrativas notifican las decisiones judiciales y/o administrativas que profieren en el ámbito de sus competencias. Para los efectos se entenderán como personales las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico.

Se hace necesario señalar que este buzón es administrado por las siguientes personas: 

· Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

· Coordinadora Grupo de Representación Judicial 

· Coordinador del Grupo de Defensa Constitucional, Tributaria, Ambiental y vías Gubernativas.

· Ana Paulina Camacho – Auxiliar del Grupo de Representación Judicial 

2. Política de prevención del daño antijurídico y para la defensa judicial.

Se cuenta con una POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y PARA LA DEFENSA JUDICIAL, contenida en la Resolución No. 00258 del 6 de febrero de 2015, que permite fortalecer la estrategia de administración del riesgo en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, identificando las causas originadoras de los posibles eventos negativos que afecten el cumplimiento de la misión de la Entidad y generando las acciones que conduzcan a consolidar una cultura efectiva de prevención del daño antijurídico. 

En comité de Conciliación y Defensa Judicial se presentó a consideración de los mismos la política de prevención del daño antijurídico y para la defensa Judicial, la cual fue aprobada. Quedando pendiente socializar la misma ante la comunidad Aeronáutica.

3. Sistema de Alertas Tempranas.

En desarrollo de la política de prevención del daño antijurídico, se creó el SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS para la prevención del daño antijurídico, que busca poner en conocimiento de la Dirección General y su equipo directivo el seguimiento a los casos detectados por las distintas áreas de la Entidad, relacionados con contratos, actos administrativos y actuaciones, tanto de funcionarios como de particulares sobre las cuales se observa un alto riesgo de daño antijurídico, con el fin de tomar las decisiones que correspondan en cada caso particular, para lo cual se anexa la presentación correspondiente a cada caso. 
3. Temas de alto impacto 

3.1. Demanda de Reparación Directa Accidente Aéreo 19 de mayo de 1993 operador Sociedad Aeronáutica de Medellín – SAM S.A.
Es del caso señalar que como consecuencia del accidente aéreo presentado el 19 de mayo de 1993, en donde se estrelló contra el Cerro del Burro, en el municipio de Urrao, departamento de Antioquia, la aeronave de la SOCIEDAD AERONÁUTICA DE MEDELLÍN – SAM S.A., en la que viajaban 125 pasajeros y siete tripulantes, durante los años 1994 y 1997, las Aseguradoras Colseguros y Nacional Compañía de Seguros realizaron contratos de transacción con los familiares de los 125 pasajeros, los cuales ascendieron a $42.552.883.572.

De los familiares de los 132 ocupantes en total, 27 instauraron demandas en contra de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil así como las Aseguradoras Colseguros y La Nacional Compañía de Seguros. El siguiente cuadro refleja la dinámica de los procesos judiciales: 
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La Asociación de Aviadores Civiles presentó tutela exigiendo mayor seguridad para las operaciones aéreas y la misma fue fallada en forma desfavorable para la Aerocivil.

3.2. Demanda de ASEGURADORA COLSEGUROS, LA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y SAM S. A, contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.

Radicado del proceso No. 05001233100019950056800. 

Objeto: Surge con ocasión del accidente aéreo de la aeronave Boeing 727-100 identificado como el HK-2422-X  al servicio de SAM S.A el 19 de mayo de 1993 cuando cubría la ruta entre Panamá y Rionegro, donde fallecieron la totalidad de sus ocupantes (125 pasajeros y  7 tripulantes). 

Pretensiones: 

1. US 2.200.0000 por destrucción de la Aeronave.

2. Por indemnización a familiares pasajeros: $42.552.883.572 valor que se deberá actualizar.

Estado actual: Se encuentra al Despacho para fallo de primera instancia en el Tribunal Administrativo de Antioquia. 

Última actuación. Por el impacto y trascendencia del proceso, se solicitó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el acompañamiento con el fin de definir una estrategia de defensa dirigida a la garantía de los derechos de la Nación y del Estado y de los principios y postulados fundamentales que los sustentan, y a la protección efectiva del patrimonio público.

Para el mes de marzo y abril del 2017 se conformó un equipo de trabajo integrado por dos miembros de la Agencia Nacional de Defensa y cuatro miembros de la Entidad a saber, Cr. Sergio Francisco Velázquez Vega ( Piloto avión 727), Cr. ® Alvaro Romero, (experto en investigación de accidentes) David Forero ( Controlador) y Ana Soledad Gracia ( Coordinadora Grupo Representación)  a fin de analizar presentar elementos de defensa para que la intervención de la Agencia en el proceso estuviera respaldada técnicamente desde los aportes de los funcionarios que directamente conocen el tema.

De las mesas de trabajo se estructuraron los alegatos de conclusión que presentó la ANDJ, a la fecha el proceso está al Despacho para fallo. 

Estado actual. SE encuentra la Despacho para fallo de primera instancia. Pendiente fijación honorarios abogado externo.

3.3. Problemática de predios Aeropuerto “El Caraño” de Quibdó

Igualmente, se hace necesario poner de presente las actuaciones adelantadas respecto a la problemática predial existente en el Aeropuerto “El Caraño” de Quibdó: 

Cesar Friedman Arroyave 

A través de un proceso de deslinde y amojonamiento el Cesar Friedman Arroyave, pretende fijar o trazar los límites su “propiedad” contigua al Aeropuerto sin que con su demanda se señalen los linderos y las zonas limítrofes de los inmuebles por donde se supone que deben ser demarcados.

Tal y como se ha manifestado por la Entidad dentro de los procesos judiciales la Aeronáutica Civil desde el año de 1977 ejerce actos de señor y dueño en virtud de la negociación adelantadas en esa época.  Desde entonces hasta la fecha han transcurrido más de 38 años, durante los cuales la Aerocivil ha poseído de buena fé el terreno objeto de proceso, ejerciendo el control, vigilancia y mantenimiento del mismo.

En la actualidad dentro del proceso judicial nos encontramos a la espera del pronunciamiento del juez con relación a la solicitud de nulidad presentada por la Entidad, en la medida que el señor Francisco Castro Aluma quien otorgó poder general de disposición de los bienes inmuebles al Sr. Friedman Arroyabe falleció con anterioridad a la demanda. 

Adicionalmente, se solicitó al Grupo de Administración de Inmuebles se iniciara el proceso de saneamiento sobre el predio a través de la Ley de Infraestructura. 

Ampliación de la pista 

En reuniones realizadas en la ANI, los días 18 y 24 la Oficina Asesora Jurídica tuvo conocimiento por parte del Concesionario AIRPLAN la problemática existente en materia predial y cómo se impactaría la ejecución de las obras prevista para la ampliación de la pista en el aeropuerto “El Caraño” de Quibdó, solicitando a la Aeronáutica Civil un pronunciamiento al respecto que se plasmó en el oficio 1050. – 2015034529 del 25 de agosto de 2015. 

Así las cosas, se hizo necesario estudiar al interior de la Entidad los diferentes aspectos relacionados con la autorización para la realización de las obras de ampliación de la pista emitida por la Aeronáutica Civil, y lo referente a la titulación de los predios que quedan afectados por este proyecto, situaciones que fueron expuestas en la reunión del 24 de agosto. 

Se han venido realizando mesas de trabajo para hacer seguimiento y poder llegar a una solución pronto a la problemática.

Estudio de titulación de los terrenos que conforman el aeropuerto

Para efectos de tener certeza de la propiedad que tiene la Aeronáutica Civil en el aeropuerto de Quibdó se realizó el estudio detallado de la documentación que reposa en la Entidad, así como la aportada por el Concesionario Airplan S.A. 

La Empresa Colombiana de Aeródromos (hoy, Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil) adquirió mediante venta realizada por los señores Oscar Castro Conto y Nicolás Castro Aluma y, a través de la Escritura Pública 74 del 28 de mayo de 1956, protocolizada en la Notaría Única de Quibdó, inscrita el 27 de julio del mismo año en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados en el Libro 1°, Tomo 2°, Folios 50, Partida 0072, un globo de terreno con un área total de 118 has 3.400 m2, conformado por dos lotes, así:

(i) Lote No. 1, con un área de 105 has 8.040 m2, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 180-2799 y que fuera transferido por el señor Oscar Castro Conto. Según se puede constatar en el certificado de tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó, este lote tiene una tradición legalmente constituida que proviene desde el año 1912, con las siguientes transacciones realizadas derivadas del inmueble de mayor extensión:

a) Adjudicación realizada el 16 de marzo de 1912, por parte de la Intendencia del Chocó al señor Sergio Villa, de un lote baldío en mayor extensión.

b) Compraventa realizada de Sergio Villa y Juan F. Villa a Sergio Villa Valencia, mediante Escritura Pública 29 del 29 de febrero de 1928, protocolizada en la Notaría Única de Quibdó e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 15 de marzo de 1929.

c) Compraventa realizada de Sergio Villa Valencia a Antonio E. Bechara, mediante Escritura Pública 86 del 30 de noviembre de 1932, protocolizada en la Notaría Única de Quibdó e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 6 de diciembre del mismo año.

d) Compraventa realizada de Antonio E. Bechara a Rodolfo Castro Torrijo y Anita Rodríguez de Castro Torrijo, mediante Escritura Pública 19 del 13 de marzo de 1946, protocolizada en la Notaría Única de Quibdó e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 21 de marzo del mismo año.

e) Transferencia por compraventa realizada de Rodolfo Castro Torrijo y Anita Rodríguez de Castro Torrijo a Oscar Castro Conto, mediante Escritura Pública 25 del 9 de marzo de 1949, protocolizada en la Notaría Única de Quibdó e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 10 de septiembre del mismo año.

(ii) Lote No. 2, con un área de 11 has y media, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 180-9362 y transferido por Nicolás Castro Aluma. Según se puede constatar en el certificado de tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó, este inmueble tiene una tradición legalmente constituida que parte del año 1922, de la siguiente manera:

a) Adjudicación realizada mediante Resolución 433 del 24 de enero de 1922, del Ministerio de Economía al señor Leonte Castro Arboleda, de un lote baldío denominado “Coímbra” con un área de 81has 6.896 m2, la cual fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados el 29 de mayo del mismo año, en el libro 2° de 1922, Partida 42, Folio 27.

b) Escritura Pública 102 del 25 de octubre de 1949, protocolizada en la Notaría Única de Quibdó e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 3 de marzo de 1950, con la cual se protocoliza la Resolución 433 de 1922 del Ministerio de Economía, citada anteriormente, con la cual se adjudicó un lote baldío al señor Leonte Castro Arboleda.

c) Escritura Pública 242 del 3 de diciembre de 1974, protocolizada en la Notaría Única de Quibdó e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 12 de enero de 1987, adjudicación en sucesión de Leonte Castro Arboleda a Nicolás Castro Aluma.

Como se puede apreciar de la historia traditicia de los lotes transferidos a la ECA mediante Escritura Pública 74 de 1956, que se remonta incluso al año 1912, la Aeronáutica Civil tiene el derecho de propiedad claro y legalmente constituido sobre el globo de terreno transferido por los señores Oscar Castro Conto y Nicolás Castro Aluma.

Problemática de doble titulación de los terrenos que conforman el aeropuerto:

Con la expedición de la Ley 69 del 30 de abril de 1938, se autoriza ceder al Municipio de Quibdó el derecho de dominio sobre terrenos baldíos ubicados dentro del área de la población cabecera del mismo municipio, que no estuvieren ocupados por particulares con edificaciones, quedando a cargo del Gobierno Nacional la tradición del dominio. 

Esta ley declara válidas y ratifica las enajenaciones de terrenos baldíos situados en el área de la población de Quibdó que hubieren sido realizadas por el Municipio. Así mismo, cede a la Intendencia de Chocó el dominio sobre los terrenos baldíos ubicados dentro de su territorio y que dicha entidad tuviere ocupados con edificaciones estables de su propiedad.

De igual manera, en el artículo 4° de la Ley establece:

“Artículo 4°.- En las Intendencias y Comisarías acreditan propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial urbana, los títulos otorgados con anterioridad a la presente ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria,

Es entendido que lo dispuesto en este artículo no afecta los derechos adquiridos sobre baldíos urbanos en virtud de cesión hecha por la Nación con anterioridad a la presente ley” (Subrayado fuera de texto).

Al respecto, es preciso tener en cuenta la definición que trae el Código Civil Colombiano, sobre bienes baldíos en su artículo 675, así: “Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.” 

Así, se denomina bien baldío al terreno urbano o rural sin edificar o cultivar que forma parte de los bienes de la Nación por encontrase dentro de los límites territoriales del Estado y que carece de otro dueño. 

En cumplimiento de la citada ley, el Ministerio de Economía expidió la Resolución No. 26 del 2 de junio de 1941, mediante la cual adjudica al Municipio de Quibdó los terrenos baldíos ubicados dentro del área de la población cabecera del mismo municipio que no estuvieren ocupados por particulares con edificaciones y que se encontraren dentro de los linderos allí señalados en una extensión de 5 kms en línea recta imaginaria por el Este, por el Sur, por el Norte y por el Occidente conformando un cuadrado.

Tanto en la Ley 69 del 30 de 1938 como en la Resolución No. 26 del 2 de junio de 1941, se indicó claramente que no comprendía dentro de las áreas adjudicadas al Municipio de Quibdó, los terrenos ocupados por particulares con edificaciones (posesiones); tampoco, como es apenas obvio y con mayor razón, los inmuebles que se encontrasen dentro del área adjudicada y que fueren de propiedad privada, es decir que no tienen la calidad de bien baldío.

Como consecuencia de esta adjudicación, el Municipio de Quibdó procedió a entregar a particulares predios ubicados en el área adjudicada, sin realizar el correspondiente estudio previo para corroborar que en efecto se trataba de baldíos, descartando que sobre los mismos existiera propiedad privada. De esta manera, dicho municipio adjudicó en forma indebida a particulares porciones de terreno de propiedad de Aeronáutica Civil que había adquirido legal y previamente, lo que generó una doble titulación en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; no obstante, por ser la de Aeronáutica Civil anterior y estar legalmente constituida, le otorga un mejor derecho sobre la propiedad de estos inmuebles.

De acuerdo a la información suministrada por el Concesionario Airplan S.A., para la realización de la obra de ampliación de pista se requiere solucionar la problemática existente respecto de 48 predios que se encuentran sobre terrenos de propiedad de la Aeronáutica Civil y cuyos ocupantes manifiestan tener propiedad de los mismos derivada de adjudicación realizada por el Municipio de Quibdó.

Área entregada a AIRPLAN S.A. en concesión 

El 13 de marzo de 2008, se celebró el Contrato de Concesión No. 8000011Ok-2008, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (concedente) y AIRPLAN S.A. (concesionario), cuyo objeto es el otorgamiento de la concesión para la administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento de los aeropuertos de Centro Norte, entre los que se incluye “El Caraño” de Quibdó. 
Mediante acta del 11 de septiembre de 2008, se hizo entrega formal de todos los bienes inmuebles y muebles existentes dentro del cerramiento del aeropuerto, salvo las áreas que se excluyeron expresamente y que se relacionaron en el Anexo No.5 del Contrato. Adicionalmente se entregó las áreas aledañas ocupadas en comodato por Entidades Estatales. 

Teniendo en cuenta que la Aeronáutica Civil detectó en el estudio de titulación de este aeropuerto la problemática derivada de la ocupación por parte de terceros de porciones del terreno de propiedad de la entidad, no incluyó dentro de la concesión estos terrenos, sobre los cuáles precisamente se proyecta la ejecución de las obras para la ampliación de la pista y que quedan afectados para la correcta operación de la misma.

Planteada la anterior problemática, se observa con extrañeza que al celebrarse el Otrosí No. 11 al Contrato de Concesión No. 8000011Ok-2008, la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI-, no consultó a la Aeronáutica Civil en cuanto a la situación que presentaban los predios sobre los cuales se proyecta la ampliación de la pista, tan es así, que sólo hasta la reunión del 18 de agosto pasado, es que se pone de presente por parte de la ANI esta problemática, siendo conocida esta situación de tiempo atrás, tal y como se expondrá a continuación. 

No se vislumbra documento contractual que acredite la entrega de áreas adicionales a las ya concesionadas en el año 2008 y que se requieren actualmente para la ejecución del proyecto de ampliación de la pista, lo que sorprende teniendo en cuenta que el concesionario AIRPLAN S.A. aportó dentro de los documentos requeridos para el análisis por parte de la Aerocivil del proyecto en mención, en virtud del artículo 1821 del Código de Comercio, un estudio de Gestión Socio Predial denominado “Análisis Sociopredial – Ampliación de pista y señalización con luces ALS en el aeropuerto de Quibdó “El Caraño”, elaborado por Plannex S.A, en el año 2013, en el que se da cuenta de la situación de doble titulación existente en los terrenos, con la precisión de que la Aeronáutica Civil es la propietaria de los mismos, tal como se señala en el numeral 3.3.3. del mismo, así:

“3.3.3. Avalúos de las mejoras en la instalación de las ALS 

Para el proyecto de instalación de las ALS se identifican por el recorrido que es una zona urbana en donde existen construcciones de todo tipo, siguiendo los retiros que fueron propuestos por Airplan, se identifican las viviendas que se encuentran dentro de ese rango, en total se pueden identificar 166 unidades sociales y 11 unidades económicas. 

Estas construcciones en estado de conservación bueno, siendo el predominante, regular y malo, están elaboradas en mampostería, entre todas suman un área aproximada en m2 de 17.940 m2.

El valor total aproximado de construcciones es de DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($12.487.975.000)

Nota: Se calcula el valor de las construcciones (Mejoras) ya que se determina que el predio es propiedad de la aeronáutica, según la información suministrada.

Existen dos elementos críticos dentro del análisis predial, al sur de la pista se ha creado un conjunto de residencias en los terrenos del aeropuerto, son construcciones estructuradas con excelentes terminaciones, de dos pisos, con aproximadamente 200 m2 en promedio cada una. Estas son 13 viviendas que ascienden a un monto aproximado de $2.644.140.000 por lo cual se recomienda evaluar e identificar el resultado de impactar a estas viviendas. (Ver anexo valoración mejoras aeropuerto de Quibdó)

El otro punto crítico es la Construcción en Obra Centro Desarrollo Infantil Bienestar Familiar, un centro auspiciado por la alcaldía de Quibdó, la cual tiene aproximadamente 300 m2 y está ubicada precisamente el punto de los ALS 5, 6 y 7. Esta construcción terminada tendrá un valor aproximado de $2.375.000.000”. (Subrayado fuera del texto)

De lo anterior es claro que Airplan S.A. en su calidad de concesionario y como ejecutor de la obra, tenía claridad respecto de la propiedad que ostenta la Aeronáutica Civil sobre los terrenos afectados por el proyecto. 

Por otra parte, es necesario aclarar que dentro de los considerandos (No. 28) referenciados en el Otrosí No. 11, se hace alusión al oficio No. 4003.372.2015002280 del 4 de febrero de 2015 de la Secretaria de Sistemas Operacionales, donde se manifestó que “evaluados los proyectos presentados por el(sic) AIRPLAN respecto a la ampliación de los terminales de los aeropuertos de Montería y Rionegro, esta Secretaria emite concepto favorable para el desarrollo de los proyectos”, omitiendo el Oficio No. 4404-085-2015018544 del 13 de mayo de 2015, de dicha Secretaría, en virtud del cual se emite concepto condicionado sobre la ampliación de la pista del Aeropuerto de Quibdó, poniendo de presente los obstáculos existentes para la ejecución del proyecto presentando por los asentamiento encontrados en la zona. 

El Secretario de Sistemas Operacionales, en dicho oficio “viabiliza la construcción de la ampliación de la pista principal de acuerdo con los planos presentados, condicionado a que el Concesionario AIRPLAN (…). La zona identificada para la remoción de obstáculos se encuentra localizada entre las siguientes coordenadas geográficas oficiales, dentro de la cual se sugiere adquirir o recuperar el área descrita en el plano anexo” (Negrilla fuera del texto).

Así las cosas, tanto para ANI como para el concesionario es claro que la propiedad sobre los terrenos objeto de intervención por la ampliación de la pista del aeropuerto “El Caraño” está en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y, en tal sentido es obligación de la Entidad ejercer las acciones tenientes a su reivindicación. 

Teniendo de presente el panorama antes descrito y, siendo conscientes de la situación predial existente en el área objeto de intervención, la Aeronáutica Civil en reunión llevada a cabo el 24 de agosto de 2015 propuso algunas alternativas tendientes a la protección efectiva del patrimonio público de la Entidad y, que las obras iniciadas por el Concesionario continúen hasta su culminación.

En tal sentido, se propuso un trabajo mancomunado entre la Aeronáutica Civil, la ANI y Airplan S.A., con el fin de reconocer por parte del Concesionario las mejoras a los terceros que se encuentran de buena fe asentados en terrenos de la Entidad, teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el IGAC en materia indemnizatoria, lo cual nos permite anticiparnos a las resultas del proceso judicial que se iniciará, en el entendido que el reconocimiento de mejoras es un elemento connatural al fallo de restitución. Para tales efectos, se propuso el acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través del Grupo de Recuperación de Activos Públicos, llevándose a cabo una serie de reuniones tendientes a la búsqueda de una solución a esta problemática.

Adicionalmente, se propuso que esta tarea sea desarrollada con el apoyo de Ministerio de Cultura a través de su programa Escuela Taller y del Ministerio de Vivienda, a través del Programa de Viviendas gratis, entidades con las que la Aerocivil ya ha realizado los respectivos acercamientos.

La respuesta a esta propuesta no fue de recibo por parte de a los funcionarios de la ANI ni del concesionario, bajo el entendido de que los actuales habitantes y residentes tienen un título que igualmente acredita su propiedad, consideración que no comparte la Aerocivil conforme a los argumentos expuestos previamente. 

Este plan de trabajo se puede adelantar sin menoscabo de las acciones de tipo judicial que iniciará la Aeronáutica Civil para la reivindicación de los bienes de su propiedad, en el entendido de que la defensa del patrimonio público como un interés común, obliga a los funcionarios públicos a la defensa del mismo, lo cual se traduce indefectiblemente en la recuperación del derecho de dominio. Conocemos que las acciones judiciales toman un tiempo considerable y que al depender de un tercero (juez), no se erige como una solución definitiva para el avance de las obras; de allí que la propuesta presentada consista en un ejercicio mancomunado con los actuales invasores para el reconocimiento adelantado de las mejoras y demás factores indemnizatorios que puedan identificarse conforme a la metodología de IGAC o alguna que podamos construir conjuntamente.

Sin embargo, la respuesta a esta propuesta no fue de recibo por parte de los funcionarios de la ANI ni del concesionario, bajo el entendido de que los actuales habitantes y residentes tienen un título que igualmente acredita su propiedad, consideración que no comparte la Aerocivil dada su condición de propietaria de dicho inmueble, y que fue respaldada por el estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro soportados en los oficios Nos. SNR 2015EE032491 del 23 de octubre y SNR 2015EE0033769 del 12 de noviembre de 2015. 

En este orden de ideas y ante tal negativa, se continuó con las mesas de trabajo conjuntas en pro de la búsqueda de alternativas; para lo cual en el mes de noviembre se acordó que Airplan S.A. en su calidad de concesionario y como responsable de la gestión predial iniciaría las acciones tendientes al reconocimiento de las indemnizaciones a los terceros de buena fe que están asentados en terrenos del Aeropuerto “El Caraño” de Quibdó, reiterándose por parte de la Entidad que, para tales efectos, se sugería tener en cuenta lineamientos definidos por el IGAC en esta materia y, en caso de ser necesario, se activarían los mecanismos judiciales o contractuales a que hubiese lugar. 

No obstante lo anterior, el 11 de diciembre de 2015 la ANI trasladó a la Unidad un correo del concesionario en el que se retoman las alternativas presentadas por la Aeronáutica Civil en el mes de agosto, situación que de haberse concretado desde ese momento, el panorama actual fuese diferente, en la medida que ya se hubiese avanzada con el inicio de los procesos reivindicatorios por parte de la Entidad. 

Así las cosas, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil el 15 de enero de 2016 inició el proceso reivindicatorio para la recuperación de los bienes de su propiedad, correspondiéndole por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó radicado No. 27001310300120160000900; sin embargo, mediante auto de sustanciación 037 del 22 de enero el Despacho remitió por competencia el asunto al Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, radicado 27001312100120160003400, encontrándose a la fecha pendiente de admisión.

En este orden de ideas y conforme a la reunión realizada el pasado 9 de febrero de 2016, con el fin de buscar alternativas legales que permitan avanzar en la solución a ésta problemática se acordó iniciar de manera conjunta una conciliación extrajudicial paralelo al proceso judicial que se está adelantando, comprometiéndose la ANI en la revisión de los avalúos presentados por el Concesionario con el fin de contar con una base que permita el reconocimiento de las mejoras (ANI/AIRPLAN) y de la ocupación (Aeronáutica Civil). 

En tal sentido, el 15 de febrero de 2016 se remitió a través de correo electrónico al Grupo de Defensa Judicial de la ANI la demanda en mención como punto de partida para construir el documento de conciliación correspondiente, sin embargo, conforme a la reunión del pasado 3 de marzo ésta alternativa quedó suspendida hasta tanto la ANI presente solicitud de cesión de los derechos de propiedad sobre los mismos, la cual a la fecha no se ha concretado. 

Adicionalmente, mediante oficio No. 1050-2016005134 del 12 de febrero de 2016 dirigido a la Superintendencia de Notariado y Registro se solicitó el bloqueo de los folios de matrícula inmobiliaria de los predios objeto del proceso reivindicatorio como medida preventiva y en aras de continuar con la labor de recuperación de los bienes de uso público y la protección efectiva de los mismos. 

Igualmente, mediante oficio No. 1050-20160006538 del 23 de febrero de 2016 se solicitó a la Alcaldía Municipal de Quibdó la suspensión del otorgamiento de permisos de construcción dentro de los límites que objeto del proceso reivindicatorio y que se tornan indispensables para la ejecución de las obras previstas para la ampliación de la pista. 

Adicionalmente, el 4 de abril de 2016 la UAE de Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura suscribieron el Convenio Interadministrativo cuyo objeto es la cooperación interinstitucional entre las Entidades “para aunar esfuerzos que permita obtener la disponibilidad de los predios necesarios para la ejecución de la obra complementaria voluntaria denominada Ampliación de Pista y Plataforma del Aeropuerto “El Caraño” en la ciudad de Quibdó”.

A través del Convenio, la AERONÁUTICA CIVIL “faculta expresamente a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- ANI, para que adquiera los derechos que sobre los globos de terreno requeridos para la ejecución de la Obra Complementaria voluntaria Ampliación de Pista y Plataforma del Aeropuerto “El Caraño” de la ciudad de Quibdó, tienen las personas demandadas en proceso por la AERONÁUTICA CIVIL.” 

Por otra parte, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, mediante sentencia anticipada de primera instancia No. 13 del 13 de abril de 2016 y notificada por correo electrónico del 14 del mismo mes y año, declaró probada la excepción de “falta de legitimidad del demandante para demandar”, al considerar que la acción de dominio no es la llamada a resolver la controversia de mutuo dominio que tienen las partes dentro del proceso. 

Sin embargo, es del caso señalar que para el Despacho Judicial la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es el “(…) propietario el demandante [y] se encuentra legitimado para el ejercicio de la acción de dominio, pues cumple con las calidades que la ley exige del mismo”. 

Así las cosas y en aras de continuar con la defensa del patrimonio público como un interés común, lo cual se traduce en la recuperación del derecho de dominio, se interpuso dentro de la oportunidad legal recurso de apelación en contra de la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. No obstante, lo anterior y, en virtud del Convenio Interadministrativo antes reseñado las Entidades plasmaron unos acuerdos relacionados con el desistimiento de los recursos y de la solicitud de bloqueo de los folios de matrícula. 

Sobre el particular, es del caso señalar que una vez analizadas las personas que se mencionan como poseedores y, en tal sentido argumento para el recurso de apelación, se procedió a dar traslado al Grupo de Inmuebles de la Entidad, con el fin de que se corroborara dicha información. Resultado del estudio realizado por la Entidad se tiene que los 48 predios de la Fase I (incluido el de la Aerocivil) cuentan con Matricula Inmobiliaria, de éstos, cuatro (4) predios tienen posesión sobre el lote de mayor extensión que está a nombre de la Aeronáutica Civil. Se presentan siete (7) casos de mejoratarios en cuatro (4) predios diferentes que cuentan con matrícula inmobiliaria, como se relaciona en el siguiente cuadro.
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12 [Farley Amobis Cossio Mosauera___[posesion [Predio Mayor Extension M. 180-2758°
1 |Fredy Enriaue Pefaloza Hilera Posesion [Predio Mayor Extension M. 180-275
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32 [Rigoberto estrada Ruiz [Mejoratario en 032 [En predio con M. 180-12105
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En resumen de los a5 predios,los 43 con M.1; en el predio No 1 que corresponde aldel Aeropuerto es donde
se presentan 4 posesiones. En 4 predios se presentan 7 mejoratarics.





En este orden de ideas y en áreas de continuar aunado esfuerzos que permitiera obtener la disponibilidad de los predios necesarios para la ejecución de la obra complementaria voluntaria denominada Ampliación de Pista y Plataforma del Aeropuerto “El Caraño” en la ciudad de Quibdó, se indicó mediante correo electrónico del 22 de abril lo siguiente: 

1. Las personas que se encuentran como poseedores, no hacen parte del listado de propietarios que el Juez de Conocimiento reconoce en tal calidad (páginas 14 y 15 de la sentencia anticipada), por lo que en principio, haría viable continuar con la acción reivindicatoria respecto de éstas personas que fueron demandadas inicialmente, sin embargo: 

  

2. La ANI revisará si los predios donde se encuentran los poseedores, hacen parte de la ruta crítica para el inicio del proyecto. 

3. Se podrá desistir del recurso de apelación, en la medida que la ANI al momento de hacer la gestión predial reconozca a los poseedores las indemnizaciones a que hubiere lugar, en la medida que se encuentran dentro de los predios de la Aeronáutica Civil, la finalidad se cumpliría pues el reconocimiento de mejoras y otras rubros igualmente es el resultado natural del proceso reivindicatorio. 

En tal sentido, mediante oficio No. 2016-706-010804-1 del 27 de abril de 2016 la ANI a través de la Coordinadora del GIT de Asesoría Jurídica Predial (AF), manifestó: 
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Finalmente, y de acuerdo a los planteamientos indicados, mediante escrito del 27 de abril se desistió del recurso de apelación interpuesto por la Entidad el día 19 de abril de 2016 contra la Sentencia Anticipada de Primera Instancia No. 13 del 13 de abril de la presente anualidad, conforme a la decisión adoptada por el Comité de Conciliación de la Entidad en sesión del 26 de abril del presente año. 

A la fecha se continua con mesas de trabajo para avanzar en el tema.

3.4. Problemática Cartagena. 

Problemática sobre terrenos de propiedad de la Nación ​Aeronáutica Civil – Escritura 430 

Mediante Esmerilara 430 del 11 de febrero de 1956, la EMPRESA COLOMBIANA DE AERODRÓMOS-ECA hoy, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, adquirió por compra a Aerovías NACIONALES DE COLOMBIA SA -AVIANCA S.A. el antiguo Aeropuerto de propiedad de la misma “Eduardo López" que estaba conformado por 4 lotes englobados con un área total de 92 has + 2.305 m2; posteriormente, con la Escritura 1727 de Julio 25 de 1960 se aclaran los linderos y se excluyen de la misma 4 lotes que se había reservado AVIANCA y que totalizan 3 has + 8.300,26 m2, quedando el predio del citado Aeropuerto con un área total de 89 has + 1.981.87 m2. Dichas escrituras públicas fueron debidamente registradas en el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-44278. 

Los terrenos adquiridos mediante estas escrituras públicas formaban parte de un globo de mayor extensión denominado Hacienda de Crespo, ubicados en su gran mayoría en la Sección Tercera y parte en la Sección Segunda de la misma. El lote adquirido por la Entidad fue identificada con mojones y coordenadas asumidas, tal como se indica en la citada escritura y en el plano protocolizado, cuyos linderos generales son: 

Norte: Con el Mar Caribe 

Este: Con la Ciénaga de Tesca o la Virgen terreno firme 

Sur: Con el Caño Juan Angola 

Oeste: Con la zona urbana de la ciudad 

Conforme a lo descrito en el título de propiedad, tres (3) de los linderos de los predios que conforman este aeropuerto están constituidos por accidentes naturales que solamente se encuentran en jurisdicción del Municipio de Cartagena, Departamento de Bolivar, Colombia, por lo que es evidente la existencia de este inmueble, enmarcado dentro de linderos naturales que aún hoy permanecen allí. 

Con Escritura Pública No. 1727 del 25 de julio de 1960 de la Notaria Octava de Bogota, registrada en el mismo folio de matrícula antes citado, se realizaron modificaciones al área adquirida para excluir los lotes que se reservó AVIANCA, localizados al costado occidental de los terrenos del aeropuerto, sin que se cambiara absolutamente ningún aspecto de los otros tres linderos naturales (Mar Caribe, Ciénaga de la Virgen y Caño Juan Angola). 

Posteriormente, La AEROCIVIL mediante Resolución 3589 de Mayo 17 de 1.993, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 3 de 1977, cedió a título gratuito a la Nación los terrenos del Aeropuerto Internacional de Cartagena que se renombró como "Rafael Núñez", dichos terrenos fueron destinados para este aeropuerto y como tal es clara la naturaleza jurídica de los mismos como bienes de uso público, por tanto, inembargables, imprescriptibles e inalienables, según lo establecido por el artículo 91 de la Constitución Política de 1991. 

Los predios del antiguo Aeropuerto "Eduardo López", hoy "Rafael Núñez" quedaron identificados en el Instituto Geográfico Agustin Codazzi-IGAC con la ficha y carta catastral No. 01.02.556.0001-000 Municipio de Cartagena y en el plano a escala 1:5.000 elaborado en 1994 por el IGAC-Seccional Cartagena, en los que se muestra claramente los linderos de los terrenos adquiridos con las citadas escrituras. 

De la totalidad del área adquirida por la Aeronáutica Civil: 89 has. + 1.981.87 m2, en su momento solo se protegió con cerramiento un área aproximada de 34 has., dentro de la cual se encuentran la pista, plataforma, terminal de pasajeros y demás infraestructura aeroportuaria, quedando el resto expuesta y sin señalización o advertencia alguna de ser de propiedad de la Entidad. 

En el estudio de titulación que se realizó de este aeropuerto en los años 2004-2005, se detectaron irregularidades que han afectado los terrenos adquiridos por la Aeronáutica Civil con la Escritura 430 de 1956 y su aclaratoria 1727 de 1960, en una superficie aproximada de 50 hectáreas localizadas entre el cerramiento del aeropuerto en el costado oriental hasta la Ciénaga de la Virgen. Dichas irregularidades derivan de un loteo inscrito en la Oficina de Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC de Cartagena de aproximadamente 85 lotes sobre los cuales aparecen registrados como propietarios particulares que sustentan su dominio en falsa tradición. 

De la información contenida en las 85 fichas prediales suministradas por el lGAC se dedujo que todo este loteo tiene, indefectiblemente, su origen en un predio con un área de apenas 900 m2, adquirido por el señor Mario González García mediante Sentencia del 26 de enero de 1984, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena dentro de un proceso de declaratoria de pertenencia, que una vez inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, le correspondió a este lote el número de matrícula inmobiliaria 060~061950. El área inicial del lote fue incrementándose en virtud de aclaraciones realizadas con posterioridad por el propietario del mismo, a través de varias escrituras públicas y diferentes transacciones realizadas con otros particulares. Es así como el señor González García, en escrito con fecha 10 de febrero de 1983 dirigido al citado Juzgado, indica que hubo un error en cuanto a las medidas de todos los linderos del lote y corrige la demanda, señalando los mismos colindantes y linderos pero con una dimensión mayor cada uno de ellos, con lo cual el lote pasó a tener un área de 2.272,88 m2. 

Posteriormente el mismo señor González García, protocolizó copia auténtica de la Sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena y de la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que confirmó la anterior y procede a aclarar los linderos y área del inmueble argumentando haber ocurrido el fenómeno jurídico de la accesión, con lo cual el lote pasó a tener un área de 3.888, 75 m2, hecho éste que no opera por la simple declaración de quien cree tener ese derecho sino que requiere declaración judicial para obtener el dominio del área objeto de accesión. 

Un año después, el citado señor González García, mediante Escritura Pública No. 1837 del 21 de octubre de 1985, protocolizada en la Notaría Segunda de Cartagena, vende a su esposa, señora Maruja Peláez de González, el lote aumentando la dimensión de uno de sus linderos con lo cual el área del lote pasa a ser de 3.910 m2. Unos meses después la señora Maruja Peláez de González regresa a su esposo el lote, mediante venta realizada con Escritura Pública No. 1.139 del 23 de mayo de 1986.  

Una vez más, en Escritura Pública 5.040 del 23 de octubre de 1992, protocolizada en la Notaría Tercera de Cartagena, el señor MARIO GONZÁLEZ GARCÍA señala que declara los linderos y medidas actuales del lote, al cual identifica previamente con la matricula inmobiliaria 060-061950 y cédula catastral No. 1-06-0005-0032-000,  conforme con el último levantamiento topográfico hecho por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Cartagena, los que quedan así: por el FRENTE, con la carrera 9ª de por medio, con el Mar Caribe y mide cien (100) metros; por la DERECHA, entrando, linda con terrenos de la Nación, en línea quebrada, partiendo del punto de intersección con la carrera 9ª, denominado punto 1 hasta el punto 2, mide ciento trece con cincuenta (113.50) metros; luego en línea recta con sentido norte, formando ángulo recto hasta el punto 3, mide cincuenta (50) metros, continuando en línea recta con sentido este hasta el punto 4, mide cuatrocientos veintidós con 60 (422.60) metros; por el FONDO con Ciénaga de La Virgen y mide ciento veinte (120) metros hasta el punto 5; por la IZQUIERDA, entrando, en línea quebrada, colinda con los predios 001, Cabaña El Basurero, 002, Carrera 14, 0030,0006,0024,0026,0027 de MARUJA PELÁEZ , continuando del punto 5 hasta el punto 6, mide cuarenta (40) metros; del punto 6 al 7 en sentido sur, formando ángulo recto, mide 9.20 metros; del 7 al 8, en línea con sentido noroeste, mide 10 metros; del punto 9 al 10, en línea recta en sentido oeste, mide 35.80 metros; del punto 10 al 11, mide 20 metros; del punto 11 al 12, mide 62 metros; del 12 al 13, mide 78.80 metros; y del punto 13 al 14, mide 358 metros.  Con esta nuevas dimensiones y linderos, el lote inexplicablemente y en forma exagerada aumentó de tamaño quedando con un área aproximada de 7 Has + 1339.63 M2 y cambió su forma inicial de cuadrado perfecto (30 metros por 30 metros) a una figura irregular.

Adicionalmente, el citado señor GONZÁLEZ GARCÍA, realiza con esta escritura la división material del lote antes descrito, en tres lotes cuyos colindantes y dimensión de linderos describe en forma detallada, resultando cada uno de ellos con área muy superior a la del lote que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena declaró de su propiedad. Estos lotes quedaron determinados así:

· Lote No. 1: Por el Frente, con carrera 9ª de por medio, con el Mar Caribe y mide 100 mts; Por la Derecha, entrando, con terrenos de la Nación, y mide 113.50 mts; por la Izquierda, entrando, con predio número 0001 o cabaña El Basurero y mide 200 mts; por el fondo en línea quebrada, con Lote No. 2 de esta división en parte y terreno de la nación, y mide en parte 50 mts, en otra parte 83 mts y en otra parte 50 mts. A este lote le correspondió el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-0121055.

· Lote No. 2. Por el Frente con Lote No. 1 y mide 50 mts; por la Derecha, entrando, con terrenos de la Nación y mide 159.60 mts; por la  Izquierda, entrando, con predios 0001, en parte, 0002, 00014, en línea recta, y mide 158 mts; en otro segmento, por el fondo con Lote No. 3 de esta división y mide 50 mts. A este lote le correspondió el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-0121056.

· Lote No. 3 Frente, con el Lote No. 2 de esta división y mide 128.80 mts; derecha, entrando, con terrenos de la Nación y mide 154 mts; por la izquierda, entrando, con predios 0030, 0006, 0024 y 0026, de propiedad de Maruja Peláez, y mide en línea quebrada 159.20 mts; por el fondo, linda con Ciénaga de la Virgen y mide 120 mts. A este lote le correspondió el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-0121057.

Posteriormente, el señor MARIO GONZÁLEZ GARCÍA vende el lote No. 1 a que hace referencia la escritura pública 5.040 de 1992 ya relacionada, al señor JORGE IVÁN DÁVILA FERNÁNDEZ, mediante Escritura Pública 271 del 16 de diciembre de 1992, la cual fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena el 18 de diciembre de 1992, pero inexplicablemente se abre un nuevo folio para este lote con el número 060-0121636. Los colindantes, linderos y medidas del lote objeto de esta transacción coinciden plenamente con el lote No. 1 de la escritura pública 5.040 de 1992 al cual ya se le había asignado el folio número 060- 0121055.

Con Escritura Pública 116 del 11 de mayo de 1993, el señor MARIO GONZÁLEZ GARCÍA vende nuevamente al señor JORGE IVÁN DÁVILA FERNÁNDEZ, el mismo Lote No. 1 aún cuando al describir el objeto de la venta, inicialmente, subdivide el lote de mayor extensión en Lote No. 1 y Lote No. 2; pero, precisa en forma clara y detallada los linderos y medidas generales del Lote No. 1 y, en el numeral tercero de dicha escritura, señala que este lote le pertenece de acuerdo con el contenido de la escritura pública 5.040 del 23 de octubre de 1992, que coinciden plenamente con los especificados para el lote ya vendido con escritura pública 271 de 1992.  Esta escritura también fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena el 27 de mayo de 1993, pero todavía más sorprendente resulta ser que dicha Oficina abrió le asignó nuevo folio para este con número 060-0125692. 

Conforme a lo anterior, el mismo lote con colindantes, linderos y medidas exactas quedó registrado con tres folios de matrícula inmobiliaria diferente: el asignado inicialmente cuando se hizo la división material para el lote No. 1 de la escritura pública 5.040 de 1992 que correspondió al No. 060- 0121055; el asignado con la venta realizada con escritura pública 271 del 16 de diciembre de 1992 que correspondió al No. 060-0121636; y, el asignado con la venta realizada con escritura pública 116 del 11 de mayo de 1993 que correspondió al No. 060-0125692.

Revisada la Escritura Pública 4853 del 30 de diciembre de 1994, protocolizada en la Notaría Primera del Círculo de Cartagena,  mediante la cual se protocolizó el trabajo de partición y adjudicación de los bienes del causante señor MARIO GONZÁLEZ GARCÍA, fallecido el 1º de agosto de 1993, se encuentra que la masa sucesoral está conformada por los tres lotes a que hace referencia la escritura pública 5040 de 1992, los cuales se describen tal y conforme allí se señala y se identifican con el número de matrícula inmobiliaria real e inicial de cada uno de ellos. No se hace mención alguna a la venta del lote No. 1 que hiciera GONZÁLEZ GARCÍA con escrituras públicas  271 del 16 de diciembre de 1992 y 116 del 11 de mayo de 1993 y sin embargo, fue adjudicado en un 50% a la cónyuge supérstite, en un 10% a cada uno de los cinco herederos del causante.

Hasta aquí es claro y evidente que el lote inicial fue aumentando en su tamaño a través de las declaraciones que realizó en diferentes Notarias el señor MARIO GONZÁLEZ GARCÍA y que fueron inscritas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, sin que exista una explicación legal y justa. El aumento del lote fue extendiéndose y abarcando físicamente los terrenos de la Nación – Aeronáutica Civil, apoyándose en levantamientos topográficos de funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, que, como es sabido en forma general, no otorgan propiedad alguna. No obstante, al elevarse a escritura pública las declaraciones con la protocolización de dichos planos y realizar su registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos adquirieron visos de legalidad que condujeron a otros particulares a continuar estas transacciones irregulares.

Sobre una superficie aproximada de 33 hectáreas de los terrenos adquiridos con Escritura 430 de 1956 y su aclaratoria 1727 de 1960, existe un loteo inscrito en la Oficina de Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC de Cartagena, sobre los cuales aparecen inscritos como propietarios, particulares que sustentan su dominio en falsa tradición, inscripción realizada con la anuencia de funcionarios del IGAC de Cartagena y de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de ese Círculo que permitieron estas inscripciones. 

De la información suministrada por el IGAC se deduce que la tradición de la totalidad de estos predios es más reciente a la que tiene la Nación – Aeronáutica Civil, pues la tradición más antigua y originaria de aquellos se remonta al año de 1982, en el cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, produjo la Sentencia dentro de un proceso de pertenencia, adjudicándole la propiedad de un lote de 2500 metros cuadrados al señor MARIO GONZÁLEZ GARCÍA, área que fue incrementándose en virtud de aclaraciones realizadas por el señor González mediante varias escrituras públicas y a través de diferentes transacciones realizadas con otros particulares.

Es de resaltar que la división existente en documentos en el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (fichas catastrales) no coincide con la división física de los terrenos según el levantamiento topográfico realizado por funcionarios de la AEROCIVIL en Mayo del 2004, actualizado en junio de 2007, pues allí sólo se encontraban algunas cercas en alambre de púas que delimitaban doce (12) lotes, lo que significa que la gran mayoría de las transacciones que se han realizado sobre estos lotes están registradas en documentos públicos pero no se pueden identificar físicamente cada uno de estos lotes.

Es claro que las declaraciones realizadas por particulares en Notarías con la anuencia de la Oficina de Catastro de Cartagena que ha realizado un loteo o partición en terrenos de la Nación – Aeronáutica Civil y la apertura irregular de folios por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, ha permitido que continúen celebrándose transacciones que abarcan cada vez más los terrenos de propiedad de la Nación – Aeronáutica Civil. 

El predio que conforma la Escritura 430 ha mantenido su forma y ubicación espacial desde la década del 50, tal como se puede evaluar en los planos levantados por funcionarios de la Aeronáutica Civil y que nos permitimos anexar: 

Nombre Plano: 

Escritura No 430 / 56 Aeropuerto de Cartagena 

Datos Cartográficos 

Plano 1

Levantamiento de Datos 
Julio de 2004. 

Topógrafo 


Jose J Beltran. 

Nombre Plano: 

Escritura No 1727 / 56 Aeropuerto de Cartagena 

Datos Cartográficos 

Plano 2

Levantamiento de Datos 
Febrero de 2004. 

Topógrafo 


Jose J Beltran. 

Nombre Plano: 

Terrenos de Crespo. APTO EDUARDO LOPEZ 

Datos Cartográficos 

Levantamiento de Datos 
Diciembre de 2004. 

Observación  


Plano antecedente de titulación Esc. 3734, Año 1950. 

La Aeronáutica Civil, mediante Escritura Pública No. 1307 de fecha siete (07) de septiembre de dos mil seis (2006), otorgada en la Notaría quinta (5ª), del Círculo Notarial de Cartagena, debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena bajo la matricula inmobiliaria No. 060-44278, procedió a adjudicar a Hernán Paz de León un predio a fin de dar cumplimiento a la sentencia de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil dos (2002), proferida por  el Tribunal Administrativo de Cartagena, y ratificada por la sección tercera del Consejo de Estado, mediante auto del seis (6) de julio de dos mil seis (2006). 

Con la información cartográfica generada entre los años 2004 – 2011 y 2015  e implementando métodos comparativos de yuxtaposición cartográfica efectuados por la Aeronáutica Civil, se evidencia claramente, que los linderos descritos en la escritura 430 del 56, son plenamente identificables los terrenos que son propiedad de  la Nación -  Aeronáutica Civil. Lo cual se pone en evidencia en los documentos anexos y que relacionamos a continuación: 

· Ficha predial del predio en estudio es decir de los terrenos de la Escritura 430, obtenida en el año 2005 (mediante Derecho de Petición). (Ver anexo 1  Fichas Catastrales.Ficha Predial Terrenos E.P.  430 de 1956 Aeropuerto Rafael Núñez año 2005). 

· Ficha predial de los terrenos de la escritura 430, entregada  por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi – IGAC, según oficio radicado 2012072644 de fecha 2012/10/23 (solicitada por este grupo desde marzo de 2011).(Ver anexo 1  Fichas Catastrales Ficha Predial Terrenos E.P.  430 de 1956 Aeropuerto Rafael Núñez año 2012).

· Concepto técnico jurídico Litorales 290800R/ nov12 de jurisdicción de la Dirección General Marítima en el sector de la Bocana (solicitado el 20 de septiembre de 2012, según oficio 3001-1145-2012035904).

· Concepto de existencia vial transversal 9, oficio AMC –OFI-0075401-2012 expedido por el Secretario de Planeación Distrital (solicitado según oficio 3001-543.5-2012041604 del 18 de octubre de 2012).

De la anterior documentación, se  observan importantes modificaciones a la ficha catastral del predio 01-02-0556-0001-000, correspondiente al Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, respecto de los terrenos adquiridos mediante Escritura Publica No 430 de 1956 y aclarada con la Escritura Publica No 1727 de 1960. Estas modificaciones se generaron sin consulta a la Entidad, afectando los terrenos de propiedad de la Nación - Aeronáutica Civil en el Aeropuerto "Rafael Núñez" de la ciudad de Cartagena, tal como lo denuncio la Superintendencia de Notariado y Registro en su momento y de la cual la Entidad actúa como coadyuvante. 

Las modificaciones consistieron en la alteración del lindero del costado oriental, modificando la cabida y linderos de los terrenos correspondientes al Aeropuerto Rafael Núñez, de esta manera se dio inicio a formaciones catastrales y registrales con vacíos jurídicos  en su tradición y forma de adquisición,  situaciones que se han dado sin que se haya puesto en conocimiento de la Aeronáutica Civil. 

Según la Cartografía suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el predio 13001010205560001 que se encuentra dentro del área urbana del Distrito de Cartagena, es de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, identificándose 42 predios que se relacionan en la tabla que se encuentra en la información marginal del plano anexo con nombre “Estudio de Titulación Aeropuerto Rafael Núñez Cartagena, Bolívar” , predios que se ubican dentro de los límites definidos en la escritura 430 del año 1956, con un área total de 469792,87 m², demostrando que el predio que presenta menor área de invasión es el identificado con el código catastral 13001000100021279 posee un área de 61,41 m² y el predio con mayor área de invasión es el identificado con el código 13001000100021224 con un área de 70941,89 m², identificados así:

	N°
	MATRÍCULA INMOBILARIA
	PROPIETARIO
	CÓDIGO
	ÁREA DE AFECTACIÓN (M²)
 SEGÚN ESCRITURA 430

	1
	060-155021
	JARAMILLO MURILLO LUIS CARLOS
	13001000100021279
	61,414

	2
	060-154233
	CARDONA NORENA HERSILIA
	13001000100021270
	88,745

	3
	060-155020
	JARAMILLO MURILLO LUIS CARLOS
	13001000100021278
	773,447

	4
	060-151280
	GOMEZ RICARDO JORGE AUGUSTO
	13001000100021271
	901,318

	5
	060-176347
	RAIGOSA CASTAÑEDA GERARDO ALFREDO
	13001000100021256
	988,745

	6
	060-176245
	 ALZATE FLOREZ JUAN CARLOS
	13001000100021259
	1037,425

	7
	060-180227
	SANCHEZ ALVAREZ MARIA FRANCY
	13001000100021266
	1057,348

	8
	060-172650
	ALDANA DE LA CRUZ NESTOR
	13001000100021255
	1094,384

	9
	060-151703
	RESTREPO GALVIS JUAN DE JESUS
	13001000100021272
	1309,259

	10
	060-181275
	SIMAN CACHAN HABIB
	13001000100022100
	1574,861

	11
	060-180191
	ALVAREZ VANEGAS VICTOR MANUEL
	13001000100021289
	1652,096

	12
	060-180228
	ESCAF JARABA LUIS JOSE
	13001000100021267
	1898,920

	13
	060-0155017-99
	GUTIERREZ BOTERO SILVIO
	13001000100021282
	2143,555

	14
	060-155018
	INVERSIONES ANSA LTDA
	13001000100021281
	2197,904

	15
	060-173817
	PEREZ RODRIGUEZ ANANIAS
	13001000100021254
	2514,789

	16
	060-155019
	FLOREZ GIRALDO JAIRO HIDELFONSO
	13001000100021280
	2518,886

	17
	060-136053
	IVONNE RESTREPO SANDOVAL CIA S EN
	13001000100021225
	2773,540

	18
	060-234781
	OSC Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA
	13001000100021461
	3034,838

	19
	060-180226
	PEREA CASTRO IVAN
	13001000100021265
	3798,903

	20
	060-172651
	CAMPUZANO HNOS Y CIA SOCIEDAD CIV
	13001000100021257
	3886,998

	21
	060-0136055
	GUERRERO BOBADILLA MIGUEL ANGEL
	13001000100021228
	4047,896

	22
	NO CUENTA CON M.I.
	SIN INFORMACIÓN
	13001000100021223
	4673,520

	23
	NO CUENTA CON M.I.
	ARMADA NACIONAL
	13001000100021263
	9308,604

	24
	060-0151287-95
	MARTINEZ RODRIGUEZ OCIEL
	13001000100021262
	9662,486

	25
	060-170009
	PINEDA RUBIEL ANTONIO 
	13001000100021250
	10196,898

	26
	060-155017
	GUTIERREZ BOTERO SILVIO
	13001000100021287
	11112,243

	27
	060-0136055-98
	DUARTE MENDEZ JUAN CARLOS
	13001000100021286
	11450,908

	28
	060-171159
	RENDON CHIA MAURICIO ALDEMAR
	13001000100021249
	14359,379

	29
	060-0151268
	ARANGO DIAZ LORENZO
	13001000100021483
	14521,473

	30
	NO CUENTA CON M.I.
	SIN INFORMACIÓN (DUPLICADO)
	13001000100021223
	15053,109

	31
	060-0154230
	LOZANO VARON MARIO ALEJANDRO
	13001000100021268
	15648,813

	32
	060-175683
	DAVILA FERNANDEZJORGE IVAN
	13001000100021251
	16272,282

	33
	060-172616
	CASTAÑEDA BARBOSA JULIO CESAR 
	13001000100021260
	16458,972

	34
	060-0174785-99
	ACUÑA CABARCAS AMAURY
	13001000100021285
	17220,222

	35
	060-136054
	CASTILLO MENDOZA HERNANDO
	13001000100021226
	17379,728

	36
	060-171166
	RENDON CHIA MAURICIO ALDEMAR
	13001000100021241
	19266,728

	37
	060-0148992-98
	SUAREZ MARTINEZ JAIME
	13001000100021283
	24942,336

	38
	060-246359
	PACO OLAS S.A.
	13001020000050071
	25095,083

	39
	060-0172615
	ORTIZ JAIME
	13001000100021258
	32687,597

	40
	NO CUENTA CON M.I.
	ARMADA NACIONAL
	13001000100021264
	36191,909

	41
	060-0172649-98
	PEREZ RODRIGUEZ ANANIAS
	13001000100021253
	37993,417

	42
	NO CUENTA CON M.I.
	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CAR                                                                                                                            
	13001000100021224
	70941,897


Al realizar el análisis predial con la información digital actualizada de los registros 1 y 2  que posee el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se encontró que el predio de propiedad de la Aeronáutica Civil al cual venimos haciendo referencia,  inicialmente posee un área de terreno de 1302884 m2 y área de construcción de 17084 m2, con posterioridad al realizar el análisis, comparación y verificación de esta información con la información digital del año  2012 se encuentra que el área del predio es de 560945,5 m2.   Por lo que se evidencia que la información cuenta con vacíos, siendo imposible establecer que pasó con los restantes 741938.5 m².

Con la verificación cartográfica a nivel predial, efectuada  por el Grupo de Inmuebles de la Aeronáutica, se identificó que se está localizando la vía Transversal 9 como lindero de varios predios inmersos en los límites definidos en la escritura 430 del 1956, pero en la revisión de la ficha que le corresponde al predio de la Entidad este lindero no se tiene en cuenta y se elimina de la misma, como lo conceptúa la Secretaria de Planeación del Distrito de Cartagena mediante el oficio EXT-AMC-12-0078730 de fecha 26 de noviembre de 2012, la Transversal 9 no se contempla como vía como se especifica en el plano de formulación urbana PFU 3-5 vías B del POT. Aunque en el proceso de actualización catastral el IGAC se puede contemplar esta vía como lindero para fines fiscales, es preciso aclarar que esta no es una vía oficial, por lo que corresponde al Instituto Geográfico proceder a actualizar dicha información y evitar así posibles confusiones. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y lo enumerado en el oficio 8002012EE9898-O1-F:1-A:0 de fecha 18 de septiembre de 2012, suscrito por la Doctora Gladys Pinzon Daza, Subdirectora de Catastro, en el cual señala que: “ (…) las supuestas diferencias radican en que en el documento expedido el año 2005, es la copia de una carta catastral elaborada con documentos de la época en que se inscribió el inmueble en los registros catastrales (los cuales no tenían la precisión de los ahora utilizados), y cuando el mismo solo abarcaba hasta el Caño Juan Angola, y del segundo documento refiere al predio tal y como figura en la actualidad, incluyendo la parte restante localizada en el costado sur y a continuación del citado cano, grafico el cual fue obtenido a partir de cartografía elaborada con técnicas de precisión (ortofoto) y con una escala ya definida (1:10.000). Si como usted lo plantea se hubiere modificado el aspecto físico del predio, en lo relativo a su ubicación, medidas y linderos, el área de lógica debía haber experimentado algún cambio, lo cual no sucede ni se evidencia, puesto que se mantiene el área con que ha figurado inscrito de 130-2884 Has(1.302.884 M2) de terreno y 17-085 M2 de construcción, situación que ratifica lo dicho ahora, en el sentido de que el inmueble no ha sufrido cambio alguno en su aspecto físico(...)”.

Lo cual llevó a la Aeronáutica Civil a solicitar a la Doctora Gladys Pinzon Daza, Subdirectora de Catastro,  a fin de que aclare cuales de los 42 predios encontrados en este estudio fueron objeto de formación y/o actualización catastral mediante una orden jurídica, de existir, se anexara el documento que obliga a tal procedimiento, y en caso de no poseer estos documentos se informe la razón por la cual se vislumbran estas inconsistencias que afectan los intereses de la Nación, ya que este tipo de hallazgos e irregularidades generan problemas sociales, e igualmente redunda en grave afectación a la seguridad Aérea, lesiona los intereses y patrimonios de la Nación y genera problemas sociales.

Dentro del área que se encuentra definida en la escritura 430 de 1956,  como terrenos de la Aeronáutica Civil existen dos grupos de áreas ambientales (bosques y monte, playones y sistema cenagoso), clasificación ambiental confirmada por parte de la DIMAR mediante memorando 290800R de fecha 13 de diciembre de 2012; son áreas que se encuentran dentro de los bienes de uso público de propiedad de la Nación y por esta razón no debe existir ningún tipo de asentamiento en estas áreas, las cuales son  consideradas como predios de conservación ambiental. 

En la actualidad se encuentran invasiones que identificamos de la siguiente manera: Un primer grupo de 23 predios con un total de área de 151554,504 m². 

Tabla. Predios que se encuentran en área de invasión y en área de Bosques y Monte

	ID
	CÓDIGO
	ÁREA (M²)DEL PREDIO EN ÁREA DE BOSQUES Y MONTE
	PROPIETARIO
	MATRÍCULA INMOBILIARIA

	1
	13001000100021272
	72,793
	RESTREPO GALVIS JUAN DE JESUS
	060-151703

	2
	13001000100021270
	88,745
	CARDONA NORENA HERSILIA
	060-154233

	3
	13001000100021271
	599,658
	GOMEZ RICARDO JORGE AUGUSTO
	060-151280

	4
	13001000100021483
	877,673
	ARANGO DIAZ LORENZO
	060-0151268

	5
	13001000100022100
	883,315
	SIMAN CACHAN HABIB
	060-181275

	6
	13001000100021259
	888,085
	ALZATE FLOREZ JUAN CARLOS
	060-176245

	7
	13001000100021256
	898,026
	RAIGOSA CASTAÐEDA GERARDO ALFREDO
	060-176347

	8
	13001000100021266
	926,584
	SANCHEZ ALVAREZ MARIA FRANCY
	060-180227

	9
	13001000100021255
	1094,384
	ALDANA DE LA CRUZ NESTOR
	060-172650

	10
	13001000100021263
	1200,243
	ARMADA NACIONAL
	NO CUENTA CON M.I.

	11
	13001000100021264
	1340,437
	ARMADA NACIONAL
	NO CUENTA CON M.I.

	12
	13001000100021267
	1881,297
	ESCAF JARABA LUIS JOSE
	060-180228

	13
	13001000100021254
	2483,126
	PEREZ RODRIGUEZ ANANIAS
	060-173817

	14
	13001000100021265
	3775,966
	PEREA CASTRO IVAN
	060-180226

	15
	13001000100021257
	3824,546
	CAMPUZANO HNOS Y CIA SOCIEDAD CIV
	060-172651

	16
	13001000100021262
	7742,485
	MARTINEZ RODRIGUEZ OCIEL
	060-0151287-95

	17
	13001000100021268
	11817,953
	LOZANO VARON MARIO ALEJANDRO
	060-0154230

	18
	13001000100021251
	13907,480
	DAVILA FERNANDEZJORGE IVAN
	060-175683

	19
	13001000100021249
	14359,379
	RENDON CHIA MAURICIO ALDEMAR
	060-171159

	20
	13001000100021260
	15128,091
	CASTAÐEDA BARBOSA JULIO CESAR
	060-172616

	21
	13001000100021241
	18354,079
	RENDON CHIA MAURICIO ALDEMAR
	060-171166

	22
	13001000100021258
	19351,667
	ORTIZ JAIME
	060-0172615

	23
	13001000100021253
	30058,493
	PEREZ RODRIGUEZ ANANIAS
	060-0172649-98


Un segundo grupo comprende el área del sistema cenagoso, en el que se encuentran 6 predios de invasión con un total de área de 5483,169 m², que a su vez hacen parte de las áreas de sistemas cenagosos: 

Tabla. Predios que se encuentran en área de invasión y en área de Sistema cenagoso

	ID
	CÓDIGO
	ÁREA (M²) DEL PREDIO EN ÁREA DE SISTEMA CENAGOSO
	PROPIETARIO
	MATRÍCULA INMOBILIARIA

	1
	13001000100021268
	3,285
	LOZANO VARON MARIO ALEJANDRO
	060-0154230

	2
	13001000100021283
	270,972
	SUAREZ MARTINEZ JAIME
	060-0148992-98

	3
	13001000100022100
	691,548
	SIMAN CACHAN HABIB
	060-181275

	4
	13001000100021258
	992,400
	ORTIZ JAIME
	060-0172615

	5
	13001000100021253
	1159,949
	PEREZ RODRIGUEZ ANANIAS
	060-0172649-98

	6
	13001000100021251
	2365,015
	DAVILA FERNANDEZ JORGE IVAN
	060-175683


Otro aspecto que se identificó al realizar el análisis con la información espacial, es que los predios que se relacionan en la tabla 3 son predios que no tienen acceso directo sino que es necesario pisar predio ajeno o que cuente con servidumbre legal o catastralmente constituida para su ingreso, lo que pone en evidencia el incumplimiento de la ley 388 de 1997 y el POT del Distrito Especial de Cartagena, así:

Tabla 3. Predios sin servidumbre
	ID
	CÓDIGO
	ÁREA

	1
	13001000100021287
	75,330

	2
	13001000100021280
	121,882

	3
	13001000100021249
	291,128

	4
	13001000100021278
	448,814

	5
	13001000100021263
	664,081

	6
	13001000100021226
	987,569

	7
	13001000100021279
	1068,186

	8
	13001000100021231
	1140,132

	9
	13001000100021290
	1254,732

	10
	13001000100021329
	1550,267

	11
	13001000100021277
	1882,169

	12
	13001000100021273
	1936,800

	13
	13001000100021351
	1952,892

	14
	13001000100021274
	2115,805

	15
	13001000100021270
	2231,151

	16
	13001000100021275
	2364,487

	17
	13001000100021276
	2372,849

	18
	13001000100021228
	3047,208

	19
	13001000100022100
	3877,427

	20
	13001000100021252
	4038,260

	21
	13001000100021253
	5863,382

	22
	13001000100021232
	6877,082

	23
	13001000100021269
	7296,950

	24
	13001000100021241
	7794,287

	25
	13001000100021229
	8057,237

	26
	13001000100021268
	9146,775

	27
	13001000100021230
	9153,240

	28
	13001000100021233
	10253,392

	29
	13001000100021283
	13635,312

	30
	13001000100021250
	15498,617

	31
	13001000100021418
	17140,383

	32
	13001000100021251
	26358,379

	33
	13001000100021258
	52704,475

	34
	13001000100021212
	72683,796


En todas las investigaciones jurídicas y técnicas desarrollas por la Aeronáutica Civil, se identificaron sendas modificaciones a la ficha catastral No. 01-02-0556-0001-000 correspondiente al Aeropuerto Internacional “Rafael Núñez” de Cartagena conforme a la información que reposa en la Dirección de Catastro – Regional Bolívar, las cuales consisten en parcelación de terrenos que son de propiedad de la Nación – Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, terrenos que por sus características y naturaleza jurídica de bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, razón por la cual, las ocupaciones temporales conforme a la ley no confieren derecho alguno sobre el suelo ocupado.

Finalmente, mediante oficio No. 1050-2015032201 del 10 de agosto de 2015 se solicitó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado su intervención, para lo cual y después de varios meses de conversaciones, en reunión del 8 de junio de 2016 se asumieron unos compromisos los cuales fueron cumplidos por la Entidad, sin embargo, nos encontramos a la espera del pronunciamiento oficial de dicha Agencia. 

Para la vigencia de 2017, se contrató apoderado en la ciudad de Cartagena quien tiene a su cargo toda la problemática que se presenta respecto de este tema. 

3.5. Acción de Controversias Contractual - ACSA
En cumplimiento de las funciones de la Oficina Asesora Jurídica, a través del Grupo de Representación Judicial, se debe velar por el adecuado ejercicio del derecho de defensa de los intereses de la Entidad ante todas las instancias judiciales y administrativas que tienen a su cargo procesos en los que puede resultar afectada la Unidad.

Uno de estos procesos, fue el medio de control de controversias contractuales iniciado por el concesionario Aeropuertos del Caribe S.A.- ACSA, en contra de la Entidad con el fin de que se declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos con ocasión de la relación contractual derivada del contrato 001-CON-97 del 10 de enero de 1997, para la “Concesión de la Administración y explotación económica del Aeropuerto Internacional ERNESTO CORTISSOZ, ubicado en el municipio de Soledad (Departamento del Atlántico), el cual presta servicio principalmente en la ciudad de Barranquilla…”.

· Resolución No. 04692 de noviembre 27 de 2001, mediante la cual se impone una multa.
· Resolución 00816 de marzo 5 de 2002, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 04692 del 27 de noviembre de 2201. 
· Resolución No. 3252 del 24 de junio de 2010, mediante la cual se niega la solicitud de prórroga del contrato de concesión No. 001-CON-97. 
· Resolución 4415 del 6 de septiembre de 2010, mediante la cual se niega el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 3252 del 24 de junio de 2010. 
· Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012, por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de concesión No. 001-CON-97. 
· Resolución No. 852 del 1 de marzo de 2013, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012. 

El 12 de junio de 2015, se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla ante la Procuraduría 14 Judicial II para Asuntos Administrativos la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, en donde se analizó la caducidad del medio de control en los siguientes términos: 

· Caducidad relacionada con la sanción (multa)
Sobre el particular, la convocante demanda la nulidad de la Resolución No. 04692 de noviembre 27 de 2001 “Por la cual se impone una multa por incumplimiento contractual a la Sociedad Aeropuertos del Caribe S.A., concesionaria del aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla y se declara la ocurrencia del siniestro de incumplimiento” y la Resolución 00816 de marzo 5 de 2002, mediante la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución antes indicada, quedando en consecuencia, en firme y ejecutoriada el 25 de abril de 2002, según constancia de ejecutoria expedida por la Jefe de División de Asistencia Legal de la Entidad. 

Así las cosas, ACSA contaba hasta el 25 de abril de 2004 para presentar demanda de controversias contractuales a efectos de discutir la legalidad de las resoluciones antes indicada. Pues bien, la convocada en el año 2003, inició proceso contencioso administrativo en contra de la AEROCIVIL y ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, cuya pretensión se encaminaba entre otras, a obtener la nulidad de los actos administrativos objeto de este acápite, sin embargo, mediante providencia del 5 de julio de 2006, con ponencia del magistrado Luis Carlos Martelo, se decretó la perención del proceso y por tanto su terminación; siendo confirmada por el Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, con ponencia de la doctora Ruth Stella Correa Palacio del 13 de diciembre de 2007. 

De conformidad con el inciso 2º del artículo 148 del CCA, la perención pone fin al proceso y no interrumpe la caducidad de la acción, lo cual quiere decir, que decretada la perención los actos demandados puedes ser impugnado nuevamente ante la jurisdicción, siempre y cuando se encuentre dentro del término de caducidad de la acción. 

En este orden de ideas, a la fecha de solicitud de la presente conciliación prejudicial, ya  operó la caducidad de la acción de controversias contractuales, perdiendo de esta forma ACSA su facultad para accionar ante la jurisdicción contenciosa administrativa y debatir las Resoluciones Nos. 04692 de noviembre 27 de 2001 y 00816 de marzo 5 de 2002, existiendo en consecuencia cosa juzgada y gozando dichos actos de la presunción de legalidad.  

· Caducidad relacionada con la negativa de la prórroga del contrato

En este punto, ACSA pretende la nulidad de la Resolución No. 3252 del 24 de junio de 2010 “Por la cual se niega una solicitud de prórroga del contrato de concesión No. 001-CON-97 del 10 de enero de 1997, para la administración y explotación económica del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla suscrito con el Concesionario Sociedad Aeropuerto del Caribe S.A.-ACSA-“ y de la Resolución No. 4415 del 6 de septiembre de 2010, mediante la cual se confirma la decisión adoptada. Así las cosas, la Resolución No. 3252 del 24 de junio de 2010 quedó en firme y ejecutoriada el 24 de septiembre de 2010, de conformidad con la constancia de ejecutoria expedida por la Jefe de División de Asistencia Legal de la Entidad.

En este caso también operó la caducidad de la acción de controversias contractuales, toda vez que, ACSA contaba con el término de 2 años a partir de la firmeza y ejecutoria de la Resolución No. 3252 del 24 de junio de 2010, para acudir a la jurisdicción contenciosa, término que venció el 24 de junio de 2012 y, en este caso, ya han transcurrido más de 4 años, excediendo el doble de tiempo. Por lo tanto, los actos administrativos gozan de plena legalidad y existe cosa juzgada respecto a ellos.  

Debe tenerse en cuenta lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 2º de la Decreto 1716 de 2009, en virtud del cual “No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo: (…) Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.”, como efectivamente sucedió en el caso de la imposición de multa y en la negación a la prórroga del contrato de concesión No. 001-CON-97. 

· Caducidad relacionada con la liquidación unilateral del contrato

Finalmente, la convocante busca la nulidad de la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012 “Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Concesión No. 01-CON-97 para la administración y explotación económica del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en el Municipio de Soledad (Departamento del Atlántico)”, así como de la Resolución No. 00852 del 1 de marzo de 2013, que resuelve no reponer la decisión antes adoptada. Así las cosas, la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012, quedó en firme y ejecutoriada el 27 de marzo de 2013, en los términos de la constancia de ejecutoria expedida por la Jefe de División de Asistencia Legal de la Entidad.

Para efectos de contabilizar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, es del caso tener en cuenta que de conformidad con el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, “la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad” hasta que “se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud”, entre otros casos. 

En tal sentido, la convocada contaba hasta el 27 de marzo de 2015, para demandar la nulidad de las Resoluciones Nos. 06792 del 28 de noviembre de 2012 y 00852 del 1 de marzo de 2013, sin embargo, la precitada solicitud de conciliación fue presentada ante la Procuraduría 14 Judicial II Administrativa de Barranquilla, el 13 de marzo de 2015, fecha en la cual se suspendió el término de caducidad que venía corriendo hasta la fecha, por lo tanto, en este caso NO ha operado dicho fenómeno. En tal sentido, el presente estudio jurídico basará su análisis respecto a este punto. 

Ahora bien, dentro del análisis de los fundamentos de hecho y derecho que llevaron a la expedición de la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012 y su posterior confirmación, se tiene que el 10 de enero de 1997, la UAE de la Aeronáutica Civil y la Sociedad Aeropuertos del Caribe S.A. –ACSA, suscribieron el Contrato de Concesión No. 001-CON-97, en virtud del cual se le entregó a la cesionaria la administración y explotación económica del Aeropuerto Internacional ERNESTO CORTISSOZ, con un plazo de ejecución de 15 años a partir del 28 de febrero de 1997, fecha en la cual se hizo entrega del aeropuerto. 
Cumplido el plazo de ejecución del mismo, esto es, el 28 de febrero de 2012 y en virtud de la cláusula trigésima octava, se llevó a cabo la reversión de las obras y mejoras que ACSA había ejecutado en el área y los bienes objeto de la concesión, para lo cual se levantaron las respectivas actas. 

Así las cosas, habiéndose terminado el Contrato de Concesión No. 001-CON-97, por expiración del plazo pactado de conformidad con lo establecido en la cláusula trigésima séptima, se procedió a la liquidación del mismo, en los términos de la cláusula cuadragésima cuarta, en virtud de la cual:  

“La liquidación del contrato deberá realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración de su plazo, o al acuerdo que disponga su terminación, o a la expedición del acto administrativo que la ordene en los términos establecidos por los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. 

(…) 

PARÁGRAFO 1.- En caso de resultar saldos a cargo del CONCESIONARIO, su valor podrá cobrarse haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento, o compensándolo con cualquier saldo adeudado a El CONCESIONARIO, o podrá ser cobrado por jurisdicción coactiva.”  

· De la liquidación de los contratos 

Es preciso tener en cuenta que la Ley 80 de 1993 en su artículo 60 dispuso la ocurrencia y contenido de la liquidación de los contratos estatales, al señalar que los contratos de tracto sucesivo, es decir, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo, serán objeto de liquidación, sin embargo los plazos contenidos en el artículo señalado fueron objeto de modificación a través del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, así: 

“ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”. (La negrilla no es del texto).

Adicionalmente, en virtud del artículo 217 del Decreto-ley 019 de 2012, con ocasión de la eliminación y supresión de trámites, se reformó nuevamente el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, al introducir la posibilidad para realizar las conciliaciones y transacciones en la etapa de liquidación del contrato estatal, acerca de cuya exequibilidad se pronunció la Corte Constitucional mediante la sentencia C-967 de 2012, así como excluyó la obligación de liquidar los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado
 ha señalado que “la liquidación del contrato es un corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o terminación por cualquier otra causa, o mejor, determinan la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución”. 

Igualmente, dicha Corporación
 ha establecido que “la liquidación bilateral supone un acuerdo de voluntades, cuya naturaleza contractual es evidente, porque las mismas partes del negocio establecen los términos como finaliza la relación negocial. Ahora bien, la liquidación unilateral se materializa en un acto administrativo, por ende, como su nombre lo indica, no se trata de un acuerdo sino de una imposición de la voluntad que la administración ejerce sobre el contratista -jamás a la inversa- acerca de la forma como termina el negocio jurídico. Se trata, ni más ni menos, que de una exorbitancia en manos públicas, porque la entidad estatal queda facultada para indicar las condiciones del estado del negocio, donde puede declarase a paz y salvo o deudora o acreedora del contratista, lo mismo que tiene la potestad de determinar, según su apreciación de los hechos y del derecho, todos los demás aspectos que hacen parte de la liquidación del contrato. Desde este punto de vista, es decir, del contenido del acto, no existe diferencia entre la liquidación bilateral y la unilateral, porque la una como la otra están llamadas a concluir el negocio mediante la determinación concreta y clara de los aspectos técnicos, económicos y financieros que quedan pendientes, como de lo ejecutado y recibido a satisfacción.” (Negrillas fuera del texto)

En tal sentido y de conformidad con el anterior marco normativo y jurisprudencial, es preciso señalar que ocurrida la terminación del Contrato de Concesión No. 001-CON-97, por expiración del plazo pactado, procedía su liquidación de manera bilateral, sin embrago, al no lograrse un acuerdo sobre el contenido de la misma, la UAE de la Aeronáutica Civil debía proceder a la liquidación unilateral por acto administrativo que así lo disponga, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, con sus respetivas modificaciones. 

Actuaciones tendientes a la liquidación por mutuo acuerdo
Partiendo de la premisa que el Contrato de Concesión No. 001-CON-97 es ley para la Aerocivil como para ACSA, es que las partes acordaron dentro del término convencional pactado (4 meses) realizar la liquidación bilateral del mismo y, en tal sentido, es en virtud de las estipulaciones contenidas en la cláusula cuadragésima cuarta que iniciaron una serie de acercamientos en procura de concertar los términos de la misma y de esta forma elaborar un proyecto de acta de liquidación bilateral, habiéndose prorrogado de mutuo acuerdo esta etapa hasta el 28 de septiembre de 2012, mediante del 7 de junio y 30 de agosto de 2012. 

Dentro de dicho término, se destaca que la Entidad mediante oficio del 27 de septiembre de 2012, cito tanto a la concesionaria ACSA como a la compañía de seguros Liberty S.A. en su condición de garante del contrato de concesión, a efectos de revisar en las instalaciones de la Dirección Regional Atlántico – Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, el proyecto final de acta de liquidación bilateral, que contenía el balance final de la ejecución del contrato incluyendo los saldos o prestaciones económicas a cargo de ACSA., sin embargo, la demandante en la misma fecha manifestó su inconformidad con el acta y por lo tanto, no la suscribió, dicha decisión fue ratificada mediante comunicación No. 016876 del 29 de septiembre de 2012. Así las cosas, la Aerocivil informó mediante oficio 1070.092.3-2012038939 del 8 de octubre de 2012 que el contenido del acta correspondía a los saldos pendientes a favor de la Entidad. Lo anterior, evidencia que las partes estaban lejos de un acuerdo sobre los aspectos esenciales que debía contener el acta de liquidación. 

Como bien lo señalo la Resolución No. 00852 de 2013, “resultaba claro que donde no había ningún acuerdo para reconocer una deuda, un saldo o un derecho a favor de la entidad, mal podría edificarse un acta de liquidación bilateral, y no por el hecho de impedirse una reclamación o salvedad a favor del contratista, sino que se desconocía en su totalidad los derechos que reclamaba la administración como ecuación definitoria de la concesión ejecutada a lo largo de los últimos quince (15) años. Era claro entonces, que a falta de acuerdo en los términos de la liquidación, esta resultaba de hecho fallida, bajo la premisa que se había respetado y garantizado a plenitud la etapa de discusión y construcción por mutuo acuerdo de la liquidación bilateral”.

· De la liquidación unilateral

Dado que entre la UAE de la Aeronáutica Civil y ACSA no existieron acuerdos sobre el contenido del acta de liquidación, en los términos antes señalado, la Entidad practicó directamente y de manera unilateral la liquidación del Contrato de Concesión No. 001-CON-97, mediante la expedición de la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012. 

En virtud de dicha resolución “la UNIDAD procedió a realizar un balance respecto de obligaciones de carácter técnico, operacional, jurídico y económico del contrato de concesión No. 001-CON-97 (…)”, para lo cual se tuvo en cuenta “las responsabilidades, riesgos y obligaciones asumidas por la sociedad concesionaria”. 

Es indiscutible en este caso la facultada y potestad de la Entidad para la expedición del presente acto administrativo, no solamente por una habilitación contractual (cláusula cuadragésima cuarta) sino por las disposiciones legales que rigen la materia. Por lo tanto, no es de recibo la afirmación realizada por ACSA al señalar la incompetencia de la Administración por la existencia de la cláusula cuadragésima quinta, es decir, la convocatoria a un Tribunal de Arbitramento, para dirimir las controversias que surgieran por razón del contrato de concesión.  

Y de esta forma lo reconoció la Entidad con la expedición de la Resolución No. 06792 de 2012 y de manera puntual al resolver el recurso de reposición contra la misma, al indicar que “(…) no se puede desconocer la naturaleza de la liquidación unilateral y la prorrogativa que la propia ley le concede a la Entidades Estatales para liquidar de manera unilateral el contrato en el evento de que fracase la liquidación bilateral. Por tanto, fallida la liquidación de común acuerdo que intentaron las partes, no desaparece por ese hecho la facultada legal y prerrogativa excepcional de liquidar de manera unilateral del Contrato de Concesión No. 001-CON-97 dentro del plazo legal (…), y no corresponde a una controversia que deba llevarse al Tribunal de Arbitramento, en detrimento de la potestad unilateral de liquidación estatal”

Así las cosas, el haberse estipulado el sometimiento de las diferencias que surgieran en virtud del Contrato de Concesión No. 001-CON-97 a un Tribunal de Arbitramento, no puede entenderse como una limitante a los poderes de la administración, no sólo por ir en contravía del ordenamiento jurídico sino por el simple hecho de que el ejercicio de las prerrogativas de la Administración como potestades públicas son irrenunciables. 

Ahora bien, como la liquidación es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de un contrato, con la misma se busca establecer, “de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarias de las partes y su cuantía”
, razón por la cual, no puede entenderse que con la liquidación unilateral del Contrato de Concesión No. 001-CON-97 se declaró el incumplimiento del mismo, como erradamente lo manifiesta la convocada, pues como se indicó en la exposición de motivos al proyecto que se convirtió en la Ley 80 de 1993, “La liquidación es el procedimiento a través del cual una vez concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas de él derivadas, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto relacionado con su ejecución. Como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, se trata de un trámite cuyo objetivo primordial consiste en determinar quién le debe a quién, qué o cuánto le debe, y por qué se lo debe, todo lo cual, como es apenas obvio, supone que dicho trámite únicamente procede con posterioridad a la terminación del contrato.” (Negrillas fuera del texto).

Por lo tanto, al ser el eje central de la liquidación de un contrato, sea bilateral o unilateral, el análisis sobre el “cumplimiento o incumplimiento de los derechos y las obligaciones que surgieron del negocio jurídico”
, debe existir en el acta de liquidación “(…) un ajuste expreso y claro sobre las cuentas y el estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera que conste el balance tanto técnico como económico de las obligaciones que estuvieron a cargo de las partes. En cuanto a lo primero, la liquidación debe incluir un análisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, y el balance económico dará cuenta del comportamiento financiero del negocio: recursos recibidos, pagos efectuados, estado del crédito o de la deuda de cada parte, entre otros detalles mínimos y necesarios para finiquitar una relación jurídica contractual”. (Negrilla fuera del texto). 

Efectivamente, el contenido de la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012 confirmada mediante la Resolución No. 00852 del 1 de marzo de 2013, contiene el balance final o ajuste de cuentas, de las sumas adeudadas a la Aerocivil por parte de ACSA como expresión natural de la liquidación del mismo y cuyo contenido es un reflejo del desarrollo del Contrato de Concesión No. 001-CON-97. 

Ahora bien, otro argumento que permite desvirtuar lo señalado por ACSA al manifestar que “la Entidad omitió el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1474 (…)”, dentro del supuesto trámite de incumplimiento, es el hecho de que con la expedición de la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012, mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato de concesión No. 001-CON-97, no se (i) impusieron las sanciones a la sociedad concesionaria, como (ii) tampoco se hizo efectiva la cláusula penal, consecuencias naturales dentro del proceso de declaratoria de incumplimiento, en tal sentido, del contenido de la precitada resolución no se evidencia la existencia de un incumplimiento en los términos plantados por la convocada, sino que como se ha reiterado a lo largo del presente estudio, la liquidación unilateral busca determinar quién le debe a quién, qué o cuánto le debe, y por qué se lo debe, todo lo cual, para establecer de manera definitiva, las obligaciones y derechos pecuniarias de las partes y su cuantía y determinar si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto relacionado con su ejecución. 

Es del caso señalar que la audiencia de conciliación prejudicial se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio, de conformidad con la recomendación del Comité de Conciliación del 11 de junio de 2015. 

Es así como la firma AEROPUERTOS DEL CARIBE S.A. – ACSA contratista de la concesión del aeropuerto de Barranquilla (Contrato No 001-CON-97) presentó demanda de controversias contractuales ante el Tribunal Administrativo del Atlántico en contra de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la cual fue notificada a la Entidad en el mes de noviembre de 2015, razón por la cual se hizo indispensable contar con los servicios de representación judicial de la firma Despacho Legal RJR Limitada, quien actualmente adelanta la defensa de los intereses de la Entidad. 

El proceso judicial actualmente se adelanta ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral -  Sección B, Magistrado Sustanciador Dr. Oscar Wilches Donado bajo el radicado No. 08-001-23-33-003-2015-00147-00-W y, dentro del cual se contestó la demanda y se presentó demanda de reconvención. Adicionalmente se consideró de gran utilidad y alto valor estratégico en la defensa judicial presentar el dictamen de parte con el que ya cuenta la Unidad en virtud del Contrato No. 14000132 - OH DE 2014, siendo necesario, dado el tiempo transcurrido desde su recibo a satisfacción, a la fecha, la actualización del mismo la cual está en proceso.
En razón a ello se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 00016176 de 2016 con el Dr. Julio Ernesto Villareal Navarro con el objeto de asesorar a la Entidad “(…) para actualizar y complementar los documentos y las cifras ya presentadas a la Aeronáutica Civil a la luz de su proceso judicial en  contra de ACSA S.A. y en el marco jurídico que la Aerocivil ha planteado” y, en virtud de ello, se actualizó el dictamen y contra dictamen a diciembre de 2015, el cual fue presentado como prueba anticipada dentro de la contestación de la demanda, la cual tuvo lugar el 4 de abril de 2016.  

Finalmente, es del caso destacar que en el presente caso se solicitó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el Estado, en el marco de la defensa de los intereses litigiosos de la Nación la intervención, habida cuenta el Proceso Arbitral de Aeropuertos del Caribe S.A., ACSA S.A. Vs Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – UAEAC, actualmente culminado y el cual ha sido de pleno conocimiento de esa Agencia Estatal. En virtud de lo anterior, se llevó a cabo el día 13 de septiembre de 2016, reunión con la Agencia y los abogados externos de la Entidad, con el fin de explicar nuevamente la problemática asociada a este tema y definir estrategias de defensa y su participación dentro del proceso judicial. 

A la fecha no se ha tenido respuesta respecto de la intervención, en la presente semana se realizará reunión en la ANDJ a fin de reiterar la intervención en el presente tema y tres casos más que requieren del apoyo e intervención de dicho ente.

3.6. Conciliación Judicial Mundial de Seguros 

El día 24 de julio de 1993, la aeronave HK-3001 operada por la AERONÁUTICA CIVIL se accidentó en la ciudad de Bogotá minutos después de haber decolado del aeropuerto Eldorado. Esta aeronave estaba asegurada por la Compañía Mundial de Seguros con la póliza AV-93A1525, Certificado de  C - 001/93, con vigencia del 1° de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1993 por un valor asegurado de US $700.000.oo, del casco. La Entidad una vez sucedido el accidente, el día 24 de julio de 1993 formuló reclamación ante la Aseguradora, la que fue objetada por la Aseguradora el 24 de enero de 1994.

En tal sentido, la Unidad el 22 de junio de 1995 promovió una acción legal ante la justicia ordinaria, encaminada a obtener el pago del seguro ya que se cumplía con los requisitos para el amparo.  Después de varios años, el Juez decretó la nulidad de todo lo actuado y el proceso pasó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual profirió sentencia de condena en contra de la Compañía Mundial de Seguros, el 4 de diciembre de 2008. Esta aseguradora interpuso recurso de apelación para ser resuelto ante el Consejo de Estado. 

Mediante la sentencia de primera instancia del 4 de diciembre de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la ocurrencia del siniestro y condenó a la Compañía Mundial de Seguros a pagar el valor asegurado para el casco, esto es setecientos mil dólares (US.700.000.oo) y los intereses moratorios sobre sobre el monto del amparo contenido en la póliza. Posteriormente se solicitó aclaración del fallo y mediante providencia de 12 de marzo del 2009, se estableció que: a. El capital debido es US.700.000.oo, que debe ser pagado en pesos liquidados a la tasa de cambio del día del pago y, b. Los intereses de mora se liquidarán sobre el capital debido, en dos tiempos: el doble del interés bancario corriente entre el 26 de marzo de 1999 y el interés bancario corriente aumentado en la mitad entre agosto 3 de 1999 y el día del pago.

La Compañía Mundial de Seguros, interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 4 de diciembre de 1998, aclarada con auto del 12 de marzo de 2009, en tres puntos de inconformidad así:

a. En cuanto al interés asegurable, el hecho no discutido de propiedad de la aeronave por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, con tenencia del bien por parte de la Aerocivil, en virtud de un contrato de comodato.

b. En cuanto al valor asegurado, la existencia de un valor estimativo de la aeronave en cuantía de US.400.000.oo dólares remitido por la Aeronáutica Civil a la Asegura por los días del reclamo.

c. En cuanto a la liquidación de los intereses, la evidente improcedencia de aplicar interés de una moneda a un capital en una moneda diferente, vale decir, intereses de mora propios del peso colombiano a un capital en dólares.
Con base en estos puntos de la apelación, la Compañía Mundial de Seguros hace una oferta de pago total de la obligación, consistente en pagar US 1.600.000.oo pagaderos 30 días después de la ejecutoria del auto del Consejo de Estado que apruebe el acuerdo. Esta propuesta de conciliación fue entrega a través del apoderado Dr. Saúl Flórez Enciso.

De la solicitud de conciliación judicial presentado por la Compañía Mundial de Seguros, se dio traslado, mediante oficio 1050-2014036396 del 26 de diciembre de 2014 a la Dirección Financiera, dependencia que mediante el oficio 3300-2014036642 del 29 de diciembre expresó que:

“Seguros Mundial objeta dos aspectos:

El valor reclamado, el cual lo reduce de un valor asegurado de US$700.000 a US$400.000, basado en un estimativo remitido a la aseguradora con posterioridad al siniestro.

La improcedencia de aplicar intereses de mora de una moneda aplicándolos de un amoneda diferente. Es decir; aplicar intereses de mora del peso a un “capital” en dólares.

Desde una perspectiva financiera y con la información disponible, se considera que las objeciones anotadas se desvirtúan con los siguientes argumentos:

La obligación de la aseguradora se basa en los valores asegurados (y reasegurados) al momento del siniestro, es decir, la suma de US$700.000.

Al momento de la ocurrencia del siniestro, Seguros Mundial debería haber pagado el valor asegurado, liquidado a la TRM de la fecha ($798,83/US$ en julio 24 de 1993). A nuestro juicio, en ese momento, de acuerdo con las normas cambiarias y con la lógica financiera, la obligación contractual (en dólares) queda convertida en una obligación legal y financiera en pesos para todos los efectos posteriores, que correspondería al “capital” de la obligación pretendida.

Se observa que igualmente la aseguradora debería haber obtenido el pago del reaseguro respectivo con la TRM al momento, representándolo un ingreso en pesos colombianos.

La consideración anterior validaría la pertinencia de cobrar los correspondientes intereses de mora expresados en pesos sobre el “capital” ya anotado.

En conclusión, no aconsejamos prudente sacrificar más de $1.500 millones, sin aparentes riesgos de perder el pleito o no obtener el pago correspondiente, pasados 21 años desde el momento del siniestro”.

En cumplimiento del compromiso adquirido durante la reunión celebrada el 20 de febrero de 2015 con la Oficina Asesora Jurídica, el apoderado Dr. Saúl Flórez Enciso presentó por escrito algunas recomendaciones y observaciones, así:

“1. valor ofrecido, al ser convertido en pesos, representa según el cambio que se está registrando diariamente una suma importante y apreciable, si se compara con el valor que tenía el dólar al momento de expedirse la póliza y a la fecha en la cual ocurrió el accidente base del siniestro;

2. Verificar cuál ha sido el registro contable que ustedes han hecho respecto de la suma pretendida que se reclama a la aseguradora durante estos veinte años de duración del proceso y si se encuentra vigente o ha sido castigada;

3. Si bien existe decisión judicial que favorece a la Aeronáutica, esta no se encuentra ejecutoriada esto es, no puede hacerse efectiva en razón a que la Aseguradora interpuso recurso de Apelación, recurso que conlleva el riesgo de ser revocada, lo que no puede descartarse;

4. La afirmación del numeral anterior encuentra fundamento en el contenido del escrito que sustenta el recurso de apelación interpuesto por la Aseguradora y en el cual se le pide al H. Consejo de Estado se revoque la decisión del Tribunal Administrativo por cuanto según su interpretación jurídica con base en los hechos y las pruebas que fueron practicadas en el proceso, se ha demostrado que:

4.1. La Aeronáutica no tenía interés asegurable en razón a que no era la propietaria de la aeronave, la cual utilizaba en comodato o préstamo de uso;

4.2. La Aeronáutica violó las garantías por falta de aeronavegabilidad;

4.3. Existe culpa grave de la Aeronáutica Civil;

4.4. Hay violación del principio indemnizatorio en razón del verdadero valor que tenía la aeronave en el momento en que se tomó el seguro;

4.5. La liquidación de intereses hecha por el Tribunal es equivocada en razón a que la Aseguradora considera que en este caso no existen intereses de mora pues aún no se ha demostrado por sentencia ejecutoriada la ocurrencia del siniestro dentro del marco de la póliza y su cuantía.

45. Adicionalmente a más de los veinte años que ha tenido el trámite del proceso y, dada la congestión de la justicia, su definición no se haría antes de los próximos cinco años, con la posibilidad para la parte que se encuentre insatisfecha con la decisión de seguir dilatando o cambiando lo decidido con solicitudes de aclaración o complementación o con interposición de tutelas que excedería el término señalado.

4.6. Es importante aclarar que liquidar una suma contable o financieramente actualizándola, no es el único elemento y determinante de un pago si una sentencia no se encuentra ejecutoriada, pues tal liquidación para su ejecución depende única y exclusivamente de la decisión judicial que le da contenido y vigencia y, si tal determinación judicial es de confirmación, En cambio, si es revocada, se hace nugatoria la expectativa de pago, perdiéndose la oportunidad de una conciliación con beneficios económicos, que es lo que pretende esta forma de solucionar un conflicto y mientras las partes entiendan que existen riesgos frente a la decisión final.

Por lo expuesto, estimo prudente sugerirles la aceptación de un arreglo, por pago de una suma que sea convenida y aceptada por ustedes luego del análisis, para, como lo he señalado, evitar la incertidumbre que crea la decisión judicial que se encuentra pendiente”.

Posteriormente a una reunión sostenida con representantes del Seguros Mundial en la cual se hizo una evaluación pormenorizada de los aspectos jurídicos y financieros de la propuesta, la Dirección Financiera, mediante oficio 3300-201512268, de mayo 13 de 2015, manifiesta:

“Dando alcance a la nuestra comunicación 3300-2014036642 del 29 de diciembre de 2014, le manifestamos que estamos de acuerdo con la oferta de recibir el equivalente a US$1.600.000 como resultado del proceso de conciliación con Seguros Mundial, siempre y cuando cumpla con los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para este tipo de arreglos.

En esencia, recibiríamos cerca de $3.810 millones (a la T.R.M. actual) y no un máximo valor posible de $5.100 que correspondería al valor de la deuda si se hubiere liquidado a la tasa de mora comercial desde un valor inicial de US$700.000 hasta ahora.

Teniendo en cuenta que el valor ofrecido por Seguros Mundial es superior al valor indexado por la inflación y más de dos (2) veces superior al monto original en dólares, y al hecho que la reducción del 22% o 23% sobre el máximo posible correspondería apenas a cerca del 1% por cada año transcurrido en este proceso, acogemos positivamente un pronto arreglo que evite demoras y riesgos existentes”.

Durante la reunión sostenida con el representante legal y el apoderado de Seguros Mundial, realizada el 2 de julio de 2015, la Jefe de Oficina Asesora Jurídica propuso se analizará la viabilidad de cubrir los honorarios del Apoderado de la Aerocivil, los cuales equivalen al 10% conforme lo establece el contrato de prestación de servicios suscrito. 

Con posterioridad a dicha reunión se concretó la solicitud a través del Grupo de Representación Judicial, la cual consiste en que Seguros Mundial además de ofrecer la suma de 1.600.000 dólares cancele al apoderado Dr. Saúl Florez Enciso la suma de 160 dólares. Mediante correo electrónico del 7 de julio de 2015, el doctor Javier Acosta Naranjo, apoderado de Seguros Mundial, confirmó la aceptación de la propuesta, la cual se trae a ese Comité de Conciliación.

La propuesta realizada por la Compañía Mundial de Seguros, fue estudiada por el Comité de Conciliación de la Entidad en sesión del 8 de julio de 2015 según consta en acta No. 405, quien señaló que analizados entre otros “los conceptos del apoderado Dr. Saúl Florez Enciso y de la Dirección Financiera de la Entidad y teniendo en cuenta las líneas jurisprudenciales respecto de la conciliación, los integrantes del comité de manera unánime deciden aceptar la fórmula conciliatoria para lo cual solicitan se realicen los trámites a fin de presentar de manera conjunta esta solicitud ante el Magistrado ponente que lleva el caso en el Consejo de Estado.”   

Es así como después de surtido el trámite de conciliación judicial ante el Consejo de Estado, el 2 de mayo de 2016 la Subsección B de la Sección Tercera aprobó “con efecto de cosa juzgada, el acuerdo conciliatorio logrado, por la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (US 1´600.000), entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil –AEROCIVIL y la Compañía Mundial de Seguros S.A., en la audiencia de conciliación celebrada el día 10 de noviembre de 2015. Suma que se pagará en moneda nacional, acorde con el cambio oficial del día de pago”. Así mismo declara “terminado el proceso por conciliación total de las pretensiones”. Esta providencia fue notificada por estado del 21 de junio de 2016. 

En cumplimiento del auto aprobatorio, la Compañía Mundial de Seguros el día 18 de Julio de 2016 consignó a favor de la Entidad la suma de $4.677.536.000 (1.600.000USD con la TRM de hoy 2.923). En cuanto al pago de los honorarios del apoderado externo de la Entidad, Dr. Raúl Florez, mediante correo electrónico del 18 de julio manifiesta que “Igual manifestación recibí en relación con el valor correspondiente a mis honorarios. En cuanto a la consignación que se hace a mi favor, debo manifestar entonces que la Aeronaútica se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto conmigo y que tal circunstancia la podremos consignar en el documento respectivo que ustedes elaboren al respecto”.
3.7. Contrato Construcción torre de control el Dorado – Consorcio Torre Muisca

Antecedentes

El 18 de diciembre de 2012 se celebró contrato de obra pública entre la AEROCIVIL y el CONSORCIO TORRE MUISCA, por un valor de $105.701.199.978 incluido IVA, y 480 días de plazo.

El 8 de enero de 2013 se suscribió el Acta de iniciación de la obra y comenzó a correr el plazo inicial de 480 días para su finalización, el cual fue suspendido para lograr los ajustes de los aspectos técnicos consecuencia del análisis realizado con respecto a la cimentación, por un término de 90 días, entre el 30 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2013. 

Plazo ejecutado y por ejecutar.

La obra tuvo una duración total de 1.180 días, fue suscrita el acta de recibo final el 2 de mayo de 2016.

Porcentaje de ejecución de obra.

A la fecha, el contrato ha sido ejecutado al 100%.

Modificaciones contractuales (adiciones, prórrogas, etc).

Las modificaciones contractuales se resumen así:

	MES
	ADICIONALES
	PRORROGAS

	24 de diciembre de 2013
	$                4.172.420.582
	

	5 de Junio  de 2014
	 $                8.203.417.800 
	152 Días

	24 de Septiembre de 2014
	 $                2.320.883.388 
	 

	2 de Diciembre de 2014
	-
	1 día

	23 Diciembre de 2014
	 $             13.173.745.096 
	274 Días

	11 de Agosto de 2015
	 $        13.752.579.198,00 
	 

	30 de Septiembre de 2015
	 $          7.105.814.374,00 
	90 Días

	19 de Noviembre de 2015
	
	Cambio de pavimento rígido a asfalto

	28 de Diciembre de 2015
	$2.020.209.707
	61 Días

	29 de Febrero de 2016
	456.594.040
	16 Días


Igualmente, el contrato tuvo una segunda suspensión el 11 de febrero de 2016, por un lapso de 14 días calendario, hasta el 14 de marzo de 2016, los cuales junto con la última prórroga dieron lugar a que terminaran entregas el 30 de marzo de 2016.

	Ítem
	Inicial
	Condición Actualizada

	Valor
	 $           105.701.199.978 
	        $       156.906.868.193,00

	Plazo
	480 días
	1180 días

	Inicio
	8 de Enero 2013
	9 de Enero 2013

	Finalización
	31 de Julio de 2014
	30 de Marzo de 2016


El acta de Recibo Final fue suscrita el 2 de mayo de 2016.

El 29 de junio de 2016 fue presentado por la interventoría UNIDOS POR LA TORRE, proyecto de Acta de Liquidación del Contrato, en donde el interventor informa que hay cantidades que aparecieron posteriormente al Acta de Recibo Final, hace énfasis en el expediente de reclamación económica (las peticiones de modificación y solicitudes de transacción) y dentro del balance financiero incluye este valor pendiente de pago de “mayores cantidades” por $3.391.886.228 por mayor medición y la suma de $936.688.609 por “Exceso de concreto en pilotes insitu” y el pendiente de pago de reclamaciones por $22.219.206.981.

Conciliaciones.

Durante la ejecución del contrato y como forma de solución alternativa de conflictos, se adelantaron dos conciliaciones prejudiciales, así:

	CONCILIACIONES
	VALOR

	PIEL EXTERIOR TWR
	 $          2.249.918.459,00 

	TWR Y CGAC
	 $          1.485.194.722,00 


Liquidación del Contrato.

A la fecha sigue pendiente la liquidación del contrato de obra.

solicitudes de conciliación efectuadas en el año 2017.

Con sorpresa recibió la entidad dos nuevas solicitudes de conciliación para discutir asuntos relacionados con las obras ejecutadas por el CONSORCIO TORRE MUISCA, uno con respecto a un supuesto desequilibrio patrimonial generado por los mayores tiempos de ejecución de obra y otra por mayores cantidades de obra, en el que se discute un mayor porcentaje de ejecución en el contrato de precios unitarios fijos y se incluye el asunto de los pilotes anteriormente mencionado.

Con respecto al desequilibrio por mayor tiempo en obra.

En primer lugar, esta solicitud de conciliación por monto de $18.256.247.292, en el que se incluyen gastos de administración e impuestos, entre otros.

Las pretensiones fueron rechazadas por el comité de conciliación, al considerarse que estas sumas debían estar contempladas dentro de los modificatorios, teniendo en cuenta  lo dicho por el Consejo de Estado en sentencia del 31 de agosto de 2011 de la Sección Tercera, Subsección B con ponencia de la Doctora RUTH STELLA CORREA PALACIO, señaló que:

“No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negociales guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. Recuérdese que la aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y recíproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato.” (negrillas y subrayas fuera del texto).

Con base en esta posición jurisprudencial se terminó la etapa de conciliación prejudicial sin conciliación, decisión que se presentó ante la PROCURADURÍA SEXTA JUDICIAL II ADMINISTRATIVA Rad 2017-148.

En relación con las mayores cantidades de obra.

La audiencia de conciliación ante la Procuraduría 9 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA, con Rad 2017-184, por un monto total de $4.328.574.837, por supuestas mayores cantidades de obra fue suspendida hasta el 5 de diciembre de 2017, atendiendo el análisis hecho por la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, en tanto que, para tener elementos de juicio suficientes, es necesario más que un simple cotejo documental, hacer un estudio técnico, por un tercero especializado.

Esta posición se compagina con la jurisprudencia citada anteriormente en cuanto al tratamiento de los contratos de obra por precios unitarios fijos y el tener abierta la audiencia de conciliación, también aplica para efectos de los hechos cumplidos, en caso de que la pericia arroje una situación que no pueda ser decidida a nivel de liquidación.

En comité de conciliación y defensa judicial celebrado el 27 de noviembre de 2017 se determinó no presentar formula conciliatoria a la audiencia que se celebrará el 5 de diciembre de 2017.

En la fecha del presente análisis, se hace necesario:

1. Preparar la defensa judicial de la entidad en cuanto a la reclamación por desequilibrio contractual, que es el paso procesal a continuación de no haber llegado a un acuerdo conciliatorio.

2. Desarrollar el dictamen pericial de las mayores o menores obras correspondientes a las reclamaciones que se encuentran en la Procuraduría 9 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA.

3. Hacer la liquidación inmediata del contrato.

3.8. Contrato de obra – Mantenimiento y ampliación pista Aeropuerto de Providencia 

Una vez surtido el proceso de Licitación Pública, mediante Resolución No. 03568 del 23 de diciembre de 2015 se adjudicó la Licitación Pública No. 15000014B OL de 201 al Consorcio Providencia 2016 quien suscribió el 28 de diciembre de 2015 Contrato de obra pública No. 15000342-OK-2015 y Acta de Inicio el 30 de diciembre de 2015, para dar inicio a la etapa de Pre construcción para la revisión de los Estudios y Diseños Fase.

Antecedentes

La Entidad contaba con Plan de Manejo Ambiental, el contratista debería realizar un control y seguimiento a dicho plan.

Las obligaciones con respecto al personal y la maquinaria a cargo del contratista primero:  el contratista deberá ejecutar la obra con el personal propuesto y autorizado por la Aerocivil; deberá mantenerlo durante todo el plazo del contrato y no podrá cambiarlo sin la aprobación previa de la Entidad.  Segundo, el contratista deberá mantener la maquinaria mínima requerida en el Pliego de Condiciones durante la ejecución de la obra.

En cuanto a la ejecución contractual, debido a la necesidad de garantizar la Supervisión del Contrato de Obra Pública, se suspendió, en dos ocasiones, en la etapa de Pre construcción prevista en el contrato de obra.

Posteriormente se suscribió el Acta de Inicio de la Etapa de Construcción que da como fecha de inicio 1 de agosto de 2016.

Se suscribió acta modificatoria No. 01 al Contrato de Obra 15000342-OK-2015 para la inclusión de Ítems no previstos y modificar la forma de pago.  Los argumentos para esta medicación fueron los siguientes:

· Se estableció en conjunto con la Interventoría, falencias en los Estudios y Diseños entregados por la Aerocivil al Contratista, especialmente se llegó a la conclusión que los diseños elaborados por la Fundación Universitaria del Valle eran diseños Fase I y II, no III en la mayoría de los casos.

· El campamento necesario para el montaje de las instalaciones no ha sido entregado a satisfacción, únicamente se ha podido hacer entrega el Lote 21, que no tiene espacio suficiente para los elementos que se debe construir.

· En relación con la Zona de Disposición de Material de Excavación -ZODME no se han podido conseguir los permisos y licencias para su construcción obligación en cabeza de la AEROCIVIL.  Se espera las autorizaciones de la ANLA y CORALINA para su construcción.

Se suscribió acta de suspensión No. 3 en enero de 2017, que tuvo origen en causa ajena a la responsabilidad del Consorcio, dada la imposibilidad de ejecutar el contrato de obra en revisión en atención a la terminación del contrato de interventoría.

El 14 de mayo fue suscrita acta de Suspensión No. 4, la cual fijaba el término para reanudar el plazo el 14 de junio de 2017.

El 24 de Mayo de 2017, mediante radicado No. 2017041208, el contratista presento solicitud de arreglo directo en relación con los presunto efectos económicos padecidos con ocasión de la ejecución contractual, de acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho incluidos en el mencionado escrito.

Posteriormente, mediante radicado No. 2017055339 del 12 de julio de 2017, el Contratista presento un escrito actualizando el valor reclamado, por el paso de un nuevo mes de suspensión del contrato.

El 14 de junio se suscribió acta de suspensión No. 5 hasta julio de 2017, vencido el termino de suspensión se suscribió el acta de suspensión No. 6, cuyo vencimiento corresponde al 14 de octubre de 2017.

En la suspensión No. 6, se determinó: 

“3.  Que de acuerdo a la medida cautelar decretada mediante la decisión del tribunal contencioso administrativo de San Andrés , Providencia, y Santa catalina del 22 de mayo de 2017, expediente No. 88001233300020160006600, derivada de la acción popular interpuesta por la señora JOSEFINA HUFFINGTON ARCHBOLD y Otros, exponiendo 13  hechos, entre los cuales los más relevantes son:  Que el proyecto de ampliación de la pista del aeropuerto El Embrujo de la Isla de Providencia, coincide con coordenadas de la reserva biosfera SEAFLOWER; durante la ejecución del proyecto.  Dicha medida cautelar establece suspender la ejecución del  proyecto de ampliación del Aeropuerto El Embrujo en la isla de Providencia, y que la medida mencionada se extenderá hasta tanto se demuestre  con suficiencia que hay una clara delimitación de las zonas de ejecución  del proyecto que no deberán afecta, la zona de protección de parque nacional natural  Old Providence Mc’Bean Loggon y, adicionalmente, se acredite el cumplimiento de todas las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental para evitar precisamente afectaciones hasta el parque natural”.

(…)

“8.  “Que se estima a la fecha, no ha sido posible por parte de la entidad contratante, realizar la gestión interinstitucional para superar las dificultades con las autoridades de Providencia, quienes han manifestado la imposibilidad de otorgar los permisos para utilizar el predio como sitio de disposición de materiales de excavación del proyecto.  Esta situación que resulta ajena y exógena al contratista, ha sido una de las causas insuperables que ha imposibilitado el inicio de la etapa de construcción, teniendo en cuenta que las excavaciones son actividades predecesoras e indispensables para la ejecución de las demás actividades constructivas”.

En todas las actas de suspensión el Contratista ha dejado a salvo su derecho a reclamar los efectos económicos padecidos por la inejecución de la obra y la disponibilidad de personal y equipo en Providencia, sin poder ser empleado en otra actividad.  Al respecto, es claro en las consideraciones del Acta de Suspensión, lo siguiente: “13.  Que adicionalmente, el Contratista actualizó la información relacionada con el reclamo, en particular, frente a los efectos económicos de la inejecución de las actividades por causas que no le son imputables, y solicito la implementación de mesas de trabajo para revisar los reclamos presentados y adoptar medidas para la mitigación de los efectos económicos de la suspensión.  El Contratista planteó la adopción de mesas de trabajo para tratar de minimizar los efectos económicos causados por efectos de la suspensión, en atención a que el proyecto se desarrolla en Providencia, sitio en el cual no hay mayores opciones para el desplazamiento de la maquinaria y personal disponible para la Etapa de Construcción del proyecto”.

En cuanto a la etapa de la pre construcción y construcción se requería la construcción y montaje del campamento y de la Zona de Disposición de Material de excavación -ZODME.  Por consiguiente, el contratista solicitó, el 11 de febrero de 2016, a la interventoría la asignación de la zona o lote para la construcción y montaje del campamento y de las demás instalaciones necesarias para el desarrollo de la obra.  Sin embargo, ni la Interventoría, ni la Aerocivil daba respuesta satisfactoria a la solicitud del contratista. Insistiendo que ello generaba atraso en el inicio de la obra, y su cronograma.  Hasta el mes de Julio de 2016 se dio respuesta por parte de la Interventoría y la Aerocivil, asignándose el Lote 29.  Pero dicho lote no cumplía con las características requeridas para la construcción del campamento y del Zodme, evento que puso de manifiesto a la Interventoría en reiteradas comunicaciones en lo que se solicitaba nuevamente la asignación de un lote que cumpliera con las condiciones necesarias.

Así sucesivamente se siguió con la indefinición de los lotes para la construcción del campamento y Zodme hasta finales de año que la interventoría y la Entidad asigno los lotes 20-Sr. Francisco Rankin, 29ª, y cabecera 17.

Una vez asignados los lotes se iniciaron los trabajos para establecer un inventario de flora y fauna con miras a obtener los permisos y licencias ambientales respectivas, insistiendo en la obligación de la Aeronáutica de realizar y obtener los permisos.

Aun así, la Entidad no realizó entrega física del Lote 20 que se solicitó en reiteradas ocasiones, como también se presentaron problemas frente a la obtención de permisos y licencias necesarias para la construcción del campamento y Zodme.

El Lote 29 no cumplía con las características necesarias para dichas instalaciones, en la medida que el proceso de obtención de licencias la Alcaldía de Providencia negó el uso del suelo para el Zodme.  Adicionalmente no tenían las Licencias o Permisos para iniciar la construcción y montaje, requiriéndose  la colaboración de la Entidad para el trámite respectivo, todo ello generando un impacto en el cronograma de obras, generando un atraso en el inicio de la construcción, y con ello que el personal  y maquinaria exigidos  por los documentos contractuales  estuvieran inactivos, sin la posibilidad de utilizarlos en otros proyectos, aspectos que imposibilita  mitigar el efecto económico  por stand by de la maquinaria, equipo, y personal, sin poder dar inicio a las obras.

Como consecuencia de los expuesto, el 24 de mayo de 2017 bajo radicado No. 2017041208, se presentó reclamación administrativa de los perjuicios ocasionados al CP2016 hasta el 15 de mayo de 2017, mediante el procedimiento contractual contenido en la Cláusula 31 del Contrato de Obra Pública No. 15000342-OK-2015, el 24 de mayo de 2017. En comunicado radicado en la Aerocivil bajo el No. 2017055339 del 12 de Julio de 2017, el CP2016 actualizo los valores de la reclamación presentada con los perjuicios ocasionados hasta el día 15 de Julio de 2017, así:

1. DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA……………………$8.919.815.633

1.1 Alquiler del Equipo costo de Disponibilidad…………$7.756.361.420

1.2 Deterioro Maquinaria por Salinidad 15%de la Tarifa...$1.163.454.213

2. RECONOCIMIENTO GASTOS ADMINISTRATIVOS…$2.382.421.678

2.1 Gastos de Personal (Nómina)……………………………$1.696.120.769

2.2 Costo de Transporte Personal……………………………$ 194.563.231

2.3 Costo de Vigilancia…………………………………………$    76.731.796

2.4 Arrendamientos……………………………………………$   194.125.853

2.5 Alimentación de Personal………………………………...$     35.779.000

2.6 Costos de Internet…………………………………………$     13.457.342

2.7 Costos de tarjeta Residencia Temporal (Ocre)………$   171.643.687

TOTAL……………………………………………………………$11.302.237.311 

El contratista presento solicitud de conciliación prejudicial ante la procuraduría quien ha aplazado la diligencia de conciliación por solicitud de las partes, en consideración a que se dispuso realizar mesas de trabajo técnico para determinar la conveniencia, viabilidad o no de conciliar.

En comité de conciliación y Defensa Judicial extraordinario realizado el 27 de noviembre de 2017, se determinó solicitar aplazamiento de la diligencia hasta tanto se contara con el concepto técnico respecto de los hechos y pretensiones determinados por el contratista en la solicitud de conciliación.

El tema será analizado nuevamente en comité programado para el día 4 de diciembre de 2017.

3.23. Demanda IDEAM contra AERONAUTICA CIVIL.

Que el Instituto de hidrología, Meteorología  y estudios Ambientales - IDEAM, por intermedio de apoderado interpuso demanda de Acción de reparación Directa, contra la Entidad, el 26  de mayo de 2010, con el fin de que se declare y se reconozca a cargo de la Aerocivil el pago de los servicios que el IDEAM, presta a la Aerocivil, con ocasión del convenio interadministrativo suscrito entre las entidades el pasado 5 de marzo de 1.990, cuyas pretensiones asciende a la suma de $72.000.000.000.oo más intereses moratorios.

Solicita dentro de las pretensiones que se condene y se establezca lo siguiente:

1°
Que se declare que la Aerocivil, desde la creación y puesta en operación del IDEAM ha venido siendo usuaria de los servicios de información meteorológica que ésta le ha sido suministrada.

2°
Que la demanda Aerocivil, se encuentra jurídicamente obligada a pagar al IDEAM el servicio suministrado de información meteorológica de la cual ha sido usuaria.

3°
Que el IDEAM no ha recibido por parte de la demandada suma alguna por concepto de la información meteorológica del cual ha sido usuaria.

4°
Que se declare patrimonialmente responsable a la demanda por el no pago al IDEAM del servicio de información meteorológica del cual ha sido usuaria.

5°
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la demandada a pagar y cancelar al IDEAM la suma o sumas que se establezca en el presente proceso corresponden por concepto del uso de la información meteorológica objeto de los servicios que le haya prestado el IDEAM.

6°
Que se condene a la demandada hacer en adelante los tramites presupuestales necesarios a fin de cancelar al IDEAM las sumas que corresponden por concepto de suministro del servicio de información meteorológica de la cual sea usuaria.

7°
Que se ordene conforme al artículo 178 del C.A.A. que las sumas contenidas en las anteriores condenas sean actualizadas, reajustadas o indexadas al momento de su reconocimiento y su posterior pago, atendiendo en ello la variación promedio del I.P.C.

Que por reparto le correspondió al Doctor JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ, Magistrado Ponente del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, y el día doce (12) de agosto de 2010, admite la demanda de Reparación Directa número 2010 - 337, siendo notificada la entidad el día ocho (08) de Noviembre de 2010, del auto admisorio de la demanda.

Que la demanda fue contestada por la Entidad, el 30 de Noviembre de 2010, en la cual nos opusimos a en razón a que no le asiste responsabilidad alguna a mi representada ya que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, siempre ha obrado conforme a sus normas y por lo tanto no podemos imputarle alguna responsabilidad a la  Aeronáutica Civil.

Igualmente como argumento de la defensa manifestamos que si era cierto que el IDEAM, desde hace años ha venido reclamando unas sumas de dineros a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, las cuales tampoco ha accedido al pago ya que considera que no se deben cancelar dichos valores, veamos porque. 

En primer lugar, se observa que en las diferentes solicitudes de conciliación el IDEAM, estaba incluyendo o cobrando la nómina de personal tanto administrativo como el técnico, valores estos que deben ser cubiertos por los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda.

Igualmente que se debía tener en cuenta que la Aerocivil es la que provee la infraestructura aeronáutica sin la cual el IDEAM no podría prestar el servicio.

Manifestamos que si  bien es cierto la Aeronáutica Civil cobra por la prestación de los servicios técnicos aeronáuticos, estos dineros son entregados al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, para el funcionamiento del sistema Gubernamental Nacional.

También, argumentamos que era necesario tener en cuenta que el La Ley 99 de  1.993 estatuye que el IDEAM, es el encargo de obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información Meteorológica Nacional.

Que debíamos tener en cuenta que la AEROCIVIL y el HIMAT en virtud del Convenio celebrado el 5 de Marzo de 1990 acordaron aunar esfuerzos para garantizar una mejor prestación del servicio Meteorológico Aeronáutico.

Por otra parte es necesario establecer que el 1° de mayo de 2.002. se celebró entre el IDEAM y la AEROCIVIL un Convenio por un periodo de cinco (05) años (vigencia a 1° de mayo de 2007), mediante el cual se pretendía ajustar a las normas vigentes que regulan a cada una de las Entidades, la prestación de dicho servicio; pero lamentablemente y dadas las condiciones económicas del IDEAM, a la fecha no se logró desarrollar este Convenio, razón por la cual conforme lo previsto en el Parágrafo de la Cláusula Décimo Tercera del mismo, la prestación de los servicios meteorológicos se siguen rigiendo por el Convenio celebrado el 5 de Marzo de 1990, puesto que no se han realizado por las partes los compromisos allí contemplados, entre otros, no se han llevado a cabo las reuniones previstas semestralmente entre los representantes legales de las dos (2) Entidades, así como tampoco las previstas por los  miembros del Comité Técnico.

Concluimos que teniendo en cuenta lo anterior, quedó demostrado que a no haberse desarrollado el convenio celebrado el 1° de mayo de 2002 y ante la inoperancia del mismo, la prestación del servicio meteorológico aeronáutico se rige por el convenio suscrito el 5 de marzo de 1990.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que los Aspectos Presupuestales de la Nación, ya sean de la Aerocivil como el IDEAM hacen parte de las Entidades Públicas de la Nación, una adscrita al Ministerio de Ambiente y Vivienda y la Otra al Ministerio de Transporte, juntos reciben presupuesto aprobado por ley y debe recordarse que el presupuesto, como acto jurídico, limita la acción de ejecución presupuestal del gobierno, mediante autorización que emana de un órgano colegiado, el congreso de la república. Así las cosas, es el estado, quien por medio de su presupuesto enmarca toda la práctica de política fiscal del Estado. 

Desvirtuamos que no era cierto que la Aeronáutica Civil se haya enriquecido  como lo afirma la demandante sino que por el contrario, mi representada a gastado cuantiosas sumas de dinero en la compra de equipos e instalaciones para que el servicio de meteorología pueda ser prestado por parte de los funcionarios del IDEAM, ya que la Aeronáutica Civil, ha invertido cuantiosas sumas con el fin de que el servicio sea prestado y con ello se pueda desarrollar el crecimiento de la demanda del tránsito aéreo y con el fin de las dos Entidades estatales se fortalezcan y evitando la duplicidad de esfuerzos, medios y recursos. 

Manifestamos que los gastos en que incurre el IDEAM, para su funcionamiento son sufragados por la NACION, a través del presupuesto que cada año y sin falta le asigna para su funcionamiento y operación y el director es el que debe gestionar ante el Ministerio de Hacienda, los dineros en los que cada año incurrirá en gastos para que estos sean adjudicados por este para que el IDEAM, opere adecuadamente. Y los dineros que recauda la Aerocivil van al tesoro público, quien es quien los administra.

Se presentó como excepciones de fondo la siguiente:

1°
PRESCRIPCION DE COBRO.

Honorable Magistrado, se observa que el actor en está cobrando a mi representada el pago de unos servicios de meteorología aeronáutica, desde el año 1.994, por lo que con el respeto que se merece considero que los años 1.994,1.995, 1.996, 1.997, 1.998, 1.998., 1.999, 2.000, 2.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, se encuentran prescritas, por lo que con todo respeto le solicito que un eventual fallo condenatorio se condene única y exclusivamente al pago a que por le Ley corresponda, esto teniendo en cuenta las conciliaciones prejudiciales presentadas por la Entidad demandante ante la Procuraduría Delegada para asuntos Administrativos, en la cual se solicitaban el pago de sumas de dineros desde el año desde año 2003, años estos que acuerdo al artículo 831 numeral 6 y el Artículo 817 numeral 7° del Estatuto Tributario y al Artículo 66 numeral 3° y artículo 38 del C.C.A, estas sumas se encuentran prescritas y por lo tanto mal haría mi representada en cancelar sumas dineros que ya se encuentran  prescritas.

El día diecinueve (19) de Marzo de dos mil quince (2015) con ponencia de la doctora CORINA DUQUE AYALA, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión, profirió sentencia Declarándose la probada la caducidad de acción por lo expuesto en la parte motiva de la providencia, exonerando con ello de cualquier responsabilidad a la Aeronáutica Civil, siendo apelado el proceso de la referencia, encontrándose pendiente el recurso de alzada ante el Honorable Consejo de Estado.

Estado actual. Se encuentra al despacho en el Consejo de Estado para admisión del recurso.

4. Acompañamiento Grupo Administración de Inmuebles.

Adicionalmente, se hace necesario tener en cuenta que la Oficina Asesora Jurídica, realizó de manera permanente un acompañamiento al Grupo de Administración de Inmuebles respecto a los temas prediales que impactan la representación judicial y a manera de prevención del daño antijurídico. 

5. Seguimiento Plan de Acción 

Así mismo, es del caso señalar que actualmente la Oficina Asesora Jurídica cuenta un Plan de Acción cuyo avance a la fecha es el que se refleja en el anexo No. 2 del presente escrito.

6. Provisión contable procesos judiciales.

En cuanto a la PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, es del caso señalar que mediante memorando No. 2016008899 del 13 de abril de 2016 se impartieron directrices sobre el particular a los apoderados de la Entidad en los siguientes términos: 

“Conforme a la Circular Externa 00023 del 11 de diciembre de 2015, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado estableció la metodología de reconocido valor técnico que debe ser utilizada por las diferentes entidades públicas del orden nacional para calcular la provisión contable, respecto de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales a su cargo.

Así las cosas y en aras de realizar una socialización sobre el particular, en reunión de fecha 4 de febrero de 2016, llevada a cabo en el Grupo de Representación Judicial, se expusieron los lineamientos para el cálculo de la provisión contable a partir de la metodología de reconocido valor técnico definida en dicha circular. 

En tal sentido, en cumplimiento del numeral 5 del artículo 2.2.3.4.1.10 del Decreto 1069 de 2015 que describe como una de las funciones del apoderado de la entidad frente al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI, incorporar el valor de la provisión contable de los procesos a su cargo, con una periodicidad no superior a seis (6) meses, así como cada vez que se profiera una sentencia judicial de conformidad con la metodología que se definió para tal fin, se hace necesario e imperioso el cumplimiento de dicha obligación frente al sistema. 

Para lo cual, de manera atenta se solicita la revisión de los valores incorporados dentro del eKOGUI y aquellos que se encuentran registrados en la provisión contable de la Entidad, dado que de esta forma se podrá tener conocimiento real de los valores a los cuales nos podemos ver avocados por las decisiones judiciales además de permitirnos realizar unas proyecciones presupuestales acordes con la realidad. 

En este orden de ideas, me permito anexo lo soportes señalando en el presente escrito

1.  Circular externa 23, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado donde recomendó una metodología para realizar y mantener actualizadas las provisiones contables. Como este proceso es de responsabilidad de los apoderados

2. Oficio No. 2015010568 de fecha 28 de abril de 2015  firmado por la doctora Luisa Fernanda donde nos informa los lineamientos que debemos tener para realizar la provisión 

3. El Listado de los procesos Judiciales que se encuentran en provisión con fin de que procedan a su análisis y aplicación.

4. Acta de reunión de fecha 4 de febrero de 2016, llevada a cabo en el Grupo de Representación Judicial,  donde se hizo una presentación  del tema de la provisión contable .”

Así las cosas, se remite la información correspondiente a la provisión contable del año agosto de 2017: 

	RESUMEN CUENTA OCTUMBRE DEL 2017
	

	DEMANDADO (EN CONTRA)
	 
	

	ADMINISTRATIVOS
	$1.625.103.102.280,00
	305
	

	CIVILES
	$2.436.182.027,00
	3
	

	LABORALES
	$3.843.701.199,00
	67
	

	OLBIGACIONES FISCALES
	$5.004.028.247,00
	3
	

	TOTAL DEMANDADOS
	$ 1.636.387.013.753,00 
	378
	

	 
	

	DEMANDANTE (A FAVOR)
	 
	

	ADMINISTRATIVOS
	$24.260.502.008,00
	18
	

	CIVILES
	$6.902.222.565,00
	23
	

	LABORALES
	 $                                                         -   
	 
	

	OLBIGACIONES FISCALES
	 $                                                          -   
	 
	

	TOTAL DEMANDANTE
	$ 31.162.724.573,00 
	41
	

	 
	

	EN PROVISION 
	 
	

	ADMINISTRATIVOS
	$46.332.702.369,00
	30
	

	CIVILES
	$2.054.000.000,00
	1
	

	LABORALES
	$940.569.084,00
	7
	

	OLBIGACIONES FISCALES
	 $                                             -   
	 
	

	TOTAL DEMANDADOS
	$ 49.327.271.453,00 
	38
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Directrices sobre el estudio de acciones de repetición.

En cuanto al pago de las Sentencias y Conciliaciones realizadas durante la vigencia del año 2016, mediante oficio No. 2016003149 del 15 de febrero de 2016 se informó a los apoderados de la Entidad la relación de las mismas con el fin de que inicien los estudios correspondientes para determinar la viabilidad de realizar el ESTUDIO DE REPETICIÓN correspondiente, de conformidad con la Ley 678 de 2001 o las disposiciones del Código Civil que tratan el dolo y la culpa grave, dependiendo del régimen jurídico aplicable a la ocurrencia de los hechos, para lo cual se debe tener en cuenta los términos legales señalados en los artículos 8 y 11 de la Ley 678 de 2001, así: 
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No.  NOMBRE  PROCESO  APODERADO

FECHA DE PAGO 

(A/M/D)

PAGO TOTAL

1

ANA ISABEL MARTINEZ DE CASTRO  REPARACION DIRECTA  MARINA MONTOYA 15/03/09

117.900.000 $        

2

LEIDY JOHANA GARCIA CHICA OTROS REPARACION DIRECTA  DEMETRIO GONZALEZ 15/02/13

12.871.275 $          

3

MARIA CRISTINA LOPEZ IGLESIAS Y OTROS  REPARACION DIRECTA  DEMETRIO GONZALEZ 15/04/30

122.980.034 $        

4

HERNANDO GAMEZ VEGA  REPARACION DIRECTA  LAUREANO CASTRO  15/06/25

430.257.623 $        

5

MARIA ANGELINA GARZON VEGA  REPARACION DIRECTA  DEMETRIO GONZALEZ 15/10/05

102.247.382 $        

6

GOMHER LTDA  NULIDAD RESTABLECIMIENTO  OSCAR MARTINEZ  15/06/09

89.834.896 $          

7

SOCIEDAD NORDAK S.A. REPARACION DIRECTA  JOSE LAUREANO 15/10/05 794.932.611 $           

8

RITA BEJARANO Y OTROS  INTERESES  DEMETRIO GONZALEZ 15/10/05

1.311.127 $             

9

EMPERATRIZ VEGA  REPARACION DIRECTA  OSCAR MARTINEZ 15/11/03 669.727.000 $           

10

ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ NULIDAD RESTABLECIMIENTO  JOSE GABRIEL  15/12/28 466.435.879 $           

11

MARIA FELISA BETNCOURT Y OTROS  REPARACION DIRECTA  MANUEL RICARDO AREAS  15/12/29 141.675.000 $           

12

CARLOS RODRIGUEZ JARAMILLO  INTERESES  MANUEL RICARDO AREAS  15/12/29 7.413.125 $               

13

RAFAEL OSMA GUISA  REPARACION DIRECTA  ELENA ZAPATA  15/12/29 206.636.104 $           

14

INVERIONES COMERCIALES TABARES ARANGO  REPARACION DIRECTA  JOSE LAUREANO CASTRO  15/12/29 505.371.343 $           

15

INVERIONES COMERCIALES TABARES ARANGO  REPARACION DIRECTA  JOE LAUREANO CATRO  16/01/25 41.209.452 $             

3.710.802.851 $        

TOTAL 

SENTENCIAS 2015
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No.  NOMBRE  APODERADO

FECHA DE PAGO 

(A/M/D)

PAGO TOTAL

1 AIRPLAN  LAUREANO CASTRO  15/07/07 19.590.310 $          

2 JUAN CARLOS DE LA ROSA  MANUEL ARENAS  15/04/17 912.368 $               

3 JUAN CARLOS BELTRAN GELVEZ MANUEL ARENAS  15/07/17 212.328 $               

4 CARMIÑA DEL PILAR MEJIA  MANUEL ARENAS  15/07/17 154.808 $               

5 GLORIA ELODYA DUARTE SANTIAGO MANUEL ARENAS  15/09/30 486.774 $               

6 DAVID RICARDO ROJAS  JOSE LAUREANO CASTRO 15/11/23 451.166 $               

7 TEMPOASEO LTDA  EDNNA ROCIO  15/10/21 22.996.675 $          

8 CARLOS ALBERTO PERDOMO RESTREPO  ANA SOLEDAD GARCIA 15/11/30 10.831.500 $          

9 JORGE IVAN CUBIDES Y OTROS  CLAUDIA OLAYA  15/12/24 9.618.848 $            

65.254.777 $           TOTAL 

CONCILIACIONES 2015


Por otra parte, se advirtió de la necesidad de presentar los estudios correspondientes al Comité de Conciliación en un término no superior a cuatro (4) meses siguientes al pago total del capital de una condena a efectos de que el mismo adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la decisión, en los términos del artículo 26 del Decreto 1716 de 2009.

Para dar mayor objetividad a los estudios de repetición se determinó que el estudio se realizará por un profesional distinto al que llevo el proceso judicial, actualmente esta actividad desde el mes de junio de 2017 fue asignado al Dr. Ciro Lopez.  

En el cuarto Trimestre se han presentado para estudio de repetición seis casos.

En el presente año se han presentado dos demandas de acción de repetición de los siguientes fallos:

· Fallo de Maria Cristina Lopez de Iglesias en contra de los funcionarios que por “falta de coordinación y graves fallas 1que se cometieron en la operación de rescate”, tuvieron responsabilidad en el fallecimiento de la víctima.

· Fallo de Gohmer Ltda. en contra de los de los Miembros de la Junta de Licitaciones y Contratos del año 1996, toda vez que en el presente asunto se presentó una actuación adelantada con culpa grave por parte de los ex funcionarios, debido a que la aclaración el día de la audiencia si era suficiente para que fuera adjudicada la licitación No. 005 de 1996 al demandante

8. Sentencias favorables cuarto trimestre
1°
Radicado Proceso No.: 110013343063-2016-00460-00.  

Demandante: 
Bioquimia Ltda.

Demandado:
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Medio de Control: controversias contractuales.

Juzgado de conocimiento 63 Administrativo Oral de Bogotá.

Valor de las pretensiones $ 39.000.000 más IPC e Intereses.

Fallo favorable de 1ª instancia proferido el 11 de septiembre de 2017.

2°
Radicado proceso: 08-001-33-33-011-2015-00043-01 L.M.

Demandante:
Manuel del Cristo Mercado Barbosa.

Demandado:
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del Derecho.

Tribunal Administrativo del Atlántico.

Valor de las pretensiones $ 240.000.000.

Fallo de 2ª instancia proferido el 1 de septiembre de 2017.

3. Radicado Proceso 2012-00096-01

Demandante: Katiuska Katherine Jimenez

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Medio de Control: Reparación Directa

Tribunal Administrativo de Valledupar

Valor de las Pretensiones: $ 800.000.000

Fallo de 2ª instancia proferido el 5 de octubre de 2017

4. Radicado proceso 2010-00425-03

Demandante: Jaime Arias Vélez

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del Derecho

Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Valor de las Pretensiones: $ 600.000.000

Fallo de 2ª instancia proferido el 15 de agosto de 2017

5. Radicado proceso 2003-01544-01

Demandante: Juan Manuel Galvez

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Medio de Control: Reparación Directa

Consejo de Estado

Valor de las Pretensiones: $ 500.000.000,00

Fallo de 2ª instancia proferido el 10 de noviembre de 2017

6. Radicado proceso 2017-00116

Demandante: Luis Emilio de la Ossa Abdala

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Medio de Control: Ordinario Laboral

Juzgado Quinto Laboral

7. Radicado proceso 2017-00116

Demandante: Luis Emilio de la Ossa Abdala

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Medio de Control: Ordinario Laboral

Juzgado Quinto Laboral

Valor de las Pretensiones: $ 145.600.000

Fallo única instancia proferido el 28 de agosto de 2017

8.Radicado proceso 2017-00116

Radicado proceso 2004-00373-01

Demandante: TRANSPORTES AEREOS DEL ARIARI LTDA “TARI LTDA”

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Medio de Control: Reparación Directa

Consejo de Estado

Valor de las Pretensiones: $ 17.094.417.000

Fallo de 2ª instancia proferido el 10 de noviembre de 2017

Para el último trimestre se registraron ocho fallos favorables los cuales favorecieron a la entidad de pago por un valor de $ 19.418.417.000 millones.

Se presentó un fallo desfavorable por un valor de $110.000.000,00 millones.

INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE ALTO IMPACTO:

1. CONCILIACIÓN MPG INGENERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. vs DG INGENIEROS CONSTRUCTORES, CONSORCIO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LETICIA y AERONÁUTICA CIVIL.

a. Actividades Desarrolladas.

Se realizó la audiencia de conciliación desarrollada en la sede cedritos de la Cámara de Comercio de Bogotá.

No obstante haberse determinado desde un comienzo que la entidad no era parte dentro del proceso, por tratarse de una reclamación entre el subcontratista del subcontratista y el subcontratista del Consorcio Aeropuerto Internacional de Leticia, se colaboró por solicitud de la conciliadora con la presencia de la entidad en los aplazamientos de la audiencia de conciliación.

Sin embargo, después del segundo aplazamiento, se le manifestó a la doctora Acosta que no obstante la intención de colaboración de parte de la UAEAC, esta no continuaría asistiendo a audiencias en las que las partes directamente involucradas no desarrollaron las actividades a las que se comprometieron.

Esta posición fue compartida por el Consorcio Aeropuerto Internacional de Leticia.

b. Asuntos pendientes.

Con respecto a esta actuación no existen asuntos pendientes.

c. Análisis Jurídico.

En este caso en particular la entidad no tenía relación alguna con el reclamante, situación que se evidencia en que antes de llegar a la relación contractual entre la UAEAC con el Consorcio, se encuentra la relación entre el Consorcio y DG INGENIEROS CONSTRUCTORES y de ahí la relación con MPG INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Igualmente, existe la obligación de indemnidad pactada en el contrato entre la UAEAC y CONSORCIO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LETICIA.

2. CONCILIACIÓN CONSORCIO TORRE MUISCA.

a. Actividades Desarrolladas.

Se efectuó el análisis de las dos reclamaciones presentadas ante Procuraduría por parte del CONSORCIO TORRE MUISCA, la primera por mayores valores de obra y la segunda por unos supuestos mayores costos de obra.

Se presentaron los casos ante el comité de conciliación y se llevaron a cabo las audiencias de conciliación respectivas.

En la conciliación sobre mayores cantidades de obra, se hizo aplazamiento para verificar pericialmente el asunto, se encargó al área técnica que hiciera la contratación del perito y tras aproximadamente 4 semanas se hizo una reunión en la que participaron el interventor y el contratista, quienes señalaron que no se debía, ni se podía hacer la pericia, por ser esta extremadamente difícil desde un punto de vista técnico y por tener características similares a la interventoría, lo que causaría un detrimento patrimonial.

En la mencionada reunión se llegó a la conclusión de que se haría una serie de mesas técnicas y, con posterioridad se desarrollaría una mesa de trabajo jurídica.

Dentro de las mesas de trabajo técnicas, se encontró que varios de los ítems por los que está cobrando el contratista: 1) No fueron autorizados; 2) Se tomaron unos rubros y se destinaron a otra actividad, sin tener individualizado en qué y cuándo; 3) Se desarrollaron sin autorización de la entidad.

El principal argumento del contratista siempre ha sido que se debió efectuar la obra en “fast-track”.

b. Análisis Jurídico.

Nos remitimos a lo expuesto en la ficha de conciliación respectiva y a las conclusiones obtenidas de las mesas de trabajo, en tanto que:

1) Los costos relacionados con el mayor tiempo de los contratos, debe entenderse como parte de los modificatorios y adicionales que se suscribieron con el contrato.

2) La prueba de la “auditoría de PWC”, es una prueba auto producida, que conforme a sus salvedades, puede ser desvirtuada. Igualmente, esta prueba no fue solicitada por la entidad en su momento, sino insinuada por los asesores externos, practicada por el contratista y una vez obtenida, la entidad solicitó que se le mostrara.

3) Las obras adicionales solicitadas por el contratista pueden entenderse incluidas en el componente “I” (imprevistos) del A.I.U.

4) Igualmente, la entidad no puede responder por obras que no autorizó ni solicitó, en subsidiariedad de lo dicho anteriormente.

3. PROCESO ARBITRAL DE OPAIN vs ANI y UAEAC.

a. Actividades Desarrolladas.

Se realizó la audiencia de conciliación y fijación de honorarios y una audiencia de trámite.

Como aspectos pre-procesales, la entidad se opuso a ser integrada en el tribunal arbitral y en las distintas actuaciones procesales se ha manifestado lo mismo, por no serle vinculante el pacto arbitral, por causa de la subrogación del contrato íntegro.

Igualmente, de este proceso se hicieron reuniones en las que OPAIN manifestó las razones por las que la UAEAC no era parte en el proceso, razones que fueron entendidas por la entidad.

b. Asuntos pendientes.

En el mes de enero se iniciará el trámite de las pruebas, las cuales comenzarán con las testimoniales que se aplazaron el 20 de diciembre de 2017 para el 25 de enero de 2018 a las 9:00 am.

Igualmente se debe continuar con la representación de la entidad en el proceso, bajo la premisa de que no podemos ser parte del mismo en los términos establecidos por el tribunal arbitral.

c. Análisis Jurídico.

A la UAEAC no se le puede exigir ser parte en el trámite arbitral, considerando:

1) La subrogación de este aspecto específico conforme a la resolución de subrogación y el acta respectiva.

2) La calidad con la que se le vincula, siendo que en términos netamente económicos, se verá beneficiada económicamente por el triunfo de OPAIN y es vinculada como litisconsorte de la ANI.

3) No se hizo adhesión expresa al pacto arbitral.

Sobra decir que, conforme ha sido manifestado por los apoderados de la ANI y de OPAIN y se puede ver claramente en la contestación del arbitramento, la defensa de la ANI estaba encaminada a obtener un acuerdo conciliatorio.

4. PROCESO ARBITRAL DE CODAD vs ANI y UAEAC.

a. Actividades Desarrolladas.

En este proceso se hizo un análisis detallado de la demanda, se hicieron diversas reuniones con la ADJE y se produjo la contestación de la demanda.

b. Asuntos pendientes.

La contestación de la demanda fue radicada en tiempo, incluso con algunos días de anticipación al vencimiento del término, se debe tener en cuenta el traslado que se haga de la misma, el descorrimiento del traslado y de ahí, la audiencia de conciliación y fijación de honorarios.

En adelante continúa el trámite arbitral correspondiente.

c. Análisis Jurídico.

La contestación se enfocó en que:

1) CODAD no cumplió con el procedimiento para el cobro de los supuestos mayores valores en impuestos y tampoco están plenamente identificados los valores que se ahorró, lo cual no da lugar al cobro de intereses moratorios e incluso puede demostrar que las sumas no eran reclamables.

2) CODAD se comprometió a cumplir con la norma técnica que está relacionada con el pavimento, que es anterior incluso al otrosí No. 4, esto da a lugar a que no haya reclamación por el cambio de pavimento. 

3) No se ha demostrado cuál es el equilibrio económico quebrantado, ni si recibió o no lo que contractualmente se planteó a CODAD. 

GRUPO DEFENSA CONSTITUCIONAL, TRIBUTARIA, AMBIENTAL Y VÍAS GUBERNATIVAS. 

A este Grupo le fueron asignadas sus funciones mediante la Resolución 01357 del 17 de mayo de 2017 de la siguiente manera: 

1. Intervenir en la defensa de la Aeronáutica Civil ante las autoridades del nivel central, territorial y jurisdiccional en la atención de las acciones constitucionales de tutela, cumplimiento, populares y de grupo.

2. Intervenir en favor de la Aeronáutica Civil en las acciones de constitucionalidad de las normas relacionadas con el sector aeronáutico.

3. Ejercer la defensa de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en los procesos de cobro coactivo que se inicien en su contra por parte de otras Entidades del Sector Público.

4. Intervenir en la presentación de los recursos en los procedimientos administrativos, ante las Entidades ambientales, tributarias, de trabajo, tránsito y demás autoridades.

5. Iniciar las demandas de expropiación de bienes inmuebles, cuando la entidad así lo requiera para el desarrollo y ampliación de los aeropuertos de su propiedad.

6. Intervenir en defensa de la entidad en las actuaciones policivas.

7. Orientar, controlar y organizar los conceptos, doctrina y jurisprudencia proferidos continuamente por las diferentes Entidades en las materias objeto de su conocimiento.

8. Mantener debidamente actualizada la base de datos de los Aplicativos de Información Judicial de la Oficina Asesora Jurídica y presentar de manera oportuna los informes requeridos sobre los asuntos de su competencia.

9. Apropiar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

10. Las demás que sean asignadas y que corresponda a la competencia del grupo. 

Las actividades desarrolladas por este Grupo, se discriminan así:

2.2.3.1 Acciones De Tutela Atendidas.
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De otra parte, especial mención merece el asunto relacionado con el reconocimiento y reajustes de pensiones a servidores de la Unidad.

En efecto, la entidad ha recibido durante los últimos 5 años resoluciones proferidas por la UGPP, a través de las cuales se pretende materializar el cumplimiento de fallos judiciales que reconocen pensiones y reajustes sobre las mismas. Los precitados actos administrativos conminan a la Aeronáutica Civil a asumir proporcionalmente el pago de factores no incluidos en el momento del cálculo de las mesadas pensionales. 

En este sentido conviene destacar que, para el momento de la causación de las prestaciones económicas, nuestra entidad efectuó de manera oportuna y conforme a las disposiciones legales vigentes la inclusión de los factores determinantes de la mesada pensional. Sin embargo, las autoridades judiciales en sede de primera y segunda instancia han venido generando una línea jurisprudencial que incluye factores adicionales como la prima de productividad entre otros, situación que conlleva el consecuente fallo adverso en contra de la liquidadora de pensiones y no de la Aeronáutica Civil.

Es preciso señalar que la línea de defensa definida institucionalmente a la fecha presente mantiene las postulaciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, así como la violación de derecho a la defensa y al debido proceso. Adicionalmente en las ultimas impugnaciones se han insertado los novísimos pronunciamientos del Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 52001-23-33-000-2014-0590-00 de fecha febrero 3 de 2016, providencia que niega el llamamiento en garantía de la Aeronáutica Civil solicitado por la UGPP y que determina que en convocado a cumplir la prestación económica es la UGPP.

Bajo la misma carga argumentativa se incorpora en los últimos recursos de reposición y apelación el fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla de fecha enero 25 de 2016, Radicado 08-001-3333001-2014-00163-00, en donde se determina probada la acepción de la legitimación de la causa por pasiva en relación con la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.

Esta temática ha venido siendo abordada de manera conjunta entre la Dirección de Talento Humano y la Oficina Asesora Jurídica, en el entendido de que son aproximadamente 150 casos identificados que generan un impacto en términos presupuestales bastante sensible para la entidad, ya que la postura de la UGPP ha sido la de ratificar su decisión de pago. 

Adicionalmente y dado que la UGPP ha invocado como fundamento de su pretensión una sentencia del Consejo de Estado a la que le da el valor de sentencia de unificación, la OAJ expidió el concepto jurídico No. 2015018334 del 13 de julio de 2015 en donde señaló que se evidencia que la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010, no cumple con los requisitos para ser considerada como una sentencia de unificación, de acuerdo con la normatividad existente para dicha época.

En efecto, desde la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998 hasta la Ley 1437 de 2011, se podría interpretar que la unificación de jurisprudencia que, por lo general conlleva asuntos de importancia jurídica o trascendencia social, habrían quedado reservados para la Sala Plena del Consejo de Estado y el fallo que se analiza fue expedido por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Así mismo, con la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que las secciones del Consejo de Estado puedan proferir sentencias de unificación, los asuntos de que traten deben conllevar una importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, lo cual no se identifica expresamente en el fallo analizado ni se evidencia que ese haya sido su propósito.  

Es así como en el caso concreto, se tiene que la sentencia del 4 de agosto de 2010, no se producía en sede de súplica pues resolvía un recurso de apelación, además fue emitida sólo por la Sección Segunda del Consejo de Estado y no por su Sala Plena como para pensar que se trataba de unificación de jurisprudencia.

En este orden de ideas, la expresión unificación a la que se hace referencia en el texto de la sentencia, hace alusión a la integración y definición de un solo criterio en materia de liquidación pensional, teniendo en cuenta que las subsecciones, en el pasado, habían esbozado argumentos divergentes, más no tiene la vocación de unificar la jurisprudencia. En otras palabras, en la ratio decidendi se unifica un criterio de interpretación de una norma mas no se unifica la jurisprudencia como función de una Alta Corte y, por lo tanto, no tiene la vocación de ser aplicada con efecto erga omnes, es decir, que sólo afectará a las partes que participaron dentro del proceso.
No obstante lo anterior, se indicó que si bien la sentencia analizada NO ES DE UNIFICACIÓN NI TIENE EFECTO ERGA OMNES pues deviene de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es importante que al interior de la Unidad se analicen las consecuencias de la ratio decidendi empleada en la misma en lo que atañe a los factores de liquidación pensional que podrían afectar eventualmente procesos que hayan sido iniciados en contra de la Entidad bajo los mismos parámetros que se analizaron en el fallo, sin perjuicio de estarse a lo que la jurisdicción contencioso administrativa resuelva en cada caso particular y los pronunciamientos que sobre la materia ha proferido la Corte Constitucional. 

Por otro lado, con liquidación Oficial No. RDO 575 de abril 24 de 2014, la UGPP profirió liquidación por mora a inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de Protección Social, por los periodos comprendidos entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, por el valor de mil setecientos cincuenta y cuatro millones ciento veintinueve mil ochocientos pesos M/Ctr. ($1.754.129.800) 

La Aerocivil presentó Revocatoria Directa contra la Resolución RDO 575 de 24 de abril de 2014, el de 14 de noviembre de 2014, por medio de la Resolución No. RDC 268 de 10 se septiembre de 2015, la UGPP resolvió la solicitud de revocatoria directa, donde se resolvió acceder parcialmente a la solicitud de revocatoria, fijándose una nueva suma de mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones trescientos setenta y un mil novecientos pesos M/Cte. ($1.454.361.900), reduciendo el cobro en $299.767.900. La Aeronáutica Civil debido a la decisión tomada por la UGPP, presentó Acción de Tutela con el objeto de proteger sus derechos fundamentales, por falta de motivación y lesión que causa al patrimonio o al erario público. 

El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, competente para decidir sobre la acción de tutela, dispuso en su parte resolutiva, negar el amparo del derecho fundamental invocado por la Aeronáutica Civil, decisión que fue impugnada, cuya decisión en segunda instancia confirmó el fallo emitido por el Juzgado Quinto Administrativo. 

Por último, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con comunicación de 19 de agosto de 2016, convocó para el día martes 20 de septiembre de 2016, reunión de mediación entre la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.   

PROCESOS GRUPO DE DEFENSA CONSTITUCIONAL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

1. Acciones Populares, Acciones de Grupo y Acciones de Inconstitucionalidad. 

A continuación, relaciono los procesos de Acciones Populares, de Grupo y Acciones de Inconstitucionalidad, que se encuentran en proceso, apoderados por los abogados del Grupo de Defensa Constitucional y Procedimientos Administrativos. 

	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA DE ORALIDAD 
	ACCIÓN POPULAR                                  

Magistrada: Dra. Andros Lorenzo Roys Brito                                                     Demandante: Andros Lorenzo Roys Brito                                                             Demandado: Aeronáutica Civil y otros                                                               Expediente: No. 2014-00013 

	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA 
	ACCIÓN POPULAR                                                                          Demandante: Gerardo Carreño Díaz                                              Demandado: Aeronáutica Civil                                                          Expediente: No. 680013333005220140039700

	JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA 
	ACCIÓN POPULAR                

Demandante: José Amado López Malaver.                                                       Demandado: Aeronáutica Civil          

Expediente: No. 2008-164                   

	JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE MANIZALES 
	ACCIÓN POPULAR                              

Demandante: AEROCAFE                       

Demandado: Aeronáutica Civil       

Expediente: No. 17001333100320100046500                  

	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE PEREIRA 
	ACCIÓN POPULAR                        

Demandante: JUAN CARLOS VELEZ FRANCO                                           Demandado: Aeronáutica Civil           

Expediente: 66001233100020120011200

	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE TUNJA 
	ACCIÓN POPULAR                          

Demandante: PROCURADURIA DE TUNJA                                                   Demandado: Aeronáutica Civil                       

Expediente: 15001233300020140048800

	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ 
	ACCIÓN POPULAR                            

Demandante: JAVIER TAMAYO                

Demandado: Aeronáutica Civil                 

Expediente: 11001333102220100001200

	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS - SALA UNICA 
	ACCIÓN POPULAR 

Demandante: Luis Maria Lopez Pareja y Javier Gomez Gómez                                                                   Demandado: Aerocivil y Otros         

Expediente: 17-001-23-33-000-2015-00681-00

	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS - SALA UNICA 
	ACCIÓN POPULAR 

Demandante: Alejandra Largo Giraldo.                                                             Demandado: Aerocivil y otros                        

Expediente: 1700123330002014-0038300

	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
	ACCION POPULAR                   

Demandante: Leandro PAjaro Balseiro - LIGA DE CONSUMIDORES DE SAN ANDRES                       

Demandado: Departamento Archipiélago y Otros              Expediente: 88-001-23-33-000-2015-00029-00

	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA 
	ACCION POPULAR                        

Demandante: Edwin Alexander Velásquez Soloza y Otros                            Demandado: Aeronáutica Civil, CORPORINOQUIA y otros                        Expediente: 81001-2333-033-2015-00085-00

	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA 
	ACCIÓN POPULAR                                            

Demandante: Nivardo Antonio Posada                                                           Demandado: Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, ATC Sitios de Colombia S.A.S., Municipio de Arauca, CORPORINOQUIA, Felicia María Reyes Rosario, AEROCIVIL                                 

Expediente: 81-001-2339-000-2016-00005-00                     

	JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES 
	ACCIÓN POPULAR                                         

Demandante: JHON FREDY MUÑOZ    

Demandado: AEROCIVIL y AMERICAM TOWER CORPORATION Y OTROS                                                            

Expediente: 17-00-33-39-007-2016-00011-00

	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 
	ACCIÓN POPULAR                                     

Demandante: PROCURADURIA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA    Demandado: DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES Y AERONÁUTICA CIVIL  

Expediente: 88-001-23-33-000-2016-00022-00  

	TRIBUNAL CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 
	ACCIÓN POPULAR                                    

Demandante: Tonney Gene Salazar Defensora del Pueblo Regional del Departamento de San Andrés.               

Demandado: AERONAUTICA CIVIL    

Expediente: 8888-001-23-33-000-2016-00045-00    

	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ORALIDAD DE SANTANDER 
	ACCIÓN POPULAR                                     

Demandante: Superintendencia de Puertos y Transporte                             Demandado: Departamento de Santander, Empresa de Aseo de Bucaramanga, Municipio de Bucaramanga, Municipio de Girón, Municipio de Lebrija.                                

Expediente: 68-001-23-33-000-2014-00010-00

	JUZGADO 4° ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR 
	ACCIÓN POPULAR                                        

Demandante: Superintendencia de Puertos y Transporte.                           Demandado: Municipio de Valledupar y Otros                                       Expediente: 20-001-33-33-00-2014-00014-00 

	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
	ACCIÓN POPULAR                                        

Demandante: Josefina Huffington Archbold y Otros                                               Demandado: Aeronáutica Civil           

Expediente 88-001-23-33-000-2016-00066-00

	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
	ACCION POPULAR                            

Demandante: EBERTH ALFONSO ALVAREZ BETANCOURT                                                     Demandado: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. AEROCIVIL          

Expediente: 2014-00346

	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN A  
	ACCIÓN POPULAR                                                                         Demandante: LUIS PARMENIO ARDILA                                   Demandado: Aeronáutica Civil                                                    Expediente: No. 25000234100020170031900

	JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 
	ACCIÓN DE GRUPO                                     

Demandantes: Juan Martinez y otros                                       Demandados: Aeronáutica Civil y otros                                                               Expediente: No. 2007-00614  

	CORTE CONSTITUCIONAL 
	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD                       

Vinculación Inspectores de Seguridad Aérea 

	CORTE CONSTITUCIONAL 
	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD                      

Demandante: Jorge Hernan Gil Echeverry

Expediente: D-11522

Norma acusada Ley 1682 de 2013 art. 14 Literal C.

	CORTE CONSTITUCIONAL
	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD                          

Demandante: Juan Camilo Rueda Carrillo                                                              Expediente: D- 11553

Norma acusada Decreto 2090 de 2003, Parágrafo del Articulo 6

	CORTE CONSTITUCIONAL 
	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD                                  Demandante: Marlyn Carolina Rivera Martinez                            Expediente: Expediente: D-12209                                 Norma acusada Ley 1738 de 2014 art. 8, Parágrafo parcial

	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA 
	ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO                   

Demandante: Aerolínea de Antioquia - ADA                                         Demandado: AERONAUTICA CIVIL      

Expediente: 05001-23-33-000-2016-01911-00

	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO
	ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO                 

Demandante: Wilson de Jesus Alvarez Valencia                                        Demandado: Aeronáutica Civil              

Expediente: 63-001-23-33-000-2016-00403-00


2. Procesos ambientales.

Se relacionan a continuación los procesos en contra de la entidad que se encuentran en curso, ante las autoridades ambientales. 

	ANLA
	Expediente No. 2975. 

Aeropuerto Ernesto Cortissoz - B/Quilla. Expedición del Auto 2314 

	ANLA
	Expediente No. 2973. 

Aeropuerto de San Andres. Investigación ambiental contra la sociedad CASYP S.A., por hechos y omisiones de infracción a las normas ambientales. Presunto incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental  

	ANLA
	Expediente No. 2531. 

Aeropuerto de Providencia. Expedición del Auto 2320 

	ANLA
	Expediente No. 209. 

Aeropuerto El Dorado. Construcción y Operación de la segunda Pista Aeropuerto El Dorado 

	ANLA
	Expediente No. 547. 

Aeropuerto Rafael Núñez - Cartagena. Expedición del Auto 1438 

	ANLA
	Expediente No. 0239. 

Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta 

	ANLA
	Expediente No. 2927. Aeropuerto Palonegro 

	ANLA
	Expediente No. 2976. Aeropuerto Simón Bolívar 

	ANLA
	Expediente No. 2977 Aeropuerto PALONEGRO - Lebrija 

	ANLA
	Leticia

	ANLA
	Expediente No. 1755 Aeropuerto Alfredo Vasquez Cobo de Leticia 

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
	Plan de Manejo Ambiental PMA Aeropuerto Juan Casiano Solís de Guapi

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
	Proceso sancionatorio ambiental contra la U.A.E. de Aeronáutica Civil

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
	Expediente No. 7001-76.1-15189. Cerro El Tablazo - Subachoque - Cundinamarca

	SECRETARÍA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
	Tratamientos silviculturales espacio privado OPAIN S.A.

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
	Resolución 0044 de 13 de enero de 2016 "Por medio de la cual se actualiza el Registro General de Usuarios del Distrito de Riego y Drenaje LA RAMADA”

	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO - CDA
	Proceso sancionatorio CDA VAUPES, Proceso SAN-00061-14

	ASOCIACIÓN USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DEL ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA - USOCHICAMOCHA 
	Facturas de cobro Nos. USO 000083554 y 000083555 de marzo 31 de 2015

	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA
	Resolución 918 de 13 de octubre de 2016 de 13 de octubre 2016 "Por medio de la cual se resuelve una solicitud", contra ella se presentó Recurso de Reposición


3. Procesos de Expropiación

	JUZGADO 2° PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LETICIA 
	Demandante: Aeronáutica Civil          

Demandado: Alberto Villarreal y otros.                                                     Expediente: No. 2009-00048 

	JUZGADO 2° CIVIL DEL CIRCUITO DE CIÉNAGA 
	Demandante: Aeronáutica Civil  

Demandados: Rafael María Dangond y otros                               Expediente: No. 2010-00045


4. Cobros coactivos en contra de la Entidad. 

	JUZGADO DE EJECUCIONES FISCALES
	Secretaría de Hacienda de Cundinamarca.   

Ejecutivo No. 18170. Cobro impuesto vehículo Placas OJE-604 

	JUZGADO DE EJECUCIONES FISCALES
	Secretaría de Hacienda de Cundinamarca.                        

Ejecutivo No. 18171. Cobro impuesto vehículo Placas OJE-605

	JUZGADO DE EJECUCIONES FISCALES 
	Secretaría de Hacienda de Cundinamarca.                           

Ejecutivo No. 18175. Cobro impuesto vehículo Placas OJE-643

	JUZGADO DE EJECUCIONES FISCALES
	Secretaría de Hacienda de Cundinamarca.                         

Ejecutivo No. 4417. Cobro impuesto vehículo Placas FCB-379


5. Asuntos Laborales Y Pensionales 

	MINISTERIO DE TRABAJO REGIONAL SANTANDER 
	Queja presentada por la funcionaria MARIELA ORDUZ JEREZ, por el no cumplimiento de las normas de seguridad social 

	MINISTERIO DE TRABAJO 
	Queja presentada por el señor CARLOS ANTONIO ELIAS - SINDICATO NACIONAL AERONAUTICA CIVIL                            

Radicado No. 101896

	UGPP
	Pensión de vejez WILLIAM BALLEN BERNAL 

	UGPP
	Pensión de JUAN B. NOSSA E. 

	UGPP
	Pensión de ALVARO LÓPEZ 

	UGPP
	Pensión de EDGARDO PAZ VIVAS 

	UGPP
	Pensión de ALEMAN VARGAS LEON 

	UGPP
	Pensión EULOGIO SANCHEZ CUBIDES

	UGPP
	Pensión JOSE ANCIZAR DOMINGUEZ VELANDIA

	UGPP
	Pensión JOSE FRANCISCO AZCUNTAR DERAZO

	UGPP
	Pensión CARLOS ALFONSO MAYORGA FLECHAS

	UGPP
	Pensión FRANCISCO ALONSO ARAMBURO ARREDONDO

	UGPP
	Pensión HECTOR JOSE MATAMOROS RODRIGUEZ

	UGPP
	Pensión RODRIGO NOE MONROY PALMA

	UGPP
	Pensión ANA ELVIA BARRERO ARIZA

	UGPP
	OSCAR EDUARDO FERREIRA BERNAL 

	UGPP
	ALBEIRO ANTONIO GRAJALES BEDOYA 

	UGPP
	MARIA JESUS CORRALES COLLAZOS 

	UGPP
	LUIS FELIPE JIMENEZ GORDILLO 

	UGPP
	LUIS ALBERTO LOZADA

	UGPP
	JORGE MANUEL JORDAN SUAREZ 

	UGPP
	ROSALBA CASTILLO CASTILLO 

	UGPP
	VICKY BARREIRO TORO

	UGPP
	LUCAS MAZA GONZALEZ

	UGPP
	JOSE DE JESUS PALACIO DEOSSA


6. Valorización. 

	FACTURAS / CUENTA DE COBRO 
	NOMBRE PROPIETARIO O POSEEDOR 

	11888475
	PARDO Y ROMERO LTDA

	11877928
	FONDO AERONAUTICO NACIONAL 

	10050471
	PREDIO NORMANDIA AK 72 No. 63F - 20

	006521386                              008607363                               008431036                             006115536                               009406036

009410209                             009372470                               008208834                                     008426869                                 008426870                                008608476
	ACUERDO 398

	10228283                                    10198407                                      10257716                                     10286854
	Eje 15: Predio Calle 39 No. 104-92

	10228517                                    10198642                                    10287077                                    10257940
	Eje 15: Predio Avenida 26 No. 103 - 15 El Escritorio      


7. Impuesto Predial 

	PREDIO UBICADO EN 

	AEROPUERTO PALONEGRO 

	AEROPUERTO PALONEGRO 

	AEROPUERTO PALONEGRO 

	AEROPUERTO PALONEGRO 

	AEROPUERTO PALONEGRO 

	AEROPUERTO PALONEGRO 

	LA CANDELARIA 

	LA CANDELARIA 

	LAMPARAS DEL AEROPUERTO 

	LAMPARAS DEL AEROPUERTO 

	KM 8 Vía Ciénaga - Aeropuerto Simón Bolívar Ofi. Aeronáutica Nacional 

	PLATO MAGDALENA 

	AC 26 No. 113 – 90 IN 10

	AC 26 No. 113 – 90 IN 11

	AC 26 No. 113 – 90 IN 12

	AC 26 No. 113 – 90 IN 13

	AC 26 No. 110 – 90 IN 14

	AC 26 No. 113 – 90 IN 15

	AC 26 No. 113 – 90 IN 17

	PREDIO UBICADO EN

	AC 26 No. 113 – 90 IN 18

	AC 26 No. 113 – 90 IN 19

	AC 39 No. 129 – 20

	AC 39 No. 129 – 21 IN 1

	AC 39 No. 131 – 20 IN 1

	AC 39 No. 131 – 20

	AC 39 No 131 – 20 IN 2

	AC 22 C No. 130 – 26

	AC 39 No. 131 – 20 IN 4

	CL 22 C No. 130 – 26

	AC 39 No. 131 – 20 IN 4

	CL 22 C No. 130 – 26

	KR 134 No. 30 – 71

	KR 134 No. 30 - 71

	Aeropuerto Ciénaga de Oro  

	Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta 

	Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta

	Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta

	Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta

	Predio Ciénaga de Oro


GRUPO DE JURISDICCIÓN COACTIVA. 

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el Grupo de Jurisdicción Coactiva durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 28 de noviembre de 2017, por periodos semestrales; se mencionan los aspectos más relevantes como son: Procesos iniciados y su valor, procesos terminados y dineros recaudados, proceso vigente y estado actual, acuerdos de pago, remisibilidad.

Sea lo primero recordar que el Grupo de Jurisdicción Coactiva fue creado por la Resolución 840 de 2004 derogada con por la Resolución 1357 de 2017 y sus funciones se hallan determinadas en el artículo 14 de este último acto administrativo.

El Grupo Jurisdicción coactiva, a la fecha -28-11-2017- adelanta 304 procesos de cobro, es decir, que esta es la cantidad de cobros que están actualmente vigentes, por valor de $59.481.766.301. Sin embargo, es de destacar que hay dos obligaciones, la de ACSA por $35.823´364.900 y municipio de Santa Marta por $7.009´894.250, que ascienden a $42.823´259.150 las cuales equivalen al 71% del total de la cartera en cobro; en tanto que el restante 29%, $16.658.507.151, corresponden a la cartera ordinaria objeto de cobro.

Para realizar el adelantamiento de los procesos, el Grupo cuenta en la actualidad con tres funcionarios, dentro de los cuales se incluye el coordinador del grupo, que tienen como misión el impulso de procesal de cada asunto.

Las actividades desarrolladas por el Grupo durante lo corrido del año se discriminan así:

· Procesos de cobro iniciados y su valor.  

Durante la vigencia 01/01/2017 a 28/11/2017 se aperturaron 99 procesos de cobro, por valor de $7.620.302.937, como se muestra en la siguiente tabla, se tomó por periodos semestrales y la fracción hasta noviembre de 2017.

PROCESOS DE COBRO RECIBIDOS E INICIADOS EN LA VIGENCIA 01/01/2017 A 28/11/2017

	Periodo
	Procesos recibidos
	Concepto
	 Estado
	Valor

	Julio / agosto 2016
	14
	8 sanción / 6 arriendos
	4 terminados / 10 investiga bienes
	$1.627.747.016

	Ene/junio 2016
	85
	22 arriendo / 63 sanción
	28 terminados / 57 investiga bienes
	$5.992.555.921

	Totales
	113
	
	
	$7.620.302.937


· Procesos de cobro terminados y recaudo. 

Durante la vigencia 01/01/2017 a 28/11/2017 se han terminado 74 procesos, lo cual incluye tanto procesos de anteriores vigencias como de la actual; y se recaudaron, en general por pagos totales o parciales de los procesos adelantados, $844.321.541, como se muestra en la siguiente tabla; se tomó por periodos trimestrales, salvo el periodo final que corresponde a dos meses.

PROCESOS TERMINADOS Y RECAUDOS DURANTE LA VIGENCIA 01/01/2016 A 31/08/2016

	Periodo
	Procesos terminados
	Motivo terminación
	Valor total recaudado en el periodo

	Julio / Nov 2017
	18
	12 por pago obligación / 4 por devolución solicitudes
	$2.464.756.811

	Enero / junio 2017
	56
	47 pago obligación / 48 remisibilidad / 6 otras causas
	$279.253.273

	Totales
	74
	
	$2.744.010.184


· Procesos vigentes y estado actual. 

Para la fecha, 28 de noviembre de 2017, se adelantan, como ya se dijo, 304 procesos de cobro, por valor de $59.481.766.301. Cobros que se hallan vigentes. 

Sin embargo, es de destacar que hay dos obligaciones, la de ACSA por $35.823´364.900 y municipio de Santa Marta por $7.009´894.250, que ascienden a $42.823´259.150 las cuales equivalen al 71% del total de la cartera en cobro; en tanto que el restante 29%, $16.658.507.151, corresponden a la cartera ordinaria objeto de cobro. En el siguiente gráfico muestra las cuantías más relevantes y su área de afectación en la cuantía total de los cobros coactivos. 
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También es de destacar que sobre el total de las obligaciones de cobro vigentes a la fecha se está realizando el impulso procesal correspondiente.

· Acuerdos de pago. Se destaca el de Santa Martha, el cual ha venido cumpliendo parcialmente 

· Remisibilidad

Durante la vigencia 01/01/2017 a 28/11/2017, se concluyó el proceso de remisibilidad de 71obligaciones por valor de $270.855.026 y U$D135.70, sobre las cuales ya se aprobó su remisibilidad y se halla en trámite el acto administrativo que así lo declare, para la firma del Director General. 

OBLIGACIONES REMITIDAS

	
	CANTIDAD
	ACTO ADTVO
	FECHA
	VALOR



	
	
	
	
	Pesos
	Dólares

	
	71
	En tramite
	28/11/2017
	$270.855.026
	U$135.70

	Total
	49
	
	
	$270.855.026
	U$135.70


OFICINA DE REGISTRO 

	TRAMITE PARA AERNAVES ATENDIDO POR SISTEMA GESTION AERONAUTICA SIGA 
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE

	AUTORIZACION ESPECIAL PERMANENCIA A LARGO PLAZO DE AERONAVE CON MATRICULA EXTRANJERA
	4
	11
	2
	2

	CAMBIO DE COLORES O DISEÑO DE PINTURA EXTERIOR DE AERONAVES
	14
	16
	6
	14

	CANCELACION CONTRATO DE EXPLOTACION O REGISTRO CANCELACION DE HIPOTECA Y/O AMPLIACION
	58
	21
	45
	42

	CANCELACION DE MATRICULA DE AERONAVE
	4
	3
	2
	5

	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD DE AERONAVE
	19
	11
	22
	13

	NGRESO DE CERTIFICADO DE POLIZA RESPONSABILIDAD A TERCEROS 
	90
	62
	166
	54

	REGISTRO HIPOTECA Y/O AMPLIACION
	3
	1
	6
	12

	ASIGNACION MATRICULA HK Y  HJ
	4
	3
	4
	4

	EXPEDICION CERTIFICADO DE MATRICULA
	48
	57
	59
	64

	ASIGANCION DE CODIGO BINARIO
	2
	4
	9
	2

	REGISTRO DE MEDIDA CAUTELAR
	
	
	3
	2

	REGISTRO EXPLOTACION AERONAVE
	51
	47
	30
	90

	REGISTRO PROPIEDAD AERONAVE
	32
	29
	22
	31


OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN E INVERSIÓN 

Con la reorganización que adelantó la Entidad, a través del Decreto 823 y la Resolución 1357, por la cual se crean y organizan grupos internos de trabajo y se asignan responsabilidades, se incorpora formalmente un nuevo grupo denominado Concesiones que profundiza la gestión de la Oficina frente  las actividades que se desarrollan con la ANI, para todos los asuntos relacionados los proyectos futuros de APP/IP y  los contratos de concesión subrogados en diciembre de 2013 (actas de subrogación a ANI), haciendo seguimiento a los compromisos pendientes establecidos en las actas de subrogación y sirviendo de enlace y único canal entre las diferentes dependencias de Aerocivil y la Agencia para facilitar la ejecución de los contratos de concesión, tales como las obras en los distintos aeropuertos concesionados, concepto en materia de cumplimiento del RAC y gestionando las distintas autorizaciones y recursos. 

SECRETARIA SEGURIDAD OPERACIONAL Y AVIACION CIVIL 

A. Cambios en las Cartas de Procesos Sistema de Gestión Calidad: 

De acuerdo a los cambios generados en el Sistema de Gestión Calidad, alineación a la Norma ISO 9001: 2015, el fortalecimiento de la planeación desde los recursos, directrices y estrategias hasta la mejora, la estandarización de las actividades y tareas desarrolladas en la certificación y vigilancia de los proveedores de servicios y la visualización de los niveles estratégicos para la toma de decisiones integral, se optimizaron las cartas de procesos pasando de 8 procesos a 4 procesos en esta Secretaría:

· Gestión Inspección, vigilancia y control: ( Se incluyeron los procesos: Gestión de Vigilancia de empresas aeronáuticas ( GSVC 2.1), Gestión de asesoría y vigilancia a los SMS ( GSVC 5.0), Gestión de vigilancia a los proveedores de servicios ATS ( GSVC 1.0), Gestión de sanidad aeroportuaria ( GSAP 2.2) en lo que respecta a autoridad aeronáutica, se incluyó la vigilancia de los aeródromos, vigilancia AVSEC y la transversalidad con la vigilancia administrativa y financiera de la Oficina de Transporte Aéreo, se incluyó la vigilancia a médicos examinadores, vigilancia programa alcohol y sustancias psicoactivas y vigilancia a los examinadores designados que no se reflejaban en las cartas de procesos anteriores, finalmente se incluyó al grupo GISIT como actividad en la caracterización del proceso.

· Gestión Certificaciones y permisos: Se incluyeron los procesos Gestión al personal aeronáutico (GSAC 1.0) en los que respecta a la certificación de personal aeronáutico, Gestión a empresas aeronáuticas (GSAC 2.0), Gestión de productos aeronáuticos (GSAC 4.0), certificación de aeródromos y gestión de permisos.

· Gestión de Licencias al personal; Se incluyeron las actividades de gestionar chequeos y las actividades de gestionar licencias.

· Se participa de la carta de Direccionamiento Estratégico con la transversalidad del SSP.

· Se ajustaron los inventarios documentales organizándolos de acuerdo a la nueva estructura de los procesos en el sistema ISOLUCION para las áreas AVSEC, AGA, Aeronavegabilidad, Operaciones, Licencias, Factores Humanos, Certificación Productos Aeronáuticos, creando y ubicando siglas para la identificación respectiva en el listado maestro de documentos.
· Se realizó reunión con la Oficina Asesora de Planeación para revisar la actividad particular de GISIT en el sistema de gestión calidad concluyendo lo siguiente:

· Se incluyó la actividad de GISIT como actividad si procede sancionatoria no solo en la caracterización de inspección, vigilancia y control si no en las caracterizaciones de certificaciones y de licencias al personal, dado que GISIT recibe insumos de todas las áreas de la SSOAC en la vigilancia, procesos de certificación y licenciamiento.

Queda pendientes en las actividades del Sistema de Gestión Calidad por parte de esta Secretaría:

Transformación y actualización de los módulos en ISOLUCION de:

· Participación en el plan de transición de los sistemas de gestión de la entidad de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

· Actualización de Indicadores enfocados a impacto y análisis de riesgos.

· Mapas de riesgos de gestión y corrupción de acuerdo a los cambios en la metodología de riesgos liderada por la Oficina de Planeación.

· Normograma, actualización en ISOLUCION de las nuevas normas o cambios normativos que permiten el cumplimiento de las funciones de cada grupo.

· Estrategias para la implementación de la identificación de salidas No conformes, alineado a las directrices de la Oficina de Planeación.

· Participación en la actualización del Manual de Calidad, alineado a las directrices de la Oficina de Planeación.

· Cuando ya se realicen los cambios en el sistema socializar al personal de esta Secretaría, incluyendo los cursos recurrentes y OJT.

B. Documentos relevantes emitidos por el despacho de la SSOAC:

· Se firmaron 100 derechos de Petición.

· Se firmaron 2 tutelas de la Sra. Lorena Rojas y Carlos Arturo Rojas.

· Se resolvió (1) Recurso de apelación del señor Piza.

· Se firmó resolución No. 03033 de Oct-03-17 Capítulo XIV RAC 4, sobre autorización de comandantes extranjeros.

· Se firmó resolución No. 03080 de Oct-25-17 modificando RAC 4 (CAT III).

· Se firmó resolución No. 03078 de Oct-05-17 adicionando definiciones y numerales RAC 6 (CAT III).

· Se firmó resolución No. 03079 de Oct-05-17 modificando RAC 19 (CAT III).

· Se firmó resolución No. 03198 de Oct 13 de 2017 Se firmó resolución No. 03320 de Oct-27-17 sobre el fallo judicial en Acción de Tutela 2017-05020 sobre pilotos extranjeros – ADAC.

· Se está efectuando el seguimiento al Proceso de certificación de centro de instrucción de Santos Dummont, se ha presentado dificultad con esta empresa, asociados muchos derechos de petición y polémicas con diferentes áreas de la UAEAC (Ej Registro).

· Se hicieron modificaciones y se firmó la resolución 03731 del 1 de diciembre, por la cual se crean grupos internos de trabajo a las regionales.

· Se firmo Certificado para el aeródromo Alfonso Bonilla Aragón del Valle, concluidas fases de certificación por Grupo AGA.

· Se firmo resolución No. 03488 del 10 de noviembre de 2017, respecto a autorización localización proyecto planta de beneficio animal en el municipio de Inírida, Guainía.

· Se firmó resolución No. 03701 del 30 de noviembre de 2017 autorizando planta de alimentos balanceados en la vereda Berracal, municipio de Guarne.

· Se firmo varias aceptaciones de especificaciones de operación para operadores extranjero.

· Asistencia al 3° Consejo de Seguridad AÑO 2017.

· Asistencia al CEPA de proyectos aerocomerciales (Nov 2017). 

· Se realizó presentación de la SSOAC al nuevo director Dr. Juan Carlos Salazar vía teleconferencia.

· Respuesta a las funciones preventivas, levantadas por Control Interno, sobre viáticos pagados por los operadores a los inspectores de seguridad aérea, y el pago de la certificación Aero médica al personal de los controladores y bomberos.

· Se firmó circular Informativa No. 002 (5105.082) respecto a la autorización pilotos extranjeros para volar como comandantes de aeronaves en empresas colombianas de servicios aéreos comerciales de transporte público.

· Se revisó y firmo Boletín Técnico Ver 02 - PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN DE AERONAVES Y OPERADORES PARA OPERACIONES DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS CATEGORÍA III.

· Se efectuó la apertura del Foro de Seguridad Aérea – 2017 “ALINEACION ESTRATÉGICA PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL”

· Se efectúan cambios para optimizar la gestión de la Secretaria, se regresa la potestad para que los coordinadores y/o Directores de Área, puedan firmar documentos de acuerdo con sus funciones y competencias técnicas y operacionales, de esta forma descentralizar y disminuir carga del despacho para agilizar los procesos en la Secretaria. Adicionalmente se asigna un líder administrativo y se definen funciones de apoyo al despacho de la SSOAC dentro del mismo proceso de optimización de la Gestión. Adicionalmente se emite memorando para el manejo, control y optimización del tema de derechos de petición.

· Optimización de procesos y recursos humanos (Inspectores) de la Secretaria de Seguridad Aérea, se deja avanzado las regionales de Antioquia y Atlántico. Se reubica personal, de común acuerdo, para atender falta de personal en estos lugares. En Antioquia inicialmente se asignan 2 inspectores para trabajar en Rionegro donde ha existido un incremento especial de la Industria Aeronáutica, y se inician trámites para asignar 2 funcionarios más en el aeropuerto Olaya Herrera. En la Regional Atlántico, también de común acuerdo se efectúan trámites para asignar 2 funcionarios para atender su demanda actual. Y para la Regional del Valle se deja la solicitud lista para Talento Humano de reubicación de un funcionario del aeropuerto de Pereira al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

A continuación, se resumen la gestión de las áreas durante el período, con base en información suministrada por los coordinadores de área:

C. Proceso de Inspección, Seguimiento y Vigilancia

GRUPO INSPECCIÓN DE AERONAVEGABILIDAD

1. Objetivo

Planear y ejecutar los programas de vigilancia y control a las empresas Aeronáuticas, verificando el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos RAC, siguiendo los lineamientos de las Guías del Inspector y las Circulares Internas, Informativas y Reglamentarias; con el propósito de revisar su capacidad técnico-operativa obtenida en su certificación.

Resultados Año 2017 al 04 de enero de 2018:

	MODALIDAD
	PROGRAMADO 
	EJECUTADO
	% CUMPLIMIENTO

	Regular
	218
	171
	78%

	Carguera
	146
	120
	82%

	Taxi Aéreo
	526
	420
	80%

	Centro de Inst
	203
	158
	78%

	Trabajo Aer Espec
	283
	236
	83%

	Taller
	289
	232
	80%

	TTAL
	1665
	1337
	80%


	MODALIDAD
	PROGRAMADO 
	EJECUTADO
	% CUMPLIMIENTO

	BAQ
	79
	70
	89%

	BOG
	824
	669
	81%

	CLO
	148
	116
	78%

	MDE
	259
	194
	75%

	NDS
	72
	53
	74%

	VVC
	283
	235
	83%

	TTAL
	1665
	1337
	80%
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Análisis

El plan de Vigilancia del Grupo Inspección de Aeronavegabilidad  para el año 2017 ejecutó 1.665 inspecciones operacionales, de las cuales se cumplieron 1.337, correspondiendo esta cifra al 80% de cumplimiento de lo planeado, lo que cumple la meta inicialmente propuesta, se atribuye el no cumplimiento del 100%, al déficit de inspectores y las limitaciones que se tuvieron durante los dos últimos meses del año 2017 para la expedición de tiquetes aéreos.

GRUPO OPERACIONES

1. Actividades Desarrolladas y estado actual

2. Cumplimiento del programa de vigilancia de operaciones, así:

	CUMPLIMIENTO POR MODALIDAD

	
	PROGRAMADO
	EJECUTADO
	% CUMPLIMIENTO

	REGULAR
	108
	70
	64%

	CARGUERA
	109
	64
	58%

	CENTRO DE INSTRUCCIÓN
	293
	227
	77%

	TRABAJO AEREO ESPECIAL
	192
	151
	78%

	TAXI
	552
	445
	80%

	TOTALES
	1254
	957
	76%


             Porcentaje de cumplimiento 76%
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3. Ejecución de chequeos:

	CHEQUEOS

	TOTAL, CHEQUEOS SOLICITADOS
	4984

	CHEQEOS REALIZADOS POR INSPECTORES
	2346


Porcentaje de cumplimiento 100%, teniendo en cuenta que el 47% de los chequeos fueron realizados por Inspectores de la SSOAC y el 53% por Examinadores Designados.

2.
Procesos de certificación Empresas Aeronáuticas:

Las principales actividades realizadas por la oficina de Certificación liderada por el Ing. Alexis Suarez son las siguientes:

· Preparar el plan de acciones correctivas para solucionar las constataciones reportadas.

· Armonización de normas y procedimientos de trabajo con estándares LAR Sistema Regional de Cooperación, relacionados con certificación de Empresas Aeronáuticas. (RAC 3 y RAC 119, entre otras)

· Solicitudes Certificación y Adición Empresas recibidas y atendidas durante el período comprendido entre Septiembre a diciembre de 2017: 108

· Certificados de Operación y/o Funcionamiento expedidos por certificación Inicial o Modificación de Permisos de Operación ya certificadas entre Septiembre y Diciembre de 2017:  15 Certificados. 

· Proyecto Reorganización y optimización de procesos de trabajo y recursos humanos (Inspectores) de la Secretaria de Seguridad Aérea.
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D. Grupo certificación de Productos Aeronáuticos: 

Objetivo:

Realizar la evaluación, emisión, enmienda, validación o aceptación de Certificados de Tipo, Certificados de Aeronavegabilidad Especial, Aprobación / Aceptación de Datos Técnicos (modificaciones y reparaciones mayores), para las aeronaves con registro nacional, verificando el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos RAC, siguiendo los lineamientos de la Guía del Inspector de Certificación de Productos Aeronáuticos, y las Circulares Internas, Informativas y Reglamentarias. 

Resultados Año 2017 al 04 de enero de 2018:

1. Actividades desarrolladas:

· Aprobación de Datos Técnicos para Modificación y Reparación de Aeronaves: 95 Estudios

· Aceptación de Certificados de Tipo de Aeronaves Importadas: 3

· Recibimiento de la auditoria USOAP - OACI

· Revisión RAC 21, 43, 45, 65.

· Notificación diferencias Anexo 8 OACI vs RAC 4 y 21.

· Proceso Certificación aeronaves ALS en el Valle del Cauca: 3 proyectos

2. Proyectos realizados:

· Publicación Guía del Inspector de Certificación de Productos Aeronáuticos.   

3. Proyectos en curso:

· Certificación aeronaves ALS en el Valle del Cauca: 3 proyectos

	Proyecto
	% avance

	Aero alianza
	45

	WACSA
	45

	FUMICAÑA
	53


•
Transferencia Certificado Tipo El Gavilán.

•
Convenio asistencia técnica de la ANAC de Brasil al Grupo Certificación de Productos Aeronáuticos. 

•
Certificación de aeronaves construidas por aficionado: 2 proyectos

	Proyecto
	% avance

	RV-10 Manizales
	50

	RV-10 Santa Marta
	10


4. Pendientes y sus prioridades:

· Cumplimiento programa capacitación Grupo CPA– Prioritario

· Actualización documentos y formatos Grupo CPA – Prioritario.

· Inspección aeronaves “Conformidad con Certificado Tipo” – Prioritario

· Emisión Circulares Informativas derivadas del RAC 21- Prioritario

· Desarrollo Base de Registros de alteraciones y reparaciones mayores por matricula de aeronave. - Mediano plazo 

E. Vigilancia dependencias ANS:

· Inspección a los Servicios ATS
Actividades desarrolladas por el área de inspección a los servicios de tránsito aéreo desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 04 de enero de 2018:

1. Se realizó inspección al servicio ATS del aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

2. Se inició de redacción de informe y documentación de la inspección de seguimiento realizada al servicio ATS del aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Con esto se dio cumplimiento CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

3. Se preparó de la documentación requerida para la inspección especial, ordenada por el Sr, SSOAC, que se realizará al servicio ATS del Aeropuerto Bonilla Aragón de Palmira con motivo del incidente ATS que involucró al vuelo AVA9882 del 3 de julio de 2017. Con esto se dio cumplimiento CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.  

4. De acuerdo con la programación de inspecciones a los ATS aprobada por el Secretario de Seguridad Aérea, se preparó la documentación de la inspección ATS a realizar en el aeropuerto Benito Salas de Neiva; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

5. Se verificó el proceso investigativo adelantado por el proveedor de servicios ATS de Cali con motivo de la ocurrencia de incidente de tránsito aéreo a una aeronave comercial de pasajeros.

6. Se aportó documentación para la vigilancia a los servicios ATS a la enmienda número 3 del Manual del Inspector de Servicios a la Navegación Aérea MINAV, en consonancia con el CE-7 USOAP/OACI que obliga a realizar vigilancia continua a los proveedores de servicios.

7. Se documentó la suspensión de atribuciones a la licencia CTA de tres controladores del aeropuerto El Yopal, en aplicación del CE-7 USOAP/OACI que obliga a realizar vigilancia continua a los proveedores de servicios.

8. Se realizó la inspección ATS en el aeropuerto Benito Salas de Neiva entre el 26 y el 29 de septiembre; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

9. Se cumplió comisión al Aeropuerto Bonilla Aragón de Cali con el objeto de revisar evidencias, analizar el informe de investigación, verificar acciones correctivas propuestas por el proveedor con ocasión del incidente ATS del vuelo AVA9882 ocurrido el 3 de julio de 2017. También se realizó entrevista al ATCO involucrado. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

10. Se documentó el levantamiento de suspensión de la controladora Andrea Catalina García Molano, de la Regional Valle. Con esto se dio cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”. 

11. Se solicitó al CEA la relación de cursos recurrentes controladores realizados en los años 2015, 2016 y 2017. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

12. Se participó en la revisión MINAV y aceptación cambios en el mismo. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

13. Se llevó a cabo como actividad de investigación de accidentes, el análisis conjunto con representante de grupo docentes ATS del Centro de Estudios Aeronáuticos de la actuación del controlador que atendió vuelo LMI 2933 accidentado en vecindades del aeropuerto Jose Maria Córdova de Rionegro, como insumo para el grupo de Investigación de Accidentes de Aviación.

14. Se ha participado continuamente en el proceso de diseño de curso investigación de incidentes ATS como herramienta del SMS, que prepara el centro de Estudios Aeronáuticos, cumpliendo con el CE-5 USOAP/OACI, brindando orientación técnica al proveedor de servicios en la implementación de una herramienta que le permita establecer procesos para investigar reactivamente eventos de seguridad operacional.

15. Se conceptuó sobre la implementación de regulación a procedimientos de aproximación de precisión Categoría III en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cumpliendo con el CE-5 USOAP/OACI, brindando orientación técnica al proveedor de servicios ANS.

16. Se conceptuó sobre borrador de actualización del Manual Guía y control al movimiento de aeronaves en superficie en condiciones de baja visibilidad cumpliendo con el CE-5 USOAP/OACI, brindando orientación técnica al proveedor de servicios ANS.

17. Se participó en reunión de presentación de nuevo sistema de aproximación IFR de precisión preparada por la Dirección de Telecomunicaciones.

18. Se conceptuó sobre estudio de seguridad operacional realizado por Desarrollo Aeroportuario como requisito a la entrada en operación de los procedimientos de precisión CAT III en el aeropuerto El Dorado, en consonancia con el CE-7 USOAP/OACI que obliga a realizar vigilancia continua a los proveedores de servicios.

19. Se preparó documentación de la inspección ATS a realizar en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

20. Se consolidaron las discrepancias de la inspección realizada al aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

21. Se participó en equipo gerencia GISNA para revisión presentación inspección de seguimiento a los servicios ATS, AIS y MET de Barranquilla. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

22. Se participó en reunión SMS implementación CONOPS con las áreas involucradas. El resumen de lo tratado se informó vía correo electrónico al Coordinador GISNA. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

23. Se llevó a cabo la revisión y depuración de las listas de cursos de repaso ATS realizados por controladores de la Regional Meta, en los años 2015, 2016 y 2017. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

24. Se participó con todos los inspectores del grupo GISNA en la revisión y actualización del Manual de Inspector de servicios de navegación aérea MINAV, para atender lo establecido en el decreto 823 y la resolución 1357 del año 2017; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

25. Se participó con todos los inspectores del grupo GISNA reuniones para revisar el manejo de las discrepancias y de los planes de acción de las inspecciones de vigilancia a los ANSP; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

26. Se preparó la documentación a utilizar en la inspección de seguimiento al servicio ATS a realizar en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Con esto se dio cumplimiento CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

27. Se requirió al CEA acerca de la relación de cursos controladores de tránsito aéreo años 2013 y 2014. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

28. Se realizó inspección al servicio ATS del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

29. Se realizó la inspección de seguimiento ATS en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla entre el 9 y el 13 de octubre; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

30. Se participó en reunión con representantes de la empresa Avianca, para tratar temas relacionados con procedimientos ATC y de vuelo que afectan la seguridad operacional en el área terminal de Cali y en el aeropuerto de Armenia; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

31. Se realizó inspección al servicio ATS del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”. 

32. Se participó en reunión de comité directivo de la SSOAC en representación del Coordinador GISNA, en el que se trataron temas del área de operaciones, aeronavegabilidad y aspectos sancionatorios del área de GISIT. Relacionado con el GISNA solo se mencionó un concepto que va a ser solicitado, por el Grupo de operaciones, acerca de la pista la Colina, ubicada en inmediaciones del VOR VVC. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

33. Requerimiento a los Coordinadores ATS de San Andrés, Regional Valle, Regional Norte de Santander, Regional Atlántico, Regional Antioquia y Regional Cundinamarca acerca del estado operativo de los controladores que a la fecha aparecen con curso recurrente vencido. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

34. Se documentó la suspensión de atribuciones licencia CTA de controladores de El Yopal y Villavicencio, debido a que se encuentran con la vigencia del curso recurrente vencida y no cumplen las condiciones para ejercer las atribuciones de la licencia. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

35. Se documentó levantamiento de suspensión de atribuciones licencia CTA del controlador Ricardo Rubio Herrera de Villavicencio. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

36. Se preparó la documentación a utilizar en la inspección local al servicio ATS a realizar en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Con esto se dio cumplimiento CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

37. Se realizó inspección al servicio ATS del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

38. Se participó en reunión entre prestadores de servicios ANS del Aeropuerto El Dorado y usuarios, relacionado con la implementación del nuevo concepto operacional (CONOPS) de la TMA BOG. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

39. Se participó en reunión de análisis de la implementación del concepto operacional del espacio aéreo de Bogotá y revisar los informes de seguridad operacional MOR como resultado de la implementación; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

40. Se consolidaron las discrepancias encontradas en la inspección ATS realizada en el aeropuerto Benito Salas de Neiva; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

41. Se consolidaron las discrepancias encontradas en la inspección ATS realizada en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”. (Primera parte)

42. Se preparó documentación de la inspección de seguimiento ATS a realizar en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

43. Se realizó la inspección de seguimiento ATS en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga entre el 14 y el 17 de octubre; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

44. Se participó en el seminario/taller de las normas LAR 141, 142 y 147 (23-27 oct. 2017), dirigido por la experta ICAO SRVSOP Ana María Diaz Trenneman, en el proceso de implementación de dichas normas en los reglamentos aeronáuticos colombianos en lo relacionado con certificación de centros de instrucción aeronáuticos; para dar cumplimiento al CE6 “Obligaciones de otorgamiento de licencias y certificación”.

45. Dentro del acompañamiento al proceso de implementación del concepto operacional del espacio aéreo de Bogotá CONOPS, se realizó seguimiento a los informes de seguridad operacional MOR en el centro de control de Bogotá y la torre Eldorado verificando que se implementen las acciones de mejora correspondientes; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

46. Se realizó el informe de seguimiento y diligenciar los soportes y planes de acción de las discrepancias encontradas en la inspección ATS realizada en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”. (segunda parte)

47. Se participó en la realización, actualización y revisión de las funciones, formatos y listas acuerdo a la resolución 1397 para actualizar el manual MINAV (versión 3); para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

48. Se participó en la primera reunión de seguimiento en la SSOAC a los planes de acción para resolver la PQs abiertas de la auditoria de la USOAP; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

49. Se participó en reunión “Agenda Taller de los Servicios ATS” con los Coordinadores de Aeronavegación regional y nacional para tratar los temas relacionados con la vigilancia de los ATS, implementación del RAC65, cursos de repaso ATS, manual IEEPT y comité IEEPT; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

50. Se realizó la inspección de seguimiento a los servicios ATS en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga entre el 14 y el 17 de noviembre; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

51. Se participó en reunión SMS implementación CONOPS Y CAT III con las áreas involucradas. El resumen de lo tratado se informó vía correo electrónico al Coordinador GISNA. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

52. Se entregó el informe final de especialista ATS en relación con accidente de aeronave LMI2933 en vecindades del aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

53. Se participó en comité IPI del aeropuerto Guaymaral reunido con el objeto de socializar modificaciones a las áreas de entrenamiento aéreo y a los corredores visuales de entrada y salida a ese aeropuerto.

54. Se sigue participando continuamente en el proceso de diseño de curso investigación de incidentes ATS como herramienta del SMS, que prepara el centro de Estudios Aeronáuticos, cumpliendo con el CE-5 USOAP/OACI, brindando orientación técnica al proveedor de servicios en la implementación de una herramienta que le permita establecer procesos para investigar reactivamente eventos de seguridad operacional. 

55. Se participó en acompañamiento al Secretario de Seguridad Aérea (e) en reunión sobre Cat III en la Dirección General.

56. Se participó en equipo gerencia GISNA con el objeto de fijar los parámetros para responder los CAP’s USOAP. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

57. Se participó en reunión de planeación estratégica del periodo 2015 – 2018 con el objeto de definir los objetivos del año 2018. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”. 

58. Se participó en reunión de la SSOAC, para recibir de parte de la Oficina Asesora de planeación, información acerca de la ubicación que va a tener el GISIT en el sistema de gestión. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”. 

59. Se participó en reunión GISNA con el Ing. Valencia y el Director de Talento humano, con el objeto de establecer los planes de acción para resolver los hallazgos de la USOAP. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”. 

60. Se preparó documentación de la inspección ATS a realizar en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

61. Se realizó la inspección a los servicios ATS en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta entre el 21 y el 24 de noviembre; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

62. Se encuentra en curso el análisis y definición de los planes de acción, referidos al ATS, para resolver los hallazgos (PQ´s) de la USOAP. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.   

63. Se conceptuó sobre informe de vuelo de certificación del radar Picacho de Bucaramanga, para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

· Inspección a los servicios SAR
Actividades desarrolladas por el inspector asignado al área de inspección a los servicios SAR desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 04 de enero de 2018:

2. Se participó en la actualización de la tabla de retención documental, análisis inspecciones realizadas en 2017, revisión y aceptación plan inspecciones año 2018, revisión y aceptación cambios manual MINAV versión 3, proyección plan acción USOAP, para dar Cumplimiento al elemento crítico CE-5 USOAP/OACI, de forma que el personal técnico desempeñe sus funciones de vigilancia de la seguridad operacional según los requisitos establecidos y de forma normalizada.

3. Se culminó la programación anual de vigilancia e inspección a los servicios de búsqueda y salvamento para el año 2018 y se envió al señor coordinador del grupo GISNA, con el propósito de planificar y aplicar de manera eficiente y eficaz las inspecciones a las dependencias SAR. Según lo estipulado en el elemento crítico CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

4. Se participó en la planificación de la inspección de seguimiento ANS a la Regional Atlántico, se analizaron y estandarizaron los formatos de discrepancias y plan de acción correctiva, para dar Cumplimiento al elemento crítico CE-5 USOAP/OACI, de forma que el personal técnico desempeñe sus funciones de vigilancia de la seguridad operacional según los requisitos establecidos y de forma normalizada.

5. De acuerdo con la programación de inspecciones a los servicios SAR, aprobada por el Secretario de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, se preparó la documentación aplicable a la inspección SAR a realizarse en el Centro Coordinador de Salvamento de la región de búsqueda y salvamento SKEC ubicado en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

6. Se realizó inspección al proveedor de servicios ANS de Barranquilla, participando en las reuniones de apertura, cierre y efectuando la inspección especial al Centro Coordinador de Salvamento de la región de búsqueda y salvamento SKEC, ubicado en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, dando cumplimiento al elemento Crítico 7 (CE-7 USOAP/OACI) en lo relacionado con el proceso de vigilancia continua.

7. Se realizaron los formatos de acta de inicio, cierre y el informe final de inspección SAR realizada en el RCC del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”. 

8. Se elaboraron las discrepancias encontradas en la inspección especial SAR, realizada al Centro Coordinador de Salvamento de Barranquilla del 09 al 13 de octubre de 2017, así mismo se enviaron al señor coordinador del grupo GISNA para su revisión y posterior trámite al proveedor ANS, junto con los formatos de plan de acción correctiva. Lo anterior en concordancia a lo estipulado en el elemento crítico CE-8 USOAP/OACI “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

9. Se asistió a reunión de presentación sistema TLS (sistema de aterrizaje con transponder), en la dirección de Telecomunicaciones, con el propósito de conocer la viabilidad de instalación de mencionado sistema y los planes de acción propuestos por la dirección. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

10. Se participó en la elaboración del proyecto de los módulos de Servicios de Navegación Aérea (ANS), para ser presentados, legalizados e incorporados al curso básico de inspector ofrecido por el Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas, con el propósito de que el personal de inspectores del GISNA, cuente con la instrucción apropiada para mantener y mejorar su competencia al nivel deseado, así mismo cumpla con los requisitos mínimos de conocimiento y experiencia para desempeñar las funciones de vigilancia de la seguridad operacional. Según lo estipulado en el elemento crítico CE4, cualificación e instrucción del personal técnico.

11. Se participó en la planificación de la inspección de seguimiento de los servicios de Navegación Aérea de la Regional Valle, a realizarse en el mes de diciembre de 2017, se analizaron los formatos de discrepancias y plan de acción correctiva enviados por el proveedor de los Servicios ANS, así mismo se dieron pautas para abordar la vigilancia de cada servicio. Por último, se revisó y aprobó la presentación de la inspección que se expondrá al personal interesado. Lo anterior para dar Cumplimiento al elemento crítico CE-8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

12. Se elaboró y actualizó la documentación requerida para ser aplicada en la próxima inspección, específicamente al Subcentro de búsqueda y salvamento de Cali a realizarse del 04 al 07 de diciembre de 2017, incluyendo el trámite y recibo de correos institucionales, elaboración de la presentación de la inspección SAR, diligenciamiento y envío de formatos establecidos para tal fin. Según lo establecido en el elemento crítico CE-7 USOAP/OACI que obliga a realizar vigilancia continua a los proveedores de servicios.

13. Se estructuró el plan de acción requerido por la auditoria USOAP-CMA, en lo referente a los servicios ANS, específicamente en el área SAR, para dar cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional” y haciendo énfasis en las siguientes prioridades:

a. Asegurarse de que el proveedor elabore: descripción de puestos de trabajo, una política y procedimientos para determinar la capacidad del sistema y cantidad de personal requerido.

b. Asegurarse de que la PBN sea la apropiada para el nivel del servicio de comunicaciones, navegación y tránsito aéreo.

c. Asegurarse que el proveedor haya elaborado procedimientos para auxiliar y proteger a aeronaves extraviadas y no identificadas.

d. Establecer y aplicar un sistema para notificar y hacer seguimiento de incidentes de tránsito aéreo.

e. Asegurarse de que el personal SAR, reciba instrucción periódica y de que realicen ejercicios SAR adecuados.

14. Se encuentran en curso los trabajos de Armonización del RAC 98: revisión de nomenclatura, modificación, derogación e inclusión de contenido acorde a la documentación OACI y a los estándares requeridos por el SVRSOP de la región CARSAM en los reglamentos LAR del área SAR. Lo anterior según lo establecido en el elemento crítico CE-2 USOAP-OACI, Reglamentos específicos.

15. Se envió la propuesta de actualización del RAC 98, vía correo electrónico al proveedor ANS-SAR, para revisión, socialización y aprobación final. Una vez sea evaluada por parte del proveedor del servicio, se continuará con el proceso de legalización ante el Grupo de Nomas Aeronáuticas. Con esto se dio cumplimiento al elemento crítico CE-2 USOAP-OACI, Reglamentos específicos.

16. Se encuentra en curso la revisión y actualización del AIP Colombia, en lo referente al servicio SAR, acorde al avance de la actualización del RAC 98 y a lo establecido en el PNA Colombia. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el elemento crítico CE-2 USOAP-OACI, Reglamentos específicos,

· Inspección a los Servicios PANS OPS - MAP
Actividades desarrolladas por el inspector asignado al área de inspección a los servicios PANS OPS MAP desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 04 de enero de 2018:

1. En cumplimiento de las necesidades del establecimiento de normatividad aeronáutica completa y efectiva definidas en el Elemento Critico No. 1, se desarrollaron las siguientes actividades:

a. Se revisó el suplemento C34/2017, documento donde se publican las diferencias con el anexo 4, se valida la información y se emiten recomendaciones para modificar la información publicada. 

2. Dando alcance a lo establecido en el Elemento Critico No. 2, se estructuraron las modificaciones a la normatividad aeronáutica básica como se detalla a continuación:

a. En desarrollo del proceso de enmienda al MINAV, se proyectó el cambio de la definición de ANI y MINAV incluidas en el RAC 1. Las propuestas de cambios son enviadas por correo electrónico al señor Coordinador Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA).

b. Igualmente, relacionado con el MINAV, se estructuraron las modificaciones a la normatividad aeronáutica básica y se proyectaron las guías para el llenado del formato de discrepancias (GSVC-1.0-12-013) y Plan de Acción Correctiva (GSVC-1.0-12-014) para ser incluidas en el MINAV, de igual forma se propone incluir en el capítulo 6 apartes que permitan orientar al inspector en el desarrollo de tareas de OJT, siguiendo como guía el PIESO. Así mismo se proyecta y se pone a consideración de los demás inspectores el formato de OJT para control de la formación de los inspectores.  

Todas las propuestas de cambios son enviadas por correo electrónico al señor Coordinador Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA) para su concepto y aprobación.

c. Se consolidaron las listas de verificación para el plan de inspección, seguimiento y vigilancia a los servicios MAP Versión 1, como parte de las modificaciones a la normatividad aeronáutica básica contenidas en el MINAV. Mencionadas listas fueron entregadas para su revisión y posterior montaje al sistema de calidad de la entidad.

Lo anterior con el objetivo de que sirvan de referencia a la inspección programada al aeropuerto de Barranquilla en el mes de octubre de 2017.

d. En desarrollo del proceso de enmienda al MINAV, se proyectaron cambios a los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos para complementar la normatividad que regula la operación de aeronaves en condiciones instrumentos ILS CAT III., las propuestas de cambios son enviadas por correo electrónico al señor Coordinador Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA).

e. Se efectúan las modificaciones finales a la normatividad aeronáutica básica contenidos en el MINAV, se proyecta la versión 3 definitiva del manual y se generan los formatos finales del documento. Todas las propuestas de cambios son enviadas por correo electrónico al señor Coordinador Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA) para su concepto y aprobación.

f. En cumplimiento de las necesidades del establecimiento de legislación aeronáutica básica y considerar los procedimientos operacionales, equipo e infraestructura normalizadas, se efectúa la revisión final al RAC 204 (90), ajustando los apéndices correspondientes al documento y remitiendo por correo electrónico al proveedor del servicio el documento final para su socialización correspondiente y aprobación final. Una vez sea evaluada la propuesta por el proveedor del servicio se continuará con el proceso para su legalización correspondiente.

g. Se revisó el Plan de Navegación Aérea Tomos I, II y III, recientemente actualizado, generando las observaciones al respecto y remitiéndolas al señor coordinado GISNA para su conocimiento.

3. Dando alcance a lo establecido en el Elemento Critico No. 4, se participó activamente en las mesas de trabajo tendientes a definir los perfiles del personal técnico de la siguiente manera:

a. De igual forma se revisó el Programa de Instrucción y Entrenamiento de la Seguridad Operacional – PIESO, para determinar las acciones necesarias para dar continuidad a la formación requerida para los inspectores en formación, al respecto se evalúa el programa actualmente vigente y se proyecta uno nuevo para presentarlo al consejo académico del CEA, con el objetivo de implementarlo y dictarlo antes de finalizar el año, contribuyendo de esta manera a complementar las cualificaciones del personal de inspectores del GISNA.

b. En cumplimiento del Programa de Instrucción y Entrenamiento de la Seguridad Operacional – PIESO, se proyectó el programa académico del curso básico de inspector de servicios de navegación aérea, el cual deberá ser revisado y corregido por el Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), para posteriormente ser presentado ante el concejo académico para su aprobación, mencionado curso es necesario para completar la capacitación básica de los inspectores nuevos del GISNA. Con el objetivo de mantener y mejorar la competencia del personal técnico que desempeña las funciones de vigilancia de la seguridad operacional.

c. En complemento a las labores descritas en el literal anterior el día 01 de noviembre se asistió a una reunión en la secretaria académica del CEA, con el objetivo de establecer el plan de acción para el correcto desarrollo de programa académico del curso básico de inspector de servicios de navegación aérea y su aprobación.

d. Se asistió a una capacitación explicativa sobre la aplicación del examen de inglés para determinar la proeficiencia en el idioma mediante el desarrollo del English for Aviation Lenguage Testing System (EALTS), en mencionada reunión se hace una explicación detallada de la forma en que el British Council desarrolla el examen a los candidatos y de cuáles son los objetivos del mismo, de igual forma se establece con los profesores de inglés del CEA la mejor forma para orientar el proceso formativo de los alumnos.

e. Se revisó el PIESO en lo referente al programa de instrucción ANS. La anterior actividad se desarrolla en el marco de las responsabilidades establecidas para mantener y mejorar la competencia del personal técnico que desempeña las funciones de vigilancia de la seguridad operacional con el objetivo de armonizar la documentación de la SSOAC y el programa presentado a consejo académico del CEA.

4. En desarrollo de las directrices contenidas en el Elemento Critico No. 5, en lo concerniente al suministro de orientación técnica e información crítica en materia de seguridad operacional, se llevaron a cabo las siguientes tareas:

a. Se asistió a la reunión efectuada el día 21 de septiembre en la sala de crisis del nuevo ACC-BOG, para acompañar y asistir al proveedor del servicio ATS en la socialización del nuevo CONOPS a funcionarios del C/N/S, al respecto se toman notas sobre las labores que debe desempeñar el CNSP para determinar el nivel de servicio con el que actualmente cuenta la TMA-BOG.

Lo anterior con el objetivo de determinar la capacidad real del sistema en términos de Tránsito Aéreo, teniendo en cuenta la disponibilidad de Comunicaciones, Vigilancia y Navegación conceptuando desde el punto de vista técnico de seguridad operacional. De las conclusiones de la reunión se informa al señor coordinador GISNA.

b. Se asistió a la reunión de equipo de gerencia citada por el señor secretario SSOAC, en representación del señor Coordinador GISNA quien se encontraba en desarrollo de una comisión del servicio en la ciudad de Cali (valle del cauca).

Durante el desarrollo de la reunión se informó al señor secretario de los avances que el GISNA ha efectuado en temas relacionados a la seguridad operacional, específicamente con la implementación del ILS CAT III y de los avances del incidente ATS en el aeropuerto de CLO.

Los temas más importantes tratados en el desarrollo de la citada reunión fueron informados al señor coordinador GISNA.

c. Se asistió en acompañamiento al señor coordinador Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA), a una reunión en la Secretaria de Seguridad Operacional y de Aviación Civil para socializar el plan de acción que permita la entrada en operación del sistema ILS CAT III del aeropuerto internacional El Dorado.

d. Se asistió a una reunión en la Dirección de Telecomunicaciones y Radioayudas en la cual se expone la funcionabilidad del sistema TLS, en mencionada reunión se asiste como acompañamiento al señor coordinador Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA), se exponen las necesidades desde el punto de vista de seguridad operacional que el proveedor del servicio debe considerar si piensa comprar y poner en funcionamiento un sistema que no está reglamentado por OACI.

e. Se asistió a reunión de equipo de gerencia del Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA) donde se abordan diferentes temas relacionados a la misión y función del grupo, de igual forma se evalúan las tareas relacionadas con la inspección de seguimiento programada al aeropuerto internacional de Barranquilla, determinando por parte del señor coordinador de grupo las funciones y objetivos de cada uno de los inspectores.

f. Se consolidó el borrador de Circular de Información Aeronáutica (AIC) para reglamentar y orientar a pilotos y controladores sobre el concepto de mínimos de utilización de aeródromo, aplicación de conceptos de visibilidad y techo, de igual forma se incorporan parámetros de operación de aeronaves tipo helicópteros, se hace claridad sobre conceptos de VMC e IMC.

Citado borrador se envía por correo electrónico para su revisión y aprobación a los inspectores ATS y coordinador del GISNA.

g. Se conceptuó acerca de un obstáculo en inmediaciones del aeropuerto de Cartagena y se evalúa la afectación a las superficies limitadoras de obstáculos, se emiten las recomendaciones del caso, citado concepto fue enviado al señor coordinador GISNA por correo electrónico.

h. Se asistió a reunión de comité IPI en el aeropuerto de Guaymaral, en la cual se expone a los explotadores y usuarios del mismo las modificaciones a los procedimientos visuales de ingreso y salida por los corredores y la nueva forma de encaminar el transito visual, de igual forma se exponen las nuevas configuraciones de área de entrenamiento y la forma en que el transito visual debe ser encaminado. Durante el desarrollo de la reunión se asistió como acompañamiento a la DSNA y apoyo de la reunión, suministrando orientación técnica e información crítica en materia de seguridad operacional.

5. En el marco de las obligaciones de vigilancia del personal designado que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la UAEAC, establecidas en el Elemento Critico No. 7. Se desarrollan las siguientes actividades:

a. Se asistió como inspector en OJT a la inspección de seguimiento a las dependencias ATS del aeropuerto de Rionegro (Antioquia), con el objetivo de efectuar el seguimiento al plan de acción correspondiente a las discrepancias encontradas en el año 2016, de igual forma se recopilan las evidencias de los avances efectuados por el proveedor, todo enmarcado en las obligaciones de vigilancia del personal designado que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la UAEAC. Los temas más relevantes se detallan en el acta No. 13 del 12 de septiembre

b. Se asistió como inspector en OJT a la inspección de seguimiento a las dependencias ATS del aeropuerto de Barranquilla (Atlántico), con el objetivo de efectuar el seguimiento al plan de acción correspondiente a las discrepancias encontradas en el año 2016, de igual forma se recopilan las evidencias de los avances efectuados por el proveedor, todo enmarcado en las obligaciones de vigilancia del personal designado que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la UAEAC.
Durante la planificación de la citada inspección se efectuó revisión de las discrepancias encontradas relacionadas a cartografía y diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos, consideran la de mayor importancia la discrepancia ATS-16-BAQ-N-047 levantada en la inspección desarrollada del 11 al 15 de julio de 2016, mencionada discrepancia esta referenciada a la posible información errónea incorporada a la carta de altitudes mínima de área AMA´s publicada en el AIP, al respecto el proveedor del servicio emitió un NOTAM efectuando un incremento de altitud de acuerdo con una evaluación preliminar hecha por el diseñador de procedimientos de la regional atlántico. 

La modificación definitiva está pendiente una vez el nivel central revise y apruebe el proyecto. Así mismo se efectuó seguimiento a las discrepancias ATS-16-BAQ-N-035, 036, 037 y 038. Las cuales, por tratarse de temas relacionado directamente al plano de aeródromo, se trataron en una reunión con el concesionario del aeropuerto.

Al respecto el representante del concesionario nos presentó el plan general de obras el cual es aprobado y desarrollado bajo la supervisora de la ANI, el concesionario tiene como obligación coordinar con la dependencia de desarrollo aeroportuario de la UAEAC la proyección de las obras, esto para que una vez se finalicen sean publicadas las modificaciones correspondientes en el plano de aeródromo.

c. Se asistió como inspector en OJT a la inspección de seguimiento a las dependencias ATS del aeropuerto de Bucaramanga (Santander), con el objetivo de efectuar el seguimiento al plan de acción correspondiente a las discrepancias encontradas en el año 2016, de igual forma se recopilan las evidencias de los avances efectuados por el proveedor, todo enmarcado en las obligaciones de vigilancia del personal designado que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la UAEAC.
Durante la planificación de la citada inspección se efectuó revisión de las discrepancias encontradas relacionadas a cartografía y diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos, consideran la de mayor importancia la discrepancia ATS-16-BGA-N-096, ATS-16-BGA-N-098, ATS-16-BGA-N-099, ATS-16-BGA-N-102 y ATS-16-BGA-N-105 levantadas en la inspección desarrollada del 22 al 25 de agosto de 2016. La única que se encuentra solucionada es la 105 ya que el proveedor del servicio público los procedimientos PBN para el aeropuerto de Bucaramanga RWY 35, así:

7 procedimientos STAR RWY 35

7 procedimientos SID RWY 35

2 aproximaciones RWY 35 (ILS X, LNAV / VNAV)

Las otras discrepancias se encuentran pendientes de solución definitiva una vez terminen las obras de adecuación de las plataformas y calles de rodaje. Este tema fue tratado directamente con la administradora del aeropuerto.

6. En el marco de las directrices de Resolución de Problemas establecidas en el Elemento Critico No. 8 del sistema de Vigilancia de la Seguridad Operacional. Se efectúan las siguientes tareas:

a. Se asistió a la reunión en el Centro de Gestión para abordar el tema de implementación del nuevo concepto operacional (CONOPS), en acompañamiento al señor Coordinador GISNA y de los reportes MOR efectuados por el ATC y compañías.

Durante el desarrollo de la reunión el proveedor del servicio informo de 354 anotaciones efectuadas por el ATC en 5 días de implementación del CONOPS, al respecto se efectúan sugerencias sobre la manera que el proveedor debería conservar la información recopilada hasta el momento y efectuar gestión sobre las discrepancias encontradas a fin de que la autoridad (SSOAC) efectué un seguimiento de resolución de problemas, garantizando así una supervisión de la seguridad operacional. Un resumen ejecutivo de los temas más importantes tratados en el desarrollo de la citada reunión fueron informados al señor coordinador GISNA mediante correo electrónico.

b. Se asistió a reunión en la SSOAC para definir la metodología a seguir por todos los grupos para dar trámite a los CAP´s requeridos por la USOAP. En la citada reunión se establece como plazo máximo de entrega el día 1ro de diciembre de 2017.

c. Se asistió a reunión de equipo de gerencia del Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA) donde se abordan temas relacionados con los Planes de Acción (CAP) de USOAP, los cuales deben ser tramitados antes del 1ro de diciembre.

d. Se asistió a reunión de equipo de gerencia del Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA), para recibir las directrices aplicables a los CAP´S de USOAP en referencia a las preguntas de los EC 2, 3 y 4, en mencionada reunión se cuenta con la participación del Director de Talento Humano, el encargado de la parte de instrucción de la SSOAC y de la Ingeniera Olga Beatriz, quienes imparten instrucciones sobre el llenado de los CAP´s.

e. Se están consolidando los Planes de Acción Correctiva (CAP´s) relacionados con las áreas de Diseño de Procedimientos de Vuelo por Instrumentos y Cartografía, de igual forma se asiste a los demás inspectores del GISNA sobre el correcto diligenciamiento y planificación de las actividades.

· Inspección a los Servicios CNS
Actividades desarrolladas por los inspectores asignados al área de inspección a los servicios CNS desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 04 de enero de 2018:

1. Se lleva a cabo la revisión, armonización y organización de las listas de chequeo V2 para inspeccionar al proveedor de los servicios CNS por áreas o servicio (Comunicaciones, Navegación, Vigilancia, Energía, Meteorología) y con la inclusión de normas o reglamentación. esto abordando el elemento crítico CE-5 ORIENTACION TECNICA, HERRAMIENTAS Y PROVISION DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL CRÍTICA.

2. Se realizó seguimiento al reporte de Avianca únicamente de sus Aeronaves Boeing 787, relacionado con falsas capturas del Localizador y Glide Slope durante la fase de aproximación final de Bogotá y Medellín, en donde la aeronave envía mensaje de alerta al personal de Mantenimiento que indica: “Localizer or Glideslope signals from multiple INR Receivers have beam error”; y en la cual Avianca solicita al coordinador Nacional de Radioayudas (Ing. Fernando Cuellar) el estado de los ILS de los aeropuertos de BOG y RNG para ser enviada a la Boeing. En lo transcurrido de este mes, realizaron los vuelos de prueba tanto de BOG como de RNG, y luego de obtener las certificaciones de estos vuelos y observar que todos los equipos operan dentro de parámetros sin novedad alguna.

3. Se realizaron las revisiones y modificaciones del “Manual del Inspector de Navegación Aérea MINAV”; realizando las reuniones que han sido necesarias para socializar varios de los temas que trata este manual y llegar a la versión más completa y correcta correspondiente; así mismo se elaboró por parte del equipo de trabajo CNS, las correcciones a los formatos de discrepancias y formato del plan de acción, con el instructivo de diligenciamiento correspondiente; enviándose por correo institucional a los inspectores de ANS del grupo GISNA. 

4. Se consolidó a través del proveedor de servicios CNS el listado de equipos de telecomunicaciones y ayudas a la navegación aérea a nivel nacional, con el fin de facilitar la labor de inspección y vigilancia.

5. Del 11 al 14 de septiembre, en conjunto con cuatro inspectores del grupo GISNA, de ATS, PANS-OPS y AIS, se realizó una inspección de seguimiento a los ANSP del Aeropuerto de RIONEGRO. Se coordinó con el Jefe de Soporte Técnico Regional Antioquia Ing, Juan Alberto Cossio y con el grupo de técnicos de dicha Regional; sobre diferentes temas de CNS que afectan los servicios ATS y AIS.

6. Se consolidó el programa de inspección y vigilancia CNS para el año 2018, de igual forma se estandarizaron las listas de chequeo para los tipos de inspecciones; inspecciones de los sitios donde sólo hay personal auxiliar, y la inspección al proveedor de los servicios CNS a realizarse del 09 al 13 de octubre de 2017 en Barranquilla.

7. Sobre la falla reportada en el canal oral de coordinación entre el ACC Barranquilla y el ACC Kingston, se efectuó la trazabilidad correspondiente, encontrando que quedó fuera de servicio el 24 de Dic de 2016 y se normalizó el 16 de junio 2017. En cuanto al medio alterno que es una línea telefónica de DDI se supo que el inconveniente es en Kingston, por lo cual se deja este tema en observación.

8. Se orientó al proveedor de servicios CNS en cuanto a su consulta referente a la existencia de información (normatividad o documentos OACI) que recomiende buenas prácticas y procedimientos para el comisionamiento de frecuencia de VHF, se le indicó al proveedor de servicios que puede encontrar datos importantes en  el Doc 9718 Handbook on Radio Frequency Spectrum Requirements for Civil Aviation (Volume I - ICAO spectrum strategy, policy statements and related information (Disclaimer, Volume II - Frequency assignment planning criteria for aeronautical radio communication and navigation systems), Anexo10 Telecommunications aeronautics (Volume II-Communication Procedures including those with PANS Status 

 HYPERLINK "https://portal.icao.int/icao-net/Annexes/AN10_V5_cons.pdf" Volume V — Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization, así mismo se reiteró, el uso del portal ICAO de la OACI, para efectuar consulta en línea de los documentos de la OACI, y en la cual se debe seguir la CIRCULAR 2003.106 -2015013883 Bogotá, 29 de mayo de 2015, la cual fue enviada a su correo.

9. Se asiste a reunión convocada en el CGAC, dirigida por el señor HARLEN MEJIA OLIVEROS, donde se trató el tema relacionado con CONOPS (CONCEPTOS OPERACIONALES), en la cual se trataron temas relacionados al cambio operacional en el TMA de Bogotá y en donde a partir del 12 de octubre 2017 entra a operar el nuevo concepto del ATM de Bogotá, hicieron énfasis en la disponibilidad de los servicios de CNS y en que todos los entes involucrados estén sincronizados para que esto se lleve a buen término, siempre pensando en la seguridad operacional.

10. Se asistió a la reunión de DIRTEL en al cual el Director de Telecomunicaciones y el ING. Fernando Cuellar hacen una presentación para socializar todo lo referente al TLS (Sistema de Aterrizaje por Transponder), en donde asistimos la mayoría de los inspectores del grupo GISNA, varios funcionarios de la UAEAC, un ing. De la SSOAC y dos personas de Avianca. Luego de la presentación, hubo una sesión de preguntas para aclarar dudas sobre varios temas técnicos referentes tanto al CNS como a sus implicaciones y temas a tener en cuenta para el ATS; y sobre los estudios hasta ahora realizados y los que aún hacen falta; así como sobre aspectos a tener en cuenta en el proceso de adquisición de un TLS. Para terminar la DIRTEL indica que continuará el análisis del tema para determinar si se adquieren sistemas TLS para Aeropuertos donde no sea posible la instalación de un sistema ILS. 

11. En reunión con todo el personal del GISNA el Ing. Ricardo Cardenas presenta a todo el grupo de Inspectores ANS ante la Directora de DESNASA y se termina de analizar y socializar todas las revisiones y modificaciones al “Manual del Inspector de Navegación Aérea MINAV”; y se llega a la versión más completa y correcta correspondiente; así esta nueva versión de dicho manual será publicada, con las correcciones, actualizaciones y modificaciones a las que se llegó con el aporte de cada una de las especialidades de los ANS. 

12. Del 09 al 13 de octubre en conjunto con inspectores de todas las demás áreas ANS se realizó una inspección de seguimiento a la Ciudad de Barranquilla aeropuerto Ernesto Cortissoz, en donde se efectuó seguimiento a 19 discrepancias correspondientes a CNS originadas por el grupo de inspectores de ATS, en la comisión de inspección del 11 al 15 de julio de 2016. Todos los aspectos pendientes para la resolución de las discrepancias ya documentadas y que se verificaron en esta inspección de seguimiento, fueron socializadas con el responsable de la provisión del servicio CNS, en la reunión de cierre de inspección y hubo conformidad tanto del grupo de inspección como del proveedor del servicio. Así mismo se le comunicó al proveedor del servicio CNS que de las discrepancias de la inspección ATS del año pasado, que corresponden a CNS y que aún no han sido resueltas, se espera que envíen el respectivo Plan de Acción Correctivo. Y aquellos nuevos hallazgos generados en esta inspección, se documentarán en los respectivos formatos de discrepancia y se les adjuntará el formato del plan de acción correctivo correspondiente, luego de lo cual se les hará llegar mediante oficio al responsable del CNS para su diligenciamiento.

13. Se elaboraron las discrepancias nuevas encontradas en la inspección de seguimiento realizada en la ciudad de Barranquilla aeropuerto Ernesto Cortissoz, en los formatos correspondientes así mismo se hace socialización de algunas discrepancias con el equipo de trabajo de inspectores de CNS con el fin de ser valoradas de acuerdo al índice de seguridad operacional (ISOP). 

14. Se hace seguimiento a la novedad de las luces PAPI RWY01 del aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena en donde se establece comunicación con soporte técnico de CTG con el fin de obtener alguna respuesta del correo enviado al jefe regional de soporte Atlántico sobre las luces PAPI de la RWY01, y una vez se establece comunicación con el señor Carmelo de soporte técnico me informa que ese caso es de competencia de la concesión SACSA, brindándome el número del Ing. Antoni, 3174230866 quien es el encargado de dar solución, se estableció comunicación con el Ing. Antoni donde me informa en su correo los trabajos realizados y la certificación y aprobación de las luces PAPI el día 20 de octubre “En la RWY01 de CTG, desde entonces no ha existido inconvenientes relacionados con el sistema de luces PAPI; Remitiendo el correo recibido al coordinador GISNA.

15. Del 07 al 10 de noviembre, se realizó comisión a San Andres Islas, aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, en conjunto con 2 inspectores ATS. Se inspeccionó el proveedor de los servicios CNS y se  evidenciaron aspectos a solucionar, de las diferentes áreas de: Comunicaciones, Navegación, Vigilancia, Meteorología Aeronautica, Energía y Ayudas Visuales.Las discrepancias encontradas en las dependencias de los servicios CNS/MET/ENERGIA Y AYUDAS VISUALES, fueron socializadas con Charles Albert Howard Gallardo (Coordinador área CNS/MET) y Etienne Hernando Rodriguez Velez (Coordinador área ENERGIA Y AYUDAS VISUALES), y se documentarán en los formatos de discrepancia, adjuntándoles su respectivo formato del Plan de Acción Correctiva y se harán llegar mediante oficio a los responsables directos.

16. Se asiste el 10 de noviembre a reunión en la sala de junta SSO con el fin de tratar tema del TMA-BOG referente a las restricciones y operatividad de las radioayudas de Soacha y Zipaquira, donde asistió personal de las áreas de la SSOAC, DIRTEL, DSNA, CNS, FCMU, e Ing. Edgar López, en donde se solicitó la cancelación del NOTAM C3249 y QUITAR RESTRICCION ENTRE LOS RADIALES 090-180 FACILIDAD CENTROCOM VOR SOA, pero a la vez se solicita se realice el vuelo de procedimiento VOR D, el Director de Telecomunicaciones resaltó que ya se había efectuado un vuelo de prueba a FL150 y los resultados eran satisfactorios, pero se debe realizar el vuelo de acuerdo al procedimiento indicado, quedando este pendiente por programarse al día siguiente y en el cual sigue pendiente por falta de avión.

17. Se efectuó alistamiento y comunicación con el proveedor del servicio CNS en Bucaramanga y la Regional Cúcuta (coordinador en Bucaramanga Ing. Javier Vargas Prada, Cúcuta Ing. Daniel Aponte Becerra) y se efectuó  cumplimiento a la comisión programada de seguimiento al aeropuerto Palonegro de Bucaramanga del 14 al 17 de noviembre 2017 como OJT- CNS en acompañamiento con el inspector Lider Hernando Gil Toledo, en donde se le realizó seguimiento a las discrepancias del CNS que fueron levantadas por la inspección realizada del 22 al 25 de agosto de 2016 por el grupo de inspectores de ATS-AIS-MET de GISNA; se encontró que estas aún no han sido solucionadas en su totalidad por parte del ANSP la cuales continúan abiertas y se debe hacer un plan de acción correctivo para dar cierre definitivo a las discrepancias, de igual forma se socializa esto con el inspector de ATS.
18. Se participó en la reunión efectuada en la oficina de GISNA sede principal con el fin de planificar la inspección de seguimiento de los servicios de Navegación Aérea de Cali, la cual se efectuará en el mes de diciembre ya que fue postergada por motivos de fuerza mayor. En la reunión se analizaron los formatos de discrepancias y plan de acción correctiva enviados por el proveedor. Se verifico la presentación de la inspección, la cual se brindará al personal de Cali.

19. Se realiza y se continúa haciendo seguimiento a algunas fallas de equipos de Radio Ayudas como son el DVOR de Ambalema y DVOR de Soacha. En cuanto al DVOR de Ambalema, la ruta no es utilizable a ningún nivel ya que los equipos están apagados, por falta de mantenimiento y no se ha hecho mantenimiento por falta de viáticos los cuales   se están gestionando.

Se pudo establecer con el personal técnico del área de radio ayudas (Coordinador Manuel Aguilera ) la realización de trabajos  en el equipo DVOR tx #2 de Soacha, y los cuales mejoraron la cobertura del equipo  además que han estado pendientes de los reportes de las aeronaves y que hasta el momento no hay reportes negativos, está pendiente para el año 2018 un vuelo de comprobación sobre los radiales más usados por las aeronaves en los procedimientos publicados. En las facilidades ya no está reportada la restricción y se mantendrá en monitoreo permanente. 

20. Se asiste a la reunión de gerencia convocada por GISNA con el fin de estructurar el plan de acción requerido por la auditoria USOAP-CMA realizada del 05 al 16 de junio 2017, donde se dieron algunas pautas para su elaboración, e indicando el formato y la forma en la cual debe ser diligenciado el CAP por cada una de las áreas correspondientes (ATS-SAR-CNS-MET-AIS-PANS OPS-MAP).
21. El 29 de noviembre de realiza del Grupo GISNA con: Ing. Carlos Valencia, Dra. Olga Beatriz Martinez, Dra. Claudia Liliana Olarte y el Dr. Jose Tonny Bermeo. En esta se continúan consolidando las actividades que se relacionarán en las PQs pendientes de la Auditoría USOAP, y se acordaron las fechas que se relacionarán para cada actividad. Con lo cual quedan las bases establecidas para continuar diligenciando los planes de acción correspondientes a cada grupo.

· Inspección a los Servicios AIS/COM

Actividades desarrolladas por los inspectores asignados al área de inspección a los servicios AIS/COM/MET desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 04 de enero de 2018:

1. En cumplimiento de las necesidades del establecimiento de normatividad aeronáutica completa y efectiva definidas en el Elemento Critico No. 1, se desarrollaron las siguientes actividades.

a) Se emitió concepto de acuerdo a solicitud del Coordinador TWR de Guaymaral con referencia al RAC 15 AIS ítem 15.11.2.16. Cancelación del plan de vuelo, debido a que la información del AIP Colombia, ENR 1.10 Planificación de los vuelos y la del RAC 15 Servicios de Información Aeronáutica, Capitulo XI Planes de Vuelo, difieren esta información quedara resuelta en el proceso de armonización que esta realizando el Grupo GISNA en el proceso de armonización del RAC15. 

2. Dando alcance a lo establecido en el Elemento Critico No. 2, se estructuran las modificaciones a la normatividad aeronáutica básica como se detalla a continuación:

a. Se inició el proceso de armonización y estandarización del Reglamento Aéreo Colombiano  RAC 15 “Servicios de Información Aeronáutica” de acuerdo a las Normas y Recomendaciones del Anexo 15, y de los Reglamentos Aéreos Latinoamericanos LAR 215, a fin de ser socializado con los proveedores del servicio  y así mismo de que sean aprobados por el grupo de normas de la Oficina de Transporte Aéreo.

b. Se efectuó la última actualización del Manual del Inspector de Navegación Aérea MINAV Versión 3, en lo relacionado con el proceso de gestión de inspección vigilancia y control del Servicio de Información Aeronáutica.

c. Se revisó el Plan de Navegación Aérea para Colombia Volumen II Instalaciones y Servicios y se tienen las observaciones correspondientes para socializar en equipo de gerencia GISNA.

d. Se envió oficio de solicitud a la Jefatura del Servicio AIS/COM Señora Gladys Mercedes Roa de la Cruz con respecto a la publicación en el AIP/COLOMBIA parte ENR 1.10 “Planificación de los vuelos” publicada en la enmienda 50/17, en referencia a la vigencia del FPL de acuerdo a los ítem 7.4 y 7.5, así mismo con la publicación del NOTAM C2262/17, la cual está violando la norma RAC 15 AIS.
3. Dando alcance a lo establecido en el Elemento Critico No. 4, en cuanto al establecimiento de requisitos mínimos de conocimiento y experiencia del personal técnico que desempeña las funciones de vigilancia de la seguridad operacional y el suministro de la instrucción apropiada para mantener y mejorar su competencia en el nivel deseado, se asistió a reunión de gerencia programada para determinar los planes de acción de las PQ no satisfactorias de la auditoria de la USOAP-CMA referente a los elementos críticos referente a los elementos críticos 3 y 4

4. Dando alcance a lo establecido en el Elemento Critico No. 5, Orientación técnica de forma que el personal técnico desempeñe sus funciones de vigilancia de la seguridad operacional según los requisitos establecidos y de forma normalizada, se desarrollaron las siguientes actividades:

a) Se llevó a cabo la actualización y revisión del Manual MINAV- Segunda versión para la publicación de la Tercera versión, se proyectaron los cambios correspondientes a la parte de las discrepancias y posterior a los CAP’s con referencia al área del proveedor ANSP.

b) Se coordina y envía informe final de la décima reunión multilateral AIM de la región SAM para la transición del AIS al AIM (SAM/AIM/10), a los respectivos ANSP, a fin de unificar criterios y armonizar los procedimientos que hacen referencia a la publicación de los NOTAM referente al control de afluencia en lugar de aplicar las medidas ATFM de acuerdo con el plan de contingencia publicado en el AIP

c) De acuerdo a la comunicación vía correo de la Coordinadora de los servicios AIS referente a las inconsistencias presentadas por el aplicativo ALDIA con referencia a la validación de los chequeos arrojando alertas, cuando en realidad si existe el chequeo, en lo que tiene que ver con el tipo de aeronave C206, la validación es incorrecta por parte del aplicativo ya que éste figura como T206, en espera de una pronta respuesta a esta solicitud por parte del grupo de Aeronavegabilidad.

5. En el marco de las obligaciones de vigilancia del personal designado que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la UAEAC, establecidas en el Elemento Critico No. 7. se desarrollaron las siguientes actividades:

a) Se realizó inspección al proveedor del servicio de Información Aeronáutica AIS del aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva.

b) Se realizó inspección de seguimiento al proveedor del servicio de Información Aeronáutica AIS de la regional Atlántico

c) Se realizó inspección de seguimiento al proveedor del servicio de Información Aeronáutica AIS de la Regional Meta.

d) Se elaboraron las listas de chequeo para Inspección y Vigilancia a los Servicios de Información Aeronáutica AIS, correspondiente a las dependencias AIS/AD,

e) Se documentaron las discrepancias encontradas en la inspección de seguimiento al servicio AIS/FDP del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio con referencia a los FPL AFIL presentados por el AD de la Macarena por  la FAC

f) Se elaboraron los formatos de las discrepancias levantadas en las inspecciones locales realizadas a los aeropuertos de Montería, El Yopal, Leticia, Neiva, y Cartagena, a los Servicios de Información Aeronáutica AIS  para ser firmados por del Coordinador del grupo GISNA
g) Se elaboraron los formatos de los planes de acción CAP, de acuerdo a las discrepancias levantadas en las inspecciones locales realizadas a los aeropuertos de Montería, El Yopal, Leticia, Neiva, y Cartagena, a los servicios de información aeronáutica AIS, para ser firmados y enviados a los respectivos proveedores del servicio por el Coordinador del grupo GISNA.
6. En el marco de las directrices de Resolución de Problemas establecidas en el sistema de Vigilancia de la Seguridad Operacional. Elemento Critico No. 8, se efectuaron las siguientes tareas:

a) Se participó en equipo de gerencia del grupo GISNA el 02 de Octubre, a fin de socializar las tablas de retención documental, revisión del plan de inspecciones para el año 2018, revisión final de la versión 3 del MINAV.

b) Se participó en equipo de gerencia GISNA el 06 de octubre para la revisión de la presentación, documentación de la inspección de seguimiento al proveedor ANSP del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla  a las dependencias AIS/AD y MET  

c) Se realizó visita al proveedor de los servicios AIS/PUB  el 24 de octubre a fin de que se dé cumplimiento al envió de los planes de acción correspondientes a la inspección realizada el año anterior, de las discrepancia levantadas, debido al cambio de coordinador del servicio

d) Se asistió a la reunión en la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil SSOAC, con el fin de ser informados sobre los nuevos cambios en los formatos de los CAP, y la fecha límite de entrega de los mismos por parte del Grupo GISNA, y los que se deben enviar con fecha límite el 1 de diciembre de 2017, respecto a las PQ no satisfactorias respecto a la auditoria de la USOAP-CMA realizada entre 05 al 16 de Junio de 2017

e) Se asistió a la reunión de gerencia convocada por GISNA con el fin de estructurar el plan de acción CAP requerido por la auditoria USOAP-CMA realizada del 05 al 16 de junio 2017, donde se dieron algunas pautas para la elaboración de lo CAP de acuerdo al nuevo formato y la forma en la cual deben ser diligenciados los planes de acción CAP por cada una de las áreas correspondientes de acuerdo a las PQ no satisfactorias a los ANS (ATS-SAR-CNS-MET-AIS-PANS OPS-MAP).

f) Se estructuraron los planes de acción para la resolución de las PQ USOAP CMA no satisfactorias, del servicio AIS de acuerdo con el informe final de la auditoria USOAP realizada por la OACI en el mes de Junio de 2017.

· Inspección a los Servicios MET

Actividades desarrolladas por el inspector asignado al área de inspección al servicio  MET desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 04 de enero de 2018:

1. Dando alcance a lo establecido en el Elemento Critico No. 2, se estructuran las modificaciones a la normatividad aeronáutica básica como se detalla a continuación:

a) Se participó de las reuniones del grupo GISNA para la revisión y aprobación de la versión 3 del Manual del Inspector de Navegación aérea MINAV.

b) Se efectuó la actualización del Manual del Inspector de Navegación Aérea MINAV en lo relacionado con el proceso de gestión de inspección vigilancia y control del servicio de Meteorologia aeronáutica.

2. Dando alcance a lo establecido en el Elemento Critico No. 4, en cuanto al establecimiento de requisitos mínimos de conocimiento y experiencia del personal técnico que desempeña las funciones de vigilancia de la seguridad operacional y el suministro de la instrucción apropiada para mantener y mejorar su competencia en el nivel deseado, se desarrolló la siguiente tarea:

a) Se asistió a reunión de gerencia programada para determinar los planes de acción de las PQ no satisfactorias de la auditoria de la USOAP-CMA referente a los elementos críticos referente a los elementos críticos 3 y 4.

3. En el marco de las obligaciones de vigilancia del personal designado que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la UAEAC, establecidas en el Elemento Critico No. 7. se desarrollan las siguientes actividades:

a) Se realizó inspección al proveedor del servicio de Meteorología Aeronáutica MET del aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva.

b) Se realizó inspección de seguimiento al proveedor del servicio de Meteorología Aeronáutica MET del aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.  

c) Se realizó inspección de seguimiento al proveedor del servicio de Meteorología Aeronáutica MET del aeropuerto Vanguardia de la Ciudad de Villavicencio. 

d) Se documentaron un total de diez y seis (16) discrepancias, resultantes de la inspección local realizada al servicio de Meteorología aeronáutica (MET) del aeropuerto Internacional Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Medellín Antioquia y del aeropuerto Internacional Matecaña de la ciudad de Pereira Risaralda.

e) Se realizó inspección al proveedor del servicio de Meteorología Aeronáutica MET del aeropuerto Internacional Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena Bolívar.

f) Se realizó inspección de seguimiento al proveedor del servicio de Meteorología Aeronáutica MET del aeropuerto Internacional Palonegro de la ciudad de Bucaramanga Santander.

g) Se realizó inspección de seguimiento al proveedor del servicio de Meteorología Aeronáutica MET del aeropuerto Internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander.

4. En el marco de las directrices de Resolución de Problemas establecidas en el sistema de Vigilancia de la Seguridad Operacional. Elemento Critico No. 8, se efectuó la siguiente actividad:

a) Se dio inicio a la estructuración del plan de acción para la resolución de las PQ USOAP no satisfactorias, de acuerdo con el informe final de la auditoria USOAP realizada por la OACI en el mes de Junio de 2017.

EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS ANS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 FUE DEL 96%

ASUNTOS PENDIENTES GISNA 2017:

1. Consolidación contratos año 2018 para los inspectores contratistas de GISNA.

2. Trámite de discrepancias de las inspecciones ANS que faltan por documentar al proveedor de servicio.

3. Entrega de los planes de acción ANS correspondientes a las constataciones de la auditoría USOAP.

4. Aprobación y publicación Versión 3 Manual del inspector de Navegación Aérea.

Proyectos GISNA 2018:

1. Armonización normas LAR ANS.

2. Apoyo al CEA en la estructuración del curso de investigación de incidentes ATS.

3. Culminación del curso básico de inspector ANS.

4. Desarrollo del OJT Inspectores ANS.

5. Cumplimiento del programa de inspección y vigilancia ANS 2018.

6. Desarrollo de los planes de acción derivados de la auditoría USOAP.

F. Gestión de Seguridad Operacional:  

	Compromiso 
	Evidencias 

	Alcanzar el 80% de la implementación Fase 1 del SSP (Programa de Seguridad Operacional)
	La Fase 1 consta de 06 actividades así:

1. Identificar la organización apoderada y al ejecutivo responsable del SSP

2. Establecer el equipo de implementación SSP

3. Realizar un análisis de brechas

4. Establecer un mecanismo de coordinación del SSP

5. Desarrollar plan de implementación SSP

6. Desarrollar documentación SSP, marco de trabajo, componentes y elementos

Se cumplieron con las actividades No. 1, 2, 3 y 4 a través de:

· Documento formal donde se designa al equipo de implantación y a sus miembros, así como el mecanismo de coordinación del SSP.

· Análisis de brechas realizado a las organizaciones reglamentarias y administrativas del Estado que forman parte del SSP.

· Respecto a la actividad No. 4 el mecanismo de coordinación SSP se ve reflejada y legalizada mediante el Consejo de Seguridad Aeronáutico establecido mediante el Decreto 840 de 2004 modificado con el Decreto 823 de 2017, Consejo que cuenta con su propio reglamento.

· Se firmó y emitió la Resolución 03736 de fecha 1 de diciembre 2017 sobre la actualización total al RAC 219 – Gestión de Seguridad Operacional como parte del avance de la actividad No. 6.

Se alcanzó un avance del 80% para el 4° trimestre quedando pendiente la actualización del Programa Estatal de Gestión de autoridad de Seguridad Operacional (PEGASO) y el plan de implementación el cual deberá ser retroalimentado y aprobado por el nuevo Director General. 


Actividades desarrolladas:

1. Acompañamiento a los proveedores de servicio.

2. Participación de la planificación y ejecución Foro SMS (Cr. Sergio Velásquez).

3. Realización de OJT para 8 Inspectores 

4. Realización de 29 auditorías de aprobación y validación de SMS a proveedores de servicio.

5. Realización 18 concertaciones de indicadores SPI con los proveedores de servicio.

6.Se llevó a cabo el apoyo en la organización del Foro de Seguridad Operacional.

7. Preparación para la reunión del cuarto trimestre del Plan Estratégico Institucional 

8. Planeación cuarto consejo aeronáutico de seguridad.

9. Actualización estadística de los sucesos aéreos.

Actividades en desarrollo:

1. Realización de 8 auditorías de (2) acompañamiento a inspectores durante el entrenamiento en el puesto de trabajo y (6) Aprobación Validación.

2. Foro de Seguridad Operacional.

Proyectos en desarrollo:

1. Diseño del Plan Estratégico de Seguridad Operacional.

2. Implementación del Programa de Seguridad Operacional del Estado. 

3. Actividades 5 y 6 de la fase 1 pendientes para el 20 de enero (en acuerdo con la OACI Lima) 

	Actividades de Aprobación y Validación 


	Fecha

	    CAAISA
         Aprobación SMS
                Apartadó
	08-sep-17

	    EASYFLY           Validación SMS                             Bogotá
	09 -sep-17

	    LATAM               Validación SMS                             Bogotá
	20-sep-17

	    ASERPA
        Aprobación SMS
              Guaymaral
	22-sep-17

	    LASA                  Aprobación SMS                          Medellín
	22-sep-17

	   AERUPIA            Aprobación SMS
                          Villavicencio
	27-sep-17

	   CIAC                     Validación SMS                             Bogotá
	29-sep-17

	   SADI                     Validación SMS                          Guaymaral
	09-oct-|17

	  SACSA
        Validación SMS 
                           Cartagena
	04-nov-17

	  AEROBENSO      Aprobación SMS
                            Bogotá
	10-oct-17

	  Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón                                Cali

 Aprobación SMS
	11-oct-17

	  ASERPA
        Aprobación SMS
                Guaymaral
	12-oct-17

	  SARPA
        Validación SMS    
                 Bogotá
	13-oct-17

	  FCV
                   Aprobación SMS
                            Bucaramanga
	17-oct-17

	  Ambulancias Aéreas de Colombia 
                            Bogotá

                                                                      Aprobación SMS
	19-oct-17

	  LASA TAR                                                                  San Andrés
	20 -oct-17

	  TAMPA TAR        Aprobación SMS                             Bogotá
	25-oct-17

	  LATAM                Validación SMS                               Bogotá
	26-oct-17

	  ASA
                   Aprobación SMS                             Ciénaga
	01-nov-17

	  HELICENTRO     Aprobación SMS                              Bogotá
	03-nov-17

	  CMR                     Validación SMS                              Bogotá
	03-nov-17

	  SACSA
       Validación SMS 
                             Cartagena
	04-nov-17

	  SARPA
       Aprobación SMS
                             Bogotá
	07-nov-17

	  CMR                   Validación SMS                                Bogotá 
	03-nov-17

	 Vertical de Aviación Validación SMS                            Bogotá
	15-nov-17

	 Aeropuerto Ernesto Cortissoz     Aprobación                Barranquilla 
	16-nov-17

	 Aeroestructuras Validación                                           Bogotá
	22-nov-17

	 Protecnica      Aprobación SMS                                    Barranquilla 
	28-nov-17

	Interejecutiva   Aprobación SMS                                    Medellín 
	     07-dic-17

	Helicentro        Aprobación SMS                                    Bogotá
	     07-dic-17

	ACTIVIDADES DIFERENTES A ORIENTACIONES


	
	

	Teleconferencias y trabajo con el Panel de Expertos en Seguridad operacional (SMP) preparatorios de Doc. 9859, 4a ed.
	
	Septiembre a la fecha 

	Reuniones pruebas formularios reportes obligatorios seguridad operacional en web (varias)
	
	Septiembre a la fecha

	proyecto RAC219 - oficina normas Dirección pendiente firma 
	
	Septiembre a la fecha 

	Modificaciones al Manuales de funciones requerimiento de talento humano
	
	Septiembre a la fecha

	Preparación Plan de Acción para USOAP (cronograma sobre PQs no satisfactorias)
	
	Septiembre a la fecha

	Revisión Carta proceso Inspección y vigilancia
	
	

	Preparación Presentación estadísticos de MOR, malfuncionamiento y accidentes pendiente formato y circular por parte de aeronavegabilidad 
	
	Septiembre a la fecha 

	Preparación Plan piloto SSP con Región SAM (OACI)
	
	Septiembre a la fecha 

	Revisión indicadores recibidos de empresas (total indicadores 340, empresas 41)
	
	Septiembre a la fecha 


ORIENTACIONES EN SMS

	Nombre empresa
	E-mail
	Fecha Orientación
	Persona a quien se da orientación y se envía correo

	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE
	sveliz@aeropuertobaq.com
	14-sep
	Ronny Cordero 

	Baq Cortissoz
	lduarte@aeropuertobaq.com; sveliz@aeropuertobaq.com
	14-sep 
	Luz Angela Duarte

	SADI
	mario.rodriguez@sadi.com.co
	13-oct
	Mario Rodriguez

	CIAC
	jefe.sms@ciac.gov.co
	14-oct
	Dory Bonilla 

	ASERPA 
	aserpa@aserpagroup.com
	28-sep
	Luis Marina Cobos 

	Aercaribe 
	sms@aercaribe.com
	23-oct
	Yolanda Monsalve 

	Helicentro 
	Joserojas@helicentro.com.co
	7-nov
	Jesica Arena 

	Air Colombia 
	aircolombiasas@gmail.com
	7-Nov
	Maria Barajas

	Interejecutiva
	leslie.harrison@interejecutiva.com; jesus.vargas@interejecutiva.com
	09-nov
	Leslie Harrison -  Jesus Vargas 

	Aeroclub de Colombia
	director@aeroclubdecolombia.com; gerencia@aeroclubdecolombia.com
	13-nov
	René Mantilla - Alejandro Manrique - Abel Urrea

	AVIOPARTES
	Hertata@gmail.com
	24- nov
	Hernando Maldonado 


ORIENTACIONES INDICADORES SPI

	Nombre empresa
	E-mail
	Fecha Orientación
	Persona a quien se da orientación y se envía correo

	Heliservice
	ingenierasms@heliserviceltda.com
	12-sep
	Yaquelin Aldana

	Ambulancias Aéreas
	sms@ambulancias aereasdecolombia.com
	12-sep
	Pedro Chica

	Baq Cortissoz
	lduarte@aeropuertobaq.com
	15-sep
	Luz Duarte x Entrega cargo a su reemplazo

	EasyFly
	juan.vargas@easyfly.com.co
	20-sep
	Juan Diego Vargas

	SACSA
	rodolfo.castellar@sacsa.com.co
	29-sep
	RODOLFO.CASTELLAR

	ASERPA
	sms@aserpagroup.com; luiseduardoa@aserpagroup.com
	10-oct
	Luz marina Cobos

	Riosur
	seguridad operacional@gruporiosur.com
	11-oct
	David Rodriguez

	Copa
	JBaron@copaair.com
	26-oct
	Juan Baron Cuellar

	Lasa
	gustavozuluaga@lasa.com.co
	30-oct
	Gustavo Zuluaga 

	CIAC
	jefe.sms@ciac.gov.co
	02-nov
	Dory Esperanza Bonilla Salazar 

	Caaisa
	j.jimenez@caaisa.com
	07-nov
	Juan Ignacio Jimenez Palacios 

	Vertical
	dzuniga@verticaldeaviacion.com
	07-nov
	ZUNIGA LOPEZ DIEGO FERNANDO

	Instruavia
	sms@instruavia.com
	08-nov
	Martin Leal 

	AvioIngenieria
	avioingenieriasms@gmail.com
	09-nov
	Manuel Ramírez 

	Aeroccidente
	sms.coord@aeroccidente.com
	10-nov
	Miguel Hernando Angel 

	Aviacol
	sms@aviacolescuela.edu.co
	10-nov
	Emile Blanchette 

	SADI
	mariofernandoro driguezmontoya@gmail.com
	14-nov
	Mario Fernando Rodriguez Montoya 

	Aerocali
	aosorio@aerocali.com.co
	21-nov
	Adriana Maria Osorio Rodriguez  

	EasyFly
	sms@easyfly.com.co
	21-nov
	Sofia Rozo

	Protecnica
	seguridad.operacional @aeronauticar.com
	22-nov
	Diana Vargas

	Aerop BAQ
	rcordero@aeropuertobaq.com
	23-nov
	Ronny Cordero 

	Total
	56 reuniones de orientación para definición de SPIs (en 2017)


	
	
	
	

	
	
	
	


Temas pendientes:

· Finalización de los OJT con 2 (dos) Inspectores de operaciones en Medellín y Bogotá 
· Entrega de las carpetas de los proveedores de servicio a los grupos de operaciones y aeronavegabilidad.

· Concertar los indicadores con los proveedores de servicios de la aviación que están pendientes.

G. . Licencias Aeronáuticas:

La gestión realizada por el Grupo de Licencias desde el 18 de septiembre al 04 de enero de 2018 es la siguiente:

Cantidad de Exámenes realizados:

Durante el mes de septiembre, se realizaron 483 exámenes. 

Durante el mes de octubre, se realizaron 486 exámenes.

Durante el mes de noviembre, se realizaron 468 exámenes.

Durante el mes de diciembre, se realizaron 376 exámenes.

Durante los cuatro primeros días del mes de enero no se realizaron exámenes.

Cantidad de Solicitud de Trámites Atendidas: 

Durante el mes de septiembre, se realizaron 1313 trámites

Durante el mes de octubre, se realizaron 1398 trámites

Durante el mes de noviembre, se realizaron 1376 trámites

Durante el mes de diciembre, se realizaron 1356 trámites
Durante los cuatro primeros días del mes de enero se atendieron 2 solicitudes.

Avance Implementación SIGA:

a) Desde el mes de abril de 2017, se han venido realizando las pruebas con el Ing. Dagoberto y personal de la empresa lintik para la verificación del sistema, arrogando algunas inconsistencias, las cuales fueron documentadas en informadas al personal en mención.

b) A mediados del mes de Julio se efectuaron varias reuniones con la participación del ing. Dagoberto, lintik y el grupo de licencias, en donde se enlistaron las inconsistencias presentadas hasta esa fecha (48 ítems) con prioridades de alta, media y baja, con el objetivo de ser solucionadas y poder entrar en producción, basados en el planteamiento del ING Dagoberto, que el sistema GIAM no iba a tener más soporte técnico.

c) El día 2 de octubre se realizó una reunión en donde se informa por parte del Ing. Dagoberto lo siguiente:

· Realizar la migración de datos de GIAM a Siga del 6 al 7 de octubre.

· Salir a pruebas el día 18 de octubre.

· Realizar pruebas del 23 al 27 de octubre.

· Se proyecta iniciar oficialmente con el siga el día 30 de octubre.

d) El 24 de octubre de 2017, se efectúa una reunión entre representantes del grupo y designados de link e Ing. Dagoberto, en donde se les hace saber las novedades presentadas en las pruebas, dentro de las que cabe mencionar.

· No se pueden cargar los PDF en requisitos.

· El proceso de reasignación presento falta y no pudo ser probado.

· Todos los productos (formatos) de cada proceso carecen de estandarización y es necesario ajustarlos.

· Se han presentado fallas en bases de datos que no permiten continuidad de las pruebas.

· Hay inconsistencias repetitivas que siguen sin ser corregidas como: solicitud APA_P.

· Se hace necesario verificar la corrección de los 48 ítems definidos con sus prioridades.

a) El 31 de octubre de 2017 se efectúa reunión en donde se revisan los compromisos anteriores, encontrándose lo siguiente:

· Se informa que las pruebas solicitadas no pueden hacerse sobre el módulo de producción y que se va hacer sobre un módulo de preproducción.

· Fueron solucionados los ítems 4.1 b y e y los demás está en proceso de verificación (a, c, d, f) del acta anterior.

· Sigue pendiente la verificación de los 48 ítems.

· Se efectúa la revisión de roles para efectuar las pruebas, pero presentan inconsistencias y no es posible seguir adelante.

· Se define hacer pruebas con usuario ya creado y se determinaron más inconsistencias como:

· Revisar formulario radicado de trámite el campo género, se ingresó información de mujer y este aparece con género masculino.

Señor, solicitante, información de certifico y firmas

· Cuando se hace la impresión del pdf, en el formulario debe verse reflejado en el final del formato la siguiente información de; Señor, solicitante, información de certifico y firmas

· Validar la tabulación del reporte de certificado de estupefaciente.

· Validar del formulario; ingresar consulta estupefaciente, la fecha vigente, este está calculando a tres meses y debe ser a cinco años, pero el dato si está guardando en la consulta.

· En la sección de requisitos del formato de radicación de trámites, es necesario que los requisitos muestren el texto completo

· Se solicita que la fecha en competencias lingüísticas y periodo registrado de horas, en el formulario de trámite de personal aeronáutico, muestre un mensaje de advertencia cuando la fecha ingresada de superior a la fecha actual, tal como sucede en el formulario de registro de información de carencia por tráfico de estupefaciente y delitos conexos, que se localiza en la pestaña personal aeronáutico, opción ingresar consulta de estupefaciente.

· Los requisitos en la solicitud de trámite personal aeronáutico deben ser solo en formato PDF, está admitiendo otros formatos.

b) El 31 de octubre de 2017 se efectúa una nueva reunión en donde se realizan las siguientes actividades:

1. Se efectúa la configuración del equipo de trabajo del grupo de licencias.

2. Se establece la entrega de un cronograma al grupo de licencia para corregir las diferentes inconsistencias detectadas e iniciar las pruebas.

3. Se efectúa una prueba de licencia con aprobación y no aprobación, con las siguientes inconsistencias:

· Revisar reasignación de solicitud, no está trayendo la información cuando se hace la búsqueda.

· Revisar que las descripciones de los requisitos sean visualizadas en su totalidad en el formato radicación de trámite.

· Incluir en las consultas de personal aeronáutico, el histórico de las horas.

· Verificar en la solicitud de licencias que en la lista de licencia solo se despliegue los activos.  

· Link enviara cronograma para realizar los cambios incluyendo pruebas con los usuarios finales por roles.

· Validar cuando se realiza un rechazo, no está llegando notificación al correo.

· Definir el trámite para la actualización de datos y responsable

· Verificación de los requisitos para las licencias

· En el formulario de evaluación, las observaciones a los requisitos no sean obligatorios.

· Estandarizar los nombres descritos en el formato con respecto al nombre de los archivos.

· Incluir en el formato de aprobación y/o devolución la observación general digitada por el evaluador, 

· Definir el formato de la comunicación al usuario, para informar al usuario la aprobación o rechazo del tramite

Al 04 de enero de 2018, el grupo de licencias se encuentra pendiente que el ING Dagoberto y la Empresa LINTIK programen las pruebas necesarias con el fin de verificar todas las correcciones reportadas.

Proyectos:

· Se implementó la entrega de licencias y registros bitácoras, mediante correo certificado 4/72, con un consolidado total de 1347 tramites enviados, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017.

· Se encuentra en revisión el manual de Licencias al Personal, manual de inspección a centros de instrucción y entrenamiento, elaboración de la Guía del Inspector PEL, elaboración de circular informativa, revisión de las circulares informativas para los exámenes teóricos y exámenes prácticos, ajuste a programa PIESO de conformidad con las nuevas funciones establecidas mediante las Resolución 01357, del 17 mayo de 2017.  
H.  Grupo Investigación y Sanciones a las Infracciones Técnicas:

· Gestión realizada
SUMAS DE DINERO RECAUDADAS Y SANCIONES IMPUESTAS QUE SE ENCUENTRAN EN FIRME
La cifra recaudada por sanciones impuestas asciende a $ 13.525.302. El 55 % del dinero recaudado ($ 7.377.170) proviene por pago en terminación anticipada, circunstancia que aplica cuando el investigado acepta los cargos imputados en el auto de formulación de cargos. El 45 % restante ($ 6.148.132), corresponde a sanciones impuestas en la etapa de fallo:
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INVESTIGACIONES INICIADAS Y TERMINADAS 
Durante este periodo, se iniciaron 10 investigaciones y se terminaron 3. 

[image: image74.png]Investigaciones iniciadas y terminadas

= Investigaciones iniciadas Investigaciones terminadas




Con respecto a las investigaciones iniciadas, el 60 % de ellas se refieren a personal aeronáutico: 

	Tipo de investigado
	Número de investigaciones iniciadas
	Porcentaje

	Personal aeronáutico
	6
	60,00%

	Trabajos aéreos especiales
	1
	10,00%

	Transporte aéreo no regular
	2
	20,00%

	Transporte aéreo regular
	1
	10,00%

	Total
	10
	100,00%


Con respecto a las investigaciones terminadas, 2 de ellas eran del año 2016 y 1 del año 2017. Del total, una de ellas correspondió a terminación anticipada (en donde el investigado pagó el 50 % de la sanción impuesta), en otra el proceso no podía iniciarse o proseguirse y en otra se concluyó que la conducta no está prevista como infracción técnica: 

	Año de inicio de la investigación
	El proceso no podía iniciarse o proseguirse
	La conducta no está prevista como infracción técnica
	Terminación anticipada
	Total

	2016
	
	1
	1
	2

	2017
	1
	
	
	1

	Total
	1
	1
	1
	3


APOYO A TODA LA SSOAC A RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN, TUTELAS, CONCILIACIONES, CONCEPTOS
El Grupo GISIT apoyó la proyección y revisión jurídica de respuestas a derechos de petición en sus diferentes modalidades (consulta, solicitud de información, peticiones presentadas por el Congreso de la República y organismos de control). Adicionalmente, emitió conceptos sobre medios de control (solicitudes de conciliación, demandas de nulidad, demandas de reparación directa, entre otros) a solicitud de la Oficina Asesora Jurídica y sus grupos internos. 

	Etiquetas de fila
	Número de asuntos apoyados

	Apoyo en temas a distintos grupos de la SSOAC
	3

	Consulta sobre materias a cargo de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil
	3

	Peticiones de documentos y de información
	9

	Peticiones presentadas por el Congreso de la República
	1

	Peticiones presentadas por entes de control (Contraloría, Procuraduría. Auditoría, Defensoría del Pueblo y Fiscalía)
	2

	Total 
	14


j. Grupo de Certificación e Inspección de Aeródromos y Servicios Aeroportuarios:

Este grupo se trasladó a esta Secretaría a partir de septiembre de 2017, sin embargo, al 04 de enero no se le han asignado áreas físicas para la ubicación de sus funcionarios, se relaciona a continuación información relevante para continuar con la gestión en materia de autoridad aeronáutica:

AEROPUERTOS INTERNACIONALES CERTIFICADOS
	Aeropuerto
	 META 2017
	Avance

	Cali
	100 %
	90%

	Barranquilla
	100%
	70%

	Pereira
	100%
	90%

	Cartagena
	100%
	70%


· La certificación internacional del aeródromo Alfonso Bonilla Aragón de Cali se realizó el 30 de Noviembre de 2017.
· Las obras del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tienen un avance del 100%, se está trabajando en la implementación del SMS y del MDA 
· Dado el trabajo realizado con los operadores, se tiene un avance del 60% se está realizando la revisión y evaluación de las Fases III-A y III-B.
· La Certificación del aeródromo Ernesto Cortissoz de Barranquilla se encuentra en proceso de certificación para el año 2018.
· Se incluye como alternativa de certificación en 2017 el aeropuerto Matecaña de Pereira el cual tiene un avance del 60% en todas las áreas de cobertura
· Se incluye la posibilidad de certificar el aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena antes de diciembre de 2017.
· Se mantiene que la meta serán 2 los aeropuertos a certificar.
k. Grupo de Inspección a la Seguridad de la Aviación Civil y Facilitación

· Programa de control y vigilancia (Indicadores de cumplimiento 2017 y programa de vigilancia año 2018).

· Se programaron 11 visitas a partir del 28 de septiembre, de las cuales al 04 de enero de 2018 se han realizado seis (6), una fue cancelada por falta de tiquetes y quedan pendientes por realizar tres (3). Para el 2018 están programadas 32 visitas adicionales. 

· Visitas TSA (Seguimiento a recomendaciones, definición de funcionarios responsables por Aeropuerto, retroalimentación con los funcionarios que han acompañado las visitas)

· De las visitas realizadas en segundo semestre del año 2017 por parte de la TSA a la fecha han llegado solamente los siguientes Informes:

· Aeropuerto Matecaña de Pereira

· Jose Maria Córdoba de Rionegro

· Ernesto Cortissoz de Barranquilla

· Estos Informes se han enviado a los respectivos a aeropuertos para su conocimiento y se realizará seguimiento de acuerdo a las observaciones formuladas en los mismos.

· Se proyectó el acompañamiento de las visitas de las Autoridades de Transporte de los EUA y de Canadá para el año 2018

· Sistema de Gestión de Calidad (Elaboración y/o revisión de procedimientos a cargo del Grupo).

· USAP (Avance del seguimiento al Plan de Acción Correctivo):

· Se elaboró y envió Plan de medidas correctivas, el cual fue remitido a la OACI en el mes de septiembre de 2017.

· Socialización de Documentos Pagina WEB

· NORMATIVIDAD: RAC 160, PNCC, PNISAC)

· ADJUNTOS AL RAC 160: 26

· APENDICES: 12

l.  Capacitación:

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, se continuaron con las actividades de ejecución, supervisión y control de la capacitación de los funcionarios encargados del control y la vigilancia de la Seguridad Operacional, iniciando la aplicación del Programa PIESO a través del Plan de Capacitación establecido para el presente año, con la realización de los siguientes cursos:

1. Curso Recurrente de Inspección de Operaciones

2. Curso Gubernamental de Operaciones dictado por la OACI.

3. Curso Inicial de Aeronave A-320 para Inspectores de Operaciones dictado por Avianca.

4. Curso Recurrente MI-171 para Inspectores de Operaciones dictado por el centro de Instrucción PTC.

5. Curso Recurrente B-787 para Inspectores de Operaciones dictado por Avianca.

6. Curso Generalidades de Motores para Inspectores de Aeronavegabilidad dictado por Avianca.

7. Cursos Sobre Estructuras de Aeronaves dictado por Avianca.

8. Curso de Metrología para Inspectores de Aeronavegabilidad dictado por Avianca.

9. Curso Familiarización aeronave ATR 72 para Inspectores de Aeronavegabilidad dictado por Avianca.

10. Curso Familiarización aeronave A-320 para Inspectores de Aeronavegabilidad dictado por Avianca.

11. Curso de Prácticas Estándar para Inspectores de Aeronavegabilidad dictado por Avianca.

12. Procedimientos Y Gestión De Organizaciones Aprobadas De Producción dictado por Avianca.

13. SMS para OMAS dictado por la OACI.

14. Taller para Inspectores Nacionales de la Aviación Civil para Inspectores de los servicios de AVSEC dictado por la OACI.

15. Curso de Inspectores Nacionales de la Aviación Civil para Inspectores de los servicios de AVSEC dictado por la OACI.

16.  Dos Cursos Básicos de SMS

17. Técnicas De Comunicación Oral, Escrita Y Redacción Eficaz dictado por la EAN

18. Curso LAR 141, 142, 147 dictado por la OACI

Igualmente se trabajo en los siguientes temas que se orientan al mejoramiento continuo del programa de capacitación de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil:

1. Se continuo con la evaluación y actualización del Programa de Instrucción y Entrenamiento de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil para una nueva actualización del mismo, consolidando, actualizando el contenido y evaluando la incorporación de nuevos cursos al programa.

2. Se trabajó en el plan de capacitación para el año 2018, clasificando los cursos y asistentes potenciales, con el fin de hacer mucho más eficiente la aplicación del programa de Instrucción y Entrenamiento.

3. Se evaluó el programa de Entrenamiento de las áreas de Inspección de los servicios AVSEC y AGA para la incorporación de los mismos al programa de Instrucción y Entrenamiento de la Secretaría de Seguridad Operacional.

4. Se continúa manejando con el gobierno de Corea, la consolidación de un programa de capacitación para el personal de las áreas AGA y AVSEC, así como para los Inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad, el cual se desarrollará durante los años 2019 al 2021, enviando 15 funcionarios por año a una capacitación de 15 días en Corea, sin ningún costo para la UAEAC, teniendo en cuenta que el Gobierno de Corea asume la totalidad de los gastos de desplazamiento, alimentación y hospedaje. Esta actividad requiere de la intervención del Director General de la UAEAC, para que logre que el Ministro de transporte firme el convenio con el Gobierno de Corea.

A continuación, se relacionan las estadísticas correspondientes al avance del proceso de capacitación para la SSOAC para el año 2017.
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m. Auditoria USOAP

La auditoría tuvo un resultado EI (Aplicación Eficaz) global del 74.38% respecto a los 8 elementos críticos (CE). El resultado de la auditoría de USOAP, se resume de la siguiente manera:


[image: image78.emf]
· Se generó plan de acción inicial para estructurar el trabajo provenir de los grupos de trabajo, así como para evaluar el seguimiento efectivo y oportuno respecto al desarrollo del mismo, quedando atentos al reporte de revisión de la OACI, para realizar los ajustes pertinentes. 
En cuanto al cargue de los “Corrective Action Plan” (CAPs) a la plataforma OLF de OACI, la siguiente gráfica presenta la evidencia desde el sitio web de OACI:


[image: image79.emf]
Actualmente se han establecido y presentado a la OACI los planes de acción correspondientes tendientes a las acciones correctivas que permitan cerrar de manera satisfactoria cada una de las constataciones generadas por la auditoria, para ello se cuenta con el apoyo de los contratistas, quienes se encuentran desarrollando los planes de acción con las tare4as y tiempos establecidos. 

n. Status armonización LAR – RAC:

	STATUS ARMONIZACIÓN LAR - RAC

	
	
	

	RAC 21
	100%
	PUBLICADA

	RAC 39
	100%
	

	RAC 43
	100%
	

	RAC 61
	100%
	

	RAC 63
	100%
	

	RAC 65
	100%
	

	LAR 67 
	100%
	

	RAC 120
	100%
	

	RAC 45
	90%
	SE ENVIÓ A TRANSPORTE AÉREO PROYECTO

	RAC 145
	90%
	

	RAC 141
	90%
	

	RAC 142
	90%
	

	RAC 147
	90%
	

	RAC 91
	90%
	

	RAC 135
	90%
	

	RAC 121
	20%
	Se iniciaron las mesas de trabajo entre el grupo de Operaciones y Normas Aeronáuticas en el mes de Agosto de 2017.

	RAC 119
	20%
	

	LAR 129
	20%
	

	
	
	

	
	
	

	OTRAS NORMAS NECESARIAS

	
	
	

	RAC 219
	100%
	PUBLICADA el 01-12-2017

	RAC 8 ( AHORA RAC 114)
	100%
	PUBLICADA

	RAC 3
	50%
	Se iniciaron las mesas de trabajo entre el grupo de Operaciones y Normas Aeronáuticas en el mes de agosto de 2017.

	RAC 5 ( AHORA RAC 211)
	10%
	GISOA tiene este proyecto a cargo

	LAR 210
	10%
	GISOA tiene este proyecto a cargo

	RAC 183
	0%
	Ing. Ivan Toledo y Cr. Camacho tiene este proyecto a cargo


o. Situación del Plan de Mejoramiento ante Contraloría

· Actualmente esta Secretaría tiene los siguientes hallazgos:

	CAUSA DEL HALLAZGO
	ACCIÓN DE MEJORA
	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
	ESTADO ACTUAL

	Deficiencias y debilidades en el cumplimiento de criterios, normas y   requisitos en sus diferentes fases del proceso, resaltando la fase de planeación donde se evidenciaron  fallas en diseños y estudios previos y falta de claridad y precisión en los términos   de los pliegos
	 2. Armonizar  del RAC con las normas LAR, en el marco del  convenio SRVSOP (Sistema Regional de Vigilancia de la Seguridad Operacional) firmado por Colombia para las áreas de entrenamiento (RAC 141, 142 y 147) y de licencias (RAC 61, 63 y 65) 
	Realizar análisis comparativos de las normas LAR - RAC, con el fin de identificar diferencias y realizar propuesta de modificación RAC, cuando aplique Identificación y notificación las diferencias aplicando metodología definida en el SRVSOP
	Únicamente los RAC 141,142 y 147 se encuentran en proceso de revisión final por parte del grupo de Normas Aeronáuticas y su posterior publicación 

Avance 90%. Los demás se encuentran publicados (61,63 y 65).

	Lo anterior refleja debilidades en el seguimiento y control que debe ejercer la Aerocivil sobre el personal que opera aeronaves bajo su jurisdicción y el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos.
	Mejorar los controles establecidos por la Secretaría de Seguridad Aérea hacia los operadores, en relación con  el cumplimiento de los tiempos de disponibilidad, tiempos de servicio y tiempos de vuelo de las tripulaciones.
	1. Estandarizar el formato y contenido de los informes mensuales que envían las empresas sobre tiempos de servicio y de vuelo.
	Se cumplió con el plan de acción, se envió las evidencias a OACI:

1. Emisión de la Circular Informativa Control Tiempos de Vuelo
2. Formato control y registros tiempos de vuelo

Avance 100%.


SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES 
PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA (PNA COL): Durante la vigencia 2017 se realizaron varias mesas de trabajo para la actualización de la V7 a V8  del PNA COL documento que se publicó el 3 de octubre de 2017 en la página www el Vol I (http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/Documentos%20vigentes/PNA%20COL%20VOL%20I%20v08%2020%20oct%202017.pdf) y Vol II (http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/Documentos%20vigentes/PNA%20COL%20VOL%20II%20V08%2020%20oct%202017.pdf) el cual es objeto de consulta permanente por parte de la comunidad aeronáutica y ordena las prioridades para encaminar nuestros esfuerzos

Se diseñó un instrumento de medición para hacer seguimiento y control a las metas del PNA COL, el cual será aplicado a partir de la vigencia 2018 y se incorporara al Sistema de Gestión de Calidad  a través de la herramienta ISOLUCION para automatizar la tarea de medición , sin embargo en los servicios de Navegación Aérea fueron medidos de manera individual cada uno de los módulos ASBU como se muestra a continuación

	Modulo- Bloque 
	Titulo
	Cant, elementos.
	Elementos proyectados a 2017 
	Elementos cumplidos a Dic 2017
	% cumplido

	
	
	
	
	
	

	BO-SNET
	Mayor seguridad de las redes de Seguridad
	2 centros de control y 3 salas radar
	Las alarmas ya se encuentran instaladas y funcionando 
	
	100%

	BO-RSEQ
	B0-15 RSEQ ​Mejoramiento del flujo de tránsito en pistas mediante secuenciación AMAN/DMAN
	1
	La herramienta AMAN está instalada en el sistema ICON del centro de control de Bogotá, el AMAN está incluido en el sistema NOVA de la torre de control el Dorado.
	Se debe definir el uso del AMAN-DIMAN para Bogotá en el primer trimestre del 2018 y tener su implementación a finales del 2018 y primer trimestre del 2019
	0%

	BO- SURF
	Seguridad Operacional y eficiencia en operaciones de Superficie (A-SMGCS Nivel 1-2)
	1
	Se está trabajando en el plan de acción y actualización de la ficha- se espera su implementación primer semestre 2018.  No se pudo implementar en el primer semestre del 2017 por falta de la integración de la MLAT y por dar prioridad a la capacitación de IATA, inglés y a la implementación del CONOPS
	se tiene previsto dar al servicio el radar de superficie en el primer semestre del 2018
	0%

	BO- FICE
	Mayor interoperabilidad, eficiencia y capacidad mediante la integración tierra-tierra Apoya la coordinación de la comunicación de datos tierra-tierra entre las ATSU, con base en la comunicación de datos entre instalaciones ATS (AIDC), según se define en el Manual de aplicaciones de enlace de datos para los servicios de tránsito aéreo (Doc 9694) de la OACI.
	Se tiene con Perú, Ecuador y Panamá, falta Venezuela
	por problemas técnicos en Ecuador, Panamá y el traslado al CGAC no se ha podido terminar su implementación, se espera dar continuidad en el segundo semestre del 2018.
	Se están realizando pruebas pre operacionales Panamá-Bogotá, Guayaquil-Bogotá y Perú -Bogotá Barranquilla-Panamá están utilizando AIDC para coordinaciones en fase de prueba, se espera dar cumplimiento y poder alcanzar la meta en el primer trimestre del 2018
	60%

	BO-ASUR
	Capacidad inicial de vigilancia ADS-B OUT, MLAT
	10 ADS-B instalados
	8 estaciones están instaladas y comisionadas, el Grupo de Vigilancia está trabajando en el comisionamiento de 3 estaciones más y en la instalación de 8 antenas.
	El avance desde el punto de vista operacional el uso de las estaciones ADS-B está en 100%, los procedimientos están descritos en el manual guía de vigilancia GSAN 1.3.05 y en la circular C04 del 15 de febrero de 2016.
	75%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	BO-TBO
	Mayor seguridad operacional y eficiencia mediante la aplicación inicial de servicios en ruta de enlace de datos.
	
	La Dirección de Telecomunicaciones y la Secretaría de Sistemas Operacionales aún no han dado respuesta al oficio adjunto para definir el uso del CPDLC en Colombia y las pruebas a realizar en coordinación con la Dirección de Telecomunicaciones y la aprobación del Secretario de Sistemas Operacionales por los costos que esto puede generar.
	 
	0%

	B0‐AMET Información meteorológica para mejorar la eficiencia y seguridad operacionales
	Interoperabilidad mundial de sistemas y datos
	
	
	Actualización WIFS - 2013
Centro Aviso Ceniza Volcánica - VAAC para emisión de ASHTAM y SIGMET respectivamente en el marco del IAVW
Advertencia y alerta de cizalladura viento
	71%


La medición de las metas del PNA-COL en la Dirección de infraestructura como se muestra a continuación:
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Responsable  SSO 2017

Frecuencia  Trimestral

Unidad de medida %     50.00   65.18   83.79 

SERVICIO RESPONSABLE  TRIMESTRE I  TRIMESTRE II  TRIMESTRE III  TRIMESTRE IV 

CUMPLIMIENTO

ÁREA

INFRAESTRUCTURA AEROP/ESTACIONES DIA

    50.00   65.18   83.79 

PLAN DE NAVEGACIÓN AÉREA PARA COLOMBIA (PNA COL)


AVANCE INDICADORES SINERGIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Se presenta a continuación, el estado de avance de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo PND “Todos por un nuevo País”, reportados en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA


[image: image81.emf]INDICADOR LINEA BASE

META

VIGENCIA 

2015

META

VIGENCIA 

2016

META

VIGENCIA 

2017

META

VIGENCIA 

2018

META

CUATRIENIO

META 

ACUMULADA

(Con linea 

Base)

11 17 16 7 8 48 59

CUMPLIMIENTO 6 24 14

REZAGOS

11 3 -4 4

16 3 8 3 3 17 33

CUMPLIMIENTO 3 4 4

REZAGOS

0 4 3 6

82 27 13 8 7 55 137

CUMPLIMIENTO 7 14 27

REZAGOS

20 19 0 7

32 7 6 6 15 34 66

CUMPLIMIENTO 5 0 1

REZAGOS

2 8 13 28

8 1 4 0 1 6 14

CUMPLIMIENTO 0 0 1

REZAGOS

1 5 4 5

6 0 0 4 0 4 10

CUMPLIMIENTO 0 0 0

REZAGOS

0 0 4 4

1 1 0 2 0 3 4

CUMPLIMIENTO 1 0 0

REZAGOS

0 0 2 2

8 3 1 0 10 14 22

CUMPLIMIENTO 2 0 0

REZAGOS

1 2 2 12

9 2 1 0 4 7 16

CUMPLIMIENTO 2 0 0

REZAGOS

0 1 1 5

0 0 0 0 0 0 0

CUMPLIMIENTO

REZAGOS

0 0 0 0

Indicador que aporta al Tablero de Control del Señor Presidente

Indicador Auxiliar

Linea Base del Indicador

Meta Global Cuatrienio 2015 - 2018

Meta Global Gobierno

Aeropuertos para la 

prosperidad - 

Región Eje Cafetero

Aeropuertos para la 

prosperidad - 

Región Centro 

Oriente

Aeropuertos para la 

prosperidad - Llanos

Aeropuertos para la 

prosperidad - 

Región Pacífico

Aeropuertos para la 

prosperidad - 

Región Caribe

Aeropuertos 

intervenidos

Aeropuertos con 

obras de 

construcción y 

ampliación

Intervenciones de 

mantenimiento (igu

ales o superiores a 

$800 millones)

Aeropuertos para la 

prosperidad 

intervenidos - 

Aerocivil

Aeropuertos para la 

prosperidad - 

Región Centro Sur 

Amazonía.

AVANCE ACUMULADO SIN 

LINEA BASE: 44

AVANCE ACUMULADO SIN 

LINEA BASE: 11

AVANCE ACUMULADO SIN 

LINEA BASE: 48

AVANCE ACUMULADO SIN 

LINEA BASE: 6

AVANCE ACUMULADO SIN 

LINEA BASE: 1

AVANCE ACUMULADO SIN 

LINEA BASE: 0

AVANCE ACUMULADO SIN 

LINEA BASE: 1

AVANCE ACUMULADO SIN 

LINEA BASE: 2

AVANCE ACUMULADO SIN 

LINEA BASE: 2

AVANCE ACUMULADO SIN 

LINEA BASE: 0


AVANCE INDICADORES PEI A 31 DE DICIEMBRE DE 2017: Esta Secretaria con el apoyo de la Oficina de Planeación reviso la estructura de los indicadores donde se observó que algunos de estos indicadores solo estaban en la etapa de construir la línea base para poder iniciar la medición, como se puede observar en los indicadores con avance % en la siguiente tabla:
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IV 

TRIMESTRE

OBSERVACIONES

CAPACIDAD DE 

SERVICIOS DE 

NAVEGACIÓN AÉREA

3. Eficiencia de operación

4%

En el tiempo analizado en el mes de Diciembre por 

suministro de reportes, se puede evidenciar una reducción 

promedio del 6% en la ruta SKMZ – SKBO, al igual que los 

anteriores periodos evaluados se ha mantenido constante, 

la ruta SKUC – SKBO una reducción promedio del 4% al 

igual que el mes anterior,  y para la ruta SKAR – SKBO una 

reducción promedio del 2%, siendo estas tres las más 

significativas en el periodo evaluado

CAPACIDAD DE 

SERVICIOS DE 

NAVEGACIÓN AÉREA

4. Cumplimiento de las 

metas del PNA

10%

 A  Dic 31  de 2017 se tiene un avance de las metas del PNA 

por cada una de las Direcciones Asi: DSNA 43.71%, 

DIA:83.79% ,DSA 16.5%.

Se diseño un instrumento de medicion para medir las 

SEGURIDAD DE LA 

AVIACIÓN CIVIL

5. Indice de reducción de 

actos de interferencia 

ilícita

0%

De acuerdo al reporte suministrado por parte de la 

Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria, 

durante el cuarto trimestre no se presentaron casos de 

interferencia ilícita, razón por la cual el indicador aún 

SEGURIDAD DE LA 

AVIACIÓN CIVIL

6. Reducción de tiempos 

de facilitación

0%

En el periodo de Enero a Sep 2017 este indicador estuvo a 

cargo del grupo Planes Maestros el cual  lo estaba 

estructurando con la linea base para iniciar la medicion y 

alcanzo un 40% de implementacion de la metodologia en 

el aeropuerto el Dorado.Debido al traslado de la 

responsabilidad del diligenciamiento de dicho indicador a 

la DSA  en el grupo de Facilitacion esta en el  proceso de 

MINIMIZAR IMPACTO 

TRANSPORTE AÉREO 

SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE

7.Reducción de 

emisiones de CO2

0%

Se realizó la construcción de la línea estimada de 

emisiones de CO2 con respecto a la llegada de las 

aeronaves que aterrizaron en la ciudad de Bogotá durante 

el año 2015, y en la construcción y recopílación de la 

información de los años 2014 , 2015 y 2016 en salidas, una 

MINIMIZAR IMPACTO 

TRANSPORTE AÉREO 

SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE

8. Estado de 

cumplimiento ambiental

100%

el contrato 17000986 H3 se encuentra terminado y 

liquidado al 31 de Dic de 2017, donde se reporta el 

cumplimiento en los 25 aeropuertos objeto del contrato 

FORTALECER LA GESTIÓN 

Y EFICIENCIA 

INSTITUCIONAL

13. Ejecución real

112%

Durante el IV trimestre del año en curso, se identificaron 

36 proyectos en ejecución, los cuales conforman el 

universo de estudio para el diligenciamiento de este 

indicador. En el análisis general ponderado se obtuvieron 

los siguientes porcentajes: avance ejecución física del 

75,23% y avance ejecución financiera del 59,64%, lo cual 

indica que se ha pagado menos de lo reportado.

OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS INDICADOR

Cumplimientode operacion en ruta-nacional e Internacional inicialmente

destino Bogota
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La Secretaria de Sistemas Operacionales fue restructurada mediante el Decreto No 823 del 16 de Mayo de 2017 ,y Resolución 01357del 17 de  mayo de 2017 la cual entra en vigencia a partir del 01 de Septiembre de 2017 , a la fecha está pendiente de hacer traslado presupuestal del grupo Ambiental anterior a la reestructuración pertenecía a la dirección de Desarrollo ahora es de la Dirección de Servicios a la Navegación y de los indicadores del PIE No 5 y 6

A través del Grupo de Evaluación de Proyectos se detalla los proyectos registrados y gestionados en esta Secretaria, durante el periodo de septiembre a diciembre del año 2017asi:

	DIRECCIONES
	PROYECTOS REVISADOS
	PROYECTOS RADICADOS EN LA DIR, ADTIVA
	PROYECTOS DEVUELTOS AL AREA PARA CORRECIONES
	VIGENCIA FUTURA

2018
	VIGENCIA FUTURA

EN EJECUCION

	TELECOMUNICACIONES
	54
	54
	18
	8
	4

	DIRECCION INFRAESTRUCTURA
	85
	80
	85
	4
	0

	SEGURIDAD AEROPORTUARIA
	23
	19
	5
	0
	1

	TOTAL PROYECTOS GESTIONADOS G.E.P.
	162
	153
	108
	12
	5


· Estado y avance de los Planes Maestros Aeroportuarios: a continuación, se detalla el estado de los Planes maestros así:

1. PLAN MAESTRO PEREIRA

Participación técnica y acompañamiento dentro de la elaboración del Plan Maestro del aeropuerto Matecaña, elaborado por la Compañía AERTEC para el municipio de Pereira 

2. PLANES MAESTROS SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Participación en reuniones técnicas de actualización de los planes maestros de los aeropuertos de San Andres y Providencia, realizados por el consultor TYLIN, dentro de la APP de iniciativa privada presentada a la ANI
3. NUEVO AEROPUERTO CARTAGENA BAYUNCA

Participación en reuniones técnicas de los estudios para la construcción del nuevo aeropuerto de Cartagena ubicado en el municipio de Bayunca, dentro de la APP de iniciativa privada, presentada a la ANI
4. PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL (PMTI)

Participación en reuniones técnicas del Plan Maestro del Transporte Intermodal (PMTI) citadas por el Ministerio de transporte y la FDN.
5. PLANIFICACION AEROPORTUARIA DE LA RED ORINOQUIA

Contrato No. 17000905 H3 01 2017 adjudicado al Consorcio SENER – UG21, por valor de $ 3.882.613.000 IVA incluido

Se realizaron las actividades de pronóstico de la demanda según los análisis estadísticos, macroeconómicos y socioeconómicos de la región.

Se analizaron los requisitos de las instalaciones y análisis de alternativas de infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad y proyección de la demanda.

Se realizó la planeación y socialización de las alternativas de desarrollo de cada uno de los aeropuertos (Puerto Asís, Puerto Inírida, San Jose del Guaviare, Mitú, Mocoa y San Vicente del Caguán), a los entes gubernamentales, gremios y comunidades.

Se finaliza el contrato y se hace entrega del informe final de los Planes Maestros o esquemas de Planificación Aeroportuaria ya mencionados, objeto del contrato 

6. PLANIFICACION AEROPORTUARIA DE LA RED DE ORIENTE

Contrato No. 17000905 H3 2017 adjudicado al CONSORCIO PMA ORIENTE, por valor de $ 3.317.844 IVA incluido 

Se realizaron las actividades de pronóstico de la demanda, según los análisis estadísticos, macroeconómicos y socioeconómicos de la región.

Se analizaron los requisitos de las instalaciones y se hizo el análisis de alternativas de infraestructura, necesaria para el cumplimiento de la normatividad y proyección de la demanda.

Se realizó la planeación y socialización de las alternativas de desarrollo de cada uno de los aeropuertos (Tame, Cravo Norte, Cimitarra, Flandes y la Macarena), a los entes gubernamentales, gremios y comunidades

Se finaliza el contrato y hace entrega del informe final de los Planes Maestros o Planificaciones Aeroportuarias ya mencionados, objeto del contrato.

7. CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO Y LOS ESQUEMAS DE PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA PARA LOS AEROPUERTOS SAN BERNARDO DE MOMPOX y CONTADOR DE PITALITO 

Contrato No. 17001530 H3 de 2017adjudicado al CONSORCIO INECO -CONCOL, por valor de $ 2.154.935.169.00 con vigencias futuras
Se realizó todo el proceso de evaluación de las ofertas dentro del proceso precontractual, se adjudicaron y legalizaron los contratos con vigencias futuras. El desarrollo del contrato se encuentra en ejecución

8. CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE LA RED AEROPORTUARIA DEL PACIFICO 

Contrato No. 17001530 H3 01 adjudicado a la UNION TEMPORAL UNIDOS EN EL PACIFICO, por valor de $ 2.158.660.000,00 con vigencias futuras.
Se realizó todo el proceso de evaluación de las ofertas dentro del proceso precontractual, se adjudicaron y legalizaron los contratos con vigencias futuras. El desarrollo del contrato se encuentra en ejecución, el cual comprende los aeropuertos de Condoto, Nuqui y Guapi.

9. PROYECTO DORADO II 

MESAS TÉCNICAS CONJUNTAS AEROCIVIL - ANI DEL PROYECTO DORADO II

Participación mesas de trabajo sobre la estructuración de la concesión y construcción del aeropuerto Dorado II, bajo la responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

10. APP AEROCALI

Participación en reuniones técnicas con la APP AEROCALI sobre la actualización de los planes maestros de los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón de las ciudades de Cali, Armenia, Neiva, Ibagué y Buenaventura, realizadas por el Consultor AERTEC, dentro de la APP de iniciativa privada presentada por AEROCALI a la ANI

FIRMA

_________________________________________

Nombre: CORONEL EDGAR SÁNCHEZ CANOSA
Cargo DIRECTOR GENERAL (E )
Anexos: Informe de Gestión  
Contenido del Anexo: Formato Único “Acta de Informe de Gestión” preparado por la Oficina de Planeación de la CGR (DCMR/JMZG/LETM) (*) (*) FUEN TE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica
ANEXO: INFORME DE GESTIÓN

En este anexo se detallan las actividades, proyectos de acuerdo con el ámbito de funciones y competencias, los asuntos pendientes o en trámite.  
GRUPO INVESTIGACIÓN ACCIDENTES

A continuación detallamos las necesidades de presupuesto para la vigencia 2018 que fueron planteadas a la Dirección General encargada con el fin de desarrollar la Jurisdicción y competencia de la UAEAC descrita en el artículo 2 ítem No. 4 del  Decreto 823 de 2017:

 “Adelantará la investigación de accidentes, incidentes graves e incidentes en la aviación civil, siendo su objeto determinar las causas y factores que contribuyeron al suceso, para lo cual tendrá acceso irrestricto a los restos de las aeronaves, al lugar de los hechos y al material probatorio, y tendrá control absoluto sobre los mismos, para implementar las acciones correctivas que impidan su repetición y mitiguen los riesgos para el desarrollo seguro de la aviación civil.»
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO: VIATICOS

	CONCEPTO
	VALOR

	Viáticos al interior del país
	             $97.393.684

	Viáticos al exterior del país
	             $60.000.000

	TOTAL
	           $157.393.684


PRESUPUESTO DE INVERSION: CAPACITACIONES

	NOMBRE DEL CURSO 
	LUGAR 
	VALOR 
	MONEDA 

	Curso investigación de accidentes FAA
	Estados Unidos
	                        2.500 USD
	Dólar

	Curso investigación de accidentes NTBS
	Estados Unidos
	                       2.000 USD
	Dólar

	Curso investigación de accidentes ANAC
	Argentina
	                      1.600 USD
	Dólar

	Curso investigación de accidentes OACI
	Canadá
	                         1.500 USD
	Dólar

	Curso investigación de accidentes EASA
	Europa
	                         2.600  USD
	Euro

	Curso en Riesgos Biológicos EASA
	Europa
	                         1.600 USD
	Euro

	Curso en Riesgos Biológicos NTSB
	Estados Unidos
	                         1.250 USD
	Dólar


TEMAS PENDIENTES 
· Solicitud revisión manual de funciones, ajustado a las necesidades reales del Grupo.

· Consejo de seguridad accidente LAMIA.

· Informe final Aero sucre marzo 2018.

· Cerrar hallazgos de Control Interno

	Total
	Vigencia

	12
	2016

	4
	2014


· Preparación auditoría USOAP:

En el año 2019, la entidad recibirá la auditoría USOAP en el grupo de investigación de accidentes, para evaluar el grado de cumplimiento de las preguntas de protocolo (PQ 110), cumplimiento del Anexo 13 y Documentos OACI.

	No. PQ 
	Tema General de la PQ 

	6.101
	Estructura orgánica 

	6.102
	Personal 

	6.105
	Financiación 

	6.107
	Financiación 

	6.111
	Personal 

	6.113
	Personal 

	6.115
	Personal 

	6.119
	Personal 

	6.120
	Personal 

	6.123
	Capacitación 

	6.125
	Capacitación 

	6.127
	Capacitación 

	6.129
	Capacitación 

	6.131
	Capacitación 

	6.201
	Equipo de trabajo 

	6.202
	Instalaciones y equipo de oficina 

	6.205
	Equipo de trabajo 

	
	


Realización reunión ARCM en Colombia de acuerdo a compromiso adquirido en el año       2105

GRUPO COMUNICACIÓN Y PRENSA

Actualmente en materia de comunicación organizacional se tiene lo siguiente: 

	COMPONENTE
	ASPECTO A COMUNICAR
	QUIÉN COMUNICA
	A QUIÉN LE COMUNICA
	CUÁNDO COMUNICA
	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

	Comunicación Organizacional
	Políticas de operación de procesos y procedimientos
	Áreas interesadas de la Entidad
	Funcionarios/ contratistas de la Aeronáutica Civil
	Permanentemente
	* Divulgación a través de los medios electrónicos de la Entidad.
* Socialización en reuniones de trabajo de las áreas.
* Programas de capacitación y actualización dentro de la Entidad.

	
	
	Grupo Divulgación y Prensa
	
	
	* Campañas de comunicación interna enfocadas a la sensibilización y socialización de los temas en mención. 

	
	Misión, visión y objetivos institucionales 


Código de Ética y Buen Gobierno
	Director General, Sub-Director, Secretaria General, Director de Talento Humano, directores de áreas y regionales, jefes de oficina. 
	
- Entidades del sector. 
- Medios de comunicación
- Proveedores de servicios
- Ciudadanía en general.
	Permanentemente
	* Publicación de información oportuna en la que se destaquen los logros y avances.
* Actualización de información en la página web.
* Publicación de información a través de Redes Sociales.
* Socialización a través de los encuentros o eventos con las comunidades o público en general.

	
	
	Grupo Divulgación y Prensa
	Funcionarios/ contratistas de la Aeronáutica Civil
	Según la programación de la Dirección de Talento Humano (Programa de inducción y reinducción)
	* Campañas internas de difusión que incluyan los medios de comunicación interna con los que cuenta la Entidad

	Comunicación Informativa
	Logros y avances de planes, programas, proyectos y oportunidades
	Director General, Sub-Director, Secretaria General, Director de Talento Humano, directores de áreas y regionales, jefes de oficina. 
	
- Entidades del sector 
- Medios de comunicación
- Usuarios del transporte aéreo.
- Ciudadanía en general.
	En el marco de los eventos en los que haya lugar:
- Rendición de Cuentas
- Foros 
- Seminarios
- Ferias
- Mesas de trabajo con las comunidades aledañas. 
- Acuerdos para la prosperidad.
- Eventos en general.
	1. Divulgación, promoción de información y desarrollo de las campañas institucionales programadas durante la vigencia, por las diferentes áreas de la Aeronáutica Civil. 

	
	
	
	
	
	2. Construcción de un Plan de Medios estratégico que permita la presencia en medios a fin de ayudar a la construcción de una favorabilidad de la imagen de la Entidad. 

	
	
	
	
	
	3. Diseño de una estrategia de Social Media (uso de medios virtuales+ redes sociales + otras herramientas web) que permita posicionar y consolidar la estrategia de la Aeronáutica Civil en sus grupos de interés.

	
	
	
	
	
	4. Realización de reuniones de trabajo con oficinas de comunicaciones del sector transporte, con el fin de unificar la identidad sectorial desde el enfoque comunicativo, alineando los conceptos de comunicación que permitan armonizar y a la vez consolidar una red de apoyo a nivel de comunicación. 

	
	
	
	Funcionarios/ contratistas de la Aeronáutica Civil
	Según la programación de la Planeación Estratégica
	* Divulgación, información y desarrollo de campañas internas dentro de la Aeronáutica Civil.
* Socialización en Comités y reuniones de trabajo

	
	Servicios y canales de atención a clientes y usuarios
	Director General, Sub-Director, Secretaria General, Director de Talento Humano, directores de áreas y regionales, jefes de oficina. 
	- Entidades del sector.
- Medios de comunicación
- Proveedores de servicios
- Ciudadanía en general.
- Proveedores de servicios
- Funcionarios de la Aeronáutica Civil.
	Permanentemente
	* Prestación de los servicios de la Aeronáutica Civil a través de los canales: presencial, telefónico, escrito y electrónico 
* Servicio sistema de Atención al ciudadano.
* Implementación de mecanismos de participación ciudadana.
* Realización de Comités Directivos, de Comunicaciones 
Atención al público a través de los canales definidos para este propósito, a través del Grupo de Atención al Ciudadano.

	
	
	
	
	
	

	
	Momentos de verdad
	Director General 
	- Medios de comunicación.
- Usuarios del transporte aéreo.
- Ciudadanía en general.
	Permanentemente
	* Diseño de estrategia para miticar el impacto negativo en medios. 
* Implementación del plan de contingencia definido para la situación. 
* Implementación de la red de apoyo de comunicaciones establecidas en las reuniones del sector transporte. 
* Puntos de atención especial, en caso de tratarse situaciones con usuarios del transporte aéreo.  

	
	Política, directrices y objetivos de calidad
	Director General, Sub-Director, Secretaria General, Director de Talento Humano, directores de áreas y regionales, jefes de oficina. 
	- Entidades del sector.
- Medios de comunicación
- Proveedores de servicios
- Ciudadanía en general.
- Proveedores de servicios
- Funcionarios de la Aeronáutica Civil.
	Permanentemente
	
* Campañas, eventos, gestión en medios de comunicación y piezas comunicativas que divulguen y posicionen la política, directrices y objetivos de calidad
* Programas de capacitación y actualización para los funcionarios de la Aeronáutica Civil.


SUBDIRECCION GENERAL 
1. CALIBRACIÓN DE RADIOAYUDAS
Mediante Oficio con número de ADI 2017021890 de fecha 31 de julio de 2017, se informó al Director General respecto del estado en el cual se encontraba el sistema de calibración de radioayudas, por lo cual se requiere realizar la evaluación de diferentes alternativas (arrendamiento, contratación servicios, drones, outsourcing, y otros) para contar de manera continua con este servicio. El sistema actual no cuenta con soporte técnico debido a que ya está fuera de fabricación.

2. HELICÓPTERO AGUSTA A109C HK3661G

Desde el año 2009, el helicóptero de propiedad de Aerocivil, se encuentra fuera de línea de vuelo debido a que recibió daños en los trenes de aterrizaje, fuselaje y otras partes, como consecuencia de una condición técnica de resonancia en tierra.

Debido a lo anterior, se entregó a MAPFRE seguros para que a través de la póliza se realizaran los arreglos respectivos, esta aseguradora a su vez subcontrato al Taller CIAC para realizar estas actividades, y a la fecha no se ha recibido el equipo aéreo mencionado en condiciones operacionales de vuelo. 

Se está a la espera de iniciar las acciones legales correspondientes para recuperar el valor del equipo. 

	Asunto Cooperación Técnica 
	Avances

	1. Compromisos/temas relevantes en relación con la Presidencia de la CLAC y la participación en la OACI.
	OTA y Subdirección. 

OACI

Junta General del SRVSOP JG/30

Como Director General (e) asistí a la Trigésima Reunión de la Junta General del SRVSOP en Asunción, Paraguay que tuvo lugar durante el pasado 3 de diciembre de 2017. En la misma, se evaluaron lo siguientes puntos:

-Revisión de los acuerdos de la Junta General

-Situación administrativa y financiera del proyecto

-Evaluación anual de la marcha del SRVSOP

-El programa de actividades para el año 2018

-Elecciones del nuevo Presidente de la Junta General para la siguiente vigencia

Se revisaron todas las acciones referentes a Armonización de la Reglamentación, Actividades de equipos multinacionales, Actividades de capacitación y seminarios, Visitas y asesoramiento a los Estados, Reuniones (Licencias al personal, operación de aeronaves, aeronavegabilidad, aeródromos, servicios a la navegación aérea y aspectos generales).

Se aprobaron las enmiendas a los reglamentos LAR 61, 63, 65, 67, 141 y 142 del conjunto LAR PEL, así como, el marco de trabajo para implementar la Enmienda 173 del Anexo 1 sobre promoción de salud relacionada a la gestión del riesgo aeromédico de los titulares de licencias a nivel regional.

Se aprobó el programa de tareas para el banco de preguntas de exámenes teóricos y estándares de pericia para los pilotos.

Se aprobaron las enmiendas a los reglamentos LAR 91, 119, 121, 135 del Conjunto LAR OPS; así como, LAR 43 y 145 del conjunto LAR AIR; las enmiendas a los reglamentos LAR 139, 153, 154 y 155 del Conjunto LAR AGA y finalmente los LAR 203, 204, 210 y 215 del conjunto LAR ANS.

Por otra parte, el área de aeronavegabilidad del Comité Técnico del SRVSOP, utilizando una aproximación basada en riesgos, iniciará la implementación de una estrategia para evitar la duplicación de esfuerzos en el proceso de validación y aceptación del certificado tipo de aeronave.

Finalmente, se aprobó el cronograma de actividades de 2018 para el SRVSOP, contenidas en la E/06 y NE/07, reconociendo las dificultades presentadas en 2017 para la materialización de los préstamos de especialistas y expertos en actividades de asistencia técnica de la región, situación que Colombia comparte como Estado y que propenderá por subsanar.

Décimo Quinta Reunión de Autoridades de Aviación Civil de la Región SAM RAAC/15

Como Director General (e) tuve la oportunidad de asistir a la RAAC/15 SAM, realizada en la ciudad de Asunción, Paraguay, desde el 4 al 7 de diciembre de 2017.

La Reunión contó con la inauguración por parte del Presidente del Consejo de la OACI, el Dr. Olumuyiwa Bernard Aliu y la participación  de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Adicionalmente, también se citaron a organizaciones internacionales, como AIRBUS, CLAC, CANSO, DGAC Francia, IATA, FAA, EMPIC y TSA.

Se realizó el seguimiento a las conclusiones adoptadas por las RAAC anteriores y el cumplimiento de cada Estado, así como el seguimiento a los resultados de 39º periodo de sesiones de la Asamblea de la OACI y los resultados de los principales simposios mundiales de la aviación civil de la OACI.

De igual manera, se realizó el análisis de los resultados obtenidos en la seguridad de la aviación en la Región SAM y el respectivo reconocimiento al mejor desempeño.

Se hizo el seguimiento a la Declaración de Bogotá: Prioridades de implantación de las mejoras en la seguridad; prioridades de implantación de las mejoras en la navegación aérea y nueva versión del PBIP.

Se evaluaron las herramientas regionales de cooperación técnica de la OACI para la implantación de las mejoras de navegación y de seguridad operacional y finalmente se evalúo el desarrollo del Plan regional para el sostenimiento del transporte aéreo en la Región SAM.

Entre los compromisos establecidos a través de las conclusiones de la Reunión, se estableció lo siguiente:

Se establece que los Estados miembros del SRVSOP realicen los esfuerzos necesarios para cumplir con los plazos establecidos por la Junta General para la armonización de los LAR, y los resultados se presenten en la JG/30.

Los Estados de la Región SAM continuarán participando en forma activa en los próximos periodos de sesiones de la Asamblea y eventos internacionales de la OACI, preparando las respectivas notas de estudio en forma coordinada con todos los Estados de la Región, la Oficina Regional y la CLAC y en otros eventos. También se comprometen a analizar y dar respuesta a las cartas de la Secretaría Regional de la OACI en especial en respecto a las propuestas de enmienda a los anexos y sus respectivas solicitudes de adopción, con el fin de adoptar una postura regional.

Con respecto al Plan de acción de reducción de CO2 y la adhesión al Plan CORSIA, los Estados de la Región SAM continuarán cooperando con las metas mundiales de la OACI, así como con la comprensión de los efectos de las emisiones provenientes de la aviación civil sobre el clima, para que aquellos Estados que aún no han aplicado las medidas tendientes a la protección del medio ambiente, preparen sus planes de acción y los remitan a la Secretaría antes de junio de 2018.

De igual manera los Estados deben considerar la creación de capacidades y la inclusión en sus regulaciones nacionales de los sistemas de MRV, unidades de emisión y sistemas de registros para preparar al estado para la adhesión a CORSIA, finalmente se comprometen a apoyar los objetivos del Plan SAM relacionados con la protección del Medio Ambiente. 

Posteriormente, la reunión tomó ota del avance sobre el Plan Global de Seguridad de la Aviación – GASeP y sus actividades futuras. La Secretaría coordinará las acciones necesarias para la alineación del Plan Estratégico del Grupo Regional AVSEC/FAL/RG al GASeP, para ser presentado en la próxima reunión AVSEC/FAL/RG/8. Las Autoridades se compromenten a continuar sus esfuerzos para la implementación del OSS, por ser una herramienta útil y necesaria para mejorar la conectividad, los resultados de estos avances serán presentados en la misma reunión AVSEC.

Colombia informó sobre los avances y su reciente publicación, del “Plan de Navegación Aérea para Colombia – PNA COL”, durante el desarrollo de la 4ª cuestión de la reunión, anotando que se hizo especial énfasis en la alineación de los componentes operacional del ATM y el enfoque ASBU. Los insumos fueron el GANP, la Guía ASBU, el eANP CAR/SAM, PBIP y los documentos OACI 9854, 9882, 9883 e informes técnicos.

Quedó como compromiso del Estado Colombiano participar activamente en el desarrollo de los talleres de indicadores claves de desempeño para el Volumen III del eANP a realizarse en Lima del 3 al 5 de septiembre de 2018, dada la oferta de apoyo de Colombia.

Las Autoridades de Aviación Civil, presentes en la reunión aprueban que la Secretaría Regional iniciará las actividades tendientes al fortalecimiento sobre la competencia de las mismas en el concepto de la evaluación económica de los ANSP y de los explotadores de aeródromos. Es una actividad que se llevará a cabo mancomunadamente, entre la CLAC, la Secretaría y los Estados de la Región, nominando puntos focales al 31 de enero de 2018 y así lograr presentar el documento de fortalecimiento inicial a mediados del año.

-Con respecto a la participación activa como Estado, en la implementación del Plan Estratégico para el Sostenimiento del Transporte Aéreo en la Región Sudamericana, Plan SAM 2020-2035, se deben designar los Puntos Focales (antes del 22 de enero de 2018) por Estado con el propósito de apoyar las tareas relacionadas con:

*Conectividad

*Seguridad Operacional

*Fortalecimiento Institucional

*Medio Ambiente

Las cuales se encuentran alineados con los objetivos estratégicos OACI y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

-Se conformará un grupo en conjunto con la Secretaría de la OACI y la Secretaría de la CLAC y representantes de organizaciones internacionales, para cumplir con las tareas establecidas por el Plan SAM para el primer trimestre de 2018, designando expertos a nivel Estado.



	2. Estado de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo y otros acuerdos internacionales y de cooperación con que cuente la entidad (incluyendo la participación de Colombia en el SRVSOP)


	OTA – Subdirección

Acuerdos de Cooperación Internacional

*Estados:

Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Irlanda, Israel, Jamaica, Malasia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, República Dominicana, Rusia, Singapur, Ucrania, Venezuela.

*Organismos Internacionales

OACI

1. Proyecto Regional RLA/06/901 - Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM, considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de Tecnología CNS correspondiente.

2. Proyecto Regional RLA/99/901 - Sistema Regional para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP).

3. Proyecto Regional RLA/03/901 - Sistema de Gestión de la Red Digital Sudamericana REDDIG y Administración del Segmento Satelital.

4. Mecanismo Regional de Cooperación AIG (ARCM) de la Región SAM.

5. Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional de los CIAC y CEAC entre las AAC de los Estados participes del SRVSOP.

6. Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional de OMAs entre las AAC de los Estados participantes del SRVSOP.

COCESNA

El 21 de septiembre de 2016, se llevó cabo una reunión con representantes de COCESNA y en la cual participaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad aérea y del Grupo de Gestión de Estándares Internacionales, con el fin de entablar conversaciones dirigidas a potenciar el uso del protocolo AIDC entre los centros de control, estableciendo los parámetros para un convenio marco a futuro. Finalmente, el Convenio de Cooperación Técnica se firma el pasado 1 de diciembre de 2017.

EASA

Existe un Acuerdo entre la EASA y el SRVSOP, referente al Programa de Intercambio de Cooperación en el Área de Mercancías Peligrosas. Dicho acuerdo fue aprobado por la Secretaría de Seguridad Aérea de la UAEAC, mediante Comunicación ADI 2016034060 del 25 de noviembre del 2016.

IATA

Colombia es miembro de la IATA desde 1945 al depositar su instrumento de adhesión ese mismo año en La Habana, Cuba. Actualmente, contamos con un Convenio de Cooperación Internacional para el Rediseño del Espacio Aéreo de Bogotá y la Optimización del Aeropuerto El Dorado.

IFALPA

Durante el año 2016, se llevó a cabo la Vigésima Quinta Reunión del Equipo Regional de Seguridad Operacional de la Aviación — Panamérica (PA- AST/25), auspiciada por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA) en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia, la cual se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, del 6 al 8 de septiembre de 2016, en el Hotel Casa Dann Carlton. Sin actividades durante el 2017.

AESA

Desde el mes de abril de 2016, se comenzó a entablar conversaciones con representantes de EASA con el objetivo de poner en práctica iniciativas relacionadas con proyectos de cooperación a nivel regional para mejorar nuestras prácticas en seguridad operacional. A la fecha, siguen estas conversaciones.




OFICINA ASERORA DE PLANEACIÓN 
	ACTIVIDADES (Asuntos que pudiesen tener impacto en la futura gestión, pendientes o temas críticos en los próximos 6 meses)
	INDICADORES
	LOGROS, RESULTADOS Y METAS ALCANZADAS
	LOGROS, RESULTADOS Y METAS PENDIENTES
	RELACIONAR PRINCIPALES CIFRAS (INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUYENDO METAS SINERGIA
	SUGERENCIAS

	CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015
	
	Se optimizó el sistema de gestión de calidad a través de la fusión de procesos, logrando 33 cartas de procesos que cumplen con los criterios establecido por la NTC ISO 9001:2015.

Se optimizó el mapa de procesos, logrando una identificación clara entro los roles de autoridad y de prestador de servicio. 

Se actualizaron y llevaron a nuevas versiones, documentos tales como procedimientos, formatos, instructivos, entre otras. 

Se revisaron y reevaluaron, en algunos casos, indicadores de gestión. 

Se revisaron, ajustaron los riegos de gestión de los procesos, mejorando la asesoría y acompañamiento a través de una herramienta en Excel diseñada por la OAP. 

Se realizó la encuesta a nivel nacional sobre la calidad y satisfacción del cliente frente a los servicios que presta la entidad.

Se inició una campaña de gestión del cambio, para interiorizar en los funcionarios de la entidad, la importancia de trabajar con calidad, para satisfacer la necesidad y exceptivas del cliente y con miras a certificarnos con la NTC ISO 9001:2015

Se logró reactivar el equipo MECI como apoyo a la implementación y difusión de las políticas y directrices de calidad.  

Se apoyó a la OCI en la ejecución de auditorías internas de calidad, en 5 de los 25 procesos auditados. 
	Contar con los resultados finales de la encuesta de satisfacción del cliente. 

Culminar la socialización de la campaña de gestión del cambio, y socializar los resultados encontrados. 

Llevar a cabo la revisión por la Dirección.  


	
	Crear espacios periódicos y exclusivos (bimensuales), para que el Comité Directivo haga seguimiento al avance en la implementación de los sistemas de calidad y tome decisiones las decisiones pertinentes. 

	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
	Cumplir criterio 9.3 de la norma ISO 9001 de 2015.
	Consolidación de la información para la revisión por parte de la Alta Dirección.
	Llevar a cabo la
Revisión por la Dirección
	
	Llevar a cabo la Revisión en Comité Directivo

	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
	
	Gestión y evaluación de creación de grupos ocupacionales dentro de la estructura organizacional
	Establecer un concepto jurídico para la creación de dos (2) grupos (Aeródromos y grupo de Escoltas) 
	
	

	IMPLEMENTACIÓN MIPG
	Criterio a cumplir Decreto 1499 de 2017
	Coordinación de capacitación con el DAFP para implementar en la entidad el nuevo modelo Integrado de Planeación y Gestión. “MIPG”.  Invitados 25 servidores públicos de la AEROCIVIL.  Todo esto en el marco de las nuevas directrices establecidas en el Decreto 1499 del 17 de septiembre de 201
	Consolidación e implementación de Directrices.
	
	Legalización del acto administrativo, por el cual crea el Comité y otorga funciones para su implementación.

	REFORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
	
	
	De acuerdo con los lineamientos y directrices del DNP, la entidad debe realizar la reformulación de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta la Metodologia del presupuesto orientado a resultados.
	
	Se solicitó contratación de prestación de servicios de un profesional experto para apoyar la Reformulación de los Proyectos de Inversión.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO
	
	Mediante circular 1010.420-2017028656 del 20 de octubre de 2017, se les solicitó a las áreas información para elaborar el plan de acción 2018 y establecer las bases para elaborar la planeación estratégica de próximo gobierno (2018-2022.
	Definición de la Planeación Estratégica de la entidad, de acuerdo con lineamientos de la Dirección General y el Mintransporte. 
	
	


OFICINA TRANSPORTE AÉREO
	ACTIVIDADES (Asuntos que pudiesen tener impacto en la futura gestión, pendientes o temas críticos en los próximos 6 meses)
	INDICADORES
	LOGROS, RESULTADOS Y METAS ALCANZADAS
	LOGROS, RESULTADOS Y METAS PENDIENTES
	RELACIONAR PRINCIPALES CIFRAS (INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUYENDO METAS SINERGIA
	SUGERENCIAS

	1. Trámite de los procesos administrativos sancionatorios 
	Tiempo para resolver los actos administrativos 
	Se fallaron 193 procesos administrativos, en el periodo comprendido entre el 18 de septiembre de 2017 y el 4 de enero de 2018
	Se recepcionaron 541 quejas, las cuales se encuentran en trámite. 
	Se efectuaron sanciones que sumaron $ 1.786.959.801 millones de pesos, (esto representa el 60% del total de sanciones impuestas en el 2016)
	-Fortalecer el grupo de Vigilancia Aerocomercial con personal (Abogados), con el fin de sustanciar procesos y proyectar resoluciones.

-Actualmente el Grupo de Vigilancia Aerocomercial no cuenta con Abogados que hagan parte del personal de la Entidad. 

	2. Inspecciones Administrativas y Financieras
	Inspecciones 
	Se realizaron 52 inspecciones a las empresas asociadas al sector aeronáutico, en el periodo comprendido entre el 18 de septiembre de 2017 y el 4 de enero de 2018
	No aplica 
	Con las 52 inspecciones efectuadas se logró cumplir con la meta establecida para el 2017, la cual se fijó en 130
	Teniendo en cuenta que para el mes de octubre de 2017 se pensionó una de las funcionarias que cumplía con esta labora se sugiere fortalecer el grupo con personal calificado para adelantar dicho trámite 

	3. Instrumentos bilaterales de Transporte Aéreo 
	Suscripción de mínimo 4 Instrumentos bilaterales
	Para el periodo aplicable al presente informe se suscribieron Acuerdos con Luxemburgo (22 de septiembre de 2017) y Canadá 30 de octubre de 2017, superando la meta establecida, toda vez que durante el 2017 se suscribieron un total de 6 Instrumentos Bilaterales
	No aplica 
	
	Se trabajará sobre una revisión a la política aérea en materia de servicios internacionales 

	4. Representación en Organismos Multilaterales - CLAC – OACI, etc)
	No aplica
	Se participó en la Asamblea Extraordinaria de la CLAC, durante el mes de noviembre de 2017, la cual tuvo por objetivo  central revisar la implementación del plan estratégico del citado organismo y aspectos del orden presupuestal.
	A noviembre de 2018 se ejercerá el rol de presidencia de la CLAC y por tanto se deberá continuar impulsando los trabajos del organismo regional, particularmente la macro tarea de transporte y política aérea 
	
	Sensibilizar al Ministerio de Transporte, respecto de la importancia de la participación a dichas reuniones y tal sentido se logre la obtención de autorización de comisiones de servicio al exterior. 



	5. Sistema atención al Usuario 
	Mas gestión menos quejas 
	Disminución del 10% de reclamaciones -comparativo 2016 vs 2017
	No aplica 
	3326 arreglos directos entre los usuarios y las aerolíneas.
	

	6. Renovación de licencias de funcionamiento y adquisición de nuevos módulos
	Pasos proyectados sobre paso cumplidos 
	Se logró extender la licencia sin aún haberse efectuado el pago por parte de esta Autoridad 
	Se espera la terminación de los compromisos pactados en el contracto de extensión, en el cual se puedan brindar las capacitaciones de los módulos del sistema adquiridos y solventar las fallas identificadas en las algunas funciones de los módulos. Además de finiquitar los aspectos pendientes del desembolso del valor pactado por la extensión.
	
	- Efectuar la supervisión de las cartas de acuerdo con el proveedor del sistema.

-Lograr que la gestión interna dentro de esta Entidad sea más eficiente y ágil, atendiendo las necesidades de los proyectos emprendidos que tienen como finalidad desarrollar un servicio de impacto misional.

	7. Elaboración de Normas Aeronáuticas 
	No aplica 
	En el periodo comprendido de 18 de septiembre de 2017 a 4 de enero de 2018, se elaboraron 9 Resoluciones.
	Lograr culminar la armonización de los RAC con los LAR, atendiendo a la meta propuesta para junio de 2018, es necesario precisar que dicha armonización se encuentra avanzada en un 62%.
	
	

	8. Conceptos 
	No aplica 
	Durante el periodo en mención se emitieron 11 conceptos interpretativos de la normatividad aeronáutica 
	A la fecha no se tienen conceptos pendientes por proyectar 
	
	


OFICINA ASESORA JURÍDICA

	1. Atención de recursos de reposición y/o de apelación que, en cualquier materia deban ser resueltos por la Dirección General
	Durante la vigencia 2017 se atendieron 25 recursos. En el periodo comprendido entre el 18 de septiembre de 2017 al 04 de enero de 2015 se atendieron 3 recursos. 
Diciembre de 2017, se recibió del Grupo Investigaciones Disciplinarias de la Secretaria general, el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia del proceso disciplinario número DIS062072013 contra la señora LUZ MARIA ALVAREZ GUEVARA AUXILIAR IV, el cual debe ser resuelto dentro del término legal. 

	2. Derechos de petición de responsabilidad de la Dirección General pendientes de respuesta.   
	Oficina Asesora Jurídica: Ninguno. 



	3. Respuestas y/o radicados en trámite o pendientes de la Dirección General.


	Oficina Asesora Jurídica: Ninguno



	4. Respuestas y/o radicados pendientes de los organismos de control
	Oficina Asesora Jurídica: Ninguno



	5. Procesos Judiciales vigentes a la fecha de desvinculación en contra y a favor de la Entidad, Acciones Constitucionales en curso, e incidentes de desacato
	Procesos judiciales vigentes 789

Procesos iniciados 227

Procesos en contra 562

A fecha presente por parte del Grupo Defensa Constitucional EXISTE vinculación en los siguientes Procesos Judiciales:

Acción Popular - Tribunal Admtivo Guajira 

Expediente 2014-00013

Actor: Andros Lorenzo Roys Brito

Acción Popular - Juzgado Quinto Admtivo

Bucaramanga  

Expediente 680013333005220140039700

Actor: Gerardo Carreño Díaz

Acción Popular - Juzgado Octavo Admtivo Tunja

Expediente 2008-164

Actor.  José Amado López Malaver 

Acción Popular - Juzgado Tercero Admtivo Manizales

Expediente 17001333100320100046500

Actor. Aerocafé

Acción Popular - Juzgado Admtivo Pereira

Expediente 66001233100020120011200

Actor: Juan Carlos Vélez Franco

Acción Popular - Juzgado Admtivo Tunja

Expediente 15001233300020140048800

Actor: Procuraduría de Tunja

Acción Popular - Juzgado Admtivo  Bogotá

Expediente 11001333102220200001200

Actor: Javier Tamayo 

Acción Popular - Tribunal Admtivo de Caldas

Expediente 17001233300020150068100

Actor : Luisa María López Pareja y Javier Gómez Gómez 

Acción Popular - Tribunal Admtivo de Caldas

Expediente 17001233300020140038300

Actor: Alejandra Largo Giraldo 

Acción Popular - Tribunal Admtivo San Andrés

Expediente 88001233300020150002900

Actor: Leandro Pájaro Balseiro

Acción Popular - Tribunal Admtivo Arauca

Expediente 81001233303320150008500

Actor. Edwin Alexander Velásquez Soloza y otros

Acción Popular – Tribunal Admtivo Arauca

Expediente 81001233900020160000500

Actor: Nivardo Antonio Posada

Acción Popular - Juzgado Séptimo Admtivo de Manizales

Expediente 1700333900720160001100

Actor: Jhon Fredy Muñoz

Acción Popular – Tribunal Admtivo San Andrés y Providencia

Expediente 88001233300020160002200

Actor: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria 

Acción Popular - Tribunal Admtivo San Andrés y Providencia

Expediente 8888001233300020160004500

Actor: Tonney Gene Salazar - Defensora del Pueblo Regional 

Acción Popular - Tribunal Admtivo Santander

Expediente 68001233300020140001000

Actor. Super Intendencia de Puertos y Transporte

Acción Popular - Tribunal Admtivo de Valledupar

Expediente 2000133330020140001400

Actor: Super Intendencia de Puertos y Transporte

Acción Popular - Tribunal Admtivo de San Andrés y Providencia

Expediente 88001233300020160006600

Actor : Josefina Huffington Archbold y otros

Acción Popular - Tribunal Admtivo de Caldas

Expediente 2014-00346

Actor: Eberth Alfonso Alvarez Betancourt 

Acción Popular - Tribunal Admtivo de Cundinamarca

Expediente 25000234100020170031900

Actor: Luís Parmenio Ardila 

Acción de Grupo - Juzgado Dieciocho Admtivo de Bogotá 

Expediente 2007-00614

Demandante: Juan Martínez y otros

Acción de Inconstitucionalidad

Corte Constitucional

Expediente D -11522

Norma acusada Ley 1682 de 2.013 , art. 14 literal c

Demandante : Jorge Hernán Gil Echeverry

Acción de Inconstitucionalidad 

Corte Constitucional

Expediente D - 11553

Norma acusada Decreto 2090 de 2.003, parágrafo artículo 6 

Demandante: Juan Camilo Rueda Carrillo 

Acción de Inconstitucionalidad

Corte Constitucional

Expediente D – 12209

Norma acusada Ley 1738 de 2.014, art. 8, parágrafo parcial  

Demandante: Marlyn Carolina Rivera Martínez

Acción de Cumplimiento - Tribunal Admtivo de Antioquía

Expediente 05001233300020160191100

Actor: Aerolínea de Antioquía ADA

Acción de Cumplimiento - Tribunal Admtivo del Quindio  

Expediente 63001233300020160040300

Actor: Wilson de Jesús Alvarez Valencia 

Acciones de Tutela 

A fecha presente existe vinculación en ciento treinta (130) Acciones de Tutela, con un porcentaje de fallos en favor del 91% y desfavorables del 9%.

Incidentes de Desacato Promovidos

Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias – Medellín

Expediente 050014303702201600055

Actora : Aura Esther Cuesta Mosquera 

DECISON: Desvincula a la aeronáutica Civil mediante Auto de fecha abril 17 de 2.017

Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá

Expediente 11001220300020170169800

Actor: AG Logistic Freight S.A.S.

DECISION:  Abstiene de iniciar formalmente Incidente de Desacato mediante proveído de fecha diciembre 05 de 2.017

	6. Convenio IATA 

VER ANEXO No. 2
	Se realizó la solicitud de conciliación, asignada a la PROCURADURÍA 135 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, pendiente de admisión y fijación de fecha de la audiencia. Igualmente, se adicionará el documento requiriendo que el convenio sea liquidado (OAJ ANEXO2 CONVENIO IATA.doc)

	7. Contingencias judiciales

VER ANEXO No. 1
	Valor Total por Contingencias Judiciales 

 $ 46.209.138.739,00, se anexa valor discriminado (OAJ ANEXO1 CONTINGENCIAS JUDICIALES.pdf) 

	8. Acción Popular Providencia, comité de verificación fallo judicial y acciones de cumplimiento, igualmente su impacto reserva fiscal 
	A fecha presente cursa Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Expediente 88001233300020160006600

Actor : Josefina Huffington Archbold y otros 

Fallo emitido en fecha octubre 23 de 2.017

ADVERSO a la Aeronáutica Civil y otros

Comité de Verificación integrado por Magistrada Ponente Dra. Noemi Carreño Corpus; Dos representantes de los accionantes; Alcalde Municipio Providencia y Santa Catalina; un representante de la Aeronáutica Civil; Directora Parque Natural Old Providence Mabean Lagoon, un representante de la Super Intendencia de servicios Públicos Domiciliarios; un representante del Ministerio Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; un representante de la ANLA; un representante de CORALINA; un representante del Departamento de San Andrés y Providencia y el Agente del Ministerio Público.

A fecha presente al precitado Comité NO ha sido conformado en su integridad.

	9. Actos administrativos para firma del Director General que cuenten con visto bueno de la Oficina Asesora jurídica y/o las dependencias respectivas. 
	Ninguno 

	10. Proceso judicial del IDEAM en contra de la Entidad.
	Demanda IDEAM contra AERONAUTICA CIVIL.

Que el Instituto de hidrología, Meteorología  y estudios Ambientales - IDEAM, por intermedio de apoderado interpuso demanda de Acción de reparación Directa, contra la Entidad, el 26  de mayo de 2010, con el fin de que se declare y se reconozca a cargo de la Aerocivil el pago de los servicios que el IDEAM, presta a la Aerocivil, con ocasión del convenio interadministrativo suscrito entre las entidades el pasado 5 de marzo de 1.990, cuyas pretensiones asciende a la suma de $72.000.000.000.oo más intereses moratorios.

Solicita dentro de las pretensiones que se condene y se establezca lo siguiente:

1°
Que se declare que la Aerocivil, desde la creación y puesta en operación del IDEAM ha venido siendo usuaria de los servicios de información meteorológica que ésta le ha sido suministrada.

2°
Que la demanda Aerocivil, se encuentra jurídicamente obligada a pagar al IDEAM el servicio suministrado de información meteorológica de la cual ha sido usuaria.

3°
Que el IDEAM no ha recibido por parte de la demandada suma alguna por concepto de la información meteorológica del cual ha sido usuaria.

4°
Que se declare patrimonialmente responsable a la demanda por el no pago al IDEAM del servicio de información meteorológica del cual ha sido usuaria.

5°
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la demandada a pagar y cancelar al IDEAM la suma o sumas que se establezca en el presente proceso corresponden por concepto del uso de la información meteorológica objeto de los servicios que le haya prestado el IDEAM.

6°
Que se condene a la demandada hacer en adelante los tramites presupuestales necesarios a fin de cancelar al IDEAM las sumas que corresponden por concepto de suministro del servicio de información meteorológica de la cual sea usuaria.

7°
Que se ordene conforme al artículo 178 del C.A.A. que las sumas contenidas en las anteriores condenas sean actualizadas, reajustadas o indexadas al momento de su reconocimiento y su posterior pago, atendiendo en ello la variación promedio del I.P.C.

Que por reparto le correspondió al Doctor JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ, Magistrado Ponente del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, y el día doce (12) de agosto de 2010, admite la demanda de Reparación Directa número 2010 - 337, siendo notificada la entidad el día ocho (08) de Noviembre de 2010, del auto admisorio de la demanda.

Que la demanda fue contestada por la Entidad, el 30 de Noviembre de 2010, en la cual nos opusimos a en razón a que no le asiste responsabilidad alguna a mi representada ya que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, siempre ha obrado conforme a sus normas y por lo tanto no podemos imputarle alguna responsabilidad a la  Aeronáutica Civil.

Igualmente como argumento de la defensa manifestamos que si era cierto que el IDEAM, desde hace años ha venido reclamando unas sumas de dineros a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, las cuales tampoco ha accedido al pago ya que considera que no se deben cancelar dichos valores, veamos porque. 

En primer lugar, se observa que en las diferentes solicitudes de conciliación el IDEAM, estaba incluyendo o cobrando la nómina de personal tanto administrativo como el técnico, valores estos que deben ser cubiertos por los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda.

Igualmente que se debía tener en cuenta que la Aerocivil es la que provee la infraestructura aeronáutica sin la cual el IDEAM no podría prestar el servicio.

Manifestamos que si  bien es cierto la Aeronáutica Civil cobra por la prestación de los servicios técnicos aeronáuticos, estos dineros son entregados al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, para el funcionamiento del sistema Gubernamental Nacional.

También, argumentamos que era necesario tener en cuenta que el La Ley 99 de  1.993 estatuye que el IDEAM, es el encargo de obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información Meteorológica Nacional.

Que debíamos tener en cuenta que la AEROCIVIL y el HIMAT en virtud del Convenio celebrado el 5 de Marzo de 1990 acordaron aunar esfuerzos para garantizar una mejor prestación del servicio Meteorológico Aeronáutico.

Por otra parte es necesario establecer que el 1° de mayo de 2.002. se celebró entre el IDEAM y la AEROCIVIL un Convenio por un periodo de cinco (05) años (vigencia a 1° de mayo de 2007), mediante el cual se pretendía ajustar a las normas vigentes que regulan a cada una de las Entidades, la prestación de dicho servicio; pero lamentablemente y dadas las condiciones económicas del IDEAM, a la fecha no se logró desarrollar este Convenio, razón por la cual conforme lo previsto en el Parágrafo de la Cláusula Décimo Tercera del mismo, la prestación de los servicios meteorológicos se siguen rigiendo por el Convenio celebrado el 5 de Marzo de 1990, puesto que no se han realizado por las partes los compromisos allí contemplados, entre otros, no se han llevado a cabo las reuniones previstas semestralmente entre los representantes legales de las dos (2) Entidades, así como tampoco las previstas por los  miembros del Comité Técnico.

Concluimos que teniendo en cuenta lo anterior, quedó demostrado que a no haberse desarrollado el convenio celebrado el 1° de mayo de 2002 y ante la inoperancia del mismo, la prestación del servicio meteorológico aeronáutico se rige por el convenio suscrito el 5 de marzo de 1990.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que los Aspectos Presupuestales de la Nación, ya sean de la Aerocivil como el IDEAM hacen parte de las Entidades Públicas de la Nación, una adscrita al Ministerio de Ambiente y Vivienda y la Otra al Ministerio de Transporte, juntos reciben presupuesto aprobado por ley y debe recordarse que el presupuesto, como acto jurídico, limita la acción de ejecución presupuestal del gobierno, mediante autorización que emana de un órgano colegiado, el congreso de la república. Así las cosas, es el estado, quien por medio de su presupuesto enmarca toda la práctica de política fiscal del Estado. 

Desvirtuamos que no era cierto que la Aeronáutica Civil se haya enriquecido  como lo afirma la demandante sino que por el contrario, mi representada a gastado cuantiosas sumas de dinero en la compra de equipos e instalaciones para que el servicio de meteorología pueda ser prestado por parte de los funcionarios del IDEAM, ya que la Aeronáutica Civil, ha invertido cuantiosas sumas con el fin de que el servicio sea prestado y con ello se pueda desarrollar el crecimiento de la demanda del tránsito aéreo y con el fin de las dos Entidades estatales se fortalezcan y evitando la duplicidad de esfuerzos, medios y recursos. 

Manifestamos que los gastos en que incurre el IDEAM, para su funcionamiento son sufragados por la NACION, a través del presupuesto que cada año y sin falta le asigna para su funcionamiento y operación y el director es el que debe gestionar ante el Ministerio de Hacienda, los dineros en los que cada año incurrirá en gastos para que estos sean adjudicados por este para que el IDEAM, opere adecuadamente. Y los dineros que recauda la Aerocivil van al tesoro público, quien es quien los administra.

Se presentó como excepciones de fondo la siguiente:

1°
PRESCRIPCION DE COBRO.

Honorable Magistrado, se observa que el actor en está cobrando a mi representada el pago de unos servicios de meteorología aeronáutica, desde el año 1.994, por lo que con el respeto que se merece considero que los años 1.994,1.995, 1.996, 1.997, 1.998, 1.998., 1.999, 2.000, 2.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, se encuentran prescritas, por lo que con todo respeto le solicito que un eventual fallo condenatorio se condene única y exclusivamente al pago a que por le Ley corresponda, esto teniendo en cuenta las conciliaciones prejudiciales presentadas por la Entidad demandante ante la Procuraduría Delegada para asuntos Administrativos, en la cual se solicitaban el pago de sumas de dineros desde el año desde año 2003, años estos que acuerdo al artículo 831 numeral 6 y el Artículo 817 numeral 7° del Estatuto Tributario y al Artículo 66 numeral 3° y artículo 38 del C.C.A, estas sumas se encuentran prescritas y por lo tanto mal haría mi representada en cancelar sumas dineros que ya se encuentran  prescritas.

El día diecinueve (19) de Marzo de dos mil quince (2015) con ponencia de la doctora CORINA DUQUE AYALA, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión, profirió sentencia Declarándose la probada la caducidad de acción por lo expuesto en la parte motiva de la providencia, exonerando con ello de cualquier responsabilidad a la Aeronáutica Civil, siendo apelado el proceso de la referencia, encontrándose pendiente el recurso de alzada ante el Honorable Consejo de Estado.

Estado actual. Se encuentra al despacho en el Consejo de Estado para admisión del recurso.

DSNA -

Talento Humano 

	
	


OFICINA CEA 

· LOGROS Y PROYECTOS PLAN DE ACCION- COMPROMISOS ESTRATEGICOS CEA  2017 :

	 Reconocimiento del CEA como una Institución de Educación Superior – IES   (90% de  Cumplimiento)

	LOGROS 2017 
	·       Construcción, revisión y actualización de documentos institucionales necesarios para cumplir requerimientos del MEN como institución de educación superior.

·       Presentación de solicitud de Registro del CEA en el Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior - SNIES. Radicado 2017 – ER – 194031 del 11 de septiembre de 2017).
·       Respuesta de requerimientos solicitados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, para el reconocimiento del CEA como IES. Radicado 1045-20170456 del 14 de noviembre de 2017)

	PROYECTO 2018 
	·       Certificación del CEA como IES 

·        Normalizar   el 100% de la oferta académica  del CEA bajo el  sistema  de Créditos 

	Proyecto Trainair Plus CEA- Obtención de la Membresía Plena del Programa “Investigación de Incidentes ATS, (85% de cumplimiento)

	LOGROS 2017 
	· En ejecución, se concluyó la etapa 2 de 3, - Se está desarrollando el CMDN “Conjunto de Material Didáctico Normalizado”, bajo la metodología Trainair Plus.  

	PROYECTO 2018 
	· Obtener ante la OACI la membresía plena para el CEA en el programa Train Air Plus de la OACI. -en el  programa de  “Investigación de Incidentes ATS, como herramienta del SMS”.

	Certificación de  1  programa académico, como Centro de Instrucción Aeronáutica-  (90% de cumplimiento)

	LOGROS 2017 
	· En Ejecución: se encuentra en proceso de verificación por  parte de la SSO- Secretaria de Seguridad Operacional Los Manuales de Directivas de Instrucción  del  Curso Básico Control por Procedimientos del Área ATS.

	PROYECTO 2018 
	· Certificación por parte de la autoridad Aeronáutica competente- -Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil.


· ESTRATEGIAS   PROYECTOS DE INTERINSTITUCIONALES -CEA  2018

· Promoción internacional del Plan Institucional de Capacitación – CEA 

· Obtener la Membresía Trainair Plus

· Suscribir el 40% de los convenios Marco de cooperación Internacional en tramite

· Desarrollar un 30% adicional en planes de Desarrollo

· Desarrollar la Internacionalización de un currículo Académico (control de Tránsito Aéreo)

· Incrementar la Movilidad docente en un 10%

· Seminarios, Foros, Visitas nacionales e Internacionales entre otros.

· EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC 2017

Para 2017, el Plan Institucional de Capacitación-PIC se ejecutó de acuerdo con lo planeado, alcanzando un 100% de ejecución de la meta de eventos académicos realizados. 

Incluso se logró ofertar un número adicional de eventos académicos que representan un 3% adicional sobre la meta proyectada. Grupo extensión (99%) Grupo Académico (100%) presentando un incremento adicional 7%. 
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Formación personal – PIC 2017

Con corte a Diciembre de 2017, se refleja un acumulado de 9,362 personas capacitadas, presentando incremento del 19% con respecto a la meta programada de 7,860 personas capacitadas, en razón a la demanda presentada en el tema en temas relacionados  con Seguridad de la Aviación Civil,  específicamente en Seguridad Aeroportuaria y en Administración y  apoyo  a la  Gestión.
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Temas de Capacitación:
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Funcionarios Aerocivil:

De 3,645 capacitaciones a servidores, el 66% fueron principalmente en 4 áreas de formación: 

· 584 en cursos de Idioma Inglés. 

· 720 en cursos de Extinción de Incendios.

· 582 en cursos de Seguridad Operacional. 

· 524 en ATS.

Del total de asistentes, 1677 es el número de funcionarios individuales capacitados conforme a reporte SIA II.  Los resultados agregados indican que el 50% del personal capacitado de la AEROCIVIL, corresponde a servicios técnicos de la UAEAC (controladores, bomberos e inspectores), mientras el 39% del personal pertenece a los niveles técnico y asistenciales de la entidad.

Personal Externo:

5,717 ciudadanos recibieron capacitación en el CEA en el año 2017. 

· De estos, el 63% (3.609) lo hicieron principalmente en temas relacionados con Seguridad de la Aviación Civil. Específicamente en Seguridad Aeroportuaria

Capacitaciones Aerocivil en Temas Relacionados con ÍNDICE DE TRANSPARENCIA
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Durante el año 2017 se dictaron 9 seminarios en temas relacionados con Transparencia, a los cuales asistieron 260 funcionarios de la Aeronáutica Civil, sin embargo, dado que 35 de ellos tomaron 2 o más seminarios, la participación neta es de 204 funcionarios.

· ANÁLISIS DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA 2017, SU JUSTIFICACIÓN:

	Numero de Contrato
	Valor 
	Objeto del Contrato
	Justificación 
	AREA 

RESPONSABLE

	17001622 H3 de 2017
	$ 1.933.333 
	
Objeto contrato: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (vigencias futuras) objeto específico: contratar auxiliar de laboratorio profesional en comunicación social con experiencia en protocolo y manejo de laboratorio de audiovisuales
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001703 H3 de 2017
	$ 1.300.000 
	
Objeto contrato: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (vigencias futuras) objeto específico: contratar los servicios de una auxiliar de laboratorio para el grupo de extensión y proyección social, entre otras el manejo de laboratorio de seguridad de la aviación civil
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001746 H3 de 2017
	$ 3.000.000 
	objeto del contrato: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (vigencias futuras).
objeto específico: prestar servicios profesionales de apoyo a la secretaría académica del centro de estudios aeronáuticos - cea
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001750 H3 de 2017
	$ 5.600.000 
	Objeto del contrato: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo d los programas académicos y eventos de capacitación(vigencias Futuras)
Alcance Objeto del Contrato: Contratar Coordinador del área de capacitación de cartografía ejecución PIC 2017 Y PIC 201418. Controlador de Transito Aéreo, Especialista en Cartografía Aeronáutica, PBN RNV. Apoyo transversal a otras áreas académica
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001676 H3 de 2017
	$ 250.000 
	Objeto contrato: contratar docente experto en investigación en áreas técnicas para apoyar la investigación formativa y aplicada en el cea y cualquier área de la entidad, apoyo a procesos de capacitación en investigación para la comunidad académica del cea.  apoyo en la evaluación de proyectos de investigación propuestos ante el cea.
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001856 H3 de 2017
	 $ 120.000
	Objeto del contrato Contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (Vigencias Futuras), y Alcance del Objeto: Contratar un docente para adelantar programa de capacitación de seguridad aeroportuaria AVSEC 
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA


Objeto del contrato: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo d los programas académicos y eventos de capacitación(vigencias Futuras)

	Alcance Objeto del Contrato: Contratar docente con titulo de maestría para apoyar procesos de diseño y rediseño curricular de los programas académicos para la ejecución del PIC 2017- 2018 en las áreas de formación interdiciplinar y TIC. Apoyo en la construcción de los registros calificados de los programas de educación superior
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	 17001843-H3 de 2017
	$ 1.350.000 
	Objeto General: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (vigencias futuras)
Objeto Específico: contratar un auxiliar de laboratorio con título en derecho con experiencia en el trámite de suscripción de convenio interinstitucionales y en la administración de laboratorios para apoyar la gestión del grupo de relaciones interinstitucionales en el control y seguimiento de convenios de cooperación académica y la realización de eventos académicos del CEA.
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001832 H3 de 2017
	$ 5.500.000 
	Objeto del contrato: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo d los programas académicos y eventos de capacitación(vigencias Futuras)
Alcance Objeto del Contrato: Contratar docente con titulo profesional en ingeniería de sistemas para apoyar ejecución PIC 2017 Y PIC 2018 área tecnologías de la información y las comunicaciones . administración plataforma virtual CEA. soporte técnico con cursos con mediación virtual y apoyo desarrollo objetos virtuales de aprendizaje.
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	170017547 H3 de 2017
	$ 150.000 
	
Objeto contrato: diseñar y desarrollar actividades y estrategias encaminadas a la implementación de políticas de gestión en materia de diseño curricular y pedagógico para el desarrollo de los procesos académico – administrativos en el cea.
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001851 H3 de 2017
	$ 150.000 
	Objeto del contrato Contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (Vigencias Futuras), y Alcance del Objeto: Contratar un docente para el área de operaciones aeroportuarias y apoyo a los proyectos de investigación académica del CEA
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001869-H3 de 2017
	$ 383.333 
	Objeto Específico: contratar auxiliar de laboratorio para el apoyo de programas académicos y proyectos del grupo investigación académica del cea
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001868-H3 de 2017
	$ 700.000 
	objeto específico: contratar auxiliar de laboratorio para el apoyo de programas académicos y proyectos del grupo investigación académica del cea
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001875-H3 de 2017
	$ 450.000 
	Objeto del contrato: Contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (Vigencias Futuras) Alcance del objeto: Contratar auxiliar de laboratorio profesional en lenguas modernas para apoyar la gestión del grupo de relaciones interinstitucionales en el posicionamiento del CEA a nivel nacional e internacional realizar eventos académicos y manejo de laboratorios del CEA
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001872 H3 de 2017
	$ 2.000.000 
	
Objeto del contrato Contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (Vigencias Futuras), y Alcance del Objeto: Contratar un docente especialista para desarrollar los programas de proyección  social del CEA y dar apoyo transversal a otras áreas académicas
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001867 H3 de 2017
	$ 1.600.000 
	Objeto del contrato: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación(vigencias Futuras)
Alcance Objeto del Contrato: Contratar docente con titulo en medicina y especialista en medicina aeroespacial para apoyar ejecución PIC 2017 y PIC 2018 formación interdiciplinar en factores humanos.
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001466 H3 de 2017
	$4.125.000
	Objeto del contrato: contratar la realización de eventos de capacitacion, actualizacion, entrenamiento, cursos,  seminarios, talleres, conferencias, congresos, y foros para la vigencia 2017
Objeto Específico: Dictar curso recurrente para pilotos aeronave B-787
	La certificación fue efectuada por menor valor
	CEA

	 17001517-H3 de 2017
	$130.900.000
	Objeto del contrato : contratar la realización de eventos de capacitacion, actualizacion, entrenamiento, cursos,  seminarios, talleres, conferencias, congresos, y foros para la vigencia 2017 Objeto Específico :   Dictar curso basico para pilotos de aeronave airbus 320  
	Cuenta presentada con anexos incompletos
	CEA

	17001038- H3 de 2017
	$70.061.250
	Objeto del contrato :  contratar la realización de eventos de capacitacion, actualizacion, entrenamiento, cursos,  seminarios, talleres, conferencias, congresos, y foros para la vigencia 2017
	Cuenta presentada con anexos incompletos
	CEA


	17001003 H3 de 2017
	$ 76.886.105 
	Objeto contrato: El contratista se obliga para con la Aerocivil a prestar los servicios para los programas de bienestar estudiantil a través de la promoción y prevención en salud, eventos deportivos y recreativos y actividades culturales en el CEA
	Ha quedado en reserva, ya que el contratista radicó las facturas el día 28 de diciembre de 2017 después de mediodía y acta de recibo final el día 29 de diciembre de 2017, ante el supervisor del contrato; es decir fuera del plazo establecido. De acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001640 - H3 de 2017
	$ 1.716.750 
	Objeto contrato: Contratar pseudopiloto para apoyar las áreas de simulaciones de cursos ATS PIC 2017 y PIC 2018. Apoyo prueba ejercicios simulación, apoyo cargue y actualización bases de datos simuladores ATS. Piloto en tierra. 
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	17001641 - H3 de 2017
	$ 1.716.750 
	
Objeto contrato: Contratar pseudopiloto para apoyar las áreas de simulaciones de cursos ATS PIC 2017 y PIC 2018. Apoyo prueba ejercicios simulación, apoyo cargue y actualización bases de datos simuladores ATS. Piloto en tierra. 
	Ha  quedado en reserva, dado que, el contratista  presentó la cuenta de cobro,  fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General
	CEA

	Total RESERVAS  PRESUPUESTALES:
	$ 311.522.521 
	
	
	


· PUNTOS  CRÍTICOS- CEA:

En general, los aspectos relacionados con la situación administrativa, hemos recogido algunos puntos críticos que en el CEA se considera son los más relevantes. En este orden de ideas lo que desde la Dirección General se podría hacer es lo siguiente:

	PUNTOS CRÍTICOS DEL CEA
	RECOMENDACIÓN A SEGUIR

	1
	Deficiencias en la infraestructura
- Redes hidráulicas
- Redes sanitarias
- Red contra incendios
- Capacidad instalada insuficiente
*La perspectiva de un nuevo Campus Universitario
	Solicitar a la Dirección de Desarrollo Aeroportuario evaluar el diagnóstico de las necesidades reales, valorar en términos presupuestales y generar el proyecto para que dentro de la vigencia del 2018 se pueda ejecutar.

	2
	Apoyo y gestión de la Alta Dirección ante el Ministerio de Educación, para el reconocimiento del CEA como Institución Universitaria.
	Propiciar un escenario con la Sra. Ministra de Educación para que desde el MEN se entienda la magnitud e importancia de la certificación del CEA como una Institución Universitaria de carácter especial, donde se formarán integralmente las nuevas generaciones del personal de la aviación civil en Colombia. 

	3
	Soporte técnico permanente por parte de la Dirección de Informática, al Sistema de Información Académica SIA para garantizar la seguridad de la información registrada.
	En reunión de Comité Directivo comprometer a la Dirección de Informática de apoyo y asistencia permanente al Sistema de Información Académico (SIA) que garantice todas las seguridades de registros y certificaciones que expide el CEA.

	4
	La posibilidad que un porcentaje de los docentes del CEA hagan parte de la planta de servidores públicos de la Entidad, creando el cargo de Docente, puesto que no existe en la actualidad.
	En una posible reestructuración de planta de personal, crear el cargo de instructor del CEA, con el fin de contar con un porcentaje de docentes de planta y no por prestación de servicios. 

	5
	Mayor participación de las áreas misionales en la academia, permitiendo que los servidores públicos puedan ser parte activa de la comunidad académica del CEA.
	Desde la Alta Dirección solicitar al Secretario de Sistemas Operacionales y al Secretario de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, asistan al CEA con personal de sus áreas para actividades académicas y de investigación científica, con el propósito de mantener la coherencia y actualización entre la operación y la academia. Así mismo, establecer incentivos para los funcionarios que apoyen la academia.


OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN E INVERSIÓN 

La Oficina de Comercialización e Inversión, desarrolló gestiones encaminadas a fortalecer la interacción UAEAC-ANI, liderando la coordinación entre las entidades, lo cual fue soportado a través de las funciones incorporadas en el Decreto 823 de 2017, Y la Resolución 1357 del 2017. 

Igualmente, trabajó en tareas direccionadas a lograr el mejoramiento de la calidad de los servicios aeroportuarios que se brindan en las terminales aéreas a cargo de la Aerocivil, a través de la aplicación de sondeos de medición del servicio en donde de adelantaron encuestas en 5 aeropuertos, se tabularon y sus informes fueron entregados a los Administradores y Directores Regionales respectivos, para lo de su competencia. también se desarrolló el Catálogo de Servicios en Aeropuertos, fase II, se desglosó y se individualizó la información por aeropuerto. Se coordinó con el grupo de Divulgación y Prensa y con la Dirección Informática, una nueva herramienta informativa al servicio de los usuarios del portal Web de la entidad. 

Se trabajó en la creación de Check-list que permite de manera ágil revisar la condición comercial de los aeropuertos de la entidad. Se trabajó en la consolidación de bases de datos clave para la toma de decisiones y se asesoró a las administraciones aeroportuarias en la priorización de servicios comerciales para dar un ordenamiento a estas zonas en los aeropuertos.

De otra parte, se llevó el control y vigilancia, de los derechos y tasas cedidos a los 06 Concesionarios existentes, y los 16 aeropuertos que esto reúnen, y la contraprestación que percibe la Aerocivil por concepto de la explotación económica de estos.

Es importante tener en cuenta que las contraprestaciones de los contratos de concesión (recursos propios de Aerocivil) generaron en el año 2017 con corte a agosto 30, la suma de $COP 478,600 millones, equivalentes a un 98% de los ingresos por tasas, multas y contribuciones. y corresponde al 48.4% del total general de los Ingresos Propios de Aerocivil que fue $982.202,000 millones de pesos a la fecha mencionada.
OCEI aportó considerablemente, en la reorganización que adelantó la Entidad en el 2017, incorporando un nuevo grupo denominado Concesiones, que profundiza la gestión de la Oficina frente las actividades, responsabilidades y alcance que se vienen desarrollando con la ANI, para todos los asuntos relacionados con los proyectos futuros de (APP´s / IP´s), las 06 Concesiones y los 16 aeropuertos subrogados el 09 de Julio de 2013. 

Con dicha reorganización lograda, se ha empoderado y formalizado la real gestión que vienen adelantando la oficina. 

De igual manera, fueron fusionados los Grupos de Estrategia Comercial y Marketing, junto con el de Gestión Económica, quedando un solo grupo denominado Marketing y Gestión Económica, quienes, de acuerdo con la reglamentación anterior, venían desarrollando sus funciones de manera separada. El informe se presenta bajo esa nueva reorganización (Anexo Organización Funcional OCEI).
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Lo anterior; haciendo ver, que si bien es cierto se reorganizó la oficina tan solo cambiando los nombres de los dos grupos que se tenían con anterioridad. Esto por motivos presupuestales, que no autorizaron la activación de los 04 grupos necesarios para el cumplimiento al 100 % de la tarea de OCEI; a la fecha persiste la necesidad de dichos 04 grupos, y es como venimos trabajando de manera funcional, como nos lo muestra la gráfica anterior.

1. Min transporte, hizo un anuncio por medios de comunicación a finales del 2017, de la intención del Gobierno Nacional, de tercerizar con ANI e Invías los proyectos de infraestructura que viene adelantando la Aerocivil, para liberarla de este tema que no es el del resorte de la AC, y que nos dediquemos más al tema de Autoridad y Seguridad Aérea de los colombianos. A esto hay que estar pendientes a si se materializa dicha intención, para determinar la gestión o rol que debería adelantar OCEI en dicho proceso.

2. La relación con la ANI se fundamenta legalmente, en el Convenio Interadministrativo de Cooperación No 005 del 09 de Julio de 2013, celebrado por 5 años.  Este se vence el 09 Jul/2018. Por esto, se debe acordar con ANI si se va a renovar, por cuanto tiempo más y en qué condiciones. 

3. Procesos de Certificación de Aeropuertos Internacionales: es importante que entre las dos entidades ANI-Aerocivil, se agilice toda esta gestión, pues el proceso ha venido siendo lento, y se pueden presentar inconvenientes en el cumplimiento contractual de terceras partes. Así como incumplimiento de compromisos adquiridos por la AC ante la industria aeronáutica y comunidad nacional e internacional. Importante hacer ver, que dicha certificación está en cabeza de la autoridad aeronáutica, como es la Secretaría de la Seguridad Aérea y de la Aviación Civil.

4. Liderados por la Cancillería Colombiana, Migración Colombia y en trabajo conjunto con las diferentes autoridades, se vienen trabajando en el proyecto de Pre-Chequeo (Pre-Clearance). Al interior de la AC, se viene liderando este proyecto con asuntos internacionales y la Sub-Dirección General.

1. Resolución sobre tasa o derecho de conectividad Túnel de Oriente / BAQ / 

2. Contratación de Contratistas.

3. Participación de la AC en los Proyectos Futuros. 

4. Incumplimientos de las Concesiones actuales, para la toma de decisiones de las Futuras.

5. Inmuebles de la AC, a nombre de la ANI (Quibdó / BAQ /  ).
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PROYECTO OPAIN 

. Está en proceso, el recibimiento de las áreas que están pendientes de dar por Opain para GAU / AIS/COM/MET para las diferentes áreas de la AC
. Cerrar el tema contractual del primer Hangar de Avianca con AC, para darle estas áreas a Opain para construir plataforma y posiciones. Así mismo, definir el arriendo de la nueva área que está pretendiendo Avianca para la construcción de su nuevo hangar de mantenimiento, en áreas que se encuentran en la actualidad concesionadas con Opain.

Estos temas contractuales de Avianca los viene liderando la Regional Cundinamarca, como ordenador del gasto.

. Retrasos en el inicio de la construcción del hangar de mantenimiento de línea de Avianca, que afectaría el hito 8b (demolición. hangar Avianca fase ii, construcción de plataforma y red de hidrantes) de las obras de modernización y expansión. 

. incumplimiento repavimentación pista sur - queda pendiente que ANI, informe quién realizará la repavimentación de la pista sur.

. Se continúa avanzando en la terminación de las dos posiciones muelle nacional costado sur, marzo de 2018. 

. Ejecución de la terminación del deprimido y calle de rodaje complementaria (obra pendiente que dejo Alpha Mike 2.

. Revisión de prórrogas de los contratos de mantenimiento de la infraestructura y ayudas visuales (antes CODAD) que se terminan a 31 de diciembre de 2017.

	ACTIVIDADES (Asuntos que pudiesen tener impacto en la futura gestión, pendientes o temas críticos en los próximos 6 meses)
	INDICADORES
	LOGROS, RESULTADOS Y METAS ALCANZADA
	LOGROS, RESULTADOS Y METAS PENDIENTES
	RELACIONAR PRINCIPALES CIFRAS (INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUYENDO METAS SINERGIA
	SUGERENCIAS


	PROYECTO

AEROPUERTOS DE ORIENTE (ADO).

	Proceso licitatorio y adjudicación.

Diagnóstico de viabilidad ambiental
	
	. Rioacha

   Nivelación

   Franjas de

   Pista

. Sta Martha

  Rotación de la Pista a        cargo de la Aerocivil.


	Depende de los resultados.
	Se requiere la gestión de la dirección de infraestructura aeroportuaria.

	PROYECTO GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE (GAC) BARRANQUILLA


	
	
	El aeropuerto Ernesto Cortissoz no se pudo certificar por Aerocivil en dic/17 según compromiso con Gobierno Nal. Está pendiente la ejecución de obras de una calle de salida rápida del SEI. (tema ANI).

. El concesionario debe adquirir e instalar un ascensor en la TWR (el actual está fuera) y el tema está muy lento (hasta junio de 2018).

. Pendiente la decisión que va a tomar ANI sobre la IP del tren ligero hasta el aeropuerto vs. la solicitud de un derecho por conectividad con cargo a los pasajeros que salgan de BAQ ídem al que se creó en el túnel de Rionegro.


	
	

	PROYECTO AIRPLAN.

(GRUPO AEROPORTUARIO DE SURESTE (A SUR)


	
	
	 .Los Garzones Montería: Está en curso la internacionalización de este aeródromo. 

Todas las autoridades y actores están a la espera de la resolución de la AC, para sacar sus propias resoluciones y proceder en sus responsabilidades. Con lo anterior, la concesión hará las adecuaciones de infraestructura.

 . El Caraño (Quibdó)

. Se amplió la pista en 500 mts y no se ha podido utilizar para el aterrizaje, solo decolaje. Dado que a la fecha se tienen varios obstáculos que perforan el cono de aprox. Esto dado a las construcciones piratas, invasiones y autorizaciones de construcciones que ha dado la alcaldía, contraviniendo la norma.

De esto ya se ha oficiado a las entidades de control para el respectivo apoyo.

Igualmente, el concesionario está haciendo un censo predial para saber a ciencia cierta, cual es el área y predios exactos a intervenir. 

Inmuebles:

Gestión predial o inmobiliaria / Avalúo / Gestión/ recursos / Compra /

Jurídica: 

Acompañamiento Jurídico
	
	

	SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A. (SACSA).


	
	
	. Cesión Licencia Ambiental.

. Construcción barrera anti ruido. 

. Pdte predios AC / Aguas de CTG (Acuacar).

Inmuebles:

A.C.(59 % vs 41%) y Aguas: Gestión predial / Avalúo / Compra / Gestión recursos

.Jurídica: Encargo

Fiduciario (Aprox $ 9.000´/ AC $ 6.000´).

. Faltan menos 02 años Sept/20 para terminar la concesión.

. Contratar un  Gte de Proyecto.   

. Inmuebles:

. Tema predial adquirir predios para la vía perimetral.

(Gestión predial / Avalúo / Compra / Gestión recursos).


	
	

	PROYECT MANAGER
	
	
	Retrasos en el inicio de la construcción del hangar de mantenimiento de línea de AVIANCA, que afectaría el hito 8B (Demolición hangar Avianca fase II, Construcción de Plataforma y red de hidrantes) de las obras de Modernización y expansión. 

Incumplimiento Repavimentación pista sur - queda pendiente que ANI informe quien realizara la repavimentación de la pista sur

Opain s.a., continúa avanzando en la terminación de las dos posiciones muelle nacional costado sur, marzo de 2018. 

Ejecución de la terminación del deprimido y calle de rodaje complementaria (obra pendiente que dejo alpha mike 2

Revision de prorrogas de los contratos de mantenimiento de la infraestructura y ayudas visuales (antes codad) que se terminan a 31 de diciembre de 2017.


	
	

	PROYECTOS FUTUROS

	PROYECTO

EL DORADO II

.
	Revisión y concepto técnico de la UAEAC, a los estudios allegados por ANI.
	
	. En estudio con Mott Mac Donald.

. Inicia aprox 2do semestre 2018.

. Contratación Estudio TMA..
	
	Contratación del estudio del espacio aéreo por parte de Aerocivil

	PROYECTO

IP- Campo de Vuelo ODINSA (Lado Aire) de El Dorado.


	En espera de socialización al interior de la Aerocivil
	
	. Iniciativa de Odinsa (dueños de Opain) para el 2019 aprox.

. Hacen Totalidad Foxtrot (CATAM).

. 8 posiciones de parqueo frente Ponal y ARC.

. Gestión de PlataformaFollow the Green.

. Obras de Certificación


	Cumplimiento de propósitos
	Por Ahora  no hay sugerencias.

	PROYECTO

IP- Sistema Aeroportuario BOG 2050.


	En espera de socialización al interior de la Aerocivil.
	
	. 1ra Fase EDR 2 / Incluye predial.

. 3ra Pista EDR 1 (2.475 mts )

. Nuevo Terminal EDR 1. Cerca al Rio Bogotá.

. 16 posiciones ampliando espigones N & S.

. Fase III de EDR 1.

. Ampliación terminal en combustible.

. Ampliación” H" mayúscula del aeropuerto)


	Cumplimiento de propósitos
	Por Ahora  no hay sugerencias.

	PROYECTO

IP- San Andrés y Providencia.


	Febrero de 2018 presentación de informe final ante Min hacienda y Aerocivil
	
	Está prevista iniciar para mediados del 2018.

Concesionar los Aeropuertos de San Andrés y Providencia.

	
	Por Ahora  no hay sugerencias.

	PROYECTO

IP- AEROPUERTOS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO


	Se pidió una prórroga por parte de la IP para entrega de factibilidad, esta se encuentra prevista para Junio de 2018 
	
	Incluye Neiva, Armenia, B/ventura, Ibagué, Cali. Está prevista para Segundo semestre 2018. 

Cali hasta el 2020 que termina la concesión actual.


	Concesionar el paquete aeroportuario.
	

	PROYECTO

IP- CTG Conecta Caribe.


	. Financiación del proyecto.
	
	. Financiación del proyecto.
	Nvo Aeropuerto para Cartagena.
	


SECRETARIA SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACION CIVIL 

A continuación, se relaciona la planta actual de inspectores de la SSOAC conforme a las áreas asignadas por el Decreto 823 de 2017, el cuadro indica el número de inspectores actuales y el número ideal requerido por área para las actividades control y vigilancia de 68 centros de instrucción, 138 talleres aeronáuticos, 199 operadores aéreos comerciales, 70 aeropuertos, 64 servicios ANS, 2400 aeronaves y 68154 licencias del personal aeronáutico actualmente activo.

[image: image92.emf]CARGO ACTUALES NECESARIOSPLANTA IDEAL

Médicos 2 2 4

Inspectores de Licencias 2 8 10

Inspector ATS* 3 12 15

Inspector AIS/MET* 2 4 6

Inspector SAR* 1 2 3

Inspector PAN/OPS* 1 4 5

Inspector C/N/S* 3 10 13

Inspector Grupo Técnico 5 1 6

Inspector Grupo 

Operaciones

34 12 46

Inspector Grupo 

Aeronavegabilidad

54 13 67

Inspector Seguridad 

Operacional

3 5 8

Inspector Servicios AVSEC

0 10 10

Inspector Cerif Medico 3 2 5

Inspector AGA 0 10 10

Total 113 95 208

* Vinculados actualmente por Contratacón de Servicios Profesionales


A excepción de 7 funcionarios inspectores, vinculados en carrera Administrativa, todos los inspectores se encuentran vinculados bajo provisionalidad.

· El número de funcionarios del nivel provisional, técnico y auxiliares con que cuenta actualmente la SSOAC es de 30 a nivel nacional, vinculados bajo la modalidad de provisionales, como personal de apoyo a las actividades de control y vigilancia de esta Secretaría, requiriéndose 9 funcionarios más.

· Es de suma importancia tramitar ante el Congreso de la República un decreto Ley que permita subir el techo presupuestal, lo cual permitirá nombrar los cargos misionales que necesita la Aerocivil, como son los Inspectores de Seguridad Aérea e Inspectores de Aviación Civil. Como es de amplio conocimiento, durante los últimos cinco años la aviación ha crecido aproximadamente un 10% y los inspectores de Seguridad Aérea se han disminuido en un porcentaje bastante alto (por pensión y deserción). 

· A la fecha no se han nombrado los inspectores de Aviación Civil para AVSEC ni AGA, actualmente el personal asignado a las funciones de vigilancia que tiene a cargo la Dirección de Estándares de Servicios de Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios solo cuenta con personal administrativo, se enviaron comunicados adelantando esta gestión, solicitando el nombramiento de inspectores, con el fin de dar cumplimiento al plan de vigilancia del año 2018.

· Para inspectores de PEL, el oficio de respuesta de talento Humano con ADI No 3105-2017030642, donde se menciona que no cuenta con disponibilidad presupuestal para incorporar personal áreas misionales.

· Para inspectores de Seguridad Aérea, el oficio con ADI No. 5000.17-2017033723 de fecha 6 de diciembre. Donde se solicita nuevamente vinculación de inspectores para la Secretaria.

· Email fechado 21 de septiembre para el Director de Talento Humano, sobre el ajuste del Manual de Funciones de Inspectores mediante un comité de trabajo, para que el proceso requerido, finalmente logre las corridas del personal actual e incorporación de personal de Inspectores de Seguridad Aérea y de Inspectores de Seguridad de Aviación Civil que requiere esta Secretaría. (Ref. ADI anterior 5000.17-2017023057).

· Se da nuevamente el revisado para el proyecto de resolución cuyo objeto es dar reconocimiento al trabajo de los inspectores que tienen años de servicio en la Entidad, estableciendo un mecanismo transparente para sus ascensos. Equiparándonos con el modelo de los controladores y bomberos establecido en la resolución 00937 de 2016 actual. 

· El 03 de Enero se presentó a la Dirección General las necesidades de personal con la sustentación basada en las cargas de trabajo actuales respecto al número de empresas que hacen parte del programa de vigilancia de esta Secretaría, frente a las asignaciones y volumen de carga de trabajo para cada uno de los inspectores, considerando que el Decreto 823 de 2017 incorporó a esta Secretaria, 2 nuevas áreas ( AVSEC y AGA), como a las cuales demandan de un mínimo de 10 inspectores para cada uno y que a la fecha no han sido nombrados como tal, determinando así un faltante de 78 inspectores a Nivel Nacional que permitan desarrollar las actividades de control y vigilancia de una forma apropiada y siguiendo los lineamientos de OACI frente a las cargas de trabajo por cada inspector. Se adjunta presentación socializada a la Dirección General. Anexo 3.

· Los estándares de seguridad operacional y el desarrollo de la industria aérea colombiana demandan personal de inspectores entrenados y capacitados con la tecnología aeronáutica actual para que puedan hacer frente a las necesidades del sector. En tal sentido le solicito apoyar a esta SECRETARÍA con las capacitaciones que requieren nuestros inspectores y las necesidades de personal. Es vital por el bien de la aviación colombiana.

· Es importante adelantar de manera prioritaria la contratación de personal por prestación de servicio para darle continuidad al plan de acción integrado (USOAP, USAP) y demás planes de acción transversales con las áreas de la entidad que impactan los compromisos estratégicos y objetivos institucionales), así como las actividades administrativas y técnicas que desarrollan los contratistas dada la falta de personal directo de la SSOAC.

	ACTIVIDADES (Asuntos que pudiesen tener impacto en la futura gestión, pendientes o temas críticos en los próximos 6 meses)
	INDICADORES
	LOGROS, RESULTADOS Y METAS ALCANZADAS
	LOGROS, RESULTADOS Y METAS PENDIENTES
	RELACIONAR PRINCIPALES CIFRAS (INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUYENDO METAS SINERGIA
	SUGERENCIAS

	Cumplimiento Programa de Inspección, vigilancia y control a los Proveedores de Servicios

	Inspecciones ejecutadas / Inspecciones programadas*100
	80% Cumplimiento programa vigilancia año 2017 cumplimiento 80%
	Alcanzar el cumplimiento del programa de inspección, vigilancia y control año 2018 mínimo en un 80%
	Pendiente apropiación presupuestal vigencia 2018
	

	Cumplimiento Programa de Instrucción y entrenamiento
	Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas *100 


	80% Cumplimiento del Programa de Inspección, vigilancia y control a los Proveedores de Servicios

	Con el fin de garantizar que el personal de inspectores ejerza su función de manera competente, de acuerdo a las líneas de formación orientadas a los perfiles, experiencia y habilidad se requiere cumplir con el Programa de capacitación y entrenamiento de la SSOAC de acuerdo a los lineamientos del PIESO. 


	Pendiente apropiación presupuestal vigencia 2018
	

	Transformación de la Secretaria de Seguridad Aérea en la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil agregando todos los componentes de autoridad que faltaban y separando al grupo GRIAA de la misma


	100% Cobertura de vigilancia con el personal de inspectores suficiente de acuerdo a los cambios de la SSOAC
	Separación autoridad vs prestador del servicio
	Tener el personal de inspectores suficiente en las áreas de vigilancia de la SSOAC, las adecuaciones de oficinas suficientes para integrar el personal en un solo sitio, y los sistemas informáticos adecuados para el seguimiento de la vigilancia 
	Se presentaron las necesidades a la Dirección General sobre las necesidades de personal e infraestructura
	Coordinar con la áreas de talento humano y demás áreas que generen los recursos necesarios de acuerdo a los cambios del Decreto 823 de 2017

	Actualizar y fortalecer la reglamentación para la vigilancia de la Seguridad Operacional y de la Aviación Civil.

	100% Cumplimiento entrega Proyectos reglamentación Normas (RAC 139,153, 154, 155, 160, 200) al Grupo Normas Aeronáuticas de la Oficina de Transporte Aéreo.

	Con el fin de avanzar en la armonización RAC – LAR y planes de acción auditoría USAP de la OACI, se requiere fortalecer y actualizar la reglamentación para la vigilancia de aeródromos (RAC 139,153, 154, 155 ) y vigilancia AVSEC ( RAC 160, 200) .


	Fortalecer y actualizar la reglamentación para la vigilancia de aeródromos (RAC 139,153, 154, 155 ) y vigilancia AVSEC ( RAC 160, 200) .


	100% Cumplimiento entrega Proyectos reglamentación Normas (RAC 139,153, 154, 155, 160, 200) al Grupo Normas Aeronáuticas de la Oficina de Transporte Aéreo.

	

	Lograr la certificación de 2 aeródromos internacionales

	# aeropuertos que cumplan con el Reglamento Aeronáutico Colombiano 14.  / # aeropuertos propuestos


	Lograr la certificación de 2 aeropuertos internacionales en cumplimiento del Reglamento Aeronáutico Colombiano 14, específicamente en Infraestructura aeroportuaria, Manual de Aeródromo y Sistema de gestión de Seguridad Operacional.
	Lograr la certificación de 2 aeropuertos internacionales en cumplimiento del Reglamento Aeronáutico Colombiano 14
	Lograr la certificación de 2 aeródromos internacionales

	


	Reporte de la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil

STATUS ARMONIZACIÓN LAR - RAC

	RAC 21
	100%
	PUBLICADA

	RAC 39
	100%
	

	RAC 43
	100%
	

	RAC 61
	100%
	

	RAC 63
	100%
	

	RAC 65
	100%
	

	LAR 67
	100%
	

	RAC 120
	100%
	

	RAC 45
	90%
	SE ENVIÓ A TRANSPORTE AÉREO PROYECTO

	RAC 145
	90%
	

	RAC 141
	90%
	

	RAC 142
	90%
	

	RAC 147
	90%
	

	RAC 91
	90%
	

	RAC 135
	90%
	

	RAC 121
	20%
	Se iniciaron las mesas de trabajo entre el grupo de Operaciones y Normas Aeronáuticas en el mes de Agosto de 2017.

	RAC 119
	20%
	

	LAR 129
	20%
	

	
	
	

	
	
	

	OTRAS NORMAS NECESARIAS

	RAC 219
	100%
	PUBLICADA el 01-12-2017

	RAC 8 ( AHORA RAC 114)
	100%
	PUBLICADA

	RAC 3
	50%
	Se iniciaron las mesas de trabajo entre el grupo de Operaciones y Normas Aeronáuticas en el mes de agosto de 2017.

	RAC 5 ( AHORA RAC 211)
	10%
	GISOA tiene este proyecto a cargo

	LAR 210
	10%
	GISOA tiene este proyecto a cargo

	RAC 183
	0%
	Grupo de Operaciones tiene este proyecto a cargo


Aspectos relevantes de la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil: 

· La falta de personal de Inspectores compromete la eficiencia de las actividades de control y vigilancia, propias de la Autoridad Aeronáutica.

· El plan de implementación del SSP se encuentra en un avance del 50%, teniendo en cuenta las etapas restantes de desarrollo y documentación del mismo.
· Los contratistas vinculados a la SSOAC se encuentran apoyando las actividades tendientes al mejoramiento de la Seguridad operacional y cumplimiento de las acciones correctivas presentadas al plan de acción de USOAP y USAP.
· El decreto 823 de 2017 traslado a la SSOAC las funciones de control y vigilancia de Servicios AVSEC y AGA, lo cual demanda de áreas para el funcionamiento de estas dependencias y presupuesto para el cumplimiento de sus actividades

SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES
GRUPO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AÉREO ATS

· Se atendieron reuniones citadas por diferentes dependencias en desarrollo de la actividad diaria de la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea.

· Se atendieron los diferentes requerimientos realizados al Grupo de Gestión del Tránsito Aéreo ATS.

· Se realizó Reunión del Comité de Traslados el miércoles 30 de noviembre con el fin de atender requerimientos urgentes de servidores públicos que presentan situaciones especiales de salud.

· A partir del 12 de octubre de 2017 se implementó el nuevo Concepto Operacional (CONOPS), para la TMA de Bogotá y se ha hecho Seguimiento Post Implementación, 

· con motivo del inicio de la temporada en que se presentan condiciones de visibilidad reducida, se hizo seguimiento y acompañamiento diariamente a la operación entre las 06:00 y las 07:00 am., con el fin verificar el correcto desarrollo de la operación.

· Se dio cumplimiento a la entrega de archivos físicos y digitalizados para su administración y conservación por parte del Grupo Atención al Usuario, dando cumplimiento a directriz relacionada con la Gestión Documental de la entidad y de acuerdo con la Tabla de Retención Documental asignada al Grupo Gestión Servicios de Tránsito Aéreo ATS.

Adicional al Programa Institucional de Capacitación acordado con el CEA para ejecución durante el año 2017, previa coordinación con el Centro de Estudios Aeronáuticos en el mes de diciembre se realizaron los siguientes talleres orientados a fortalecer la gestión de los controladores de tránsito aéreo: 

· Taller durante los días 26 y 27 de noviembre con los coordinadores de aeronavegación regional para consolidar el Plan Institucional de Capacitación 2018 para el área ATS.

· Taller de Planificación de los Servicios ATS y el Plan Institucional de Capacitación PIC 2018 en el que participan los Coordinadores de Aeronavegación Regional, el Centro de Estudios Aeronáuticos y delegados de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo – ACDECTA y del Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo -SCTA.

· Atendiendo invitación de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, un grupo de controladores de tránsito aéreo participó en el Foro de Seguridad Operacional realizado el 5 de diciembre. 

· CURSO INGLES 3+ con participan de ocho (8) controladores de Bogotá y un () controlador de Barranquilla iniciando el día 4 de diciembre.

· Taller de Actualización para Controladores Líderes en Procesos de Instrucción, con participación de doce (12) servidores públicos de diferentes aeropuertos del país.

· Taller SMS para Grupos SAG con el fin de dinamizar la Gestión de Seguridad Operacional. 

· Taller de Actualización para Controladores Líderes de las Unidades de Instrucción para el área ATS durante los días 6 y 7 de diciembre.

· Se envió oficio a la Secretaría de Sistemas Operacionales informando sobre el estado actual de la infraestructura de diferentes torres de control donde se prestan los servicios ATS.

GRUPO DE GESTION Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO - ASM

· Publicación, entrada en vigor y seguimiento al nuevo concepto operacional del TMA de BOG y espacios aéreos adyacentes a nivel inferior y superior 

· Diseño, validación y publicación de las AMAS (Altitudes mínimas de área) del TMA de BGA

· Recepción del área de análisis y evaluación de obstáculos a nivel nacional

· Evaluación y conceptos de operación de aeronaves no tripuladas a nivel nacional

GRUPO GESTIÓN DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
La coordinación del grupo de Meteorología ha realizado diferentes actividades que se han enmarcado en la capacitación del grupo y del coordinador, la adecuación de las herramientas para lograr mejores productos y mejores resultados, en este periodo se avanzó, teniendo en cuenta que se prestan turnos operativos por falta de personal:

· Se solicita instalación y puesta en marcha de la estación de trabajo en la torre de control en la oficina del IDEAM para lograr cambiar la posición OIA a esta dependencia.

· Se gestiona con la coordinación regional Cundinamarca la adecuación del espacio para la nueva OIA.

· Se entrega la oficina del antiguo centro de control.

· Se Trabajó con el IDEAM y la Dirección en los requerimientos de infraestructura presentados por el prestador. Los avances de los mismos estaban liderados la Dra. Andrea Carreño.

· Se define no avanzar con el reconocimiento del servicio al IDEAM. Ya que el coronel Sanchez espera los conceptos jurídicos para dicho reconocimiento. 

· Se crean las nuevas tendencias e informes con el nuevo CONOPS que se implementaran en enero del 2018.

· El grupo recibe capacitación en el nuevo CONOPS ya que se consideró que no era necesario estar en el proceso de elaboración, pero si el de implementación  

· Se realizaron mesas de trabajo con la subdirección para la posible certificación de calidad. Ahora el proceso quedo en la oficina de planeación 

Para el grupo es una prioridad la capacitación y el reconocimiento de la misma ya que debemos cumplir con los requisitos OMM del documento 1083:

· Se realizaron 4 Cursos de Actualización en Meteorología de Aeródromo – AMA en este periodo.

· Aprobaron el Curso Básico Meteorología Aeronáutica – BMA para realizarse en el 2018.

· Se realizó el 1 Seminario MET en diciembre de 2017.

Aprueban los cursos de:

· Curso Instructor Entrenador y Evaluador en Puesto de Trabajo IEEPT, Curso Intermedio de Meteorología, Curso Fundamentos MET, Curso Teledetección TELDETM 

GRUPO BUSQUEDA Y SALVAMENTO SAR

· Se apoyó y dio acompañamiento a la visita del Santo Papa en los diferentes aeropuertos a los que el santo pontífice asistió.

· Apoyo en trasporte de equipos a diferentes aeropuertos por requerimientos operativos en la Dirección de Servicios Aeroportuarios.

· Se atendieron eventos SAR en los siguientes aeropuertos y/o ciudades:

· Guaymaral

· Zipaquirá

· Centro Coordinador Bogotá 

· En Bogotá se soporta toda la parte administrativa, con el fin de atender la gestión del proceso ((contractual, operación, y en general lo contenido en el decreto 823 del 16 de mayo del 2017).

· En la actualidad el servicio SAR se presta a cargo de la UAEAC en todo el país con fortalecimiento de las Regionales; Bogotá con 8 unidades.

· Se cuenta con ocho unidades para la prestación del servicio las 24/7 

· A partir del 1 de febrero se contará con dos personas apoyando la gestión administrativa.

· Pendiente inicio de prestación del servicio FIR BARRANQUILLA a finales del mes de enero de 2018, con dos unidades.

· Se cuenta con personal en los siguientes subcentros:

1. Subcentro coordinador Rionegro (Antioquia) dos servidores públicos.

2. Subcentro coordinador Cúcuta (Santander) un servidor público.

3. Subcentro coordinador Villavicencio (Meta) dos servidores públicos

· Se cuenta con acuerdos interinstitucionales:

· Fuerza aérea colombiana FAC, CNR 

· Ejército Nacional, Grupo CISAR

· Policía Nacional, PONALSAR

· Cruz Roja Colombiana

· Defensa Civil

· Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, Grupo USAR

· Gestión contractual.

Para el 2017 de adjudico presupuesto para mantenimiento de instalaciones SAR en Bogotá, en Villavicencio y a la fecha se encuentra en ejecución el contrato de infraestructura en Rionegro para el SAR, contrato número 17001167. 2017.

GRUPO GESTION DE AFLUENCIA DE TRANSITO AEREO Y CAPACIDAD

· Mejora del Rendimiento del Flujo mediante la Planificación Basada en una vista de toda la red

Dado que La gestión del flujo de tráfico aéreo (ATFM) se utiliza para gestionar el flujo de tráfico de una manera que minimice el retraso y maximice el uso de todo el espacio aéreo. La ATFCM puede regular los flujos de tráfico que involucran las ranuras de salida, flujos suaves y gestionar las tasas de entrada en el espacio aéreo a lo largo de los ejes de tráfico, gestionar la llegada tiempo en puntos de ruta o región de información de vuelo (FIR) / límites del sector y redireccione el tráfico para evitar áreas saturadas. La ATFCM también puede utilizarse para interrupciones del sistema incluyendo crisis causadas por fenómenos humanos o naturales.

· Colaboración en el Mejoramiento en Operaciones Aeroportuarias – Toma de Decisiones en Colocación a Nivel Aeropuerto

La gestión de este componente ATM facilitará el uso eficiente de la capacidad de la infraestructura de la parte aeronáutica del aeródromo, de manera que se reduzca el tiempo de ocupación de las pistas, se mejore la seguridad operacional durante las maniobras bajo todas las condiciones meteorológicas sin que se disminuya la capacidad, todo esto mediante una guía precisa de movimientos en la superficie hacia y desde una pista en todas las condiciones y la vigilancia de la posición de las aeronaves (con un nivel adecuado de precisión) y el conocimiento de la intención de todos los vehículos y aeronaves que realizan operaciones en el área de movimiento; datos que estarán a disposición de los miembros pertinentes de la comunidad ATM.

· Colaboración y apoyo al proceso de implementación de SLOT Y SISTEMA SCORE

Teniendo en cuenta, lo establecido en la Resolución No. 02062, para la ATFM en fase estratégica de planificación, la FCMU COL cuenta con la automatización del proceso de coordinación de slot aeroportuario, por medio del sistema PDC SCORE integrado a METRON HARMONY, garantizando la consistencia de la planificación para mantener el equilibrio CAPACIDAD vs DEMANDA, la cual responderá a las fluctuaciones en los horarios y en las demandas, incluidas la creciente mundialización de las pautas de tránsito, así como los cambios estacionales de las condiciones meteorológicas y fenómenos meteorológicos importantes. Por lo cual se continuará con los ajustes de implementación en colaboración del Grupo de Coordinación de SLOT.

· Implementación del concepto operacional ATFCM para Colombia

Basados en el Documento 9971 de la OACI, se busca implementar el proceso, donde los miembros de la comunidad ATM comparten información aeroportuaria y operacional relacionada con la toma de decisiones. El objetivo de este proceso es mejorar la actuación del sistema ATM en su totalidad, supliendo las necesidades de cada componente de la comunidad ATM, generando un equilibrio entre la demanda y la capacidad. Por lo cual el Grupo ATFCM desarrollara el Concepto Operacional (CONOPS ATFCM para Colombia).

Así mismo, se anexa como evidencias de lo realizado en el 2017

· Presentación Balance de Gestión de 2017 y los Compromisos Estratégicos para el 2018.

· Informe de Gestión de Gestión de Julio a septiembre de 2017

· Reporte de Cumplimiento a diciembre de 2017

· Nota de estudio presentada por Colombia

GRUPO AIM

La Coordinación Nacional AIS/COM en las mejores prácticas de gestión, dirección y control en cumplimiento a la ley y estándares nacionales e internacionales, realizo control y gestión en la implementación de posiciones de trabajo, Adquisición de equipos Se veló por ofrecer y Mantener vigentes los servicios aeronáuticos y aeroportuarios de manera oportuna en el nivel nacional con calidad y eficiencia.

· Logros: El Grupo AIS/COM/MET en el 2017, se logró posesionar dentro del ámbito aeronáutico, dentro de los servicios de tránsito aéreo; la buena prestación de los servicios AIS/COM/MET se debe a la actualización que se ha realizado a las tecnologías adquiridas como es el caso de la AMHS, la implementación de nuevos aplicativos, la ampliación de la cobertura con la apertura del aeródromo de Mariquita, Valledupar, Quibdó y Corozal.

· Necesidades: El Grupo AIS/COM/MET carece de personal calificado para prestar los servicios AIS/AD en los aeródromos donde se presta este importante servicio. Las tecnologías adquiridas no cumplen con los requerimientos básicos indispensables, ocasionando un estancamiento en los procesos que se vienen desarrollando a nivel mundial. Han sido muchos los aeropuertos que han sido adecuado las oficinas AIS/AD a nivel nacional sin embargo todavía faltan muchas que necesitan ser remodeladas o en su defecto construidas en su totalidad.

· Mejoramiento de servicios: Se implementó la posición FSS en la Oficina AIS/AD del Aeropuerto el Dorado, se mejora sustancialmente la calidad de los servicios prestado a nivel nacional en los FDP colocando en operación con tecnología de punta. Se gestionó la continuación de la implementación de Google Earth en las oficinas AIS/AD para ver gráficamente la información de AIP y NOTAM de restricciones. La publicación de la documentación integrada (AIP, AMDT AIP, SUP, AIC, NOTAM) se cumplió con los tiempos requeridos. Ampliación de la cobertura en 03 aeropuertos, Barrancabermeja, Valledupar y Mariquita. Se gestionó la Carta de Acuerdo Interinstitucional entre la Fuerza Aérea Colombiana y la U.A.E.A.C. para la operación de las terminales AMHS por parte de la FAC. Actualmente contamos con un ingeniero de forma permanente para el buen funcionamiento de del sistema de tratamiento de mensajes ATS (AMHS). Los Jefes Regionales AIS/COM a nivel nacional gestionaron las adecuaciones de las Oficinas AIS/AD de Bogotá, Barranquilla, Yopal, Neiva, Corozal, Cali, Cúcuta, Armenia. Se implementó el Sistema de Gestión de Calidad en el AIS/COM. Se implementaron Cartas de Acuerdo entre los servicios ATS y AIS.

· Jurídicamente: Se prestó asistencia en los siguientes temas: Conceptos medida preventiva, Tutelas, Asesorías y acompañamiento para visitas de la Procuraduría y otros entes; se realizaron remisiones a disciplinarios; se dio apoyo jurídico al comité técnico de evaluación; Respuestas a DP a Juzgados, Tribunales, Personas Naturales, Requerimientos Internos.

· Capacitación: Atendiendo los requerimientos de capacitación para los Operadores de Estación Aeronáutica (OEA) y las recomendaciones de las auditorías realizadas últimamente, se ejecutaron los cursos básicos, avanzados y de recurrencia. Acorde a las nuevas tecnologías y el rumbo que ha tomado la Gestión de Información Aeronáutica se hace necesario la actualización de la capacitación para el AIM.

· Estado Actual de los servicios aeronáuticos
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DISPONIBILIDAD GENERAL DE SERVICIOS:

La disponibilidad general de servicios CNS/MET/ENERGIA a nivel nacional y a la fecha es del 94%, como se muestra en la tabla a continuación:[image: image94.png]AERONAUTICA CIVIL
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b. Aeroportuarios :
La Dirección de Servicios Aeroportuarios, desarrolló durante este periodo visita a cinco aeropuertos del país con el fin de verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos AVSEC-FAL en los aeropuertos citados a continuación:   

1. Perales, Ibagué

2. Antonio Nariño de Pasto 

3. El Edén, Armenia

4. Alfredo Vásquez Cobo, Leticia

5. Gustavo Rojas Pinilla, San Andrés

6. El Alcaraván, El Yopal

A partir del 01 de septiembre de 2017, ésta Dirección retomó la operación de las pistas del Aeropuerto Internacional el Dorado (SKBO), las cuales se encontraban en contrato de concesión de mantenimiento por parte de CODAD, igualmente se desarrollaron las CARTAS DE ACUERDO con la TWR-SKBO para las coordinaciones necesarias, tendientes a la continuidad de las Obras Civiles y actividades que se venían realizando por parte del explotador del aeropuerto; Concesionario OPAIN S.A.

Se levantó el DIAGNÓSTICO DE ESCRITORIO, de las INFRAESTRUCTURAS, EQUIPOS y PERSONAL CALIFICADO en los Aeropuertos operados por la Aeronáutica Civil, con el fin de establecer el ESTADO en que se encuentran y funcionan las Operaciones Aeroportuarias, con el fin de formular los PLANES DE ACCION y ESTRATEGIAS del Personal de Supervisores del Área de Movimiento “SM” adscritos al Grupo Operaciones Aeroportuarias de la D.S.A. Aspectos que serán verificados mediante VISITAS DE CAMPO en los aeropuertos priorizados en la vigencia 2018. 

Se desarrolló el PLAN DE RETIRO DE AERONAVES INUTILIZADAS “TIPO” para los Aeropuertos Operados por la U.A.E.A.C la cual será implementada a partir del 15 de enero de 2018.

La dirección de Servicios Aeroportuarios implementó Servicio Médico Aeroportuario (sanidad aeroportuaria) SEMA para Providencia, San Andrés y Santa Catalina, a partir del 1 de septiembre de 2017, con 2 médicos y 2 auxiliares de enfermería, y a la fecha es el que más demandan los usuarios aéreos garantizando el cumplimiento de la normatividad relacionada en el RAC14. Es importante precisar que se tomaron las precauciones del caso para asegurarse que el personal de salud contratado sea nativo de la isla.

En la actualidad contamos con 14 ambulancias, que se encuentran ubicadas en los respectivos aeropuertos donde se presta el servicio, vehículos que son operados por funcionarios de la Entidad.

Los objetivos previstos para el año 2018 en materia de servicios médicos prestados por esta Dirección, pueden resumirse así: 

· Alcanzar la Habilitación del 80 % de los SEMA.

· Verificar cumplimiento de las labores y pautas del manual de convivencia de cada uno de los colaboradores de las diferentes sanidades.

· Actualización de protocolos, planes de emergencia y guías de manejo.

· Reportar todos los eventos de salud pública detectados como primer respondiente en cada una de las sanidades, haciendo énfasis en enfermedades emergentes transmitidas por vectores.

· Revisión de circulares emitidas por el Ministerio y socialización de medidas de detección y prevención.

· Verificar y enviar SISPRO.

Por último, se expresa que la forma como actualmente se viene gestionando el SEMA afecta la calidad y oportunidad en la prestación del servicio, motivo por el cual, DSA está analizando la contratación de un solución integral de salud que involucre todos los elementos que actualmente se encuentra separados en contrataciones por bienes o servicios; no obstante, la gran limitación que tenemos  se encuentra en el principio de anualidad, lo cual nos lleva a utilizar el concepto de vigencias futuras como mínimo por el periodo presidencial.

Para el desarrollo de la Gestión ambiental y el control de fauna el último trimestre del 2017 se desarrollaron una serie de actividades y acciones tendientes a consolidar información en cuanto a:

· Revisión y actualización de las fichas técnicas para los ICA 2016-1, 2016-2, 2017-1 que se reportan semestralmente.

· Entrega de reportes de monitoreo en lo que respecta a la calidad de aire
· Socialización del Plan de Manejo Ambiental a comunidades y entes de control.

· Reiteración de solicitud de consolidado de operaciones realizadas en los años 2016- 2017, diferentes a las autorizadas en la resolución 1034 de 2015, dirigido al grupo de Aeronavegación.

· Envío de solicitud a la Dirección de Informática, de crear la opción en cuanto al formulario de quejas por ruido en la página web de la entidad, requisito que debe estar articulado con el Sistema de Vigilancia y control ambiental-SVCA.

· Certificación de la etapa de aeronaves avalada por el Ministerio de Transporte, para dar cumplimiento a la resolución en mención.

· Articulación del Protocolo de seguimiento acústico ambiental dentro del SVCA.

· Envío de oficio a la ANLA, solicitando ampliar información sobre estudios agropecuarios, para conocer con precisión los lineamientos y especificaciones técnicas.

· Envío de propuesta, al Grupo de Normas Aeronáuticas, de ajuste al marco normativo aeronáutico, RAC 13, para acoger e implementar el Protocolo de seguimiento acústico ambiental del Aeropuerto El Dorado.
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Notificación de incidentes: su propósito es fortalecer las estadísticas de choques con aves y sus efectos, para tener el panorama general de la problemática de peligro aviario y establecer alternativas de manejo conforme a cada aeropuerto.
Se anexa tabla de reportes de incidentes con fauna en el último trimestre del 2017 y los primeros 10 días del mes de enero de 2018.

Reportes de incidentes con fauna en el último trimestre del 2017 y primeros 10 días de enero de 2018, por Aeropuertos
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BOGOTA 14 43 16 6 0 79

BARRANQUILLA 3 1 5 1 0 10

CALI 1 4 3 5 0 13

CARTAGENA 3 1 2 2 0 8

MANIZALES 0 0 0 0 0 0

MEDELLIN 5 3 3 1 1 13

NEIVA 0 0 3 0 0 3

NUQUI 0 0 0 0 0 0

PASTO 2 0 0 0 0 2

PEREIRA 0 1 1 0 0 2

CIUDAD Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre Enero Total, Por Aeropuerto

POPAYAN 0 0 0 0 0 0

RIONEGRO 3 5 2 1 0 11

SANTA MARTA 0 1 0 0 0 1

ARMENIA 1 1 1 0 0 3

TUMACO 1 0 0 2 0 3

VILLAVICENCIO 0 1 2 0 0 3

BUCARAMANGA 2 2 2 0 0 6

IBAGUE 1 0 0 1 0 2

MONTERIA 6 8 10 6 0 30

YOPAL 0 0 0 0 0 0

BARRANCABERMEJA 0 0 1 0 0 1

COROZAL 0 0 0 0 0 0

CUCUTA 0 0 1 2 0 3

LETICIA 2 1 0 2 0 5

QUIBDO 0 0 0 1 0 1

SAN ANDRES 8 13 2 1 0 24

VALLEDUPAR 2 0 2 0 0 4

PUERTO CARREÑO 0 0 0 0 0 0

RIOHACHA 1 2 1 0 0 4

ARAUCA 0 0 0 1 0 1

MARIQUITA 0 0 0 0 0 0

APARTADO 0 2 1 0 0 3

INDETERMINADA 24 39 28 10 0 101

Total 79 128 86 42 1 826


Reportes de incidentes con fauna en el último trimestre del 2017 y primeros 10 días de enero de 2018, por Regionales

[image: image96.emf]REGIONAL Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Total, por 

Regional

CUNDINAMARCA 17 44 19 9 0 89

ATLANTICO 17 18 12 4 0 51

VALLE 5 6 5 7 0 23

ANTIOQUIA 14 18 16 9 1 58

META 0 1 2 0 0 3

N DE SANTANDER 2 2 4 3 0 11

Total 55 89 58 32 1


· Medición discriminada del estado de ejecución del PNA COL: A diciembre 31 del 2017 se tiene el avance de los siguientes Módulos por la DSNA y DIA así:

OTROS ASUNTOS CRITICOS PENDIENTES DE LA SSO:

El mantenimiento de las pistas de Eldorado, sobre el cual se presenta la siguiente información:
1. Los dos contratos van en paralelo, los cuales iniciaron el 1 de septiembre de 2017, por 4 meses. De esta manera, le informo sobre la línea de tiempo de cada uno de ellos.

a) TELECOMUNICACIONES: Contrato 17001158H3 de 2017, suscrito con la firma INGENIERIA CITROL S.A

· Objeto: Mantenimiento de los sistemas de ayudas visuales y sistemas complementarios del lado aire del aeropuerto El Dorado

· Plazo de ejecución es de cuatro meses, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2017.

· El valor total es de 1.917.485.816

b) TELECOMUNICACIONES: Contrato 17000323 H3 de 2017

· RP 58917 DEL 17 DE ABRIL DE 2017

· Objeto:   PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGMENTO SATELITAL PARA LA RED DE ESTACIONES TERRENAS [VSAT] DE LA AERONÁUTICA CIVIL

· Valor Total:
$ 1.184.771.516
· Fecha vencimiento: 28 enero del 2018
· Mediante acto modificatorio número 01 de diciembre de 2017, se prorrogó el contrato por 37 días calendario, comprendido desde el 23 diciembre de 2017 al 28 enero del 2018, siendo necesario que se adopten las actuaciones correspondientes para la continuidad en la prestación de los servicios de segmento satelital para la interconexión de las estaciones satelitales VSAT de la Entidad. 
c) INFRAESTRUCTURA: Contrato de Obra No. 170001100-H4-2017. “REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y LA INFRAESRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO.”

· Contratista REDES Y EDIFICACIONES S.A

· Objeto CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y LA INFRAESTRUCTURA COMPLENTARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO. 

· Plazo de ejecución es de cuatro meses, desde el 1 de septiembre hasta el 22 de diciembre de 2017.

· Valor $ 2.720.924.479 

2. El plan de renovación es el siguiente:

a) TELECOMUNICACIONES: “Mantenimiento de los sistemas de ayudas visuales y sistemas complementarios del lado aire del aeropuerto El Dorado”

· Se tramitó y fue autorizada una prorroga con vigencias futuras por dos meses con un valor adicional de $ 958.743.908.

· De acuerdo a lo anterior, el contrato vence el 28 de febrero de 2018.

· Para afrontar el próximo año, se plantean las siguientes acciones: 

· Preparar una licitación pública, para que inicie su ejecución a partir del 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2018, por un valor de 5.500 millones de pesos.

· El Proyecto se encentra estructurado con los soportes, y entregado a la Dirección Administrativa durante la primera semana de enero de 2018.

· La Dirección de Telecomunicaciones debe estructurar un plan de contingencia para atender el mantenimiento por el tiempo requerido, con personal propio, en caso de que el plazo sea insuficiente para adjudicar la licitación

b) INFRAESTRUCTURA: Contrato de Obra No. 170001100-H4-2017. “REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y LA INFRAESRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO.”

· Se tramitó y fue autorizada una prórroga, sin adición de recursos, por cuarenta (40) días calendario, desde el 23 de diciembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018, inclusive.

· Para afrontar el próximo año, se plantean las siguientes acciones: 

· Se tramitará una nueva prórroga con adición de recursos, presupuesto del año 2018, por dos meses, es decir hasta el 31 de marzo de 2018.

· Preparar una licitación pública, para que inicie su ejecución a partir del 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2018, 8 meses. El valor se está determinando, por tratarse de un contrato de monto agotable, con ítem de valores unitarios.

· El Proyecto estructurado con los soportes se encuentra en evaluación en la SSO, el ITEM 2, RECURSO HUMANO MISIONAL FALTANTE, Se avanzó por parte del Congreso de la República, para excluir por excepción a la AEROCIVIL de la restricción del techo fiscal. Esta decisión quedó aplazada para marzo de 2018.

· ITEM 8, Se realizó reunión el 19 de diciembre 2017, con el Coordinador de Grupo de Certificación e Inspección de Aeródromos y Servicios Aeroportuarios, Se anexa la Matriz de avance, así como la presentación sobre el significado de cada fase. El Aeropuerto Internacional Certificado en el 2017 fue CLO, Cali. En la Matriz se establecen las fechas para lograr la fase V, de los Aeropuertos internacionales que consideramos se pueden certificar en el 2018.
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 PROCESOS DE CONTRATACIÓN PENDIENTES:

1. PROYECTO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CAT III, Pista 13L/31R: Adjudicado diciembre 15 por DG, al Proponente Consorcio Pista Norte CAT III, Valor: $29.876.174.167.  Registro Presupuestal en trámite. (Seguimiento SSO, DIRTEL).

2. ILS CAT III PISTA NORTE Pista 13L/31R: Adjudicado noviembre 30 por DG, al Proponente Consorcio ILS Entelcom Dorado, Valor: $6.405.593.891. Registro Presupuestal en trámite (Seguimiento SSO, DIRTEL).

3. ADS- B, ESTACIONES A NIVEL NACIONAL: Licitación Declarada desierta. Proceso nuevo de selección abreviada. Adjudicado noviembre 18, por el SSO, al Proponente Ingeniería y Telemática G & C, Valor: $3.502.114.468

Registro Presupuestal en trámite. (Seguimiento SSO, DIRTEL).

4. VCCS, ESTACIONES A NIVEL NACIONAL:  Adjudicado diciembre 12 de 2017, por el DG al Proponente RADIOCOM SA, Valor: $4.301.086.020

Registro Presupuestal en trámite (Seguimiento SSO, DIRTEL).

5. PROYECTO AIM:  No adjudicado. Recursos no ejecutados, Valor $ 16.300.000.000. No se realizó la Licitación Pública, quedó pliego en borradores. La Dirección General adelantó Contratación Directa, pero al final no fue viable jurídicamente ni técnicamente. Presento al final, la trazabilidad de este proyecto.

6. POPAYÁN: Adjudicado por DG, 15 de diciembre 2017, al Proponente Consorcio PPN, Valor: $ 15.517.000.000, 

Registro Presupuestal en trámite. (Seguimiento SSO, DIA)

7. ARMENIA: Adjudicado por DG, 15 de diciembre 2017, Proponente Consorcio el Edén, Valor: $ 45.516.647.015, 

Registro Presupuestal en trámite. (Seguimiento SSO, DIA).

8. SAN ANDRÉS: Adjudicado por DG, 15 de diciembre 2017, Proponente Consorcio Aerocolombia Islas, 

Valor: $ 14.528.166.952 Registro Presupuestal en trámite. (Seguimiento SSO, DIA).

· Se cuenta con $10.000.000.000 para la contratación del BANCO DE DATOS NOTAM/OPMET, PIB, FPL, eTOD, eAIP, Diseño de Procedimientos (la cual no se realizó en el 2017). Se debe definir el tipo de contratación para este proyecto
· El proceso del AIS al AIXM, el cual se tenía presupuesto del 2017 por $ 6.300.000.00 y la aprobación de una VF – 2018 por $ 10.000.000.00, no se ejecutó por cuanto se presentaron diferentes conceptos en los comités Directivos.

LOGROS SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONLAES

· SIGMA: Se logró realizar capacitación de reinducción a 4 de las 6 regionales y la dirección de telecomunicaciones.

Se aprobó el contrato de mantenimiento y adquisición de 120 licencias más para cubrir el grupo de ATSEP por parte de la Dirección de informática.

· SMS-QA: En la vigencia 2017 Mediante la Resolución No 01190 del 2 de mayo de 2017 se creó el Grupo SMS-QA y mediante Resolución No.03423 del 3 de noviembre de 2017, se designó el Coordinador de Grupo, este grupo ha venido realizando las siguientes actividades:

· Elaboración de la estructura general del proceso planeada para 2018, esta estructura corresponde a lo siguiente: Planeación, Normas, Difusión, Ejecución, Control

· Revisión de la Política y Objetivos del sistema de Gestión de la Seguridad Operacional

· Revisión del Manual de Gestión de la Seguridad Operacional

· Determinación de 2 indicadores con seguimiento trimestral relacionados con la socialización del sistema y estudios realizados para la evaluación de reportes de Seguridad Operacional

         Otras actividades

· Elaboración de Circulares Reglamentarias para el control de actividades (en revisión)

· Elaboración de estudios aeronáuticos para evaluación de NO conformidades presentadas en los siguientes aeropuertos: 

· Estudio de Seguridad Operacional para la Categoría III, Aeropuerto Eldorado

· Estudio de Seguridad Operacional para la ubicación de las torres de control del aeropuerto de Armenia

· Estudio de Seguridad Operacional sobre el estado de la superficie de la pista principal del aeropuerto José Maria Córdoba

· Estudio de Seguridad Operacional para las franjas de la pista del aeropuerto Matecaña

LOGROS DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES:

· La entrada en operación de la Categoría III de la pista SUR, de los sistemas de Iluminación, ILS y procedimientos en coordinación con todas la aéreas de la Aerocivil.

· A partir del 01 de septiembre las pista 13L y 13R la Aeronáutica asumió el manejo de las pistas, a la fecha no hemos tenido problema operacional alguno y los ingresos a la Entidad son aproximadamente 15 mil millones mensuales. 

· El reporte de fallas de los sistemas CNS-MET-ENE, han disminuido considerablemente en un 80 %, una vez realizado el traslado al nuevo CGAC.

· Se certificaron los sistemas ADS-B instalados en: San Andres, Barranquilla, Carimagua, Tasajero, Tumaco, Santa Helena, Mitú.

· Se adjudicó la Licitación para la instalación de ADS-B para los siguientes sitios: Araracuara, Bahía solano, Puerto Leguizamo, Santana, Leticia, Puerto Carreño.

· Inicio de la instalación de la Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas, ATN en el Cerro el Tablazo.

LOGROS DIRECCION DE INFRAESTRUTURA:

Terminación de las obras en los aeropuertos de Yopal, Ibagué contratadas en vigencia 2014

Terminación de las obras del aeropuerto de Alpujarra Tolima 

Retoma de la operación y mantenimiento de las pistas del Dorado a partir del 1 de septiembre de 2017 luego de la reversión de la concesión con CODAD

Terminación de las obras de infraestructura orientadas a la certificación del aeropuerto de Alfonso Bonilla Aragon de Cali

Terminación de las obras de mantenimiento del aeropuerto Guillermo Leon Valencia de Popayán

Ver anexo SSO -DIA avance obra.ppt 

LOGROS DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS:

Se dio funcionamiento a la sala de gestión de crisis mediante el monitoreo de ocho(8)  aeropuertos (CLO,CTG;BOG;BAQ;NVA;RG;CGAC) bajo la supervisión de 300 cámaras y 10 operarios de medios, lo que permite asegurar la presentación de los servicios de seguridad de la aviación civil.

Visita internacional de la OACI mediante la cual se auditan los procesos de seguridad de la aviación civil, obteniendo una calificación de 72 puntos, mejorando en 13 puntos con relación a la auditoria 2009

Se logra articular los resultados de presión sonora con los datos aeronáuticos generados por radar y el desarrollo de un programa social, estable y duradero en el tiempo

Revisión y aprobación del manual de aeródromos de CLO y PEI

SECRETARIA GENERAL 

	ACTIVIDADES (Asuntos que pudiesen tener impacto en la futura gestión, pendientes o temas críticos en los próximos 6 meses)
	INDICADORES
	LOGROS, RESULTADOS Y METAS ALCANZADAS
	LOGROS, RESULTADOS Y METAS PENDIENTES
	RELACIONAR PRINCIPALES CIFRAS (INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUYENDO METAS SINERGIA
	SUGERENCIAS

	Plan de Desarrollo Humano 
	
	
	Ruta de la felicidad
Apropiación Código de Integridad (DAFP)

Rescate del ADN del servidor público


	
	

	Programa Inducción/reinducción 
	
	
	Cumplimiento de normatividad vigente obligatoria
	
	

	Aplicación de instrumento de valoración del personal en provisionalidad 
	
	Resolución interno de 2015
	
	
	Actualizar el instrumento y aplicarlo

	Migración de Datos - Trámites de Licencias (30 Trámites).
	Por definir
	Se han realizado validaciones con el Grupo de Licencias al personal y Grupo de Factores humanos, educación y certificación aeromédica de cada uno de los trámites y funcionalidades asociadas, en estos procesos se encontraron algunos cambios que están siendo implementados para la salida en vivo. Se realizó satisfactoriamente pruebas de Migración de Datos.


	Sacar en vivo el proceso.
	
	Sacar en vivo el proceso.

	Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y se integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar su implementación y operación en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil
	Por definir
	Se encuentra listo el proyecto de resolución para Firma y revisión final.
	Expedir Resolución
	
	Continuar con el trámite para la creación del comité Institucional de Gestión y Desempeño en cumplimiento a la normatividad y reglamentación según Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1735”, en su artículo 5° derogó los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998”

	Definir con las áreas involucradas el proceso de digitación y custodia de las fajas de progreso; 

Es de advertir que lo mencionado anteriormente permanece documentado en el hallazgo de la contraloría General sobre la auditoría realizada al proceso de Facturación.
	Por definir 
	a pesar de haber adelantado reuniones a alto nivel con las áreas que aportan el insumo para la Facturación de operaciones aéreas no fue posible mejorar el flujo de información, por la diversidad de conceptos, la diversidad actores y la poca colaboración de las áreas misionales frente al tema, que permita la integralidad y oportunidad de la información que surten los registros para el proceso de Facturación, es de anotar que en mi concepto es un proceso neurálgico, transversal y de alta importancia para la Dirección de la Aerocivil.
	Solucionar Hallazgo, implementar plan de mejoramiento
	
	Establecer el procedimiento claro para la generación de los ingresos y la disminución de los reclamos, los cuales en el año 2017 presentaron incremento hasta del 200% frente a otros años. 



	No se cuenta con manual de funciones acorde con las funciones establecidas. por lo tanto, se hace necesario 
	Por definir
	El Grupo NO cuenta con personal suficiente para tal fin
	Actualizar el manual 
	
	Se debe realizar y actualizar el manual de funciones de las áreas modificadas o creadas en virtud del Decreto 823 del 2017 y las Resolución 1357 y 3771 del 2017 




� ORION es el sistema interno o plataforma utilizada por el Grupo de Representación Judicial para registrar los procesos y llevar un control de los mismos, esta plataforma al igual que EKOGUI (es el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano) son herramientas informáticas diseñadas para gestionar la información de la actividad litigiosa a cargo de las entidades y organismos estatales del orden nacional, que optimiza el rendimiento de las personas encargadas de la defensa litigiosa  y sus tiempos de trabajo. Los dos se complementan por cuanto EKOGUI plataforma gubernamental aun no cuentan con el desarrollo informático que permita incluir todos los procesos, por lo que se hace necesario trabajar de la mamo con los dos sistemas. 








� Para ver los datos puntuales de las construcciones y la valoración  referirse al anexo valoración mejoras aeropuerto de Quibdó





� Consejo de Estado. Expediente No. 05001-23-31-000-1998-00038-01. Sentencia de 20/10/2014. Sección Tercera Subseccion C. Ponente: Enrique Gil Botero.


� Ibídem. 


� Radicación Número: 25000-23-26-000-1994-00404-01(14823). Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo. Bogotá, D.C., seis (06) de abril de dos mil once (2011).


� Ibídem
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		PROYECTO		PROYECTOS DE INVERSION		APROPIACION VIGENTE		COMPROMISOS		%		SALDO POR COMPROMETER		%		OBLIGACIONES		%		SALDO POR OBLIGAR		%

		24030600-4		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL		$328,885,452,013		$323,681,763,750		98%		$5,203,688,263		2%		$149,979,561,071		46%		$173,702,202,679		53%

		24030600-7		LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES		$6,820,000,750		$6,258,622,623		92%		$561,378,127		8%		$3,719,349,020		55%		$2,539,273,603		37%

		24030600-8		ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.		$9,298,000,000		$9,132,417,802		98%		$165,582,198		2%		$6,961,545,513		75%		$2,170,872,289		23%

		24030600-9		AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. AEROPUERTOS COMUNITARIOS. 		$12,216,346,027		$12,216,346,027		100%		$0		0%		$2,749,971,018		23%		$9,466,375,009		77%

		24030600-10		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL		$3,467,338,270		$3,001,027,550.29		87%		$466,310,719.71		13%		$2,172,296,826		63%		$828,730,724		24%

		24030600-18		MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL		$3,500,000,000		$3,497,002,951		100%		$2,997,049		0%		$3,305,056,887		94%		$191,946,064		5%

		24030600-19		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.		$50,507,550,331		$49,621,094,034.62		98%		$886,456,296		2%		$42,928,465,701.3		85%		$6,692,628,333		13%

				MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS AMBIENTES DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS EN LAS SEDES AEROPORTUARIAS A NIVEL NACIONAL 		$0		$0				$0				$0				$0		

		24030600-22		CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO		$60,368,783,585		$60,294,349,762		100%		$74,433,823		0%		$1,737,746,696		3%		$58,556,603,066		97%

		TOTAL INVERSION				$475,063,470,976		$467,702,624,500.31		98%		$7,360,846,475.69		2%		$213,553,992,732		45%		$254,148,631,768		54%
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		INDICADOR		LINEA BASE		META
VIGENCIA 2015		META
VIGENCIA 2016		META
VIGENCIA 2017		META
VIGENCIA 2018		META
CUATRIENIO		META ACUMULADA
(Con linea Base)

		Aeropuertos intervenidos		11		17		16		7		8		48		59

				CUMPLIMIENTO		6		24		14				AVANCE ACUMULADO SIN LINEA BASE: 44

				REZAGOS		11		3		-4		4

		Aeropuertos con obras de construcción y ampliación		16		3		8		3		3		17		33

				CUMPLIMIENTO		3		4		4				AVANCE ACUMULADO SIN LINEA BASE: 11

				REZAGOS		0		4		3		6

		Intervenciones de mantenimiento (iguales o superiores a $800 millones)		82		27		13		8		7		55		137

				CUMPLIMIENTO		7		14		27				AVANCE ACUMULADO SIN LINEA BASE: 48

				REZAGOS		20		19		0		7

		Aeropuertos para la prosperidad intervenidos - Aerocivil		32		7		6		6		15		34		66

				CUMPLIMIENTO		5		0		1				AVANCE ACUMULADO SIN LINEA BASE: 6

				REZAGOS		2		8		13		28

		Aeropuertos para la prosperidad - Región Centro Sur Amazonía.		8		1		4		0		1		6		14

				CUMPLIMIENTO		0		0		1				AVANCE ACUMULADO SIN LINEA BASE: 1

				REZAGOS		1		5		4		5

		Aeropuertos para la prosperidad - Región Eje Cafetero		6		0		0		4		0		4		10

				CUMPLIMIENTO		0		0		0				AVANCE ACUMULADO SIN LINEA BASE: 0

				REZAGOS		0		0		4		4

		Aeropuertos para la prosperidad - Región Centro Oriente		1		1		0		2		0		3		4

				CUMPLIMIENTO		1		0		0				AVANCE ACUMULADO SIN LINEA BASE: 1

				REZAGOS		0		0		2		2

		Aeropuertos para la prosperidad - Llanos		8		3		1		0		10		14		22

				CUMPLIMIENTO		2		0		0				AVANCE ACUMULADO SIN LINEA BASE: 2

				REZAGOS		1		2		2		12

		Aeropuertos para la prosperidad - Región Pacífico		9		2		1		0		4		7		16

				CUMPLIMIENTO		2		0		0				AVANCE ACUMULADO SIN LINEA BASE: 2

				REZAGOS		0		1		1		5

		Aeropuertos para la prosperidad - Región Caribe		0		0		0		0		0		0		0

				CUMPLIMIENTO										AVANCE ACUMULADO SIN LINEA BASE: 0

				REZAGOS		0		0		0		0

				Indicador que aporta al Tablero de Control del Señor Presidente

				Indicador Auxiliar

				Linea Base del Indicador

				Meta Global Cuatrienio 2015 - 2018

				Meta Global Gobierno
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		REGIONAL		ASIGNACION VIGENTE		%		% PPTO DIA		COMPROMISO		% COMP.		OBLIGACION		% OBLIG

		ANTIOQUIA		$   2,529,282,767		10.61%		0.50%		$   2,529,282,767		100.00%		$   2,235,305,255		88.38%

		ATLANTICO		$   3,160,719,760		13.26%		0.62%		$   3,160,719,760		100.00%		$   2,533,748,128		80.16%

		CUNDINAMARCA		$   7,472,448,754		31.35%		1.47%		$   7,472,448,753		100.00%		$   5,215,135,525		69.79%

		META		$   1,969,723,844		8.26%		0.39%		$   1,969,723,844		100.00%		$   1,568,507,792		79.63%

		N. SANTANDER		$   6,028,133,827		25.29%		1.19%		$   6,028,133,826		100.00%		$   5,975,993,120		99.14%

		VALLE		$   2,673,724,452		11.22%		0.53%		$   2,673,724,452		100.00%		$   2,473,500,430		92.51%

		TOTAL		$   23,834,033,404		100.00%		4.69%		$   23,834,033,402				$   20,002,190,250
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		EMPRESAS DE TRANSPORTE COMERCIAL  REGULAR DE PASAJEROS
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		EMPRESAS TRANSPORTE COMERCIAL  REGULAR SECUNDARIA PASAJEROS

		EMPRESAS DE TRANSPORTE COMERCIAL NO REGULAR  - AEROTAXI
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MODALIDAD
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EMPRESAS AERONAUTICAS
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TOTAL 259
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Operadores Aéreos Agrupados

		EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL CERTIFICADAS - DATOS USOAP

		CDO 001		7/25/96		AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. "AVIANCA"		TRANSPORTE REG DE PASAJEROS		BOGOTA		1

		CDO 008		7/27/97		AEROREPUBLICA S.A.		TRANSPORTE REG DE PASAJEROS		BOGOTA		1

		CDO 012		12/21/98		AIRES - LATAM - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL		TRANSPORTE REG DE PASAJEROS		BOGOTA		1

		CDO 020		5/31/02		AEROLINEA DE ANTIOQUIA S.A "ADA S.A."		TRANSPORTE REG DE PASAJEROS		MEDELLIN		1

		CDO 057		3/10/08		EASY FLY		TRANSPORTE REG DE PASAJEROS		BOGOTA		1

		CDO 064		8/28/08		SATENA- SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES		TRANSPORTE REG DE PASAJEROS		BOGOTA		1

		CDO 092		5/31/12		FAST COLOMBIA - VIVA COLOMBIA		TRANSPORTE REG DE PASAJEROS		MEDELLIN		1

		CDO 003		7/25/96		TAMPA		TRANSPORTE DE CARGA		MEDELLIN		2

		CDO 005		3/7/97		LINEAS AEREAS SURAMERICANAS SA "LAS S.A."		TRANSPORTE DE CARGA		BOGOTA		2

		CDO 009		7/23/98		AEROSUCRE S.A.		TRANSPORTE DE CARGA		BOGOTA		2

		CDO 065		2/2/09		LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA  - LANCO		TRANSPORTE DE CARGA		BOGOTA		2

		CDO 081		11/30/10		SERVICIOS AÉREOS DEL VAUPÉS - SELVA		TRANSPORTE DE CARGA		META		2

		CDO 101		4/17/15		AERCARIBE CARGA		TRANSPORTE DE CARGA		BOGOTA		2

		CDO 107		5/16/16		TAC S.A.- OPERADOR REGIONAL SECUNDARIO		TRANSPORTE REG SECUNDARIA		VALLE		3

		CDO 011		12/15/98		HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. "HELICOL S.A."		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 016		2/7/01		SERVICIO AÉREO DE CAPURGANA S.A. "SEARCA S.A."		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 021		6/1/02		AEROCHARTER ANDINA S. A.		AEROTAXI		MEDELLIN		4

		CDO 023		8/1/02		LINEAS AEREAS NORTE DE SANTANDER - LANS		AEROTAXI		SANTANDER		4

		CDO 024		8/21/02		AEROEJECUTIVOS DE ANTIOQUIA S.A		AEROTAXI		MEDELLIN		4

		CDO 026		12/2/02		AEROLINEAS ALAS DE COLOMBIA LTDA		AEROTAXI		META		4

		CDO 027		12/27/02		HELISTAR LTDA		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 028		6/11/03		AVIOCHARTER LTDA		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 030		9/10/03		CHARTER DEL CARIBE S.A.		AEROTAXI		BARRANQUILLA		4

		CDO 032		12/10/03		AVIONES Y HELICOPTEROS DE COLOMBIA "AVIHECO S.A."		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 033		4/15/04		TRANSPORTES AEREOS DEL ARIARI, TARI LTDA		AEROTAXI		META		4

		CDO 034		4/30/04		TRANSPORTE AEREO DE COLOMBIA - TAC		AEROTAXI		VALLE		4

		CDO 036		5/18/04		VERTICAL DE AVIACION		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 040		7/22/04		HELIGOLFO - TAXI AEREO TROPICAL LTDA -		AEROTAXI		MEDELLIN		4

		CDO 041		8/18/04		TECNIAEREAS DE COLOMBIA LTDA		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 042		8/20/04		"AVIOCESAR LTDA"  -  AVIONES DEL CESAR		AEROTAXI		BARRANQUILLA		4

		CDO 044		8/30/04		AEROEXPRESS		AEROTAXI		MEDELLIN		4

		CDO 049		8/5/05		AEROLINEA DEL CARIBE LTDA "AERCARIBE LTDA"		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 054		10/2/07		HELISERVICE		AEROTAXI		MEDELLIN		4

		CDO 056		12/4/03		SARPA - SERVICIO AEREO PANAMERICANO		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 058		3/18/08		ASES - AEROSERVICIOS ESPECIALIZADOS		AEROTAXI		SANTANDER		4

		CDO 060		4/23/08		SASA S.A. - SOCIEDAD AERONAUTICA DE SANTANDER		AEROTAXI		MEDELLIN		4

		CDO 066		2/17/09		AEROESTAR		AEROTAXI		META		4

		CDO 067		2/20/09		SADI LTDA. - SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 068		5/6/09		INTERNACIONAL EJECUTIVA DE AVIACION		AEROTAXI		MEDELLIN		4

		CDO 070		6/17/09		DELTA HELICOPTERS SAS		AEROTAXI		VALLE		4

		CDO 071		6/17/09		AEROGALAN		AEROTAXI		SANTANDER		4

		CDO 072		8/25/09		LLANERA DE AVIACION		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 073		9/7/09		LASER AERO LTDA.		AEROTAXI		META		4

		CDO 076		7/26/10		HELITEC S.A.		AEROTAXI		VALLE		4

		CDO 077		8/2/10		AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE - ARO		AEROTAXI		META		4

		CDO 078		8/19/10		AERUPIA LTDA		AEROTAXI		META		4

		CDO 080		9/9/10		CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 083		5/27/11		HELIAV S.A.S		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 084		7/18/11		AERO TAXI GUAYMARAL S.A.S		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 085		8/17/11		HELIFLY		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 086		8/26/11		RIOSUR S.A		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 089		12/2/12		SOLAIR S.A.S.		AEROTAXI		VALLE		4

		CDO 090		1/10/12		AEROTAXI DEL ORIENTE COLOMBIANO - AEROCOL		AEROTAXI		SANTANDER		4

		CDO 091		2/24/12		PACIFICA DE AVIACION		AEROTAXI		MEDELLIN		4

		CDO 093		6/4/12		AMERICA'S AIR SAS		AEROTAXI		MEDELLIN		4

		CDO 094		9/5/12		AEROAPOYO LTDA		AEROTAXI		META		4

		CDO 095		9/12/12		AEROMENEGUA		AEROTAXI		META		4

		CDO 097		8/11/13		AEROLINEAS ANDINAS S.A  - ALIANSA		AEROTAXI		META		4

		CDO 098		7/4/13		CHARTER EXPRESS		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 099		8/14/15		ALPES		AEROTAXI		META		4

		CDO 100		3/9/15		HELISUR		AEROTAXI		MEDELLIN		4

		CDO 102		5/7/15		AEROPACA		AEROTAXI		META		4

		CDO 103		9/3/15		HORIZONTAL DE AVIACION		AEROTAXI		BOGOTA		4

		CDO 104		11/25/15		AEROLINEAS DEL LLANO - ALLAS		AEROTAXI		META		4

		CDO 105		2/4/16		TAXI AEREO LOS HALCONES		AEROTAXI		MEDELLIN		4

		CDO 106		2/4/16		HANGAR 29		AEROTAXI		MEDELLIN		4

		CDO 108		7/26/16		TRANSPACIFICOS		AEROTAXI		VALLE		4

		CDO 109		8/26/16		SAVIARE		AEROTAXI		META		4

		CATEGORIA OPERADOR						NUMERO EMPRESAS POR CATEGORIA

		TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS       (Futuro RAC - 121)						7

		TRANSPORTE DE CARGA                               (Futuro RAC - 121)						6

		TRANSPORTE REGULAR SECUNDARIA          (Futuro RAC - 135)						1

		TRANSPORTE NO REGULAR (AEROTAXI)      (Futuro RAC - 135)						54

		TOTAL CERTIFICADOS (CDO) VIGENTES						68





 Empresas x Modalidad

		

		EMPRESAS AERONAUTICAS POR MODALIDAD  CON  CERTIFICADO  VIGENTE				EMPRESAS POR CATEGORIA

		EMPRESAS DE TRANSPORTE COMERCIAL  REGULAR DE PASAJEROS				7

		EMPRESAS DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA				7

		EMPRESAS TRANSPORTE COMERCIAL  REGULAR SECUNDARIA PASAJEROS				1

		EMPRESAS DE TRANSPORTE COMERCIAL NO REGULAR  - AEROTAXI				57

		EMPRESAS DE TRANSPORTE AEREO COMERCIAL CON (CDO) VIGENTE				72

		CENTROS DE INSTRUCCIÓN  DE VUELO - CON CERTIFICADOS  (CCI) VIGENTES				77

		TALLERES AERONAUTICOS (TAR) CON CERTIFICADO (CDF) VIGENTE				110

		TOTAL EMPRESAS COMERCIALES CON CERTIFICADO VIGENTE                    A FECHA NOVBRE 2017				259

		EMPRESAS DE TRANSPORTE COMERCIAL  REGULAR DE PASAJEROS				7

		EMPRESAS DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA				7

		EMPRESAS TRANSPORTE COMERCIAL  REGULAR SECUNDARIA PASAJEROS				1

		EMPRESAS DE TRANSPORTE COMERCIAL NO REGULAR  - AEROTAXI				57

		CENTROS DE INSTRUCCIÓN  DE VUELO - CON CERTIFICADOS  (CCI) VIGENTES				77

		TALLERES AERONAUTICOS (TAR) CON CERTIFICADO (CDF) VIGENTE				110





 Empresas x Modalidad

		



MODALIDAD

EMPRESAS

EMPRESAS AERONAUTICAS
 CERTIFICADAS A NOVBRE DE 2017 
TOTAL 259
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Operadores Aéreos

		EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL CERTIFICADAS PARA OACI

		No. CERTIFICADO		FECHA DE EXPEDICION		RAZON SOCIAL		MODALIDAD		REGIONAL

		CDO 001		7/25/96		AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. "AVIANCA"		TRANSPORTE REG DE PASAJEROS		BOGOTA

		CDO 003		7/25/96		TAMPA		TRANSPORTE DE CARGA		MEDELLIN

		CDO 005		3/7/97		LINEAS AEREAS SURAMERICANAS SA "LAS S.A."		TRANSPORTE DE CARGA		BOGOTA

		CDO 008		7/27/97		AEROREPUBLICA S.A.		TRANSPORTE REG DE PASAJEROS		BOGOTA

		CDO 009		7/23/98		AEROSUCRE S.A.		TRANSPORTE DE CARGA		BOGOTA

		CDO 011		12/15/98		HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. "HELICOL S.A."		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 012		12/21/98		AIRES - LATAM - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL		TRANSPORTE REG DE PASAJEROS		BOGOTA

		CDO 016		2/7/01		SERVICIO AÉREO DE CAPURGANA S.A. "SEARCA S.A."		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 020		5/31/02		AEROLINEA DE ANTIOQUIA S.A "ADA S.A."		TRANSPORTE REG DE PASAJEROS		MEDELLIN

		CDO 021		6/1/02		AEROCHARTER ANDINA S. A.		AEROTAXI		MEDELLIN

		CDO 023		8/1/02		LINEAS AEREAS NORTE DE SANTANDER - LANS		AEROTAXI		SANTANDER

		CDO 024		8/21/02		AEROEJECUTIVOS DE ANTIOQUIA S.A		AEROTAXI		MEDELLIN

		CDO 026		12/2/02		AEROLINEAS ALAS DE COLOMBIA LTDA		AEROTAXI		META

		CDO 027		12/27/02		HELISTAR LTDA		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 028		6/11/03		AVIOCHARTER LTDA		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 030		9/10/03		CHARTER DEL CARIBE S.A.		AEROTAXI		BARRANQUILLA

		CDO 032		12/10/03		AVIONES Y HELICOPTEROS DE COLOMBIA "AVIHECO S.A."		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 033		4/15/04		TRANSPORTES AEREOS DEL ARIARI, TARI LTDA		AEROTAXI		META

		CDO 034		4/30/04		TRANSPORTE AEREO DE COLOMBIA - TAC		AEROTAXI		VALLE

		CDO 036		5/18/04		VERTICAL DE AVIACION		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 040		7/22/04		HELIGOLFO - TAXI AEREO TROPICAL LTDA -		AEROTAXI		MEDELLIN

		CDO 041		8/18/04		TECNIAEREAS DE COLOMBIA LTDA		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 042		8/20/04		"AVIOCESAR LTDA"  -  AVIONES DEL CESAR		AEROTAXI		BARRANQUILLA

		CDO 044		8/30/04		AEROEXPRESS		AEROTAXI		MEDELLIN

		CDO 049		8/5/05		AEROLINEA DEL CARIBE LTDA "AERCARIBE LTDA"		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 054		10/2/07		HELISERVICE		AEROTAXI		MEDELLIN

		CDO 056		12/4/03		SARPA - SERVICIO AEREO PANAMERICANO		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 057		3/10/08		EASY FLY		TRANSPORTE REG DE PASAJEROS		BOGOTA

		CDO 058		3/18/08		ASES - AEROSERVICIOS ESPECIALIZADOS		AEROTAXI		SANTANDER

		CDO 060		4/23/08		SASA S.A. - SOCIEDAD AERONAUTICA DE SANTANDER		AEROTAXI		MEDELLIN

		CDO 064		8/28/08		SATENA- SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES		TRANSPORTE REG DE PASAJEROS		BOGOTA

		CDO 065		2/2/09		LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA  - LANCO		TRANSPORTE DE CARGA		BOGOTA

		CDO 066		2/17/09		AEROESTAR		AEROTAXI		META

		CDO 067		2/20/09		SADI LTDA. - SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 068		5/6/09		INTERNACIONAL EJECUTIVA DE AVIACION		AEROTAXI		MEDELLIN

		CDO 070		6/17/09		DELTA HELICOPTERS SAS		AEROTAXI		VALLE

		CDO 071		6/17/09		AEROGALAN		AEROTAXI		SANTANDER

		CDO 072		8/25/09		LLANERA DE AVIACION		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 073		9/7/09		LASER AERO LTDA.		AEROTAXI		META

		CDO 076		7/26/10		HELITEC S.A.		AEROTAXI		VALLE

		CDO 077		8/2/10		AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE - ARO		AEROTAXI		META

		CDO 078		8/19/10		AERUPIA LTDA		AEROTAXI		META

		CDO 080		9/9/10		CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 081		11/30/10		SERVICIOS AÉREOS DEL VAUPÉS - SELVA		TRANSPORTE DE CARGA		META

		CDO 083		5/27/11		HELIAV S.A.S		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 084		7/18/11		AERO TAXI GUAYMARAL S.A.S		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 085		8/17/11		HELIFLY		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 086		8/26/11		RIOSUR S.A		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 089		12/2/12		SOLAIR S.A.S.		AEROTAXI		VALLE

		CDO 090		1/10/12		AEROTAXI DEL ORIENTE COLOMBIANO - AEROCOL		AEROTAXI		SANTANDER

		CDO 091		2/24/12		PACIFICA DE AVIACION		AEROTAXI		MEDELLIN

		CDO 092		5/31/12		FAST COLOMBIA		TRANSPORTE REG DE PASAJEROS		MEDELLIN

		CDO 093		6/4/12		AMERICA'S AIR SAS		AEROTAXI		MEDELLIN

		CDO 094		9/5/12		AEROAPOYO LTDA		AEROTAXI		META

		CDO 095		9/12/12		AEROMENEGUA		AEROTAXI		META

		CDO 097		8/11/13		AEROLINEAS ANDINAS S.A  - ALIANSA		AEROTAXI		META

		CDO 098		7/4/13		CHARTER EXPRESS		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 099		8/14/15		ALPES		AEROTAXI		META

		CDO 100		3/9/15		HELISUR		AEROTAXI		MEDELLIN

		CDO 101		4/17/15		AERCARIBE CARGA		TRANSPORTE DE CARGA		BOGOTA

		CDO 102		5/7/15		AEROPACA		AEROTAXI		META

		CDO 103		9/3/15		HORIZONTAL DE AVIACION		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 104		11/25/15		AEROLINEAS DEL LLANO - ALLAS		AEROTAXI		META

		CDO 105		2/4/16		TAXI AEREO LOS HALCONES		AEROTAXI		MEDELLIN

		CDO 106		2/4/16		HANGAR 29		AEROTAXI		MEDELLIN

		CDO 107		5/16/16		TAC S.A.- OPERADOR REGIONAL SECUNDARIO		TRANSPORTE REG SECUNDARIA		VALLE

		CDO 108		7/26/16		TRANSPACIFICOS		AEROTAXI		VALLE

		CDO 109		8/26/16		SAVIARE		AEROTAXI		META

		CDO 110		3/24/17		SIS SOLUCIONES INTEGRALES		AEROTAXI		BOGOTA

		CDO 111		5/16/17		LASER ESPECIAL DE CARGA		TRANSPORTE DE CARGA		META

		CDO 112		5/22/17		TAERCO		AEROTAXI		META						72

		CDO 113		5/18/17		SAER		AEROTAXI		META

		TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS  Y REG SECUNDARIA						8

		TRANSPORTE DE CARGA						7

		AEROTAXI						57

		TOTAL CERTIFICADOS (CDO) VIGENTES						72

																		AEROTAXI 57

																		CARGUERA 7

																		REGULAR 7

																		SECUNDARIA 1

																		72





TALLERES VIGENTES

		TALLERES AERONAUTICOS DE REPARACIONES CERTIFICADOS - DATOS USOAP

		No. CERTIFICADO		FECHA EXPEDICION		RAZON SOCIAL		REGIONAL

		CDF 003		6/26/97		TAR AVIANCA		BOGOTA

		CDF 008		4/1/99		LASA S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO		MEDELLIN

		CDF 010		4/30/99		C.I.A.C S.A		BOGOTA

		CDF 011		5/7/99		TAR DE LA DIVISION DE OPERACIONES AEREAS DEL INGENIO DE INCAUCA		VALLE

		CDF 012		5/20/99		AEROHELICES		BOGOTA

		CDF 013		7/9/99		SERVICIOS AERONÁUTICCOS DEL CARIBE "SATEC S.A."		BARRANQUILLA

		CDF 014		7/12/99		AEROCONTROL		BOGOTA

		CDF 015		7/12/99		COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO COLOMBIANO "FAC" "CAMAN"		BOGOTA

		CDF 016		7/14/99		AERORADIO LTDA		BOGOTA

		CDF 018		11/4/00		HELICENTRO LTDA		BOGOTA

		CDF 019		11/4/00		ELETRONICA DE AVIACION LTDA		BOGOTA

		CDF 020		3/23/01		INSPECCION Y DIAGNOSTICO TECNICO "ISOTEC"		BOGOTA

		CDF 021		4/17/01		NGC - AVIONICA DE INSTRUMENTOS ANDINOS		BOGOTA

		CDF 024		2/15/02		INSTRUAVIA LTDA		BOGOTA

		CDF 025		2/28/02		HORIZONTAL DE AVIACIÓN LTDA. -  ANTES HANGAR UNO DE COLOMBIA		BOGOTA

		CDF 026		5/6/02		AEROAINCO - AEROASISTENCIA DE INGENEIRIA COLOMBIANA		BOGOTA

		CDF 027		5/17/02		AEROTURBO DE COLOMBIA		BOGOTA

		CDF 030		3/1/03		AVIA ACCESORIOS LTDA		BOGOTA

		CDF 031		4/28/03		AEROTALLERES BECAL LTDA - AEROTALLERES DEL ORIENTE		MEDELLIN

		CDF 032		5/6/03		CENTRO DE MAN/TO Y REPA.  DE HELICOPTEROS RUSOS LTDA "CMR"		BOGOTA

		CDF 034		5/16/03		TAR ESTRUCTURALES DE AVIACIÓN "TRESA LTDA"  - AEROESTRUCTURAS LEONOR		BOGOTA

		CDF 035		7/10/03		SERVICIOS AEROELECTRICOS CAMB		BOGOTA

		CDF 036		8/28/03		TAMPA		MEDELLIN

		CDF 037		9/30/03		PRECISO ELECTRONICA Y CIA LTDA		MEDELLIN

		CDF 040		10/24/03		AEROELECTRONICA LTDA		BOGOTA

		CDF 043		11/19/03		AIRES S.A.		BOGOTA

		CDF 044		11/20/03		AVIONICA DE OCCIDENTE LTDA		VALLE

		CDF 046		4/12/04		DRUMMOND LTDA		BARRANQUILLA

		CDF 049		6/29/04		RIO SUR AVIATION SERVICE LTDA		BOGOTA

		CDF 050		6/30/04		LASER. "LATINOAMERICANA DE SERVICIOS LIMITADA		META

		CDF 052		7/30/04		AVIOPARTES LTDA.		BOGOTA

		CDF 053		8/13/04		PRECISION AEREO		BOGOTA

		CDF 054		8/18/04		TALLER ALPES -  AEROLIANAS PETROLERAS DEL CASANARE		META

		CDF 055		9/16/04		TAMOCOL LTDA. "TALLER AERONÁUTICOS MOTORES COLOMBIANOS"		BOGOTA

		CDF 056		9/21/04		SERVICIOS INTEGRALES AERONAUTICOS SIALAS		MEDELLIN

		CDF 057		9/29/04		CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA		BOGOTA

		CDF 059		10/14/04		TADEMA LTDA		SANTANDER

		CDF 060		10/14/04		REGION AIR		SANTANDER

		CDF 061		11/7/04		AEROTECNICA		BOGOTA

		CDF 064		1/14/05		INDAER  -  INDUSTRIAL AERONAUTICA S.A		MEDELLIN

		CDF 065		2/14/05		HELISERVICE LTDA		MEDELLIN

		CDF 070		3/27/06		MANTENIMIENTO AEREO DEL VALLE - MAV		VALLE

		CDF 071		6/29/06		INSPECCIONES AERONÁUTICAS DE COLOMBIA LTDA		BOGOTA

		CDF 074		2/21/07		AEROESTRUCTURAS DE COLOMBIA LTDA		BOGOTA

		CDF 075		3/1/07		SAVIAIR		VALLE

		CDF 076		6/22/07		AEROANDES S.A.		BOGOTA

		CDF 077		6/29/07		LOS HALCONES S.A.		MEDELLIN

		CDF 078		7/25/07		RMI - TECNOLGÍA AERONÁUTICA LTDA		BOGOTA

		CDF 079		8/14/07		CNA CIA - NACIONAL DE AVIACION		BOGOTA

		CDF 081		2/19/08		CIA REAL HOLANDESA - KLM		BOGOTA

		CDF 082		3/10/08		AEROCLUB DE COLOMBIA		BARRANQUILLA

		CDF 083		3/18/08		AVMART LTDA		BOGOTA

		CDF 084		8/4/08		AIRSITE		BOGOTA

		CDF 085		9/3/08		AVIHECO		BOGOTA

		CDF 088		6/26/09		HELICOL S.A. TALLER DE REPARACIÓN		BOGOTA

		CDF 089		8/10/09		CETA		BOGOTA

		CDF 090		8/27/09		SAC -  SERVICIOS AERONAUTICOS DE COLOMBIA LIMITADA		BOGOTA

		CDF 092		9/16/09		HELICOMPUESTOS LTDA.		BOGOTA

		CDF 094		10/13/09		SERVICIOS TÉCNICOS AERONÁUTICOS - ATS		BOGOTA

		CDF 095		12/22/09		TECNIAEREAS DE COLOMBIA LTDA		BOGOTA

		CDF 096		1/14/10		SERVICIOS AERONAUTICOS DE RISARALDA S.A.S.		VALLE

		CDF 097		8/10/10		TALLER AERCARIBE SERVICES		BOGOTA

		CDF 098		5/14/10		TALLER SEARCA		BOGOTA

		CDF 099		10/19/10		TALLER DE AVIACION DEL PACIFICO		VALLE

		CDF 102		10/25/10		AEROREPARACION LTDA		BOGOTA

		CDF 104		10/23/10		TMR		BOGOTA

		CDF 105		6/14/11		RETEAEREOS S.A.S		BOGOTA

		CDF 106		11/18/11		AEROMECH S.A.S		BOGOTA

		CDF 108		1/23/12		D`MARCO AEREO S.A.S		BOGOTA

		CDF 109		2/7/12		AEROSERVICIOS TECNICOS AST LTDA		BOGOTA

		CDF 110		2/7/12		CLAVE INTEGRAL TALLER		BOGOTA

		CDF 111		6/8/12		COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO  - CIMA LTDA		BOGOTA

		CDF 112		9/1/12		SERVICIO AERONAUTICO ESPECILIZADO - SAE		BOGOTA

		CDF 113		9/4/12		AEROEXPRESS TAR		MEDELLIN

		CDF 114		9/24/12		LAIRTEC SAS		BOGOTA

		CDF 115		9/24/12		GIRAG AIRCRAFT SERVICES		BOGOTA

		CDF 116		9/24/12		SUJULLANO		META

		CDF 117		9/24/12		TARPA LTDA		META

		CDF 118		12/31/12		INTEGRATED ENGINEERING SYSTEM SAS		BOGOTA

		CDF 119		4/15/13		AVIOINGENIERIA SAS		BOGOTA

		CDF 120		4/30/13		TESCOM SAS		BOGOTA

		CDF 122		10/31/13		TALLER TACA TAXI AEREO CARIBEÑO		BOGOTA

		CDF 123		10/30/13		TAR ECLIPSE INSTRUMENTS SAS		BOGOTA

		CDF 124		2/11/14		CENTRAL DE SERVICIO AEREO		BOGOTA

		CDF 125		5/16/14		GULF COAST AVIONICS COLOMBIA SAS		BOGOTA

		CDF 126		6/13/14		AVIOCCIDENTE SAS		VALLE

		CDF 128		7/31/14		MANTENIMIENTO AEREO INTEGRAL		BOGOTA

		CDF 129		8/25/14		TAR AVIOCESAR  SAS		BOGOTA

		CDF 130		11/21/14		TAR AEROLINEA DE ANTIOQUIA		MEDELLIN

		CDF 131		11/27/14		ASERPA SA		BOGOTA

		CDF 132		3/19/15		CALIMA TAR		BOGOTA

		CDF 133		5/21/15		GESSTA SAS		BOGOTA

		CDF 134		7/2/15		ROTOR SYSTEM		BOGOTA

		CDF 135		7/2/15		GLOBAL ROTOR SAS		MEDELLIN

		CDF 136		7/10/15		IVIETA TAR		BOGOTA

		CDF 137		7/21/15		AEROLAMINAS		BOGOTA

		CDF 138		7/3/15		SARPA S.A.S.		BOGOTA

		CDF 139		12/15/15		AEROENLACE S.A.S.		BOGOTA

		CDF 140		1/22/16		AEROCLUB DEL ATLANTICO		BARRANQUILLA

		CDF 141		2/1/16		TAR COLOMBIA S.A.S.		BOGOTA

		CDF 142		11/25/16		HTC		BOGOTA

		CDF 143		12/9/16		FALCON		META

		CDF 144		12/23/16		AEROREPARACIONES SAS		BOGOTA

		CDF 145		1/13/17		ACAHEL		BOGOTA

		CDF 146		1/27/17		AERUPIA		META

		CDF 147		5/15/17		AEROSOLDADURAS		BOGOTA

		CDF 148		5/22/17		REAVI		META

		CDF 149		8/11/17		GENERALL PROPELLERS		BOGOTA

		CDF 150		9/25/17		LAS TAR		BOGOTA

		CDF 151		10/25/17		CENTAUROS TAR		META

		TOTAL CDF VIGENTES  (TAR )   =  110





Centros Instrucción - Vuelo

		

		CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE VUELO CERTIFICADOS PARA OACI

		No. CERTIFICADO		FECHA DE EXPEDICION		RAZON SOCIAL		TIPO		REGIONAL

		CCI 001		6/11/03		ACAHEL LTDA		Vuelo		BOGOTA

		CCI 003		7/7/03		IVIETA LTDA		Vuelo		BOGOTA

		CCI 004		7/27/03		AEROCLUB DE COLOMBIA		Vuelo		BOGOTA

		CCI 005		10/30/03		AEROANDES S.A		Vuelo		BOGOTA

		CCI 007		12/3/03		ESCUELA DE AVIACION DELPACIFICO LTDA		Vuelo		VALLE

		CCI 008		12/24/03		ACADEMIA ANTIOQUEÑA DE AVIACION		Vuelo		ANTIOQUIA

		CCI 009		1/15/04		ESCUELA DE AVIACION LOS HALCONES S.A.		Vuelo		ANTIOQUIA

		CCI 010		3/16/04		CENTAUROS, ESCUELA DE AVIACIÓN LTDA		Vuelo		META

		CCI 012		3/26/04		ADEVIA LTDA		Vuelo		BOGOTA

		CCI 013		6/11/04		ESCUELA DE AVIACION DE HELITEC - ESCATEC LTDA		Vuelo		VALLE

		CCI 014		6/16/04		EFA LTDA. ESCUELA DE FUMIGACION AEREA		Vuelo		META

		CCI 015		6/17/04		ESCUELA DE AVIACIÓN PROTECNICA LTDA		Vuelo		BARRANQUILLA

		CCI 020		3/29/05		GARCIA ACEVEDO LTDA - ESCUELA COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES		Vuelo		BOGOTA

		CCI 024		2/26/06		ESCUELA DE AVIACION AEROCCIDENTE LTDA		Vuelo		VALLE

		CCI 033		6/1/09		AVIACOL		Vuelo		SANTANDER

		CCI 051		8/30/13		FUNDACION EDUCATIVA TECNOLOGICA AERONAUTICA FETA SAS		Vuelo		BARRANQUILLA

		CCI 054		5/2/14		SARPA VOLAR - CENTRO DE INSTRUCCIÓN		Vuelo		BOGOTA

		CCI 063		4/15/15		AEROCLUB DEL ATLANTICO		Vuelo		BARRANQUILLA

		CCI 064		4/23/15		FALCON ACADEMIA DE ACIACION		Vuelo		META

		CCI 065		6/3/15		FLYING CENTER		Vuelo		ANTIOQUIA

		CCI 068		5/24/16		CALIMA - CENTRO DE INSTRUCCIÓN		Vuelo		ANTIOQUIA

		CCI 075		2/22/17		NUKAK S.A.S.		Vuelo		GYM

		CCI 078		4/27/17		ADAHCOL S.A.S.		Vuelo		ANTIOQUIA

		TOTAL CERTIFICADOS (CCI )  -  CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE VUELO   VIGENTES =  23





CENTROS DE INSTRUCC VIGENTES

		

		CENTROS DE INSTRUCCIÓN CERTIFICADOS

		No. CERTIFICADO		RAZON SOCIAL		VUELO		TIERRA		MODALIDAD

		CCI 001		ACAHEL LTDA		1				1

		CCI 003		IVIETA LTDA		1				1

		CCI 004		AEROCLUB DE COLOMBIA		1				1

		CCI 005		AEROANDES S.A		1				1

		CCI 007		ESCUELA DE AVIACION DELPACIFICO LTDA		1				1

		CCI 008		ACADEMIA ANTIOQUEÑA DE AVIACION		1				1

		CCI 009		ESCUELA DE AVIACION LOS HALCONES S.A.		1				1

		CCI 010		CENTAUROS, ESCUELA DE AVIACIÓN LTDA		1				1

		CCI 012		ADEVIA LTDA		1				1

		CCI 013		ESCUELA DE AVIACION DE HELITEC ESCATEC LTDA		1				1

		CCI 015		ESCUELA DE AVIACIÓN PROTECNICA LTDA		1				1

		CCI 020		GARCIA ACEVEDO LTDA - ESCUELA COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES		1				1

		CCI 024		AEROCCIDENTE LTDA		1				1

		CCI 033		AVIACOL		1				1

		CCI 051		FUNDACION EDUCATIVA TECNOLOGICA AERONAUTICA FETA SAS		1				1

		CCI 063		AEROCLUB DEL ATLANTICO		1				1

		CCI 064		FALCON ACADEMIA DE ACIACION		1				1

		CCI 065		FLYING CENTER		1				1

		CCI 068		CALIMA - CENTRO DE INSTRUCCIÓN		1				1

		CCI 078		ADAHCOL S.A.S.		1				1

		CCI 014		EFA LTDA. ESCUELA DE FUMIGACION AEREA		1				1

		CCI 006		AFA DE COLOMBIA				2		2

		CCI 011		SASA S.A.				2		2

		CCI 016		CENTRO AERONÁUTICO DE FORMACIÓN TÉCNICA AVANZADA -CAFTA- LTDA				2		2

		CCI 018		ESCUELA AERONAUTICA DE COLOMBIA LIMITADA "EAC LTDA"				2		2

		CCI 019		CENTRO AERONÁUTICO DE COLOMBIA LTDA				2		2

		CCI 021		CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO CEAL				2		2

		CCI 022		CORPORCION EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA				2		2

		CCI 023		COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA				2		2

		CCI 025		AVIANCA				2		2

		CCI 027		ACOSTA & MOYA (NO APARECE EN ALDIA)				2		2

		CCI 028		SERVICIO AEREO DE CAPURGANA, "SEARCA S.A."				2		2

		CCI 029		ACADEMIA NACIONAL DE AVIACIÓN "ANAV S.A."				2		2

		CCI 030		FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE HOTELERIA "ECOTET"				2		2

		CCI 031		SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE "SENA"				2		2

		CCI 032		INSTITUTO DE FORMACION E INVESTIGACION TECNICA S.A.  INFORTEC S. A.				2		2

		CCI 034		ESCUELA AERONÁUTICA DE COLOMBIA				2		2

		CCI 035		ALIANZA DE SERVICIOS AERONÀUTICOS ASA				2		2

		CCI 036		ESCUELA DE AVIACION Y TURISMO INTERNACIONAL S.A.				2		2

		CCI 037		INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNICOS AERONAUTICOS				2		2

		CCI 038		CENTRO DE INSTRUCCIÓN HELICOL				2		2

		CCI 042		ESCUELA EDUCATIVA DE AVIACION REY DEL AIRE				2		2

		CCI 043		CLAVE INTEGRAL CIA				2		2

		CCI 044		CENTRO AERONAUTICO CEFIRO SAS				2		2

		CCI 046		CENTRO DE INSTRUCCIÓN AERONAUTICA AVIANCA				2		2

		CCI 047		CENTRO DE INSTRUCCIÓN TRANSAEREO				2		2

		CCI 048		AERCARIBE				2		2

		CCI 049		INSTITUTO EDUCATIVO AERONAUTICO DE COLOMBIA SAS				2		2

		CCI 050		INEC ESCUELA DE AVIACION				2		2

		CCI 052		CENTRO DE INSTRUCCIÓN AERONAUTICA AEROTECNICA				2		2

		CCI 053		CENTRO DE INSTRUCCIÓN AERONAUTICA VERTICAL DE AVIACION				2		2

		CCI 054		SARPA CENTRO DE INSTRUCCIÓN				2		2

		CCI 055		CENTRO DE INSTRUCCIÓN RIO SUR				2		2

		CCI 056		CENTRO DE INSTRUCCIÓN LAN COLOMBIA				2		2

		CCI 057		PANAMERICAN TRAINING CENTER				2		2

		CCI 058		ESCUELA DE INSTRUCCIÓN AERONAUTICA DE COLOMBIA				2		2

		CCI 059		KIRVIT TRAINING AND SERVICES				2		2

		CCI 060		CEA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS				2		2

		CCI 061		CENTRO DE ENTRENAMIENTO CIAC SA				2		2

		CCI 066		SICHER CENTRO DE INSTRUCCIÓN				2		2

		CCI 067		CORP. UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION - UDI				2		2

		CCI 069		AIRCRAFT TRAINING CENTER				2		2

		CCI 070		SENA REGIONAL RIONEGRO				2		2

		CCI 071		LASA S.A.				2		2

		CCI 072		AVIATION TRAINING SERVICES S.A.S.				2		2

		CCI 073		OPENFLY S.A.S.				2		2

		CCI 074		ESCUELA COLOMBIANA DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO S.A.S.				2		2

		CCI 075		NUKAK				2		2

		CCI 076		AVIATION TRAINING & SERVICES S.A.S.				2		2

		CCI 077		LONG PORT COLOMBIA				2		2

		CCI 079		SMART AVIATION				2		2

		CCI 080		AVIACION COMERCIAL ESPECIALIZADA				2		2

		CCI 081		CENTRO DE EDUCACION AERONAUTICA DEL VALLE				2		2

		CCI 082		DELTA FORCE				2		2

		CCI 083		BASC				2		2

		CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE VUELO (Futuro RAC 141)				23

		CENTROS DE INSTRUCCIÓN - TIERRA Y MANTENIMIENTO (Futuro RAC 142 y147)				54

		TOTAL CENTROS INSTRUCCIÓN CON CERTIFICADOS (CCI) VIGENTES				77
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USOAP: Universal Safety Oversight Audit Program —
OACI

La auditoria tuvo por resultado una Implementacion Efectiva (El) global del 74.38%, respecto a los ocho Elementos Criticos (CE) del
sistema de vigilancia de la seguridad operacional del Estado.

El alcance de la auditoria no abord¢ las areas AIG y AGA, la El global actualizada de 74.38% se ha calculado sobre la base de los
resultados de la ultima auditoria registrados respecto a estas dos areas.
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Respecto a cada una de las areas y elementos criticos hallados como no satisfactorios, ya se han presentado los
Planes de Accion ante la OACI.

Fuente: Informe Final de OACI — Recibido 17-octubre 2017 y
Sitio web iStars de OACI.













_1577281403.xls
Gráfico1

		ACSA

		St Marta

		Quibdo

		UAL

		Otros cobros



Ventas

CONSOLIDACIÓN CARTERA, SEGÚN CUANTÍAS

35 mil millones
ACSA

7 mil millones
St Marta

940 millones 
Quibdó

1.200 millones
UAL

16.600 millones 
otros cobros

35

7

0.94

1.2

6.4



Hoja1

				Ventas

		ACSA		35

		St Marta		7

		Quibdo		0.94

		UAL		1.2

		Otros cobros		6.4






